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IForord
Dr.ing.-studiet er gjennomført ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU. 
Førsteamanuensis Kjell Austeng fra Institutt for bygg, anlegg og transport har vært 
hovedveileder og dekanus Tore I. Haugen fra Institutt for byggekunst, prosjektering og 
forvaltning ved NTNU har vært medveileder. Uten Kjell og Tore sin hjelp hadde det 
ikke blitt noen avhandling. 
Jeg har valgt å skrive avhandlingen på norsk. Begrunnelsen for det er at jeg har 
beskrevet praksis i norske bygg- og anleggsprosjekt, som kan være forskjellig fra bygg- 
og anleggsprosjekt i andre land. Artiklene er på engelsk for at de skal nå ut til en større 
leserkrets.
Det er jeg som er hovedforfatter på fire av artiklene, og på den siste er jeg eneforfatter. I 
artiklene der jeg er oppført som hovedforfatter har jeg deltatt fullt og helt i 
datainnsamlingen som ligger til grunn for konklusjonene. Det er jeg som har forfattet 
førsteutkastene til artiklene, men i noen tilfeller har medforfatterne kommet med viktige 
bidrag som har ført til vesentlige revideringer. 
Bakgrunnen for arbeidet er at jeg gjennom kontakt med bygg- og anleggsbransjen fikk 
inntrykk av at valg av kontraktstrategi for prosjekt skjer på et for tilfeldig grunnlag. 
Byggherrene legger mindre vekt på analysene som blir gjennomført i tidligfasen for det 
enkelte prosjektet ved valg av kontraktstrategi enn det som er fornuftig. 
Det er Norges forskningsråd som har finansiert arbeidet med avhandlingen. Opprinnelig 
var stipendet direkte knyttet til forskningsprosjektet BONUS. I 2003 ble stipendet 
knyttet til Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU. I løpet av stipendperioden 
har jeg deltatt i arbeider ved Norsk senter for prosjektledelse (NSP). Samtidig har jeg 
arbeidet med problemstillinger nært knyttet til satsningsområdene for 
forskningsprogrammet Concept, der aktiviteten har pågått for fullt i løpet av min 
stipendperiode.  
Roar Bardal fortjener en takk for at han i løpet av julebordet for instituttet i desember 
2000 penset meg inn på problemstillingene knyttet til valg av kontraktstrategier i bygg- 
og anleggsprosjekt. Ellers vil jeg takke kollegaene mine ved faggruppe for 
prosjektledelse og anleggsteknikk for all støtte og hjelp til videreutvikling. Randi, 
Andrine og Ragnhild fortjener en takk for at de underveis har passet på at jeg har 
beholdt bevisstheten knyttet til livets realiteter.  
Trondheim, den 26. juli, 2006 
Ola Lædre
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Sammendrag
Både nasjonal og internasjonal faglitteratur inneholder en erkjennelse av at 
produktiviteten og effektiviteten i bygg- og anleggsprosjekt har et forbedringspotensial. 
Videre har litteraturen en erkjennelse av at det kan være en løsning å vurdere valgene 
som blir gjort i tidligfasen av prosjekt grundigere, siden disse har stor påvirkning på 
både gjennomføringen og sluttresultatet.  
Byggherren kan bruke metoder for tidligfasevurderinger ved valg av kontraktstrategi, 
siden de blant annet kan bidra til å definere rammene, klarlegge usikkerheten og avklare 
målene for prosjektet. Kontraktstrategien består av valg av eventuell prekvalifisering, 
tildelingskriterier, kontraheringsform, ytelsesbeskrivelser, avtaleform for 
prosjekteringsfasen, entrepriseform, kontraktstype, insentiver og 
kontraktsbestemmelser. Hvilken kontraktstrategi som passer for et prosjekt vil være 
avhengig av flere forhold.  
Hovedproblemstillingen for arbeidet har vært å avklare hvordan resultatene fra 
tidligfasevurderinger kan benyttes til å velge de mest formålstjenlige kontraktstrategiene 
i hvert enkelt prosjekt. Delproblemstillingene har blant annet handlet om å vurdere 
hvilke tidligfasevurderinger som påvirker valg av kontraktstrategi, hva annet som 
påvirker dette valget og hva som er anbefalt praksis for valg kontraktstrategier. En 
delproblemstilling handlet om hvilke kontraktstrategier offentlige byggherrer velger for 
sine prosjekt. Andre delproblemstillinger handlet blant annet om å anbefale hvilken 
informasjon tidligfasevurderinger bør gi, hvilke metoder for tidligfasevurderinger som 
er praktisk anvendbare og hvordan tidligfasevurderinger kan brukes for å velge de mest 
formålstjenlige kontraktstrategiene.  
De to første hypotesene som ble formulert i forkant av forskningsarbeidet var at 
offentlige byggherrer velger kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt etter sedvane og 
at de ikke velger i samsvar med anbefalt praksis. Den tredje hypotesen var at 
tidligfasevurderingene gir informasjon som er nødvendig å kjenne for å kunne velge 
kontraktstrategi i samsvar med anbefalt praksis.  
Det empiriske materialet er i hovedsak hentet fra litteraturstudier, et 
dokumentasjonsstudium og båndopptak fra semi-strukturerte intervjuer. Tilnærmingen 
til problemstillingene som ligger til grunn for arbeidet bærer preg av kvalitative 
metoder, en intensjon om å foreslå tiltak og en overvekt av deduktiv tenkemåte. 
Valgene av case og intervjuobjekter har stort sett vært strategiske.  
I forhold til valg av kontraktstrategi så vil både informasjon fra tidligfasevurderinger, 
annen prosjektspesifikk informasjon og generell informasjon virke inn på hva som er 
mest gunstig valg. Når det gjelder hva som er mest formålstjenlig kontraktstrategi så er 
det to ytterpunkter. Enten kan byggherrene overføre alt ansvaret for usikkerheten og alle 
styringsmulighetene til leverandøren, eller så kan de beholde det. Mellom disse to 
ytterpunktene finnes det kontraktstrategier med ulike kombinasjoner av virkemidlene 
for utvelgelse, for fordeling av ansvar og for prosess.  
III
Av de 22 prosjektene som ble undersøkt i dokumentasjonsstudiet hadde 20 
kontraktstrategier med store likhetstrekk. De to andre undersøkte prosjektene var 
pilotprosjekt for Offentlig Privat Samarbeid (OPS), og der var Stortinget pådriver for 
valg av kontraktstrategi. Trenden var at de undersøkte, statlige byggherrene beholdt 
mye av ansvaret for usikkerheten i prosjektene gjennom sine valg av kontraktstrategier. 
I dokumentasjonen fra de 20 prosjektene var det ikke alltid at det kom fram at 
informasjonen fra metodene for tidligfasevurderingene avgjorde valg av 
kontraktstrategi. Informasjonen fra noen av metodene var mer anvendbare enn 
informasjonen fra andre. Bakgrunnen for valg av kontraktstrategi i de 22 prosjektene ble 
undersøkt nærmere gjennom intervju med nøkkelpersoner fra tre av prosjektene. Disse 
intervjuene ga i kombinasjon med et litteraturstudium grunnlag for å si hvordan både 
den prosjektspesifikke og generelle informasjonen om et prosjekt bør påvirke valget av 
kontraktstrategi.
Kontraktstrategiene har to ytterpunkter, der maksimalt med ansvar og 
styringsmuligheter enten er plassert hos leverandøren eller hos byggherren. I OPS-
prosjekt overfører byggherren ansvaret for finansiering og drift etter ferdigstillelse, men 
ellers er mye likt med kontraktstrategien der byggherren overfører maksimalt med 
ansvar for usikkerheten og styringsmulighetene. Hypotesen om at offentlige byggherrer 
velger kontraktstrategi etter sedvane stemmer ikke helt, siden det er flere forhold som 
avgjør disse valgene. En annen konklusjon er at valg av kontraktstrategi skjer delvis i 
samsvar med anbefalt praksis i litteraturen, men at det ikke skjer i alle de undersøkte 
prosjektene. Hypotesen om at tidligfasevurderinger gir informasjon som det er 
nødvendig å kjenne for å kunne velge kontraktstrategi stemmer, men samtidig må 
byggherren ha mer informasjon enn det tidligfasevurderingene gir.  
I løpet av forskningsarbeidet er det publisert fem vitenskapelige artikler. Avhandlingen 
er en overbygning av artiklene som sammenstiller dataene, drøftingene og 
konklusjonene. De fem artiklene står på egne ben, er skrevet på engelsk og er forsøkt 
tilpasset et internasjonalt publikum. Siden norske, offentlige byggherrer må forholde 
seg til særegne kontraktstandarder er nok innholdet i avhandlingen av størst interesse 
for lesere som behersker norsk.  
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Summary
Both national and international literature indicate that effiency and productivity in 
building and construction projects can be optimized. The literature also indicate that the 
reasons for selections in the front-end of projects can be evaluated more thoroughly, 
since they have large impact on both the execution and the result of a project.  
The owner of a project can use front-end assessments when selecting contract strategy, 
since they contribute to clarify the purposes, define the framework and explain the 
uncertainty in the project. The contract strategy consists of selection of pre-
qualification, selection criteria, contracting method, work descriptions, contract model, 
contract type, incentives and contract regulations. What contract strategy that suits a 
project will depend on several parameters.  
The main objective of the research work was to reveal how results from front-end 
assessments can be used to optimize selection of contract strategies for single projects. 
Other objectives was to evaluate which front-end assessments that influence on 
selection of contract strategy, what else that influences this selection and what is 
recommended practice for it. One objective was to find out which contract strategies 
public owners select in their projects.  The last three objectives dealt with 
recommendations of which information front-end assessments should give, which 
methods for front-end assessments that are applicable and how such assessments can be 
used to optimize selection of contract strategies.   
The two first hypothesises formulated in advance of the research work were that public 
owners select contract strategy in building and construction projects on basis of former 
experiences and that they do not select according to recommended practice. The third 
hypothesis was that front-end assessments give parameters that are necessary for 
selection of contract strategy according to recommended practice.  
The empirical material is mainly gathered through literature studies, a documentation 
study and tape recordings from semi-structured interviews. The research approach is 
based on an overweight of qualitative methods, an intension to suggest actions and a 
deductive way of thinking. The selection of cases and respondents has mainly been 
strategic.  
Both information from front-end assessments, other project specific information and 
general information will influence on what contract strategy the owner should select for 
the project. There are two extremes as far as contract strategy is concerned. The owners 
can transfer all the responsibility for the uncertainty to the contractors, or they can keep 
it. Between these extremes there are all the other contract strategies with various 
combinations of instruments for selection of contractor, instruments for dividing 
responsibility and instruments for the process.  
In 20 of the 22 examined governmental projects the contract strategies had large 
similarities. The last two projects were pilots for a Public Private Partnership model, 
Vwhere selections of contract strategies were based on terms set by the Norwegian 
Storting. The trend was that the examined public owners selected contract strategies 
were they kept much of the responsibility for the uncertainty. The documentation from 
the 20 projects did not always verify that the selection of contract strategy was based on 
information from front-end assessments. However, some of the assessments gave more 
gainful information than the others. The reason for selection of contract strategy in three 
of the 22 projects were more thoroughly examined through interviews with key 
personnel. These interviews gave, in combination with a literature study, information on 
how spesific and general information about a project should influence on selection of 
contract strategy.  
The contract strategies have two extremes, where maximum responsibility and steering 
possibility is transferred to the contractor or kept by the owner. In Public Private 
Partnership projects the owner transfers the responsibility for financing and operation, 
but except from that there are many similarities with the contract strategy where the 
owner transfers a maximum of the responsibility to the contractor. The hypothesis that 
public owners select contract strategy on basis of former experiences is not quite right, 
since there are more parameters that decides these choices. Another conclusion is that 
the selection of contract strategy often accord with recommended practice from 
literature, but that does not happen in all the examined projects. The hypothesis about 
front-end assessments giving necessary parameters for selecting contract strategy is 
right, but at the same time the owner need to know more parameters than those given by 
the front-end assessments. 
During the research work five academic papers were published. This thesis is a 
superstructure based on empirical datas, discussions and conclusions in these papers. 
The papers are independent, written in English and adapted to an international reading 
audience. Because public owners in Norway use characteristic contract regulations, the 
content in this thesis will be of most interest for readers confident with the Norwegian 
language. 
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1DEL 1 Problemstillinger og introduksjon 
Ingress:
Det første kapittelet presenterer problemstillingene som ligger til grunn for arbeidet med 
avhandlingen og de tilhørende artiklene. Deretter kommer en beskrivelse av hvordan 
artiklene er koblet til avhandlingen. En forklaring og utdyping av det mest sentrale 
begrepsapparatet som blir brukt i de påfølgende kapitlene utgjør resten av kapittelet. 
1.1 Problemstillinger for forskningsarbeidet 
Hovedproblemstillingen er å avklare hvordan resultatene fra tidligfasevurderinger kan 
benyttes til velge de mest formålstjenlige kontraktstrategiene i hvert enkelt prosjekt. 
Delproblemstillingene består av å gi vurderinger av: 
P1. Hvilke metoder for tidligfasevurderinger som påvirker valg av kontraktstrategi. 
P2. Hva annet enn metoder for tidligfasevurderinger som påvirker valg av 
kontraktstrategi. 
P3. Hva som er anbefalt praksis for valg av kontraktstrategi. 
P4. Hvilke kontraktstrategier som offentlige byggherrer velger for sine prosjekt. 
Og anbefalinger om: 
P5. Hvilken informasjon tidligfasevurderinger bør gi. 
P6. Hvilke metoder for tidligfasevurderinger som gir denne informasjonen og 
samtidig er praktisk anvendbare. 
P7. Hvordan tidligfasevurderinger kan brukes for å velge de kontraktstrategiene som 
plasserer usikkerheten hos den parten som er best i stand til å håndtere den. 
1.2 Bakgrunn for valg av problemstillinger 
Morris and Hough (1987) mener at de har samlet dokumentasjon for at 
kostnadsoverskridelser er normen for prosjekt, og da gjerne i størrelsesordenen 40 til 
200 %. Da har de sett på dokumentasjon som omhandler omtrent 3900 prosjekt. De 
største overskridelsene opptrer helst i forsvarsprosjekt og i USA sin atomkraftsindustri.  
Latham-rapporten (Latham, 1994) dokumenterer høye transaksjonskostnader og 
generelt lav produktivitet i Storbritannias bygg- og anleggsbransje. Latham-rapporten 
førte til utnevnelsen av en Construction Task Force, som leverte en rapport med 92 
forslag til potensielle tiltak for å bedre både produktiviteten og effektiviteten i 
Storbritannias bygg- og anleggsbransje (Egan, 1998). De tiltakene som er mest 
relevante for problemstillingene i denne avhandlingen handler blant annet om å 
modernisere, øke kundetilfredsheten, skape integrerte prosjektprosesser, fokusere på 
sluttproduktet, involvere hele verdikjeden i en partneringprosess og redusere 
avhengigheten av anbudskonkurranser.  
2Egan (1998) slår fast at andre bransjer har hatt en produktivitetsøkning de siste årene 
som bygg- og anleggsbransjen ikke har tatt del i. Han viser til eksempler på 
produktivitetsøkning fra bilindustrien, stålindustrien, dagligvarehandelen og offshore 
engineeringvirksomhet. I rapporten heter det blant annet: 
”Nonetheless, there is deep concern that the industry as a whole is 
underachieving. It has low profitability and invests too little in capital, research 
and development and training. Too many of the industry’s clients are dissatisfied 
with its overall performance.” 
Egan skriver om den britiske bygg- og anleggsbransjen, men konklusjonene i rapporten 
kan være relevante for skandinaviske og norske forhold. Produktiviteten i andre bransjer 
har økt, mens det har fremstått som lite lønnsomt å investere i anleggsmidler, forskning 
og utvikling i bygg- og anleggsbransjen.  
Erhvervs- og boligstyrelsen (2002) framlegger en ny politikk for Staten som byggherre 
for å øke produktiviteten og kvaliteten i den danske byggenæringen. Rapporten deres 
inneholder tall som viser at produktiviteten i den danske byggenæringen hadde et 
gjennomsnittlig fall på 0,5 % i 1990-årene. For å snu utviklingen krever rapporten at de 
statlige byggherrene skal stille nye krav til tilbudsinnhentings- og samarbeidsformer, ha 
felles retningslinjer for it-krav samt stille krav til virksomhetene om større 
gjennomsiktighet i form av nøkkeltall og benchmarking.  
Norsk senter for prosjektledelse (NSP) har blant flere forskningsaktiviteter en som har 
konsentrert seg om produktivitet og logistikk i bygg- og anleggsbransjen. De har 
identifisert en lav produktivitetsutvikling og svak logistikk i bransjen. Det er altså mulig 
å forbedre produktiviteten i den norske bygg- og anleggsbransjen, men den har noen 
særtrekk som gjør det vanskelig å direkte overføre metoder og kunnskap fra stasjonær 
industri (Veiseth et al., 2004). 
Basert på funnene fra det norske forskningsprosjektet Bonus sier Kolltveit og Grønhaug 
(2004) at det er et stort potensial i tidligfasen av prosjekt. De har identifisert følgende 
faktorer som hindrer at dette potensialet blir utnyttet og begrenser interessen i 
tidligfasen (rangert etter betydning, fritt oversatt): 
- kulturen i industrien 
- kontrakter og insentiver 
- kompetanse 
- ledelsens engasjement 
- utførelsesprosesser
- offentlige rammebetingelser 
Tidligfasen kan utnyttes bedre, og det kan delvis gjøres gjennom kontrakter og 
insentiver. Den lave produktiviteten og overskridelsene blir ofte knyttet opp til 
kontraktstrategien eller forhold relatert til denne. Valg av formålstjenlig kontraktstrategi 
i alle prosjekt kan bidra til en forbedring av både produktiviteten og effektiviteten i 
bygg- og anleggsbransjen. Wearne (1989) slår fast at ”Failures by the promotors of 
projects to plan contract agreements to suit their objectives and risks are major reasons 
for construction over-running in time and cost”. 
3Turner og Simister (2001) sier de vil bidra til teorien rundt valg av prosjektorganisering 
og kontraktstype, som de mener er på et fosterstadium. I en perfekt verden der alle 
prosjektdeltakere er venner og tar hensyn til hverandres interesser har det ikke noe å si 
hvilken kontraktstrategi byggherren velger. I den virkelige verden er det mange faktorer 
som påvirker prosjektdeltakernes prioriteringer.  
Målsettingene for forskningsprosjektet Samspillet i byggeprosessen var økt 
produktivitet ved forbedring av indre effektivitet i byggeprosessen og bidra til 
markedsutvikling for BA-næringen gjennom forbedring av ytre effektivitet. Et av de 
viktigste innsatsområdene i prosjektet var nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller 
med fokus på samhandling (Haugen, 2000).  
I forbindelse med forskningsprogrammet Concept har Torp et al. (2004) gjort en 
undersøkelse av kritiske suksessfaktorer og potensielle fallgruber i prosjekt som er 
underlagt kvalitetssikringsregimet til det norske Finansdepartementet. Kontraktsstrategi 
opptrer nest hyppigst som kritisk suksessfaktor eller potensiell fallgrube i rapportene fra 
de eksterne kvalitetssikringsfirmaene. I dette tilfellet omfatter kontraktsstrategien 
antallet og størrelsen på kontraktene, grensesnittet mellom de forskjellige kontraktene 
og styringen av dem.  
Litteraturkildene peker på lav produktivitet og effektivitet som et problem i bygg- og 
anleggsprosjekt. Flere av kildene peker på det å bedre samarbeidet mellom aktørene, og 
da særlig mellom byggherren og leverandørene, som et tiltak for å øke produktiviteten 
og effektiviteten i bygg- og anleggsprosjekt. Selve valget av kontraktstrategi kan settes 
inn i en større sammenheng i forhold til samarbeidet mellom byggherren og 
leverandørene i et bygg- og anleggsprosjekt:  
1) Valg av kontraktstrategi 
2) Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 
3) Kunngjøring 
4) Eventuell prekvalifisering 
5) Tilbudsinnhenting 
6) Kvalifisering og rangering 
7) Kontraktsinngåelse 
8) Kontraktstyring 
9) Kontraktsavslutning 
Det er mer enn valg av kontraktstrategi som har betydning for samarbeidet mellom 
byggherren og leverandørene, som for eksempel kontraktstyringen. Valg av 
kontraktstrategi er en av aktivitetene som legger føringene for samarbeidet mellom 
byggherren, entreprenøren og de prosjekterende, og har derfor betydning for både 
produktiviteten og effektiviteten.  
Bruk av formålstjenlig kontraktstrategi skal gi partene en felles forståelse for hva som 
skal gjøres, hvem som har ansvar for hva og hvordan dette skal kompenseres for. For å 
få et godt resultat av et prosjekt er det viktig at partene har felles utgangspunkt. Det at 
byggherren velger en formålstjenlig kontraktstrategi vil være et godt utgangspunkt.  
4Eksisterende litteraturen gjenspeiler en forståelse for at byggherren må ha en viss 
kjennskap til prosjektet for å kunne velge kontraktstrategi. Ifølge Byggherren i fokus 
(2005) må byggherren kjenne bakgrunnsdataene for prosjektet, sin egen situasjon og 
egne prioriteringer før en anbefaling av anskaffelses-/kontraktstrategi kan gies. Bruk av 
Construction Industry Institute (2003) sitt verktøy for valg av kontraktstrategi krever 
kjennskap til prosjektets mål og de kritiske suksessfaktorene. Perry (1984) sier at 
byggherren må identifisere målene og risikoen i prosjektet, samt rangere målene etter 
betydning for å kunne velge kontraktstrategi. Artikkel #1 ”Managing the front-end of 
projects” og Lædre (2002a) hevder at aktivitetene i tidligfasen representerer store 
muligheter. En overordnet konklusjon er at tidligfasen ikke får nok oppmerksomhet, 
verken i pågående prosjekt eller i forskningen. Byggherren må gjennomføre 
tidligfasevurderinger som gir kjennskap til prosjektet for å kunne foreta et 
hensiktsmessig valg av kontraktstrategi. 
Det er mulig at det går bedre med bygg- og anleggsbransjen nå enn det som går fram av 
litteraturen. Forholdene kan ha endret seg etter at den ble skrevet, eller den kan gi et for 
mørkt bilde av den virkelige situasjonen. Uansett kan tidligfasevurderingene gi 
informasjon som er nødvendig for å kunne velge formålstjenlig kontraktstrategi. 
Kontraktstrategien vil påvirke samarbeidet mellom aktørene i bygg- og anleggsbransjen, 
og dermed både produktiviteten og effektiviteten.  
Figur 1.1 Tidligfasevurderingene bør påvirke produktivitet og effektivitet, blant 
annet gjennom valg av kontraktstrategi. 
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1.3 Koblingene til de vedlagte artikler 
Den første artikkelen som er lagt ved avhandlingen handler om betydningen av 
tidligfasen og beslutningene som blir tatt der. Den presenterer også resultater fra det 
innledende litteraturstudiumet. Den andre artikkelen omhandler noen av særtrekkene 
hos statlige byggherrer, og hvilke insentiver de forskjellige nivåene i 
byggherreorganisasjonen har å forholde seg til. Artikkelen forteller blant annet om 
spesielle interesseforhold og motsetninger byggherren må ta hensyn til ved valg av 
kontraktstrategi. Den supplerer bakgrunnskapittelet i avhandlingen og presenterer 
resultatene fra en del intervjuer. Tredje, fjerde og femte artikkel beskriver 
kontraktstrategiene og bakgrunnen for valgene av disse i utvalgte prosjekt. Empirien 
som artiklene bygger på er med på å danne grunnlag for både resultatene, drøftingene 
og konklusjonene som blir presentert i avhandlingen. 
Det første kapitlet i avhandlingen har en sterk kobling til artikkel #1 ”Managing the 
front-end of projects”. Metodekapitlet tar for seg metodene som er brukt i arbeidet som 
ligger til grunn for alle de fem artiklene. Bakgrunnskapitlet har en sterk kobling til 
5artikkel #2 ”Incentives in public investment projects”. Det har ikke en direkte kobling 
mot de tre siste artiklene, men det bygger på de samme teoriene som disse. 
Empirikapitlet tar for seg dataene og resultatene i alle de fem artiklene. 
Drøftingskapitlet har en sterk kobling til de fire siste artiklene. Det sjette og siste 
kapitlet har sterk kobling til de tre siste artiklene.  
Figur1.2 Grov oversikt over koblingene mellom kapitlene i avhandlingen og 
artiklene (de svarte koblingene er sterkere enn de grå). 
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Avhandlingen og artiklene er koblet sammen på flere vis. Likevel er det meningen at 
avhandlingen skal stå på egne ben, slik at det er mulig å lese den uten først å ha gått 
gjennom artiklene. Artiklene er også selvstendige, slik at de kan leses hver for seg. 
Samtidig er problemstillingene i avhandlingen delvis tatt opp i artiklene, og 
konklusjonene fra artiklene kommer igjen i avhandlingen.  
Avhandlingen er skrevet på norsk, og artiklene på engelsk. Begrunnelsen for det er at 
kontraktstrategiene som norske, offentlige byggherrer benytter er såpass spesielle at de 
som har interesse for emnet høyst sannsynlig behersker norsk språk. Temaene i 
avhandlingen er forsøkt tilpasset et norsk publikum. Artiklenes format gjør det 
6vanskelig å presentere mer enn noen få detaljer i dybden eller eventuelt de store 
helhetstrekkene. Temaene i artiklene er forsøkt tilpasset et internasjonalt publikum.  
1.4 Begrepsapparatet 
1.4.1 Metoder for tidligfasevurderinger 
Eikeland (1998) diskuterer seg fram til en inndeling av byggeprosessen i fire faser. 
Først kommer idefasen, og den blir etterfulgt av utviklingsfasen. Deretter kommer 
gjennomføringsfasen som varer fram til bruksfasen. I løpet av disse fasene foregår de tre 
overlappende prosessene med programmering, prosjektering og bygging.  
Figur 1.3 Byggeprosessens generiske faser (fritt etter Eikeland, 1998). 
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Begrepet programmeringsprosess er mest brukt i byggeprosjekter, og dekker prosessen 
der kravene til bygget og prosjekteringsarbeidet blir definert. I anleggsprosjekter kan 
begrepet planprosess være vel så dekkende, der det er snakk om utarbeiding av planer 
etter Plan- og bygningsloven (Statens vegvesen, 2000). Hvor langt arbeidet med 
byggeprogrammet eller planene etter Plan- og bygningsloven er kommet når 
prosjekteringsprosessen starter opp kan variere fra prosjekt til prosjekt. Det er sjelden et 
skarpt skille mellom programmeringsprosessen og prosjekteringsprosessen, og 
aktivitetene i de to prosessene kan delvis overlappe hverandre. I prosjekteringsprosessen 
blir grunnlaget for produksjonen utarbeidet gjennom utvikling og beskrivelser av 
prosjektet. I gjennomføringsfasen skjer produksjonen.  
Videre i avhandlingen blir begrepet tidligfase brukt om tiden før 
prosjekteringsprosessen begynner. Bygg- og anleggsprosjekt blir delt inn i tidligfasen, 
prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen. Etter at bygg- og anleggsprosjektet er 
7gjennomført kommer en driftsfase. Det kan være greitt å ha i bakhodet at i forhold til for 
eksempel Eikeland sin inndeling av byggeprosessen i overlappende prosesser innebærer 
inndelingen i tidligfase, prosjekteringsfase og gjennomføringsfase en vesentlig 
forenkling.
Tidligfasevurderinger er dokumenterte vurderinger fra et prosjekts tidligfase eller 
eventuelt prosjekteringsfase. Begrepet tidligfasevurderinger er utvidet til å kunne gjelde 
vurderinger som er gjort i prosjekteringsfasen, siden overgangen mellom tidligfasen og 
prosjekteringsfasen av og til kan være uklar. Metoder for tidligfasevurderinger er 
metoder som brukes for å komme fram til disse vurderingene.  
Det er vanskelig å gi en uttømmende liste over alle metoder for tidligfasevurderinger 
som finnes. De er mange, og de kan gjerne opptre i flere varianter. Tabellen nedenfor 
bygger på resultatet fra et forsøk på å angi hvilke metoder for tidligfasevurderinger som 
finnes, om de er kvalitativt eller kvantitativt orientert og i hvilke faser de blir brukt 
(Lædre, 2002c).
8Kvalitativt 
orientert
Kvantitativt 
orientert
Avklaring rammer/resultatmål X
Avklaring effektmål X 
Avklaring samfunnsmål X  
Trafikktelling X  
Trafikkprognose X  
Systemanalyse X  
SWOT X 
Logical Framework Approach X 
Risikomatrise X 
Parvis rangering X 
Plan- og designkonkurranse X 
Konsekvensutredning X  
HAZOP-analyser X  
Risiko- og sårbarhetsanalyser X  
Brukerundersøkelser X  
Brukermedvirkning X 
Interessentanalyse X  
Situasjonskart X 
Konsekvensanalyse X
Grenseverdi X
Trinnvisprinsippet  X 
Value Engineering  X 
Sjekklister  X 
Balanced scorecard  X 
Monte Carlo-simulering X
Beslutningstre X
Følsomhetsanalyse X
Kost-/nytteanalyse X
Nåverdi X
Byggeprogram X  
Reguleringsplan X  
Grovt budsjett  X 
Grov framdriftsplan  X 
Ytelsesbeskrivelser  X
Skisser X  
Geotekniske undersøkelser X 
Prosjektnedbrytingsstruktur X  
Organisasjonskart X  
Kuttliste  X 
Tabell 1.1 Metoder som brukes i prosjekters tidligfase og prosjekteringsfase med 
tilhørende vurdering av om de er kvantitativt eller kvalitativt orienterte. 
9Tabellen over har flere svakheter. Den er nok ikke komplett, siden det antakeligvis er 
flere metoder som fortjener plass på en slik liste. Noen av metodene har svært mange 
likhetstrekk, slik at det kanskje hadde holdt med en oppføring. For eksempel så viser 
Drevland (2005) at bruk av Trinnvisprinsippet vil gi omtrent samme resultat som en 
Monte Carlo-simulering. Noen av metodene skulle kanskje ikke vært ført opp, siden 
begrepet metode tilsier at det bør være et omforent oppsett eller en mal som følges. For 
noen av oppføringene kan hjelpemiddel kanskje være et mer dekkende begrep enn 
metode. De fleste metodene kan benyttes i flere av fasene, og i noen av tilfellene kan det 
diskuteres hvilken fase metodene hører til i. Overgangen mellom tidlig- og 
prosjekteringsfasen kan være utydelig. Derfor kan det være vanskelig å skille metoder 
for tidligfasevurderinger fra metodene som blir brukt i prosjekteringsfasen. Dessuten 
kan noen av metodene være i grenselandet mellom kvalitativt og kvantitativt orientert. 
Til tross for at tabellen har flere svakheter, så viser den metoder og hjelpemidler for 
tidligfasevurderinger som finnes.  
Ut fra tabellen ser det ut til å være en trend at de kvalitative analysemetodene brukes til 
konseptdefinisjon og til konseptutvikling. De kvantitative analysemetodene blir i størst 
grad benyttet i konseptevalueringen og i prosjekteringsfasen. Det er ikke urimelig, siden 
tilgangen av og behovet for kvantitative data øker etter hvert som prosjektet skrider 
fram (Lædre, 2002c og artikkel #1 ”Managing the front-end of projects”).  
1.4.2 Kontrakt 
Marøy et al. (1997) definerer kontrakt som en rettsgyldig og bindende skriftlig avtale 
mellom to eller flere parter. Forskrift om offentlige anskaffelser definerer kontrakt som 
en gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en oppdragsgiver og en 
leverandør. Skjønhals (2003) definerer kontrakt som en avtale om å stifte eller forandre 
et rettsforhold mellom partene.  
Noe som skiller kontrakter i bygg- og anleggsprosjekt fra andre kontrakter er at det ofte 
kommer endringer. Ifølge Hagstrøm (1997) er ikke entreprenørens forpliktelse endelig 
fastlagt ved kontraktsinngåelsen. Byggherren kan gi bindende pålegg om endringer etter 
at avtale er kommet i stand. Barbo (1997) omtaler det samme forholdet når han sier at 
kontraktsbestemmelser som gir byggherren anledning til ensidig å beslutte at arbeidene 
skal endres, hører til de bestemmelser som er mer eller mindre fast innhold i 
standardvilkårene. Det generelle synet er at det ved avvikling av kontrakter i bygg- og 
anleggsprosjekt er et betydelig behov for fleksibilitet. 
Innholdet i en kontrakt mellom byggherren og entreprenøren i et bygg- og 
anleggsprosjekt kan nok variere, men de omforente standardbestemmelsene som partene 
ofte velger å bruke gir en pekepinn på hva innholdet vil være. Ifølge punkt 3.1 i NS8405 
Norsk bygge- og anleggskontrakt vil følgende dokument inngå i kontrakten mellom 
byggherren og entreprenøren, dersom ikke annet er avtalt: 
a) Avtaledokumentet dersom slikt dokument er opprettet. 
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b) Eventuelle referater eller skriftlig material fra oppklarende drøftelser eller 
forhandlinger avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge 
parter.
c) Entreprenørens tilbud. 
d) Eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser 
avholdt før tilbudet ble inngitt. 
e) Tilbuds- eller konkurransegrunnlaget. 
f) Denne standarden (NS8405).  
Ved eventuell motstrid sier NS8405 punkt 3.2 at kontraktsdokumentenes bestemmelser 
skal gjelde i den rekkefølgen som er angitt. Ved motstrid i tilbuds- eller 
konkurransegrunnlaget gjelder beskrivelsen før tegningene. Er det motstrid mellom 
bestemmelsene i de enkelte dokumentgruppene a) til f) gjelder spesielle bestemmelser 
foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte 
bestemmelser.  
Innholdet i kontraktene gjenspeiler formålet med dem. Hynne et.al (1998) sier at 
kontrakten har følgende formål: definere arbeidsoppgave og rammebetingelser, definere 
ytelser og motytelser, definere ansvars- og myndighetsfordeling mellom partene, 
etablere pris- og insentivsystemer som skal gjelde for gjennomføringen, etablere viktige 
rutiner, prosedyrer og andre administrative bestemmelser for prosessen, etablere viktige 
koordinerende integrerende funksjoner, mekanismer for endringshåndtering samt 
etablere arenaer og mekanismer for konflikthåndtering.  
Norsk rett har flere prinsipper som utgangspunkt, deriblant prinsippet om 
kontraktsfrihet. Det finnes beskrankninger, men i utgangspunktet har enhver adgang til 
å inngå avtaler eller kontrakter med en annen fysisk eller juridisk person. 
Gjensidighetsprinsippet i norsk rett går ut på at man kan kreve ytelse mot ytelse. De 
fleste kontrakter har gjensidige byrder, slik at begge parter i kontraktsforholdet må bidra 
med en ytelse. Prinsippet om lojalitet i kontraktsforhold er i utgangspunktet ikke 
lovfestet, men også det gjelder som en del av norsk rett. Prinsippet går ut på at ingen av 
kontraktspartene må utnytte sine kunnskaper, økonomiske styrke, innsikt, eller 
kjennskap til relevante forhold eller andre ting, på en slik måte som gir vedkommende 
en utilbørlig fordel på den annen kontraktsparts bekostning. Dette gjelder ikke bare i 
forbindelse med inngåelsen av kontrakten, men også under avviklingen av den 
(Skjønhals, 2003). 
1.4.3 Kontraktstrategi 
Ifølge Hayes et al. (1987) må følgende vurderes nøye for å komme fram til en passende 
kontraktstrategi (fritt oversatt):   
x Valg av kontraktstype. 
x Hvordan leverandørene skal velges (konkurranse eller forhandlinger). 
x Valg av organisasjonsstruktur for å kontrollere prosjektering og utførelse, samt 
grensesnittene mellom disse. 
x Valg av innhold, omfang og rekkefølge på arbeidspakkene. 
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x Valg og forberedelse av tilbudsdokumenter, inkludert kontraktsbestemmelsene 
(primærverktøyet for fordeling av ansvar for usikkerhet mellom byggherre og 
leverandør). 
Ifølge Hayes et al. omfatter kontraktstrategien valg av struktur for byggherrens 
organisasjon. Indirekte vil kontraktstrategien ha betydning for oppbyggingen av 
byggherrens egen prosjektorganisasjon, siden den sier noe om hvilke oppgaver 
organisasjonen skal ha i prosjektet. Likevel finnes det flere definisjoner av 
kontraktstrategi som ikke innebærer direkte valg i forbindelse med oppbyggingen av 
byggherrens egen prosjektorganisasjon. Warberg (1997) definerer kontraktstrategien 
som strategien som styrer hvorledes man ønsker å gjennomføre en eller flere 
anskaffelser. Marøy et al. (1997) definerer kontraktstrategi som retningslinjer for 
hvordan kontrakter inngås, hvordan arbeidsomfanget deles opp i ulike kontrakter, hva 
kontraktene skal inneholde og hvilke kontraktstyper som skal brukes.  
I forbindelse med bygg- og anleggsprosjekt blir begrepet gjennomføringsmodell brukt 
til å beskrive kontrahering, entreprise, kontraktstype og organisering av prosjektet mot 
prosjekteier. Gjennomføringsmodell brukes altså til å beskrive mer enn bare 
kontraktstrategien.
En kontraktstrategi beskrives av virkemidlene for utvelgelse, for fordeling av ansvar og 
for prosessen. Virkemidlene for utvelgelse er en eventuell prekvalifisering, 
tildelingskriteriene og kontraheringsformen. Virkemidlene for utvelgelse bestemmer 
hvordan byggherren velger ut leverandøren. Virkemidlene for fordeling av ansvar er 
ytelsesbeskrivelsen, avtale-/entrepriseformen og kontraktstypen. Virkemidlene for 
prosessen er eventuelle insentiver og kontraktsbestemmelsene.  
Figurene nedenfor gir en oversikt over hva valg av kontraktstrategi innebærer. 
Betydningen av de forskjellige begrepene og valgene blir grundig beskrevet senere. 
Oversiktene gitt i Lædre (2004), artikkel #4 ”Procurement routes in public building and 
construction projects” og artikkel #5 ”Procurement route in 3 Norwegian building and 
construction projects” er ikke like fullstendige, men de gir et forenklet bilde av hvilke 
hovedformer for kontraktstrategier som det er mulig å velge i bygg- og anleggsprosjekt. 
Fram til begynnelsen av prosjekteringsfasen er det mulig å velge de fleste 
kontraktstrategiene. Deretter begrenses valgfriheten fort etter hvert som prosjektet 
skrider fram.  
Figurene tar ikke hensyn til rekkefølgeaspektet, siden de ikke sier noe om i hvilken 
rekkefølge byggherren må bestemme seg for de forskjellige virkemidlene. De 
gjenspeiler heller ikke at valg av kontraktstrategi ofte er en iterativ prosess. De 
forskjellige virkemidlene vil avhenge av hverandre, slik at byggherren av og til må 
revurdere sine tidligere valg i løpet av prosessen. Hvis byggherren først har valgt 
funksjonsbeskrivelser, så er det vanskelig å velge kontraktstypen enhetspriser etterpå. 
Ytelsesbeskrivelsene vil ikke ha enheter som leverandøren kan prise. Dersom 
byggherren fremdeles vil benytte en enhetspriskontrakt, så er alternativet å gå tilbake til 
valget av ytelsesbeskrivelser og velge mengdebeskrivelser. 
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Figurene tar heller ikke hensyn til at tidspunktet for underskriving av kontrakt vil 
variere fra prosjekt til prosjekt. I noen prosjekt kan for eksempel byggherren ønske å 
kontrahere leverandøren allerede i tidligfasen for å trekke inn parter med 
produksjonserfaring. I noen prosjekt kan det også skje at byggherren har en kontrakt 
med den prosjekterende for prosjekteringsfasen, og at denne kontrakten blir fulgt av en 
ny som gjelder for den prosjekterendes medvirkning i gjennomføringsfasen.  
Kontraktstrategi for prosjekteringsfasen 
Figur 1.4 Kontraktstrategien for prosjekteringsfasen blir bestemt av virkemidlene for 
utvelgelse, virkemidlene for fordeling av ansvar og virkemidlene for prosess. 
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Kontraktstrategien for gjennomføringsfasen vil ha mange likhetstrekk med den for 
prosjekteringsfasen, men det er noen forskjeller. For eksempel er det slik at hvis 
byggherren velger Offentlig Privat Samarbeid (OPS) eller totalentreprise for 
prosjekteringsfasen, så gjelder valget for gjennomføringsfasen også. Det finnes flere 
eksempler på at valg av kontraktstrategi i prosjekteringsfasen legger føringer for valg av 
kontraktstrategi i gjennomføringsfasen. Det er også mulig at byggherren velger 
kontraktstrategi for gjennomføringsfasen først, og at valgene her legger føringer for valg 
av kontraktstrategi for prosjekteringsfasen.  
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Kontraktstrategier for gjennomføringsfasen 
Figur 1.5 Kontraktstrategien i gjennomføringsfasen blir bestemt av virkemidlene for 
utvelgelse, virkemidlene for fordeling av ansvar og virkemidlene for prosess.
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Valgene av de forskjellige virkemidlene henger gjerne sammen. Dersom byggherren for 
eksempel har valgt delte entrepriser kan mange føle at det er naturlig å velge en 
enhetspris- eller regningsarbeidkontrakt. Hvis valg av entrepriseform tilsier at 
byggherren vil beholde ansvar i prosjektet, så bør valg av kontraktstype følge opp dette. 
Hvis byggherren for eksempel ønsker å overføre mest mulig ansvar på leverandøren ved 
å bruke en totalentreprisemodell, kan det fremstå som merkelig å kombinere dette med 
en ren regningsarbeidkontrakt. En regningsarbeidkontrakt med insentiver knyttet til 
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total investeringskostnad kan derimot være fornuftig, så utgangspunktet må vel kunne 
sies å være at alle kontraktstyper og entrepriseformer kan kombineres. 
Det er mulig å ha forskjellige kontraktstrategier i et og samme prosjekt. For eksempel 
kan et prosjekt ha anbudskonkurranse på de store kontraktene i prosjektet, og direkte 
kontrahering på de små. Det går an å ha totalentrepriser på deler, kombinert med 
delprosjektering og delte entrepriser på andre deler. Videre er det mulig å ha fast pris på 
deler av en kontrakt, og enhetspriser på resten.  
Hva som er mest formålstjenlig kontraktstrategi vil være avhengig av flere forhold. 
Dersom en byggherre velger kontraktstrategier for sine prosjekt i samsvar med en 
tilvant praksis, slik at det stort sett er den samme og kjente strategien som blir brukt i 
alle prosjektene, skjer valget etter sedvane.  
1.4.4 Interessenter i et prosjekt 
I et bygg- og anleggsprosjekt vil det være mange deltakere med en eller annen rolle. I 
forbindelse med valg av kontraktstrategi er de viktigste deltakerne de prosjekterende, 
entreprenørene og ikke minst byggherren selv. Det er i hovedsak de som er parter i 
kontraktene. De prosjekterende og entreprenørene kan igjen ha sine underleverandører, 
og i disse kontraktsforholdene er det de som er parter. Byggherren har premissgivere 
eller interessenter som brukerne, framtidig eier, offentlige myndigheter og naboer å 
forholde seg til. Disse kan representere en usikkerhet og gi føringer for hvordan 
prosjektet skal gjennomføres. I noen prosjekter kan byggherren selv ha rollen som 
bruker og framtidig eier.  
Figur 1.6 Oversikt over partene i et prosjekt, og hvem de må forholde seg til. 
…
  Underlev. #2 
  Underlev. #1 
…
Underlev. #2 
Underlev. #1 
Byggherren
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Prosjekterende #1
(part) 
 Entreprenør #1
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Prosjekterende #2
(part) 
 Entreprenør #2
(part) 
…
… …
…
…
…
…
…
Premissgivere og/eller interessenter
x Brukerne 
x Framtidig eier 
x Offentlige myndigheter 
x Naboer 
x et cetera 
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I NS3431 er byggherren definert til å være den som skal ha prosjektert og utført arbeidet 
som kontrakten omfatter. Byggherren kan gå under flere betegnelser, som alle tar 
utgangspunkt i funksjoner i prosjektene. Byggherren er oppdragsgiver (som i for 
eksempel NS8401) eller oppdragsgivende part, og har i den sammenheng funksjonen 
som bestiller ovenfor leverandørene. 
I for eksempel NS8405 er entreprenørene definert til å være kontraktsparten som skal ha 
utført det bygg- eller anleggsarbeidet som kontrakten omfatter. I NS8401 er den 
prosjekterende definert til å være den som har tatt på seg (prosjekterings-)oppdraget.  
Hvor mange entreprenører og prosjekterende som er med i prosjektet vil avhenge av 
hvilken kontraktstrategi byggherren velger. De som har et kontraktsforhold til 
byggherren er parter. Antall underleverandører hver enkelt entreprenør og 
prosjekterende har vil avhenge av avtalene de har med byggherren. Underleverandørene 
er ikke egne parter, men en del av parten som byggherren har kontrakt med. Byggherren 
skal i utgangspunktet forholde seg til entreprenøren eller den prosjekterende, og ikke til 
underleverandøren.  
Både entreprenørene og de prosjekterende er leverandører siden de leverer tjenester, 
materialer, utstyr og lignende. Videre i denne avhandlingen er begrepet leverandører 
brukt som en samlebetegnelse på entreprenører og prosjekterende i prosjektet. De 
prosjekterende kan også ha roller som rådgivere eller konsulenter for byggherren eller 
eventuelt entreprenøren. I noen tilfeller utover i denne avhandlingen er betegnelsen de 
prosjekterende også ment å omfatte arkitekten.  
En leverandør, entreprenør, prosjekterende, rådgiver eller annen person som har påtatt 
seg å oppfylle deler av en parts kontraktsforpliktelse er ifølge for eksempel NS8405 en 
kontraktsmedhjelper. En kontraktsmedhjelper har dermed den samme rollen som en 
underentreprenør eller en underleverandør.  
1.4.5 Usikkerheten i prosjekt 
I noen tilfeller kan usikkerhet beregnes ved å multiplisere sannsynligheten for hendelser 
med konsekvensen av dem. Det kan være et problem å kvantifisere sannsynligheten for 
eller konsekvensen av en hendelse, og i slike tilfeller kan en eksakt beregning være 
vanskelig. Usikkerheten kan være plassert i fastsettelsen av sannsynligheten eller i 
konsekvensen.
I stokastiske usikkerhetsanalyser er det vanlig å dele usikkerheten opp i 
estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet (Austeng, 2001). Estimatusikkerhet er 
usikkerheten knyttet til estimater som kan ligge til grunn for enten kalkulert kostnad 
eller varighet for et prosjekt i en stokastisk usikkerhetsanalyse. Hendelsesusikkerhet er 
sannsynlighet for hendelser som kan oppstå i et prosjekt som ikke er inkludert i 
estimatusikkerheten multiplisert med konsekvensen av hendelsene.  
17 
Usikkerhet kan kategoriseres på flere måter. For eksempel er usikkerhet nært knyttet 
opp mot begrepene risiko og muligheter. Det er snakk om risiko når usikkerheten kan gi 
utslag i negative konsekvenser. Når usikkerheten kan slå ut i positive konsekvenser, er 
det snakk om muligheter (Lædre, 2002b). 
I forbindelse med styring av prosjektporteføljer er det formålstjenlig å skille mellom 
usystematisk og systematisk usikkerhet i prosjektene (Bøhren og Gjærum, 2000). 
Usystematisk usikkerhet vil gi hendelser med konsekvenser i enkeltprosjekt, men ikke i 
alle. Dermed vil virkningene av usystematisk usikkerhet bli utjevnet i en veldiversifisert 
portefølje. I en portefølje av byggeprosjekt med forskjellige lokaliseringer vil usikkerhet 
knyttet til grunnforhold representere en usystematisk usikkerhet. I noen av prosjektene 
vil grunnforholdene være som forutsatt, mens i andre vil de ikke være det. I en 
portefølje med byggeprosjekt der alle kjøper inn stål på regningsarbeidskontrakter med 
påslag på materialer vil stålprisene representere en systematisk usikkerhet. Den 
systematiske usikkerheten vil påvirke alle prosjektene i porteføljen på noenlunde 
samme vis.
Dersom en byggherre ønsker å overføre ansvaret for konsekvenser av usikkerhet til 
entreprenøren, vil denne som oftest kreve en kompensasjon. Kontrakten er det viktigste 
redskapet partene har når de skal regulere overføringen av ansvar.  
Flormælen (1997) sier at det, i tillegg til den ikke kontrollerbare usikkerheten, finnes to 
former for kontrollerbar usikkerhet. Det er usikkerhet som er kontrollerbar for 
byggherren og usikkerhet som er kontrollerbar for leverandøren. Byggherren 
kontrollerer gjerne usikkerhet knyttet til valg av konsept, metoder, eventuelt ny 
teknologi, kontraktstrategi, kontraktsutforming, utarbeidelse av anbudsgrunnlag og valg 
av leverandører. Leverandøren kontrollerer gjerne usikkerhet knyttet til valg av 
bemanning, utstyr, gjennomføringsplaner og underleverandører. Skillet mellom det 
Flormælen kaller kontrollerbar usikkerhet og ikke kontrollerbar usikkerhet kan i noen 
tilfeller være vanskelig. Byggherren eller leverandøren vil sjelden ha fullstendig 
kontroll på den kontrollerbare usikkerhet, og den ikke kontrollerbare usikkerheten vil 
ofte til en viss grad være påvirkbar.  
I forbindelse med valg av kontraktstrategi er det formålstjenlig å dele usikkerhet inn i 
vanskelig påvirkbar og påvirkbar usikkerhet, siden den sjelden vil være fullstendig 
kontrollerbar eller ikke kontrollerbar. Ansvaret for konsekvensene av usikkerheten som 
er vanskelig å påvirke bør være hos den som er mest egnet til å takle dem. Den 
påvirkbare usikkerheten kan ytterligere deles opp i den byggherren kan påvirke og den 
som leverandøren kan påvirke. Ansvaret for konsekvensene av påvirkbar usikkerhet bør 
være hos den som kan påvirke den i samsvar med prosjektets mål. Tabellen nedenfor 
representerer et forsøk på å sammenstille forhold berørt av henholdsvis vanskelig 
påvirkbar usikkerhet og påvirkbar usikkerhet.  
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Vanskelig påvirkbar usikkerhet Påvirkbar usikkerhet 
Avhengigheter til andre prosjekt Naboer 
Markedet for potensielle leverandører Kravspesifikasjoner 
Offentlige myndigheter og regelverk Samarbeid 
Konkurranse Resultatmål 
Opinionen Tekniske løsninger 
Framtidig prisstigning Kontraktsforståelsen 
Endring i finansieringstakt Organisering 
Teknologiske endringer Kompetanse 
Miljø og forurensning i grunnen Ansvar og risikodeling 
Grunnforhold Støy og ulemper 
Bruken underveis i gjennomføringen Grensesnitt 
Endring i brukerønsker underveis  
Klima  
Tabell  1.2 Forhold med vanskelig påvirkbar og påvirkbar usikkerhet. 
Inndelingen i vanskelig påvirkbar og påvirkbar usikkerhet kan bli diffus, siden 
sannsynligheten for og konsekvensen av de fleste forholdene under vanskelig påvirkbar 
usikkerhet til en viss grad kan påvirkes. Over tid er det mulig å påvirke de fleste 
forholdene berørt av vanskelig påvirkbar usikkerhet. I noen tilfeller kan partene sette 
inn tiltak for å redusere sannsynligheten for at hendelser med negative konsekvenser 
skal inntreffe. Byggherren kan redusere mulighetene for ubehagelige overraskelser i 
grunnen ved å foreta utførlige grunnundersøkelser. Andre tiltak kan ha som formål å 
redusere konsekvensen av negative hendelser. For eksempel kan avhengighetene til 
andre prosjekt kartlegges, og prosjektene kan bli enige om tiltak som begrenser negative 
virkninger. Byggherren kan påvirke markedet for potensielle leverandører på en positiv 
måte ved å fortelle om store framtidige bestillinger. Selv om det tilsynelatende er 
vanskelig å påvirke usikkerheten, kan det settes inn tiltak for å forebygge negative og 
forsterke positive konsekvenser.  
Det er like viktig å identifisere den vanskelig påvirkbare usikkerheten som den 
påvirkbare. Konsekvensene av den vanskelig påvirkbare usikkerheten kan være vel så 
store som konsekvensene av den påvirkbare. Samtidig kan den påvirkbare usikkerheten 
være lettere å identifisere for prosjektet, siden den i mange tilfeller henger sammen med 
prosjektinterne forhold.  
I et typisk prosjekt vil usikkerheten reduseres etterhvert som tiden går. Prosjektledelsen 
tar flere og flere avgjørelser, og låser prosjektet mer og mer. Når usikkerheten reduseres 
vil nye endringer koste mer, og de gir større ringvirkninger. Dermed blir det dyrere og 
dyrere å gjennomføre endringer etterhvert som prosjektet skrider fram. For eksempel vil 
det være enklere for byggherren å endre kravspesifikasjonene i prosjekteringsfasen enn i 
gjennomføringsfasen.  
Byggherren har i hovedsak fire måter å behandle usikkerheten i prosjekt på ved valg av 
kontraktstrategi, og hvilken som er best egnet vil avhenge av om usikkerheten er 
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påvirkbar eller ikke. Den første måten er rett og slett å akseptere at usikkerheten 
eksisterer. Den andre er å sette inn tiltak for å redusere de negative og forsterke de 
positive konsekvensene. Den tredje er å tegne forsikringer i tilfelle usikkerheten slår til. 
Den fjerde er å overføre ansvaret for konsekvensene av usikkerheten til den andre 
kontraktsparten.  
1.4.6 Mål fra ulike perspektiver 
Tidligfasen har stor betydning for målene i prosjekt. Det er i denne fasen byggherren 
definerer målene, og de er nødvendige å kjenne for å kunne vurdere produktiviteten og 
effektiviteten i prosjektet. Byggherren har dessuten større mulighet for å sette inn tiltak 
når usikkerhet forbundet med prosjektet avdekkes i tidligfasen. 
Når målene for et prosjekt skal bestemmes, finnes det flere perspektiver å vurdere 
prosjektet fra. Ut fra hvilket perspektiv de blir bestemt fra, så kan målene definieres som 
resultatmål, effektmål eller samfunnsmål. Resultatmålene blir bestemt fra et 
prosjekteierperspektiv, og forteller om prosjektets resultater med hensyn til avtalt 
kostnad, tid, kvalitet og omfang. Effektmålene blir fastsatt fra et brukerperspektiv, og 
beskriver hvilken effekt prosjektet vil ha for brukerne. Samfunnsmålene blir formulert 
fra et samfunnsperspektiv, og vurderer den samlede effekten av prosjektet for samfunnet 
(Samset, 2001).  
Indre effektivitet er et uttrykk for faktisk ressursinnsats for å frambringe det resultatet 
som prosjektet skaper. Ytre effektivitet er et uttrykk for byggeprosessens evne til å 
tilfredsstille de mål, krav og prioriteringer som knyttes til prosjektet av byggenæringens 
kunder (Eikeland, 1998). Produktivitet er et svært nærliggende begrep til indre 
effektivitet. Effektivitet blir ofte brukt om det som Eikeland betegner som ytre 
effektivitet. Svært forenklet kan det sies at virkningen av den indre effektiviteten gjerne 
slår ut på resultatmålene. Den ytre effektiviteten virker gjerne inn på effektmålene og 
samfunnsmålene. Den indre og den ytre effektiviteten er ikke nødvendigvis entydig 
positivt korrelerte, men hvis for eksempel den indre effektiviteten er høy er det ikke 
urimelig å anta at det er positivt for den ytre effektiviteten.  
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Figur 1.7 Målene i prosjekt bestemmes ut fra tre forskjellige perspektiver.  
Byggherreperspektiv 
Indre 
effektivitet 
Samfunnsmål 
Effektmål 
Resultatmål
Brukerperspektiv 
Samfunnsperspektiv Ytre  
effektivitet 
En måling av suksess for prosjekt initiert av offentlig virksomhet må ta hensyn til i hvor 
stor grad effektmålene og samfunnsmålene blir tilfredsstilt. Offentlig virksomhet er nødt 
til å ta hensyn til nytten for brukerne og samfunnsnytten, siden det er samfunnets 
ressurser som blir brukt på prosjekt som skal gavne brukerne. Prosjekt med private 
initiativtakere kan i større grad måle suksess opp mot resultatmålene, men også i disse 
prosjektene er det viktig å måle opp mot effektmålene som begrunner prosjektet.  
Taylor (2004) hevder at brorparten av tiltakene for å øke effektiviteten i prosjekt har 
som utgangspunkt at produktiviteten på anlegget skal øke. Tiltakene som blir iverksatt 
av den enkelte parten innebærer gjerne en suboptimalisering. Den positive virkningen 
som kommer denne parten til gode, har gjerne en tilsvarende eller større negativ 
virkning hos samarbeidspartene i prosjektet. Slike forhold er ikke ønskelig i en bransje 
som allerede sliter med små fortjenestemarginer. Taylor mener at det bør rettes økt 
fokus mot effektiviteten i hele verdikjeden, og at ingen er tjent med suboptimalisering.  
Det er viktig å huske på at kontraktstrategien påvirker byggherrens styringsmuligheter 
og dermed mulighetene for å prioritere mellom resultat-, effekt- og samfunnsmålene. 
Byggherren bør velge en kontraktstrategi som sikrer muligheten for en fornuftig 
prioritering av målene, både i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. 
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DEL 2 Forskningsarbeidet og metoder  
Ingress:
Det andre kapittelet handler om forskningsarbeidet som ligger til grunn for 
avhandlingen. Først kommer en sammenstilling av hypotesene og problemstillingene, 
etterfulgt av en beskrivelse av avgrensinger og tilnærmingen til disse 
problemstillingene. Deretter er utvalget av kilder, tilhørende tidsaspekt og 
sammenstillingen av metoder presentert. De forskjellige feilkildenes betydning blir også 
diskutert. Vurderingene i forhold til de brukte metodene er basert på litteratur og 
pensum i fag om vitenskapelig forskning. 
2.1 Hypoteser og problemstillinger 
I løpet av arbeidet med avhandlingen er det formulert tre hypoteser: 
Hypotese H1 (deduktiv): 
”Offentlige byggherrer velger kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt etter 
sedvane.” 
Hypotese H2 (deduktiv): 
”Offentlige byggherrer velger ikke kontraktstrategi i samsvar med anbefalt praksis.” 
Hypotese H3 (induktiv): 
”Tidligfasevurderinger gir informasjon som det er nødvendig å kjenne for å kunne 
velge kontraktstrategi i samsvar med anbefalt praksis.” 
Disse tre hypotesene danner grunnlag for formulering av problemstillingene P1 til P7 
som er gitt innledningsvis. Hypotesene H1 og H2 henger sammen med 
problemstillingene P1 til P4, og det er mulig å drøfte dem på grunnlag av empiri og 
eksisterende teori. Hypotese H3 henger sammen med P5 til P7, og er mindre målbar enn 
de to andre hypotesene. Empirien og den eksisterende teorien må analyseres for at den 
skal kunne brukes til å drøfte H3 og gi svar på problemstillingene P5 til P7. For å kunne 
drøfte H3 er det nødvendig å trekke valide konklusjoner fra empirien og teorien, siden 
en slik drøfting krever både kunnskap og klokskap. 
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Figur 2.1 Hypotesene sett i relasjon til problemstillingene. 
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Dersom offentlige byggherrer velger kontraktstrategi etter sedvane og ikke etter 
tidligfasevurderinger i samsvar med anbefalt praksis, kan det være rimelig å anta at det 
eksisterer et forbedringspotensial. En eventuell bekreftelse av at tidligfasevurderinger 
gir informasjon det er nødvendig å kjenne for å kunne velge kontraktstrategi i samsvar 
med anbefalt praksis kan gi grunnlag for å påpeke at større vekt på tidligfasevurderinger 
kan gi forbedringer. Desto mer hensiktsmessig kontraktstrategien er, desto mer 
produktiv og effektiv vil gjennomføringen av prosjektet bli. 
2.2 Avgrensninger knyttet til arbeidet 
For å i det hele tatt å være istand til å kunne forske på fenomener, må man av og til låse 
en del variabler. I systemteorien er definisjonen av et system et sett objekter, deres 
relasjoner og tilhørende egenskaper som til sammen utgjør en helhet i seg selv og i 
forhold til omgivelsene (Elvenes, 2003). Dette gir et utall av feilkilder. En god forsker 
klarer å studere variablene som har størst innvirkning, mens de variablene som har 
minst innvirkning er låst.  
2.2.1 Avgrensing i forhold til organisasjonsteori og rollekonflikter 
De interne aktørene bringes inn i prosjektet ved ansettelsesprosesser og ved 
innkjøpsprosesser. Gjennom disse prosessene får ikke bare prosjektorganisasjonen 
ressurser til byggeprosessen, men det bringes også inn verdier, interesser og holdninger 
som har stor betydning for samspillet i byggeprosessen og for resultatet, byggverkets 
egenskaper, kvaliteter og kostnader (Eikeland, 1998). Dersom prosjektet er på jakt etter 
bestemte personer, kan det være vanskelig å få ansatt akkurat dem. Alternativet er å i 
stedet leie dem inn. 
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Innleide prosjektdeltakere har en rolle med tilhørende forventninger som følge av at de 
er ansatt i en annen organisasjon, mens de gjerne har en annen rolle med tilhørende 
forventninger i prosjektet. Det er slett ikke sikkert at deltakerne møter de samme 
forventningene i de to rollene. Dermed kan deltakerne måtte velge hvilke forventninger 
de skal jobbe for å tilfredsstille, forventningene som blir stilt av organisasjonen de er 
ansatt i eller forventningene stilt av prosjektet. Hvor forskjellige forventningene fra 
prosjektet og organisasjonen er, vil avhenge av hvordan deltakerne har kommet inn i 
prosjektet.   
Ifølge Eikeland (1975) kan arbeidet som gjøres for å analysere og strukturere 
aktivitetene som knytter seg til gjennomføringen av en byggesak kategoriseres som 
enten metoder for en informasjonsteoretisk analyse eller formelle inndelinger i faser 
med mer eller mindre detaljerte beskrivelser av deloppgavene som inngår. Arbeidet i 
denne avhandlingen ligger nærmest en formell inndeling av byggesaken i faser med 
beskrivelse av deloppgavene som inngår. Ulempen er at organisasjonsteorien og den 
innbyrdes avhengigheten mellom alle variablene som påvirker prosjekt antakeligvis 
ikke blir belyst godt nok.  
Perry (1984), som også skriver om kontraktstrategier, innrømmer at det uten tvil er en 
overdreven forenkling å for eksempel hevde at fikssumkontrakter fører til en atmosfære 
av lukkethet og konkurranse samt gir insentiv gjennom frykt for tap og straff, mens 
regningsarbeidkontrakter genererer åpenhet og samarbeid samt gir insentiv gjennom 
identifisering av gjensidige muligheter. Perrys syn er at forskning orientert mot 
organisasjonsteori kan gi verdifull innsikt i måten de forskjellige systemene virker på, gi 
bedre forståelse av forskjellene mellom dem og eventuelt på lang sikt identifisere tiltak 
som kan gi forbedringer. En mulig fordel med tilnærmingen her er at arbeidet kan bidra 
til en mer ensartet språkbruk, samt en beskrivelse av variabler med tilhørende relasjoner 
som finnes i bygg- og anleggsprosjekt.  
Roald (1994) analyserer organisering av bygg- og anleggsprosjekt, og har utviklet en 
teoretisk modell kalt likevektsmodellen. Modellen tar utgangspunkt i at organiserings-, 
prosjekt- og vederlagsvariabelene står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre. 
Den skal kunne benyttes som kommunikasjons- og analyseverktøy. Med et 
organisasjonsteoretisk utgangspunkt bruker Roald likevektsmodellen til å utarbeide 
anbefalinger for organisering av bygg- og anleggsprosjekt.  
Denne avhandlingen har begrenset fokus på organisasjonsteori generelt og 
rollekonflikter spesielt. Det er byggherrens kontraktstrategi i forhold til prosjekterende 
og entreprenører som er studert. Forholdet mellom interessenter som for eksempel 
oppdragsgivende etat, framtidige brukere og byggherren vil ha betydning for 
prosjektgjennomføringen, men avhandlingen tar i liten grad for seg 
transaksjonskostnads-, prinsipal/agent- eller spillteori. Med et betydelig innslag av 
organisasjonsteori ville avhandlingen blitt meget omfattende. Uansett er det bortimot 
umulig å skrive om emnet kontraktstrategier uten å nevne forhold som 
organisasjonsteorien berører.  
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2.2.2 Avgrensing i forhold til kontraktstrategi 
Punkt 15 i NS8405 gir entreprenøren rett til å bruke underentreprenører. 
Kontraktsforholdet mellom entreprenørene og kontraktsmedhjelperne vil ha betydning 
for prosjektgjennomføringen, men strategier i forhold til det er ikke studert. 
Kontraktsforholdet mellom de prosjekterende og underleverandørene deres er heller 
ikke studert. Noen sentrale grep faller dermed utenfor avhandlingens undersøkelser. Et 
eksempel på grep som faller utenfor er videreføring av insentiver i kontrakten mellom 
byggherren og en entreprenør til sistnevntes kontrakter med sine underleverandører. 
Dersom entreprenøren i stor grad baserer sin produksjon på kjøp av tjenester fra sine 
underleverandører, kan byggherren risikere at det er insentiver som ikke blir videreført 
til store deler av den totale leveransen. For entreprenøren kan det være fristende å bare 
videreføre negative insentiver, og ikke de positive. Dermed kan byggherren risikere at 
intensjoner med intensivene ikke blir oppfylt.  
Det vil være flere forhold enn bare kontraktstrategien som avgjør om det er høy 
produktivitet og effektivitet i et prosjekt. Likevel er det verdt å se på hva som kan være 
formålstjenlige kontraktstrategier for forskjellige prosjekt, siden strategien har 
betydning for produktiviteten og i noen tilfeller for effektiviteten. 
De valgte hypotesene og problemstillingene har en praktisk vinkling på valg av 
kontraktstrategier. Det kunne vært mulig å velge en mer juridisk anlagt vinkling, der 
valg av kontraktstrategier ble sett på i forhold til lover og rettspraksis. Rettspraksis har 
betydning på flere måter, men den viktigste er at den klarlegger lovtekster. Den 
praktiske tilnærmingen er valgt ut fra antakelsen om at praktiske valg av 
kontraktstrategier bør studeres før det er mulig å få til gode studier med en juridisk 
tilnærming. En undersøkelse av hypotesene og problemstillingene ut fra begge 
vinklingene ville blitt grunnere, så derfor er ikke det gjort her.  
2.2.3 Avgrensing til bygg- og anleggsprosjekt 
Det kan være forskjellige kontrakter som gjelder mellom de forskjellige partene i et 
bygg- og anleggsprosjekt. Dersom det er snakk om flere former for leveranser i en 
kontrakt, må byggherren eller andre avgjøre om det er reglene for varer, tjenester eller 
bygge- og anleggskontrakter som gjelder. For det første er vare-, tjeneste- og bygg- og 
anleggskontrakter underlagt ulike terskelverdier i Forskrift om offentlige anskaffelser. 
For det andre er det ulike regler som regulerer de ulike kontraktene.  
Avtalefriheten som kjøpsloven gir innebærer at partene i den enkelte kjøpekontrakt etter 
behov kan fastsette regler for sitt kjøp som utfyller, supplerer eller avviker fra 
kjøpslovens egne regler (Selvig, 2000). Partene kan bruke egne standard 
kontraktsbestemmelser ved varekjøp. Norsk Totalkontrakt NTK05 er et eksempel på 
standard kontraktsbestemmelser for leveranser inneholdende prosjektering, innkjøp, 
bygging og eventuelt installasjon til norsk kontinentalsokkel. Tilsvarende kan Norsk 
Fabrikasjonskontrakt NF05 gjelde for større oppdrag om fabrikasjon for leveranser til 
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norsk kontinentalsokkel. For en tjenestekontrakt i et bygg- eller anleggsprosjekt kan for 
eksempel NS8401 eller NS8402 gjelde. For en bygg- og anleggskontrakt kan for 
eksempel NS3431, NS8405 eller NS8406 gjelde.  
Grensesnittet mellom en varekontrakt og en bygg- og anleggskontrakt er uklart. En 
kontrakt kan for eksempel gjelde både leveranser av varer og bygg- og anleggstjenester. 
Antakeligvis vil verdien av varen være større enn verdien av monteringen og 
installeringen i en varekontrakt. Tilsvarende vil antakeligvis verdien av monteringen og 
installeringen være større enn verdien av varen i en bygg- og anleggskontrakt. Partene i 
bygg- og anleggsprosjekt må forholde seg til egne lover og egne standard 
kontraktsbestemmelser.  
Hørlyck (1998) mener blant annet at bygg- og anleggsprosjekt har følgende spesielle 
kjennetegn (fritt oversatt): 
x Manglene og mangelsansvaret blir vurdert ut fra hva som er god 
håndverksskikk. 
x Manglene rettes opp istedenfor at det blir gitt erstatning. 
x Faren for skader øker siden arbeidet skjer på en fremmed og midlertidig 
arbeidsplass. 
x Investeringene er betydelige for både byggherre og entreprenør. 
x Aktørene blir ofte tvunget til å samarbeide. 
Sandvik (1966) fremhever følgende egenskaper ved bygg- og anleggsprosjekt som kan 
skape usikkerhet: 
x Langvarige 
x Væravhengige 
x Omfangsrike og komplekse 
x Avhengige av grunnforhold 
x Utsatt for offentlige reguleringer 
Det er egne regler og standarder som gjelder for bygg- og anleggsprosjekt, og disse 
avviker noe fra regelverket som tradisjonelt blir benyttet i andre typer prosjekt. Utsagn 
som ”det er bare i bygg- og anleggsprosjekt at leverandørene får betalt for å rette opp 
sine egne feil” er ikke uvanlige. Det ville vært ugunstig å studere flere typer enn bygg- 
og anleggsprosjekt, siden det ville medført at det ble for mange variabler å ta hensyn til. 
Dog vil mye av det som gjelder for kontraktstrategier i bygg- og anleggsprosjekt være 
overførbart til andre typer prosjekt.  
Avhandlingen tar i liten grad opp problemstillinger knyttet til plan- og 
designkonkurranser. Begrepet blir likevel nevnt siden slike konkurranser blir benyttet i 
bygg- og anleggsprosjekt. Det er forskjellige former for regler som blir brukt i slike 
konkurranser, og Norske arkitekters landsforbund har for eksempel vedtatt egne regler 
for arkitektkonkurranser med en egen konkurranseveileder som de ønsker at både 
offentlige og private oppdragsgivere skal benytte (Norske arkitekters landsforbund, 
2001). 
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2.2.4 Avgrensing til store statlige byggherrer 
Avhandlingen tar ikke for seg kjøps- og avtaleretten for prosjekt med en profesjonell 
part og en forbruker. I slike prosjekt vil for eksempel bustadoppføringsloven, lov om 
håndtverkertjenester og forbrukerkjøpsloven gjelde. Disse lovene stiller strenge krav til 
den profesjonelle parten. Bustadoppføringslovens § 3 sier for eksempel “Det kan ikkje 
avtalast eller gjerast gjeldande vilkår som er dårlegare for forbrukaren enn det som 
følgjer av føresegnene i lova her”.  
Det er valgt å studere prosjekt med statlige byggherrer. En offentlig byggherre må ofte 
ta andre og flere hensyn ved valg av kontrakt enn det en privat byggherre må. Den mest 
omfattende forskjellen er at offentlige byggherrer må følge Lov om offentlige 
anskaffelser, som ivaretar bestemmelsene i EØS-avtalen. Private byggherrer har større 
muligheter for å foreta direkte kontrahering og inngå langsiktig samarbeid med faste 
leverandører. 
Byggherrene i de undersøkte prosjektene er store, statlige flergangsbyggherrer. De har 
så store bestillingsvolum at de har innflytelse på hele bransjen. Praksisen deres kan 
legge føringer for praksisen hos resten av aktørene i bransjen. Kontraktstrategiene til 
engangssbyggherrene blir mindre interessant.  
Begrepet offentlige byggherrer dekker i utgangspunktet både statlige, kommunale og 
fylkeskommunale virksomheter. Problemstillingene og hypotesene som ligger til grunn 
for arbeidet tar utgangspunkt i prosjekt med offentlige byggherrer, men de undersøkte 
prosjektene har statlige byggherrer. Kommunale og fylkeskommunale prosjekt kan ha 
en annen organisering og beslutningsstruktur, men det vil være mange likhetstrekk til 
valg av kontraktstrategi i statlige prosjekt. 
Byggherrene i samspillprosjektene som ble studert innledningsvis var store, statlige 
flergangsbyggherrer, mens prosjektene var relativt små sett i forhold den øvrige 
prosjektporteføljen. Det kan være hensiktsmessig for byggherrene å prøve ut nye 
kontraktsbestemmelser samt insentiver i små og ikke kritiske prosjekt, for ved en 
eventuell suksess å overføre erfaringene til stadig større prosjekt. Studiet av 
samspillkontraktene tok utgangspunkt i relativt små prosjekt.  
Dokumentasjonsstudiet og intervjurunden om kontraktstrategier fokuserte på store, 
statlige prosjekt med kostnadsestimat over 500 millioner kroner. Fokuset på store 
prosjekt skyldes en mistanke om at vurderingene i forkant av valg av kontraktstrategi er 
grundigere enn ved mindre prosjekt. Tanken er at utviklingen skjer i de store 
prosjektene og at de mindre blir dratt med. I tillegg er det naturlig å legge større innsats 
i analysen av store prosjekt enn i analysen av små prosjekt.  
Konklusjonene i avhandlingen har utgangspunkt i byggherreperspektivet. Det er fordi 
det er byggherren som initierer prosjektene, og dermed har ansvaret for valg av 
kontraktstrategi og hvordan kontraktene regulerer forholdet til de prosjekterende og 
entreprenørene.  
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2.2.5 Avgrensing til norske prosjekt 
Norske bygg- og anleggsprosjekt skiller seg fra utenlandske bygg- og anleggsprosjekt 
(se for eksempel Sandvik, 1966 og Mestad, 1991). Det er variasjoner mellom 
regelverket som gjelder her og det som gjelder i andre land. Norske bygg- og 
anleggsprosjekt må forholde seg til norske lover og standarder, og det fører til en 
særnorsk praksis som skiller seg ut fra den som finnes i andre land.  
På grunn av at forholdene i Norge skiller seg fra de som eksisterer i andre land 
konsentrerer avhandlingen seg om norske prosjekt. Det ville vært for arbeidskrevende å 
ta for seg regelverket som gjelder for andre land. Selv om det eksisterer forskjeller, er 
det antakeligvis mange likhetstrekk mellom det norske regelverket og andre lands 
regelverk. I så fall bør noen av konklusjonene fra dette arbeidet også være gyldige for 
utenlandske prosjekt.  
2.3 Vinklingen på forskningsarbeidet 
2.3.1 Rekkefølgen av aktivitetene 
Å først definere problemstillinger og deretter omsette data til informasjon som skal 
omsettes videre til kunnskap som igjen eventuelt kan omsettes til teorier er en kronglete 
vei å gå. Det vanligste forløpet er å starte forskningen med å definere en problemstilling 
med tilhørende hypoteser, for deretter å se på hva allerede utviklet teori sier om emnet. 
Deretter må kanskje hypotesen revideres før forskeren ser på dataene og hvilken 
informasjon de gir. Så må kanskje problemstillingen og hypotesen revideres en gang til 
før forskeren igjen studerer eksisterende teorier eller bearbeider og supplerer 
datamaterialet. Forskeren er nødt til å fortsette arbeidet sitt helt til grunnlaget for å 
trekke konklusjoner er tilstrekkelig.  
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Figur 2.2 Modenheten til en forsker kjennetegnes av evnen til å bearbeide 
innsamlede data til kunnskap og eventuelt klokskap.
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Akkurat som frukt må forskeren modnes. Ifølge Hartman (2003b) krever evnen til å 
overføre innsamlede data til valid informasjon en viss kompetanse. Å overføre 
informasjon til objektiv kunnskap krever tro på egen integritet. En virkelig god forsker 
klarer å bruke kunnskapen til å utvikle klokskap, men det krever tro på egen intuisjon i 
tillegg.   
Figur 2.3 Modenheten til en forsker kjennetegnes av evnen til å bruke innsamlede 
data til å utvikle kunnskap og eventuelt klokskap (fritt etter Hartman, 
2003).
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For å kunne forbedre eksisterende metoder og verden generelt, er det nødvendig med 
kunnskap og klokskap. Empiriske data og informasjon alene er ikke nok, det må trekkes 
konklusjoner for å oppnå kunnskap og klokskap.  
29 
Hartman har rett i at en forsker trenger tro på egen kompetanse, integritet og intuisjon 
for å utvikle kunnskap. Samtidig må ikke denne troen føre til en overdreven selvtillit 
som fortrenger evnen til å foreta en kritisk analyse. Modenheten skal gjøre forskeren 
istand til å vurdere reliabiliteten og validiteten av de empiriske dataene og 
informasjonen før de blir brukt til å utvikle kunnskap og klokskap. Reliabiliteten 
henviser til hvor pålitelige resultatene er, og med validitet menes i hvilken grad en 
metode undersøker det den er ment å skulle undersøke (Kvale, 1999). 
En forsker må ta hensyn til forskningsarbeidet som andre har gjort tidligere. Ingen er 
interessert i arbeidet til en forsker som prøver å finne opp kruttet på nytt. All analyse av 
empiriske data må ta hensyn til eventuelle eksisterende teorier, enten de bygger opp 
under eller strider mot resultatene. Når forskningen bygger på eksisterende teorier, vil 
det skje en kontinuerlig utvikling. Dette kan illustreres med forskningssirkelen. 
Forskningssirkelen
Figur 2.4 For hver runde i forskningssirkelen vil teorier, problemstillinger, 
datagrunnlag og kunnskaper bli forbedret (fritt etter Samset, 2004).
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Forskningssirkelen handler om å bruke kunnskap til å lage teorier, som kan gi nye 
problemstillinger som utgangspunkt for innsamling av empiriske data. Analyser av de 
empiriske dataene kan gi ny kunnskap, som kan brukes til å utforme nye teorier. 
Kunnskapen kan også gi grunnlag for eventuelle tiltak og generell klokskap. 
Arbeidet som ligger til grunn for denne avhandlingen startet med et omfattende studium 
av eksisterende teori og ikke minst det eksisterende begrepsapparatet knyttet til 
kontraktstrategier i bygg- og anleggsprosjekt. Deretter fulgte et langvarig og for så vidt 
innfløkt arbeid med definisjoner av relevante problemstillinger. Dette ga grunnlag for 
intervjurunden om målprisavtaler og intervjurunden om insentiver i statlige 
investeringsprosjekt. Teorien og de empiriske dataene fra henholdsvis 
litteraturstudiumet og intervjurundene dannet grunnlag for kunnskapen presentert i de 
første tre artiklene som er lagt ved avhandlingen.  
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Den andre runden i forskningssirkelen startet med et litteraturstudium som kompletterte 
teoriene fra den første runden. De eksisterende problemstillingene ble delvis revidert og 
delvis erstattet med nye. De nye problemstillingene dannet grunnlag for 
dokumentasjonsstudiet av styringsdokumenter og kvalitetssikringsrapporter. Dette 
studiet dannet grunnlaget for den første artikkelen om kontraktstrategier (artikkel #4).  
Den tredje runden i forskningssirkelen ble innledet av et relativt raskt litteraturstudium,  
og deretter ble problemstillingene delvis revidert. Så fulgte intervjurunden om valg av 
kontraktstrategier. Denne intervjurunden ga grunnlaget for kunnskapen og 
konklusjonene presentert i den andre artikkelen om kontraktstrategier (artikkel #5).   
Drøftingene rundt hypotesene H1 og H2 om at offentlige byggherrer velger 
kontraktstrategi etter sedvane og om de ikke velger kontraktstrategi i samsvar med 
anbefalt praksis er gitt på grunnlag av den første og den andre runden i 
forskningssirkelen. Konklusjonene rundt hypotesen H3 om tidligfasevurderinger gir 
informasjon som er nødvendig å kjenne for å velge kontraktstrategi i samsvar med 
anbefalt praksis bygger på nytenkning. Denne nytenkningen var et resultat av teoriene, 
problemstillingene og de empiriske dataene fra den tredje runden i forskningssirkelen.  
2.3.2 Kvantitative versus kvalitative metoder 
Kvantitative metoder brukes til å samle inn og behandle kvantitative data om 
fenomener. Kvantitative data beskrives stort sett av tall. Kvantitative metoder brukes 
gjerne når forskeren har få opplysninger om mange objekt, og hvis alt er gjort rett er 
resultatene ofte lett etterprøvbare. Kvantitative metoder kan være egnet når behovene 
for presisjon og generalisering er til stede.  
Kvalitative metoder brukes tilsvarende til å samle kvalitative data. Kvalitative data 
beskriver som oftest ikke-kvantifiserbare egenskaper hos undersøkelsesenhetene. Bruk 
av kvalitative metoder er egnet når forskeren skal samle mange opplysninger om få 
objekter. Opplysningene kan være vanskelige å etterprøve, og det er viktig å legge vekt 
på reliabilitet. Slike data kan være mer sårbare ovenfor subjektive tolkninger når 
dataene skal behandles enn det kvantitative data vil være. 
En forsker kan benytte seg av både kvantitativ og kvalitativ metode ved tilnærmingen til 
problemstillingene. Kunnskap tilegnet gjennom bruk av kvantitative data kan for 
eksempel kvalitetssikres ved hjelp av kunnskap tilegnet gjennom tolkning av kvalitative 
data.
Når forskeren bruker både kvantitative og kvalitative metoder for å kunne belyse sine 
problemstillinger, er det en form for kryssvalidering. Forskeren bruker mer enn en 
metode. Bruk av både kvantitative og kvalitative metoder vil i de fleste tilfeller virke 
kompletterende, og de bør gi samsvarende resultat. Hvis det ikke er tilfelle, bør det 
ringe varselklokker hos forskeren.  
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I løpet av arbeidet med avhandlingen er det samlet inn både kvantitative og kvalitative 
data. Mengden av de kvantitative dataene var ikke omfattende nok til at det var 
grunnlag for en grundigere statistisk analyse. Dog har de kvantitative dataene vært brukt 
til å understøtte de kvalitative. De kvalitative dataene har fått mer fokus enn de 
kvantitative, men kryssvalideringen har delvis fungert som en kvalitetssikring.  
2.3.3 Intensjonen med forskningen 
Grunnforskning skjer for å vinne ny kunnskap og oppnå klokskap. Intensjonen med 
grunnforskning er å komme fram til kunnskap som er gyldig i flere situasjoner og som 
kan anvendes på generelt grunnlag.  
Anvendt forskning er forsøk på å avdekke handlingsmuligheter (Brox, 1989). Anvendt 
forskning forsøker å gi kunnskap på praktiske områder, og kunnskapen kan godt være 
spesifikk for en bestemt situasjon. Intensjonen er ikke nødvendigvis å komme fram til 
allmenngyldig kunnskap. Dermed er det ikke gitt at resultatene fra anvendt forskning er 
direkte overførbare til andre situasjoner.  
Av og til kan det være vanskelig å avgjøre om intensjonen med et forskningsarbeid er å 
utvikle ny kunnskap eller å foreslå tiltak. For at omgivelsene skal ha nytte av arbeidet, 
så er det viktig at forskeren har et gjennomtenkt forhold til intensjonen når resultatene 
skal presenteres.  
Ifølge Halvorsen (2003) er det tradisjonelle skillet mellom grunnforskning og anvendt 
forskning ikke særlig relevant for samfunnsforskning, fordi forskning rettet mot 
menneskelige forhold raskt kan bli anvendbar og virke inn på menneskelige forhold. 
Halvorsen sier videre at samfunnsforskning i økende utstrekning blir initiert av 
oppdragsgivere, slik at det drives oppdragsforskning med et anvendt siktemål. Ut fra 
Halvorsen sine påstander kan det hevdes at skillet mellom forskning med intensjon om å 
utvikle kunnskap og forskning med intensjon om å foreslå tiltak ikke alltid er like klart.  
Avhandlingen fokuserer på tidligfasevurderinger og kontraktstrategier for offentlige 
prosjekt. Deler av kunnskapen som presenteres vil være gyldig i flere situasjoner, mens 
andre deler er beregnet på spesifikke situasjoner som krever at forskjellige 
forutsetninger er oppfylt. Arbeidet som ligger til grunn har større preg av å være 
anvendt forskning enn grunnforskning. 
2.3.4 Tenkemåte 
En forsker som tar utgangspunkt i eksisterende teori og hypoteser benytter en deduktiv 
tilnærming til sine problemstillinger. En deduktiv tenkemåte innebærer ofte at forskeren 
går fra det allmenne til det spesielle etter hvert som datagrunnlaget bedrer seg. En logisk 
deduktiv tenkemåte tilsier at teorier er utgangspunktet for empiriske observasjoner, 
mens en forsker med en hypotetisk-deduktiv tenkemåte tar sikte på å belyse 
holdbarheten av teorier gjennom hypotesetesting.  
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En forsker med induktiv tenkemåte ville gått ut i virkeligheten og gjort undersøkelser 
uten å ha utformet en presis problemstilling i forkant. En induktiv tenkemåte innebærer 
at forskeren starter med en åpen problemformulering, og trekker allmenne kunnskaper 
ut fra en rekke enkelttilfeller. Forskeren begynner med rene observasjoner uten noen 
form for teori. Ved bruk av en induktiv tilnærming prøver forskeren å utvikle begreper 
om et fenomen og få en størst mulig helhetsforståelse av alle aspekter av fenomenet. 
Halvorsen (2003) mener at en induktiv tilnærming forbindes med kvalitativ metode, 
mens en hypotetisk-deduktiv tilnærming kan forbindes med kvantitativ metode. Ifølge 
Halvorsen er det sjelden med en skarp todeling i tilnærmingsmåte, og at de færreste vil 
hevde at de to tilnærmingsmåtene vil utelukke hverandre.  
Det er mulig å oppnå fornuftige resultater ved å starte med en induktiv tenkemåte, men 
etter hvert bevege seg over i en deduktiv tenkemåte. Utgangspunktet for arbeidet som 
ligger til grunn for avhandlingen var at det skulle ha en logisk-deduktiv tilnærming til 
problemstillingene. I deler av arbeidet vil det være synlig at det er brukt en induktiv 
tilnærming, mens tilnærmingen kan virke vel så hypotetisk-deduktiv som logisk-
deduktiv i andre deler.  
2.3.5 Tilnærming til problemstillingene 
En forsker er nødt til å velge hvordan tilnærmingen til problemstillingene skal skje. 
Forskeren må for eksempel avgjøre om kvantitative metoder er bedre egnet enn 
kvalitative. Dessuten har det betydning om resultatene fra forskningen skal brukes til å 
øke den eksisterende kunnskapen eller til å foreslå konkrete tiltak som skal bedre en 
spesifikk situasjon. Om forskeren har en deduktiv eller induktiv tenkemåte vil også ha 
betydning. En oversikt over tilnærmingen kan illustreres med en tredimensjonal figur 
med akser som representerer intensjon, tenkemåte og metode.  
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Figur 2.5 Tilnærmingen til problemstillingene.
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Tilnærmingen til problemstillingene som ligger til grunn for arbeidet bærer preg av 
kvalitative metoder, en intensjon om å foreslå tiltak og en overvekt av deduktiv 
tenkemåte. Det vil si at det er en praktisk anlagt tilnærming. En av hovedgrunnene til 
valg av tilnærming er at den passer problemstillingene og den tilgjengelige empirien og 
teorien om emnet. Liknende tilnærminger er mye brukt for andre forskningsarbeider på 
Institutt for bygg, anlegg og transport, og grunnen til det kan være at de ofte passer for 
forskning på bygg- og anleggsprosjekt. 
Den praktisk anlagte tilnærmingen har ført til at drøftingene i avhandlingen inneholder 
mange av forfatterens tanker mer eller mindre i kombinasjon med teori fra litteraturen 
og fra de empiriske studiene det er referert til i de vedlagte artiklene. Dermed kan det 
være at drøftingene på en del steder burde hatt en mer direkte henvisning til kildene enn 
det som er tilfelle.  
2.4 Valg av metoder 
Forskeren bør tenke gjennom hvilke kilder som kan gi svar på problemstillingene i 
forkant av bestemmelsen om utvalg og metoder. Hvilke utvalg og metoder som er best 
egnet er avhengig av hvilke kilder forskeren velger å bruke, og hvor mye tid som er til 
rådighet.  
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2.4.1 Kilder 
Internett har vært en viktig informasjonskilde. Mange organisasjoner har hjemmesider 
med informasjon om ansatte, organisering, strategier og viktige aktiviteter. 
Hjemmesidene kan gi viktig bakgrunnsinformasjon om potensielle intervjuobjekter og 
hvilke oppgaver de har. Gode hjemmesider kan også ha med prosedyrer og en 
beskrivelse av prosjektene til organisasjonen. Noen hjemmesider som omhandler 
prosjektstyring generelt og forsåvidt tidligfasen spesielt har publikasjoner og linker til 
andre organisasjoner med tilsvarende interesser. 
Når en person med norsk som morsmål skal skrive vitenskapelige artikler på engelsk 
kan det fort bli vanskelig å finne dekkende begreper på engelsk. Det er ofte nyanser i 
det engelske språket som det kan være vanskelig å kjenne til. En søkerunde i tekster på 
internett kan gi en pekepinn på hva som ligger i forskjellige engelske begreper, og i 
hvilke sammenhenger de blir brukt.  
På internett finnes det også elektroniske databaser med lovtekster, forskrifter og 
standarder. Det finnes et bra utvalg av fagtidsskrift med elektroniske arkiver som er lett 
tilgjengelige via nettet. Noen er gratis å bruke, mens andre krever betaling. Noen 
tidsskrift er bare tilgjengelige via nettet, mens noen finnes både i elektronisk og trykt 
versjon.
Eksisterende litteratur har også vært en viktig kilde. Noe av litteraturen som er brukt i 
forskningsarbeidet er funnet etter søk i bibliotekdatabaser. Veilederne til arbeidet og 
kollegaer har også anbefalt mye av litteraturen. Noe av litteraturen er valgt på grunn av 
kjennskap til forfatterne. 
Utbudet av litteratur om valg av kontraktstrategi er mindre enn det som var antatt på 
forhånd. Det er hovedårsaken til at litteraturstudiet ikke er begrenset til bygg- og 
anleggsprosjekt omtalt i litteratur med nasjonal opprinnelse. Dette til tross for at det 
finnes flere særnorske standarder for utførelse av bygg- og anleggsarbeider. 
Litteraturstudiet ble utvidet til å gjelde internasjonal litteratur om alle typer prosjekt.  
En stor andel av de empiriske dataene kommer fra prosjektenes styringsdokument og 
ekstern kvalitetssikringsrapport fra prosjekt hos Statens vegvesen og Statsbygg. Alle 
prosjektene som kommer inn under Finansdepartementets kvalitetssikringsregime skal 
ha disse dokumentene. Styringsdokumentene er laget av prosjektorganisasjonene, og de 
eksterne kvalitetssikringsrapportene av de prekvalifiserte kvalitetssikrerne.  
Deltakere i prosjekt er viktige kilder når det er snakk om samspillprosjekt, insentiver i 
offentlige prosjekt eller kontraktstrategier. Deltakerne kan komme fra byggherren, den 
prosjekterende eller entreprenøren. Forskeren vil være på jakt etter empiriske data som 
sjelden blir dokumentert, og mange av deltakerne kan sitte med andre synspunkter og 
erfaringer enn de som kommer fram av den tilgjengelige prosjektdokumentasjonen.  
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2.4.2 Tidsaspektet 
Det finnes forskjellige forskningsdesign, og noen er mer ressurskrevende enn andre. 
Valg av design er gjort etter en første vurdering av hvilke som er mulig å anvende og en 
andre vurdering av hvilke som er praktisk anvendbare. Valgene er gjort ut fra 
tilgjengelige ressurser, og ut fra en vurdering av hvilken validitet resultatene måtte ha. 
Forskningsdesignet brukt til datainnsamlingen i case-studiene som lå til grunn for de tre 
siste artiklene er et resultat av en avveining mellom minimal kostnad, tilgjengelig tid og 
nødvendig kvalitet.  
 Høy validitet Lav validitet 
Dyrere  
“Før” og “Etter”-studium 
med kontrollgruppe 
“Før” og “Etter”-studium, 
eventuelt ”Etter”-studium 
med kontrollgruppe 
Mindre dyrt Tidsseriestudium 
“Etter”-studium uten 
kontrollgruppe 
Figur 2.6 Fire hovedtyper av forskningsdesign for case-studier med forskjellig 
kostnad, varighet og validitet.
Tidsseriestudier i to prosjekt og et etter-studium i et prosjekt dannet grunnlag for 
artikkel #3 ”Target pricing in partnering projects”. Grunnlaget for de to påfølgende og 
siste artiklene om kontraktstrategier var etter-studium uten kontrollgruppe. En fordel 
med tidsseriestudium og etter-studium uten kontrollgruppe er at de ikke behøver å bli 
kostbare. Et problem med tidsseriestudier og før- og etterstudium at de ofte er 
tidkrevende.  
2.4.3 Utvalgene  
For en forsker som skal finne et utvalg å forske på kan det være fristende å se på hvilke 
respondenter som er lettest tilgjengelig. Det kan også være fristende å velge kjente 
respondenter ut fra hvilke holdninger de har til intervjueren. Videre er det lettere å velge 
de dyktige formidlerne som sitter inne med mye informasjon enn de som tilsynelatende 
sitter inne med mindre informasjon og ikke er så flinke til å formidle. En forsker bør ta 
flere forhold enn dette i betraktning.  
Når en forsker skal finne et utvalg for å forske på, er hovedpoenget å finne et utvalg 
som er representativt for mengden av enheter som skal undersøkes. Dersom forskeren 
selv har plukket ut undersøkelsesenheter basert på hvor representative de er, vil det være 
snakk om et skjønnsmessig utvalg. I de tilfellene der forskeren setter sammen utvalget 
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av undersøkelsesenheter ut fra hvem som er best egnet til å svare på spørsmål, er det 
snakk om et strategisk utvalg. Forskeren må være oppmerksom på at hvis 
forskningsresultatene skal bli representative, må utvalget være representativt. 
Et klyngeutvalg får en ved å velge noen, men ikke alle, mulige undergrupper innenfor 
en populasjon. Undergruppene eller klyngene forekommer ofte naturlig innenfor 
populasjonen. Klyngen kan velges ut tilfeldig eller systematisk. Deretter kan noen eller 
alle elementene i populasjonen velges ut (Johnsen and Kuby, 2000). En strategisk 
utvelging av klynger med en påfølgende tilfeldig utvelging av undersøkelsesenheter kan 
medføre de samme fallgrubene som hører med til å forske på et strategisk utvalg. 
Meningen med artikkel #1 ”Managing the front-end of projects” var at den skulle ta 
utgangspunkt i et skjønnsmessig utvalg av litteratur. Grunnlaget for utvelging av denne 
litteraturen var bibliotekdatabaser, egne tidligere erfaringer og eksterne anbefalinger. I 
ettertid er det mulig å se at utvalget delvis var strategisk, i og med at mange av kildene 
var kjent fra før.
I forbindelse med artikkel #2”Incentives in public projects” ble det først gjort et valg av 
klynge. Klyngeutvelgingen kom ved avgrensningen til insentiver i prosjekt med 
estimerte kostnader over 500 millioner kroner, og med enten Statens vegvesen eller 
Statsbygg som byggherre. Arbeidet ble utført i regi av forskningsprogrammet Concept, 
som blant annet arbeider med følgeforskning på kvalitetssikringsregimet til 
Finansdepartementet. Dermed var det naturlig å se på prosjekt som ble omfattet av 
regimet. Det er Statens vegvesen og Statsbygg som har de fleste bygg- og 
anleggsprosjektene av de offentlige etatene. Etter klyngeutvelgingen var det personer i 
Finansdepartement, Statens vegvesen og Statsbygg som anbefalte respondenter til 
intervjuene. Både valg av klynge og respondenter var strategisk.  
I undersøkelsen av samspillkontraktene som lå til grunn for artikkel #3 ”Target pricing 
in partnering projects”, var oppdraget å se på samspillet i tre anleggsprosjekt. 
Byggherrene Statens vegvesen og Jernbaneverket hadde en sentral rolle ved valget av 
respondenter. De foreslo respondenter ut fra hvem de mente at var best egnet til å svare 
på spørsmålene i den allerede utformede intervjuguiden. Bakgrunnslitteraturen ble 
riktignok plukket ut fra et skjønnsmessig utvalg, men undersøkelsen fokuserte på 
dataene fra intervjuene. Valgene av klynge og respondenter var strategisk. 
Artikkel #4 ”Procurement routes in public building and construction projects” bygger på 
dokumentasjonen fra en klynge av prosjekt. Klyngen besto av alle prosjektene til 
Statsbygg og Statens vegvesen som hadde vært gjennom ekstern kvalitetssikring ved et 
visst tidspunkt. Valget av klyngen var forsåvidt strategisk.  
Utvelgelsen av klynger til intervjurunden til artikkel #5 ”Procurement route in 3 
Norwegian building and construction projects” ble gjort på grunnlag av kjennskap til 
prosjektene fra dokumentasjonsstudiet. Alle de tre undersøkte prosjektene hadde et 
gjennomtenkt forhold til valg av kontraktstrategi. Respondentene fra prosjektene satt 
også med mye erfaring, og de fleste hadde tenkt gjennom bakgrunnen for valgene av 
kontraktstrategier. Det strategiske utvalget av respondenter fra de tre strategisk valgte 
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klyngene ble gjort med tanke på å få representanter fra både byggherrens 
prosjektorganisasjon, de prosjekterende og entreprenørene. I tillegg var det behov for å 
komplettere med intervju av representanter fra Statsbygg og Statens vegvesen 
Vegdirektoratet.  
Det er sjelden en forsker har et rent strategisk eller rent skjønnsmessig utvalg. 
Utvalgene vil ofte være en blanding av de to ytterpunktene. I innsamlingen av empiriske 
data til artiklene som ligger til grunn for avhandlingen, er det i hovedsak brukt 
strategisk klyngeutvelging og deretter enten en strategisk eller skjønnsmessig utvelging 
av respondenter fra klyngen. I forbindelse med studier av kontraktstrategier er det 
vanskelig å få til et fullstendig skjønnsmessig utvalg, siden det stiller krav til 
prosjektene. De må bruke tid til å delta, og ikke minst være villig til å gi fra seg 
informasjon. Bakgrunnen for at prosjekt hos Statens vegvesen og Statsbygg har fått stor 
oppmerksomhet i arbeidet er at de bestiller en stor andel av henholdsvis vegprosjektene 
og byggeprosjektene i offentlig regi i Norge. Dessuten har de vært villige til å bruke tid 
på intervjuer, dele interessant informasjon og gi innsyn i dokumentasjon. Involvering av 
flere statlige, og ikke minst kommunale og fylkeskommunale, byggherrer kunne gitt 
flere feilkilder og variabler å forholde seg til. Dette fordi det er naturlig at de 
forskjellige byggherrene har ulike rutiner og handlingsmåter.  
2.4.4 Metoder 
Hensikten med den første artikkelen var å sette seg inn i eksisterende kunnskap, 
problemstillinger og utfordringer i tidligfasen av prosjekt. Den er basert på resultatene 
fra et litteraturstudium og et forsøk på å sortere ut hvilke fagmiljø som er dyktige på 
tidligfasevurderinger. I en slik situasjon er kvalitative metoder bedre egnet enn 
kvantitative. Uten forutgående kjennskap til dataene er det vanskelig å formulere 
hypoteser, og uten hypoteser er det vanskelig å vite hvilke kvantitative data som må 
samles inn.  
Den andre artikkelen hadde fokus på å beskrive hvilke insentiver som er spesielle for 
offentlige prosjekt i Norge, og hvordan sikre at deltakerne i beslutningshierarkiet ikke 
har avvikende interesser. Formuleringen av problemstillingene til denne artikkelen kom 
delvis som et resultat av fem gruppesamlinger på et søkesymposium i regi av 
forskningsprogrammet Concept i september 2003, der temaet var insentiver og 
kontraktsfilosofi. Deltakerne på søkesymposiumet besto av blant annet forskere og 
representanter fra offentlige byggherrer. Etter gruppesamlingene og et innledende 
litteraturstudium ble 12 personer intervjuet om insentivene i statlige prosjekt. Personene 
kom fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Samferdselsdepartementet, 
Statsbygg, Statens vegvesen Vegdirektoratet og 5 av deres prosjekt. Intervjuene fulgte 
strukturen i en intervjuguide, som fokuserte på relasjonene mellom departementene, 
etatene og prosjektene. Insentiver og suksessfaktorer ble viet spesiell oppmerksomhet. 
Intervjuguiden tok utgangspunkt i kvalitative data. Intervjuene fant sted i lokalene til 
respondentene, og varte mellom 1,5 og 2,5 timer. Alle intervjuene bortsett fra ett ble tatt 
opp på bånd, og utskrifter fra båndopptakene ble sendt til respondentene i ettertid for 
godkjenning.  
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Etter litteraturstudiet og før datainnsamlingen til den tredje artikkelen som handlet om 
målprisavtaler, ble det gjennomført samtaler med nøkkelpersoner fra Statens vegvesen 
Vegdirektoratet og Jernbaneverket. Deretter ble deltakere fra tre prosjekt der 
sluttoppgjøret var basert på en målprisformel intervjuet. Intervjuene tok utgangspunkt i 
omtrent likelydende intervjuguider. På rv. 315 Kleivbrottet – Bentsrud ble elleve av 
prosjektdeltakerne intervjuet etter prosjekteringsfasen, men før gjennomføringsfasen 
startet. I løpet av gjennomføringsfasen ble syv deltakere intervjuet for andre gang og 
fem for første gang. På rv. 542 Grøvle – Siggjarvåg ble det gjennomført intervju med ni 
prosjektdeltakere i gjennomføringsfasen, og med seks av de samme deltakere etter at 
den var ferdig. I gjennomføringsfasen på prosjektet Kryssingsspor Nykirke ble ti av 
deltakerne intervjuet, mens fire andre fylte ut et spørreskjema basert på intervjuguiden. 
Fra hvert av intervjuene ble det laget et referat basert på notater som ble sendt til 
respondenten for godkjenning og eventuelt kommentarer. Etter hver av de fem 
intervjurundene ble det skrevet en rapport som oppsummerte de viktigste funnene og 
konklusjonene, som deretter ble presentert på samlinger med de aktuelle respondentene. 
Med 50 intervju ble en del av de kvantitative dataene sammenstilt for om mulig å finne 
eventuelle trender som supplement til de kvalitative dataene.  
Dokumentasjonsstudiet som lå til grunn for artikkel #4 "Procurement routes in public 
building and construction projects” startet med pilotstudier av prosjekt i de elektroniske 
arkivene hos Statsbygg sitt hovedkontor i Oslo og hos Statens vegvesen Region Midt, 
Sør-Trøndelag distriktskontor i Trondheim. All den lagrede informasjonen fra tre 
prosjekt i hvert av de to arkivene ble studert med tanke på vurderinger i forhold til valg 
av kontraktstrategi. Hos Statsbygg hadde prosjektene kostnader i størrelsesordenen 60 – 
800 millioner kroner, og hos Statens vegvesen mellom 1 og 10 millioner kroner. 
Arkivstudiene ble supplert med samtaler med representanter fra de to etatene. 
Erfaringene fra pilotstudiet tilsa at dokumentasjonen av valg av kontraktstrategi er bedre 
for store prosjekt enn for små. Det var bakgrunnen for å samle inn og gå gjennom 
styringsdokumentene og den eksterne kvalitetssikringsrapporten fra de 22 prosjektene 
fra Statsbygg og Statens vegvesen som ble omfattet av Finansdepartementet sitt 
kvalitetssikringsregime i perioden fra juni 2000 til desember 2003. Utgangspunktet var 
å gjennomføre studier av både kvantitative og kvalitative data fra disse prosjektene, men 
utvalget ble for lite til at det var gunstig med en statistisk analyse av de kvantitative 
dataene.  
Artikkel #5 “Procurement route in 3 Norwegian building and construction projects” er 
basert på en grundig undersøkelse av tre av prosjektene fra dokumentasjonsstudiet. Det 
er i samsvar med anerkjent praksis å prøve å se trender i et stort utvalg, for så å se på 
årsakene i et lite utvalg. I Prosjekt Nytt Operahus ble syv prosjektdeltakere intervjuet. 
To av de fra Statsbygg og to fra entreprenørene deltok i prosjektets gjennomføringsfase. 
En av deltakerne var med i prosjekteringsfasen for Statsbygg, en var med for de 
prosjekterende og en var med for arkitekten. På prosjektet E6 Nordre avlastningsvei ble 
tre prosjektdeltakere fra Statens vegvesen og to fra forskjellige entreprenører intervjuet 
på tidspunktet rett etter oppstarten av gjennomføringsfasen. På E18 Bjørvikaprosjektet 
ble en respondent fra Statens vegvesen som deltok i både prosjekteringen og 
gjennomføringen og en fra de prosjekterende intervjuet. Disse intervjuene fant sted rett 
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før oppstarten av gjennomføringsfasen. Til slutt ble to respondenter fra Statsbygg og to 
fra Statens vegvesen Vegdirektoratet intervjuet. Intervjuene fant sted i lokalene til 
intervjuobjektene, og de fleste ble tatt opp på bånd. Etter hvert intervju fikk 
respondentene et referat til godkjenning og eventuelle kommentarer. Tanken var at 
viktig og utfyllende informasjon som ikke var direkte dokumentert i 
prosjektdokumentasjonen skulle fanges opp gjennom disse intervjuene.  
2.4.5 Sammenstilling  
Det er satt opp en oversikt over hvilke kilder, tidsaspekt, utvalg og metoder som er 
benyttet i artiklene som ligger til grunn for avhandlingen i tabellform. Sammenstillingen 
er ment som en oversikt, og den er nødvendigvis ikke er helt presis.  
Artikkel Kilder Tidsaspekt Utvalg Metoder 
Managing the Front-End 
of Projects  
Litteratur   Skjønnsmessig 
utvalg 
Kvalitativ 
Incentives in Public 
Investment Projects 
Litteratur og 
generelle intervju 
 Både strategisk 
klynge og utvalg 
Kvalitativ 
Target Pricing in 
Construction Projects 
Litteratur og 
casespesifikke 
intervju 
Tidsserie og 
etterstudium 
Strategisk 
klynge og utvalg 
Kvalitativ og 
kvantitativ  
Procurement Routes in 
Public Building and 
Construction Projects 
Litteratur og prosjekt-
dokumentasjon 
Etterstudium 
uten 
kontrollgruppe 
Både strategisk 
klynge og utvalg 
Kvalitativ og 
kvantitativ 
Procurement Route in 3 
Norwegian Building and 
Construction Projects 
Litteratur, generelle 
og casespesifikke 
intervju  
Etterstudium 
uten 
kontrollgruppe 
Både strategisk 
klynge og utvalg 
Kvalitativ 
Tabell 2.1 Oversikt over kilder, tidsaspekt, utvalg og metoder i artiklene som ligger til 
grunn for avhandlingen.  
2.5 Lagring av data og ettersporbarhet 
Yin (2003) har tre prinsipper for datainnsamling i forbindelse med casestudier (fritt 
oversatt): 
1) Bruk flere datakilder. 
2) Lag en database med dataene.  
3) Behold ettersporbarheten i beviskjeden. 
Dataene fra casestudiene og resten av grunnlagsmaterialet for avhandlingen er stort sett 
dokumentert i egne rapporter, artikler, databaser og intervjureferat. Denne lagringen av 
dataene gir en ettersporbarhet som kan være vanskelig å se ut fra avhandlingen alene. 
Figuren under viser den hierarkiske oppbygningen og hvor dataene er lagret.  
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Figur 2.7 Lagring av data fra casestudier og annet grunnlagsmateriale sett i forhold 
til avhandlingen og de vedlagte artiklene.
Rapporter fra selvstudiumsfag 
x Teknisk og økonomisk fordeling av ansvar og usikkerhet (Lædre, 2004) 
x Usikkerhet i bygg- og anleggsprosjekt (Lædre, 2002b) 
x Analysemetoder for valg av prosjekt (Lædre, 2002c) 
Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt (avhandling) 
Vedlagt artikkel #1 
x State of the art: Tidligfasevurdering av prosjekter (Lædre, 2002a) 
- regneark 
Vedlagt artikkel #2 
x Statlig styring av prosjektledelse (Dalen et al., 2004) 
- intervjureferat 
Vedlagt artikkel #3 
x Utprøving av alternativ samarbeidsform og målpriskontrakt mellom 
Jernbaneverket Utbygging og Veidekke asa på parsell 5.1 Kryssingsspor 
Nykirke 
- intervjureferat (Lædre og Haugen, 2001a) 
x Pilotprosjekt Stokkajuvet (Lædre og Haugen, 2001b) 
- intervjureferat 
x Pilotprosjekt Kleivbrottet (Lædre og Haugen, 2001c) 
intervjureferat
Vedlagt artikkel #4 
- Regneark 
Vedlagt artikkel #5 
- Intervjureferat 
2.6 Feilkilder 
2.6.1 Søk på internett og litteraturstudier 
Hvem som helst kan benytte internett til å melde hva som helst. Det finnes få 
begrensninger for hva som kan legges ut, og dermed kan informasjonen som finnes der 
være upålitelig. Det er ikke alltid at informasjonen er garantert korrekt, og det er heller 
ikke alltid garantert at alle legger ut all informasjonen de sitter inne med. Informasjon 
fra internett kan være både skjev og feilaktig.  
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En annen feilkilde er at sorteringen av informasjon fra internettsøket må baseres på 
subjektive vurderinger. Det er vanskelig å sortere ut hvilken informasjon som er viktig 
og hvilken som er uviktig. Med de store informasjonsmengdene som finnes på internett, 
er det uansett viktig for forskeren å sortere ut informasjonen som har størst betydning 
for problemstillingene. I sorteringen kan det fort skje at essensiell informasjon 
forsvinner.  
For en forsker kan det være vanskelig å unngå at utvelgelsen av informasjon blir preget 
av hvilke miljø kollegaene har kontakt med eller på andre måter kjenner til. Det er ofte 
raskest å gå til kildene som er kjent fra før, både når det gjelder søking på internett og i 
litteratur.  
Feilkildene som gjelder for internettsøket vil også gjelde for litteraturstudiet, selv om 
det kan påstås at kvalitetssikringen av litteratur ofte er bedre enn kvalitetssikringen av 
informasjonen tilgjengelig på internett. Informasjonen kan være upålitelig og preget av 
at kilden vil fremme et bestemt syn, og det skal mye til for å få til et fullstendig 
komplett litteraturstudium.  
Internettsøket og litteraturstudiet kan lett ha blitt for navlebeskuende. Det vil si at en 
person fra et universitet leser og refererer til det som andre ved det samme universitetet 
har skrevet, eller at det er den litteraturen som er kjent fra før som blir studert igjen. Det 
kan være vanskelig å avveie hvilken vekt nye og ukjente kilder skal tillegges i forhold 
til de kildene som er kjent.  
2.6.2 Dokumentasjonsstudiet  
I dokumentasjonsstudiet ble bare prosjektleders styringsdokument og den eksterne 
kvalitetssikringsrapporten undersøkt. Finansdepartementet krever blant annet at den 
eksterne kvalitetssikringsrapporten skal vurdere prosjektorganiseringen og 
kontraktstrategien beskrevet i prosjektets styringsdokument og andre sentrale 
dokumenter. Det er standardiserte krav til innhold i de eksterne 
kvalitetssikringsrapportene, mens innholdet i styringsdokumentene er mer opp til det 
enkelte prosjektet. Det kan tenkes at valg av kontraktstrategi har vært gjenstand for flere 
utredninger enn det som er gjengitt i styringsdokumentene og 
kvalitetssikringsrapportene, og at disse er dokumentert andre steder. 
Dokumentasjonsstudiet omfattet 22 prosjekt, og utgangspunktet var dermed at det skulle 
omfatte 22 styringsdokument og ditto eksterne kvalitetssikringsrapporter. Et av 
styringsdokumentene hadde en utforming som var vesentlig forskjellig fra utformingen 
av de andre. I et av prosjektene var det ikke mulig å få tilgang på styringsdokumentet, 
siden prosjektet ”hadde en så spesiell utforming”. En litt hardere innsats med tilhørende 
henvisninger til offentlighetsloven kunne nok resultert i tilgang til dette 
styringsdokumentet, men det ble i stedet tatt utgangspunkt i et offentlig tilgjengelig 
informasjonshefte fra prosjektet som stort sett inneholdt tilsvarende informasjon som et 
styringsdokument. Bruken av styringsdokument med en annen utforming og 
informasjonsheftet kan innebære en feilkilde. 
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Selve registreringen av informasjon fra dokumentasjonsstudiet kan representere en 
feilkilde. Styringsdokumentene og kvalitetssikringsrapportene er innholdsrike, og 
dermed er det fort gjort å gå glipp av informasjon gitt i de studerte dokumentene. For å 
unngå mangelfull registrering er all dokumentasjonen gjennomgått to ganger. To 
registreringer fra den første gjennomgangen ble rettet etter den andre gjennomgangen.  
Mye av informasjonen om prosjektene endrer seg underveis. De fleste prosjektene 
hadde som mål å oppdatere prosjektleders styringsdokument med jevne mellomrom, så 
etterhvert blir det laget nye versjoner. Etter hvert vil det lages nyere versjoner av de 
undersøkte styringsdokumentene. Det kan være informasjon i de reviderte 
styringsdokumentene som ikke har blitt registrert i løpet av dokumentasjonsstudiet.  
2.6.3 Intervjurundene   
En intervjuer kan være selektiv under kommunikasjonen med intervjuobjektene. Noen 
intervjuere tar til seg den informasjonen de ønsker å få, og prøver å utestenge 
informasjonen de ikke ønsker. Når intervjueren er selektiv i forhold til hva som blir 
registrert og tatt hensyn til ved videreformidlingen av forskningsresultatene kan det 
representere en vesentlig feilkilde.   
En annen vanlig feilkilde kan være at intervjueren ikke klarer å forholde seg nøytral 
under intervjuene, og mer eller mindre ubevisst legger svarene i munnen på 
intervjuobjektene. Intervjuobjektene skal gi korrekte svar, og svarene skal gjenspeile 
deres oppfatning. Noen intervjuobjekt vil være oppmerksomme på hvilke svar 
intervjueren ønsker, og svare deretter. Dersom intervjuobjektene blir påvirket til å gi de 
svarene intervjueren ønsker, så er det en feilkilde. 
Resultater fra intervjurunder kan være vanskelige å etterprøve. Vel utført forskning skal 
ha etterprøvbart datagrunnlag. Det ble brukt båndopptaker i de fleste intervjuene, og 
deretter ble bortimot ordrette referat fra intervjuene sendt til intervjuobjektene for at de 
skulle ha mulighet for å korrigere eventuelle misforståelser. Noen av intervjuobjektene 
ønsket ikke å bli tatt opp på bånd, mens andre gjorde oppmerksom på at de ikke ville 
være like frittalende med båndopptaker som uten. Referatene sier ikke noe om 
kroppsmimikk eller annen ikke-verbal kommunikasjon som for eksempel pauser. Noe 
informasjon kan ha gått tapt på denne måten, men referat av både verbal og ikke-verbal 
kommunikasjon er meget arbeidskrevende.  
En av ulempene med å gjennomføre retrospektive studier basert på intervjuer er at 
respondentene må basere seg på minner. Respondentene kan for eksempel ha selektiv 
hukommelse, slik at det som kommer fram i intervjuene ikke harmonerer helt med hva 
som har skjedd i virkeligheten. I intervju med prosjektledere vil det være mest 
behagelig for dem å snakke om hva som går bra med prosjektene deres, og mindre 
interessant å snakke om hva som ikke går fullt så bra. Det kan føre til at positive 
element får relativt sett større oppmerksomhet enn det negative element får. Dette kan 
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ha blitt motvirket av at intervjuobjektene ble lovet anonymitet i artiklene og i 
avhandlingen.  
Noen av respondentene i intervjurunden som lå til grunn for artikkel #5 ”Procurement 
route in 3 Norwegian building and construction projects” hadde deltatt i prosjektene 
over lengre tid, og satt med overblikk over bakgrunnen for valgene av 
kontraktstrategier. Andre respondenter, for eksempel de fra leverandørene som kom inn 
i prosjektene etter at strategiene var valgt, hadde mindre kjennskap til bakgrunnen for 
valgene. Det kan representere en feilkilde hvis disse har uttalt seg om bakgrunnen for 
valgene på feilaktig grunnlag. Samtidig skulle disse respondentene ha godt grunnlag for 
å uttale seg om konsekvensene av valgene og om hva byggherrene eventuelt kunne ha 
gjort annerledes. 
2.7 Validitet og reliabilitet 
Validiteten, eller gyldigheten, av resultatene fra litteraturstudiene er avhengig av om rett 
litteratur er gjennomgått. Forhåpentligvis er den mest relevante litteraturen identifisert 
og gjennomgått. Validiteten av resultatene fra intervjurundene er avhengig av at det er 
de rette intervjuobjektene som er spurt, og om de har fått de rette spørsmålene. 
Intervjuobjektene kommer fra bygg- og anleggsprosjekt med statlige byggherrer. 
Intervjuobjektene ble valgt ut fra oppgavene de hadde i departementene, etatene og 
prosjektene. De ble ikke valgt ut fra personlige egenskaper. Intervjuguidene avslutter 
med å spørre om det er utelatte spørsmål som burde vært med. Det var sjelden at 
intervjuobjektene mente det var spørsmål som åpenbart var utelatt, og det taler for at 
intervjuguidene ikke hadde mangler. Validiteten på resultatene etter litteraturstudiene og 
intervjurundene burde være høy.  
I dokumentasjonstudiet ble bare styringsdokumentene og de eksterne 
kvalitetssikringsrapportene i de 22 prosjektene undersøkt. Det kan godt være at andre 
dokumenter har mer informasjon om valg av kontraktstrategier og om bakgrunnen for 
valgene. Bruk av utilstrekkelige dokumentasjonskilder kan ha redusert validiteten av 
resultatene fra dokumentasjonsstudiet. 
Reliabiliteten, eller påliteligheten, av undersøkelsene er avhengig av at samme 
undersøkelser utført på nytt ville gitt like resultater. I løpet av intervjuene var det lite 
som tydet på at intervjuobjektene kom med forvrengt informasjon, eller at de ikke ville 
komme med den samme informasjonen neste gang. Ordningen med å skrive referat på 
grunnlag av båndopptak fra intervjuene for deretter å la intervjuobjektene lese gjennom 
virket som en kvalitetsikring. Det var små muligheter for misforståelser av det som ble 
sagt i referatene, og intervjuobjektene fikk tenke over om de hadde gitt den etterspurte 
informasjonen. Navnene på intervjuobjektene, intervjuguidene og referatene med 
tilhørende kommentarer er lagret, så det gir en viss ettersporbarhet. Selv om en del av 
referatene inneholder subjektive meninger fra intervjuobjektene, ville trolig en ny og 
uavhengig undersøkelse gitt de samme resultatene.   
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Både dokumentasjonstudiet og intervjurundene kunne hatt større datagrunnlag. 
Undersøkelsene kunne inkludert flere byggherrer, flere prosjekt, flere dokumenter og 
flere intervjuobjekter. Så lenge forskningen er basert på klyngeutvelgelse og utvalg kan 
datagrunnlaget alltid bli mer omfattende, siden det vil være objekter som ikke blir 
undersøkt. Reliabiliteten av resultatene kunne blitt bedre ved å ha et større datagrunnlag.   
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DEL 3 Bakgrunn 
Ingress:
Det tredje kapittelet forklarer hva som ligger i begrepene som blir brukt til å beskrive en 
kontraktstrategi for bygg- og anleggsprosjekt, og hva som kan ligge i delvalgene 
byggherren må ta ved utformingen av kontraktstrategien. Deretter følger en oversikt 
over hvilke forhold som påvirker valg av kontraktstrategien, samt forskjellige 
begrunnelser for dette valget. Til slutt kommer en beskrivelse av noen særtrekk ved 
offentlige prosjekt generelt og statlige prosjekt spesielt som kan ha betydning når 
aktuelle byggherrer skal velge strategi. Kapittelet forklarer viktige begrep som er 
nødvendige for å drøfte og gi svar på hypotesene og problemstillingene. Det er i stor 
grad basert på litteraturstudium, og har derfor en teoretisk vinkling.  
3.1 Kontraktstrategien 
Det eksisterer mange variasjoner av de forskjellige kontraktstrategiene, så det kan være 
vanskelig å kategorisere dem. Dersom en bare går etter hovedtrekkene kan dette være 
lettere. Av og til kan dessuten eksisterende varianter av kontraktstrategier bli lansert 
under nye betegnelser, og noen ganger dukker det opp nye varianter (Hartman, 2003a).  
3.1.1 Prekvalifisering av prosjekterende og entreprenører 
Prekvalifisering er en forhåndsvurdering av potensielle leverandørens kvalifikasjoner 
som finner sted før de kommer med sine tilbud. Eventuelle prekvalifiseringskrav 
kommer i tillegg til kvalifikasjonskravene og tildelingskriteriene som vurderes etter 
tilbudsinnleveringen. Tilbyderne er enten gode nok eller ikke i forhold til 
prekvalifiseringskravene, og skal bare måles mot dem en gang. Prekvalifiseringskravene 
kan ikke brukes som kvalifikasjonskrav eller tildelingskr senere. Derfor er det 
formålstjenlig å legge arbeid i å finne gode og relevante prekvalifiseringskriterier. 
Når byggherren skal dele ut oppdrag, må det skje på grunnlag av tildelingskriteriene. 
Regelverket skiller strengt mellom kvalifikasjonskrav som skal tilfredsstilles for at 
leverandørene skal kunne delta i konkurransen og hvilke tildelingskriterier man kan 
legge vekt på ved valg av tilbyder (Nærings- og handelsdepartementet, 2002). Ved 
vurderingen av prekvalifiseringskravene og kvalifikasjonskravene skjer det en 
egnethetsvurdering av leverandøren. Kvalifikasjonskravene kan gå på leverandørens 
organisering, kapasitet, kvalifikasjoner og vandel. Det hender at leverandørene ikke 
tilfredsstiller kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget, og dermed har de regnet 
på tilbudet fånyttes. Byggherrene bruker ikke kvalifikasjonskravene til å rangere 
tilbyderne, men til å si om de er kvalifisert eller ikke (Nærings- og 
handelsdepartementet, 2004). Oppdraget går til den tilbyderen som i størst grad 
tilfredsstiller tildelingskriteriene.   
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Istedenfor å gjennomføre en prekvalifiseringsrunde finnes det byggherrer som setter i 
gang flere leverandører til å jobbe med et prosjekt, for underveis å se hvilke som 
presenterer de beste løsningene. Da gir byggherren parallelloppdrag til leverandørene 
(Cappelen, 2001). 
3.1.2 Tildelingskriterier 
Lov om offentlige anskaffelser sier at byggherren enten må kontrahere leverandøren 
som gir tilbudet med lavest pris eller det som er økonomisk mest fordelaktig. 
Byggherren må i utlysningen av konkurransen gjøre oppmerksom på om det er tilbudet 
med lavest pris eller det som er økonomisk mest fordelaktig som skal velges ut. Dersom 
det er det økonomisk mest fordelaktige må kriteriene tildelingen skal skje etter, altså 
tildelingskriteriene, være oppgitt. Hvis byggherren allerede har laget et system for 
vekting av tildelingskriteriene, så skal det også beskrives i konkurransegrunnlaget.  
Hvilke tildelingskriterier som er formålstjenlige når byggherren vil velge det økonomisk 
mest fordelaktige tilbudet vil avhenge av hva kontraktsarbeidet omfatter. Pris vil som 
oftest være et uunngåelig tildelingskriterium, enten det er snakk om totalkostnader eller 
kostnaden på utvalgte elementer. Prisen kan, men må ikke nødvendigvis, si noe om 
leverandørens produktivitet.  
Leverandørens plan for gjennomføring kan være et tildelingskriterium. 
Arbeidsopplegget og framdriftsplanen vil som oftest ha stor betydning for byggherren. 
En plan for gjennomføringen vil fortelle om leverandøren har forstått hva oppdraget går 
ut på, og noe om evnen til å gjennomføre det. En plan for gjennomføring kan også ta for 
seg leverandørens oppfølging av prosjektet etter gjennomføringsfasen. 
Dersom tilbudet inneholder alternative løsninger kan byggherren vektlegge disse ved 
tildelingen av kontrakten. De alternative løsningene vil gjerne bety endring i enten 
kostnad, framdrift eller kvalitet. Et alternativ som åpner endringer av positiv karakter 
taler for å gi oppdraget til vedkommende tilbyder. 
CVene til de ansatte eller referanseprosjekt kan være et tildelingskriterium når 
byggherren skal velge leverandør. For eksempel så kan utførelsen av spesielle prosjekt 
kreve en spesiell kompetanse. CVene forteller mye om hva de ansatte har gjort, og 
referanseprosjekt forteller hva leverandøren har gjort. Dersom leverandørene som 
mangler denne kompetansen ikke har blitt sortert ut gjennom kvalifikasjonskriteriene, 
må de sorteres ut gjennom tildelingskriteriene. Det er mulig at det oftere er behov for å 
vektlegge kompetanse ved tildeling av oppdrag i prosjekteringsfasen enn i 
gjennomføringsfasen. 
Når byggherren har et sterkt ønske om at partene skal samarbeide og ta felles ansvar for 
gjennomføringen av prosjektet, kan evnen til å samarbeide være et tildelingskriterium. 
Denne evnen kan for eksempel vurderes ut fra leverandørens referanser.  
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For omfattende oppdrag kan det være relevant å ta hensyn til leverandørens kapasitet. 
Det er sikrere å gi oppdraget til en leverandør med stor kapasitet enn en med liten siden 
det er større muligheter for at den med stor kapasitet klarer å fullføre oppdraget. 
Kapasiteten kan for eksempel uttrykkes ved disponible mannskaper og disponibelt 
utstyr.  
Et annet tildelingskriterium kan være leverandørens organisering. Organiseringen sier 
blant annet noe om hvor tilgjengelig leverandøren blir og hvordan leverandøren 
kommer til å kommunisere med de andre partene i prosjektet.  
Byggherren kan også vektlegge leverandørens HMS-arbeid ved tildeling av oppdrag. De 
prosjekterende kan for eksempel være dyktige på å legge til rette for en sikker 
gjennomføring med lite forurensing og at det ferdige prosjektet på alle måter er tilpasset 
miljøet rundt. Entreprenørene kan for eksempel ha gode skadestatistikker og være 
dyktige på å begrense ulempene for omgivelsene.  
Dersom det er snakk om et tilbud som i stor grad dreier seg om et helhetlig produkt som 
en vareleveranse eller totalentreprise, kan tildelingskriterier som leveringstid, 
leveringssikkerhet, levetidskostnader, livsløpskostnader og kvalitet være 
formålstjenlige. Ved valg av eventuelle tildelingskriterier må byggherren ta hensyn til 
hva slags produkt det er leverandøren skal gi tilbud på. 
Forutbestemt vekting av tildelingskriteriene forenkler byggherrenes vurdering av hvor 
økonomisk fordelaktige tilbudene er. Ved å kunngjøre vektingen i forkant tydeliggjør 
byggherren hvilke krav som skal tilfredsstilles. Samtidig gjør vektingen det enklere å 
skille tilbudene fra hverandre. Det blir enklere å gjennomføre en rettferdig tildeling med 
ettersporbare avgjørelser, og det kan bidra til tillit mellom partene.  
3.1.3 Kontraheringsformen 
Tidligere var det et skarpt skille mellom anbud og tilbud i offentlige prosjekt. I 
anbudskonkurranser regnet anbyderne anbud, mens i konkurranser med forhandlinger 
leverte tilbyderne inn tilbud. Standardbestemmelsene i NS3408, NS3430, NS3431 og 
NS8401 skiller mellom anbud og tilbud, mens NS8400, NS8402, NS8405 og for så vidt 
NS8410 bare bruker tilbud. Begrepet anbud er i ferd med å gå ut av bruk i standardene, 
til fordel for tilbud. Dette skjer til tross for at begrepet anbudskonkurranse er mye brukt. 
Bruk av bare tilbud er mer klargjørende enn en sammenblanding av henholdsvis anbud 
og tilbud, så her vil bare tilbud og ikke anbud bli brukt.  
Å kontrahere betyr å inngå en avtale. I bygg- og anleggsprosjekt er kontraheringsformen 
den formen byggherren velger å inngå en avtale med leverandøren på om de gjensidige 
forpliktelsene.  
Det er fire hovedformer av kontrahering. Det er anbudskonkurranse, konkurranse med 
forhandlinger, direkte kontrahering og utførelse i egenregi. Ved anbudskonkurranser og 
konkurranse med forhandlinger kan byggherren vise til NS 8400 Regler for anskaffelser 
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til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser eller eventuelt NS8410 Regler for 
anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre. Forskrift om 
offentlige anskaffelser gir begrensninger på hvilke kontraheringsformer offentlige 
byggherrer kan velge. Private byggherrer står mye friere.  
Figur 3.1 Byggherrene har flere kontraheringsformer å velge mellom.  
Kontraheringen skjer gjennom 
ÎAnbudskonkurranse 
ÎKonkurranse med forhandlinger 
ÎTrinnvis kontrahering 
ÎDirekte kjøp 
ÎEgenregi
Anbudkonkurranser har mange likhetstrekk med de andre kontraheringsformene. 
Byggherren må utarbeide tilbudsdokument, sende ut tilbudsinnbydelse, evaluere 
innkomne tilbud og inngå kontrakt. Byggherren må betrakte de innkomne tilbudene som 
endelige. Det er tillatt å avklare uklarheter, men det er et generelt forbud mot å 
forhandle om innkomne tilbud i anbudskonkurranser fram til partene har inngått 
kontrakt.
En konkurranse med forhandlinger kan for eksempel skje ved at byggherren innleder 
forhandlinger med flere, og så gjennomfører en tilbudsrunde basert på ønskene om 
produkt og hva som er tilgjengelig i markedet. Byggherren har muligheten til å 
forhandle med hver enkelt av tilbyderne, og er ikke nødvendigvis forpliktet til å 
akseptere noen av tilbudene. Ved innhenting av tilbud behøver ikke disse være like, selv 
om det er en fordel når de skal vurderes opp mot hverandre.  
Ved direkte kontrahering går byggherren til en leverandør uten at det nødvendigvis er 
arrangert en konkurranse på forhånd. Reglene for direkte kontrahering er betraktelig 
mindre omfattende enn de som gjelder for anbudskonkurranser og konkurranse med 
forhandlinger.
I forbindelse med at byggherren kontraherer leverandør gjennom anbudskonkurranse, 
konkurranse med forhandlinger eller direkte kjøp er det mulig å gjennomføre en trinnvis 
kontrahering. En offentlig byggherre har også mulighet til å inngå en rammeavtale. Det 
kan derfor diskuteres om trinnvis kontrahering er en egen kontraheringsform. Det som 
er spesielt med trinnvis kontrahering er blant annet tidspunktet for entreprenørens 
deltakelse, den tidlige intensjonsavtalen og tiltransporten av de prosjekterende.  
Ved trinnvis kontrahering inngår byggherren mer og mer forpliktende avtaler etter hvert 
som usikkerheten reduseres. Ansvar for usikkerhet blir gradvis overført fra byggherre til 
entreprenøren underveis i prosjektet. Først inngår byggherren en avtale med den 
prosjekterende, og deretter med entreprenøren. Etter som prosjektet skrider fram inngår 
byggherren og entreprenøren en mer forpliktende kontrakt, og avtalen med den 
prosjekterende blir transportert til entreprenøren. Til slutt minner kontraktsforholdene 
mellom partene om de som er i en totalentreprise. I begynnelsen stiller byggherren krav 
som de prosjekterende skal finne relevante løsninger på. Entreprenøren kommer først 
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med i prosjekteringsarbeidet som rådgiver. Ved tidspunktet for underskriving av 
produksjonsavtalen har ofte prosjekteringsarbeidet kommet lenger enn det som er vanlig 
ved bruk av totalentreprisekontrakter. Dermed kan entreprenøren prissette sine arbeider 
etter at mange av de tekniske løsningene er valgt.  
Figur 3.2 Trinnvis kontrahering for en totalentreprise. Avtaleforholdene blir 
strammere fra fase til fase.  
Byggherre 
Byggherre 
Byggherre 
Byggherre 
Entreprenør 
(intensjonsavtale) 
Prosjekterende 
Underleverandør 
Prosjekterende 
Entreprenør 
(prosjekteringsavtale) 
Entreprenør 
(kontrakt) 
Prosjekterende 
Prosjekterende 
Underleverandør 
Underleverandør 
Programfase 
Programfase 
Prosjekteringsfase 
Gjennomføringsfase 
Ved bruk av trinnvis kontrahering må entreprenøren normalt dekke sine egne utgifter i 
forprosjektfasen. I prosjekteringsfasen dekker byggherren kostnadene for utført 
prosjekteringsarbeid. Entreprenøren må ta kostnadene ved beregning av tilbud og 
lignende. I utførelsesfasen får entreprenøren dekket sine kostnader i samsvar med 
kontrakten. Trinnvis kontrahering medfører usikkerhet for leverandørene, selv om 
intensjonsavtalene tilsier at det er de som skal kontraheres i de påfølgende fasene. 
Avtalene har ofte en avbruddsklausul som partene kan gjøre gjeldende på bestemte 
tidspunkt.  
Offentlige organisasjoner kan selv velge om de skal utføre et arbeid i egenregi eller om 
de skal kontrahere eksterne leverandører til det. Dersom arbeid utføres i egenregi, blir 
det ikke omfattet av Lov om offentlige anskaffelser. Nærings- og handelsdepartementet 
(2002) angir at det er minst to vilkår som må være oppfylt for at det skal være snakk om 
utførelse i egenregi:  
x Oppdragsgiver må ha en svært sterk kontroll over leverandøren. 
x Leverandørens virksomhet må hovedsakelig være rettet mot 
oppdragsgiveren. 
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Siden det etter hvert har blitt mindre aktuelt for offentlige byggherrer å utføre arbeid i 
bygg- og anleggsprosjekt i egenregi, er ikke denne kontraheringsformen utførlig 
beskrevet.  
Offentlige byggherrer som gjennomfører en plan- og designkonkurranse må forholde 
seg til Lov om offentlige anskaffelser. Arkitektkonkurranse vil være en form for plan- 
og designkonkurranse. I slike konkurranser er det først og fremst forslaget til løsning 
som vinner, og ikke arkitekten eller den prosjekterende som står bak. Dersom 
kontrakten for utførelsen skal tildeles vinneren, kan denne kontrakten i følge Nærings- 
og handelsdepartementet (2002) tildeles vinneren gjennom forhandlinger. Det er viktig 
å gjøre oppmerksom på om den som står bak vinnerforslaget skal delta videre i 
prosjektet, eller om byggherren vil gjøre det selv uten ytterligere medvirkning. Dermed 
behøver ikke en plan- og designkonkurranse nødvendigvis være en egen 
kontraheringsform, i og med at byggherren kan arrangere en slik konkurranse uten at 
den som har utformet vinnerutkastet må delta i den videre bearbeidingen. En plan- og 
designkonkurranse kan ha mer preg av å være en metode for tidligfasevurdering enn en 
kontraheringsform. Deltakerne i plan- og designkonkurranser legger ressurser i å utvikle 
forslagene sine, og derfor kan noen byggherrer kunngjøre at de vil belønne deltakerne 
med de beste forslagene, eventuelt i kombinasjon med en kompensasjon for innsatsen til 
alle som leverte inn forslag.  
Rammeavtaler kan enten gi en kjøpsplikt eller en kjøpsrett. Rammeavtaler med 
kjøpsplikt er gjensidig bebyrdende. De forplikter begge parter til å yte noe, slik at 
kontraktsbegrepet er oppfylt. Rammeavtaler med kjøpsrett gir rett til å kjøpe, men ikke 
en plikt. Når byggherrene inngår rammeavtaler med kjøpsplikt, må de enten 
gjennomføre en anbudskonkurranse, en konkurranse med forhandling eller en direkte 
kontrahering.  
3.1.4 Ytelsesbeskrivelser 
Kontrakten eller kontraktens vedlegg har en beskrivelse av hvilke ytelser byggherren 
har bestilt av leverandøren. Konkurransegrunnlaget og tilbudet fra leverandøren kan 
også inneholde ytelsesbeskrivelsen. Byggherrens beskrivelse av ytelsene vil bestemme 
hva den prosjekterende eller entreprenøren skal levere, og er derfor en viktig del av 
kontraktstrategien. Beskrivelsen av hva byggherren har bestilt kan ha form som en 
funksjonsbeskrivelse eller som en mengdebeskrivelse. Eventuelt kan beskrivelsen bestå 
av en kombinasjon mellom funksjons- og mengdebeskrivelser. 
Ifølge NS3431 spesifiserer funksjonsbeskrivelser krav til bygget eller anleggets 
egenskaper, anvendelse, holdbarhet, drift, vedlikehold og lignende. Partene kan 
konstatere om kravene er tilfredsstilt ved måling, prøving eller bruk. Ved bruk av 
funksjonsbeskrivelser stiller byggherren krav til funksjonene av det endelige produktet. 
Bruk av mengdebeskrivelser innebærer detaljerte spesifiseringer av omfang og tekniske 
bestemmelser, gjerne utformet ved hjelp av NS3420. I mengdebeskrivelsen vil 
byggherren spesifisere krav til omfanget av produktet.  
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Tradisjonelt er det mengdebeskrivelser som er mest brukt i bygg- og anleggsprosjekt. 
Beskrivelsestekstene i NS3420 og NS3421 er mye brukt i forbindelse med 
mengdebeskrivelser av entreprenørarbeider, og det finnes andre beskrivelsestekster for 
prosjekteringsarbeider. En byggherre som velger å benytte funksjonsbeskrivelser i et 
byggeprosjekt må i stor grad lage disse selv. Slike beskrivelser må basere seg på krav 
som stilles i lovverk, standarder og håndbøker. Det finnes byggherrer som også benytter 
referanseprosjekt i beskrivelsen. Etter hvert har Statens vegvesen opparbeidet seg 
erfaringer med funksjonsbeskrivelser på drifts- og vedlikeholdskontrakter på veganlegg, 
og i de store OPS-prosjektene er ytelsesbeskrivelsene i stor grad basert på 
funksjonsbeskrivelser.
3.1.5 Avtaleformer i prosjekteringsfasen 
Valg av entrepriseform for gjennomføringsfasen vil i mange tilfeller ha betydning for 
valg av avtaleform i prosjekteringsfasen. For eksempel vil valg av totalentreprise 
innebære at det er totalentreprenøren som står ansvarlig for prosjekteringen og eventuelt 
inngår kontrakt med den prosjekterende. Ved valg av OPS er det OPS-konsortiet som 
inngår kontrakt med enten en totalentreprenør eller en prosjekterende. Hvis byggherren 
velger en organisering med totalentreprise, OPS eller en construction manager for 
gjennomføringen legger det sterke føringen for valget av avtaleform for 
prosjekteringsfasen. Hvis byggherren vil inngå kontrakt direkte med den prosjekterende 
står valget mellom avtale om totalprosjektering, frivillig gruppeavtale, pålagt 
gruppeavtale og delprosjektering.  
Figur 3.3 Avtaleformen er bestemt av hvem byggherren inngår kontrakter 
med prosjekteringsfasen.  
Avtaleformer i prosjekteringsfasen… 
ÎTotalprosjektering
ÎFrivillig gruppeavtale 
ÎPålagt gruppeavtale 
ÎDelprosjektering 
Ved totalprosjektering inngår byggherren kontrakt med en leverandør som får alt 
ansvaret for prosjekteringen, og prosjekteringslederrollen er plassert hos den 
totalprosjekterende. Den prosjekterende kan igjen ha flere kontrakter med andre 
konsulenter, slik at disse blir underkonsulenter. En avtale om totalprosjektering har 
mange likhetstrekk med en generalentreprise i gjennomføringsfasen, og begrepet 
generalprosjektering kunne vært like dekkende som totalprosjektering. Bruk av total i 
totalentreprise signaliserer at både prosjektering og utførelse av arbeidene er samlet i en 
kontrakt, mens en avtale om totalprosjektering dekker bare prosjekteringen og ikke 
utførelsen. Likevel har begrepet totalprosjektering en viss utbredelse i norsk bygg- og 
anleggsbransje, så det blir brukt også her. 
Byggherren kan inngå en gruppeavtale der en solidarisk ansvarlig gruppe er 
kontraktspart. Gruppemedlemmene har en intern kontrakt seg imellom. 
Gruppekontrakten kan pålegges de prosjekterende dersom de samtykker i det, eller det 
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går fram av et eventuelt konkurransegrunnlag. Gruppen skal ha en administrativ 
prosjekteringsleder med ansvar for koordinering av framdrift og økonomi ovenfor 
byggherren. Denne er også ansvarlig for kommunikasjon mot byggherren. I prosjekt 
med omfattende prosjekteringsarbeid kan gruppen også ha en faglig 
prosjekteringsgruppeleder som er ansvarlig for den faglige koordineringen, og 
samordning i grensesnittene mellom de forskjellige fagene (Hansen, 2001).  
NS8401 skiller mellom frivillige og pålagte gruppekontrakter. Dersom gruppen har gått 
sammen selv med den hensikt å gi tilbud på et totalprosjekteringsoppdrag, er det en 
frivillig gruppekontrakt. Dersom byggherren har kontrahert flere selvstendige 
prosjekterende og deretter satt dem sammen til en gruppe, er det en pålagt 
gruppekontrakt. Pålagte gruppekontrakter går også under betegnelsen ”indisk bryllup”.  
Ved delprosjektering har byggherren egne kontrakter med hver av de prosjekterende.  
Delprosjektering har mange likhetstrekk med entrepriseformen delte entrepriser, og det 
er ofte hensiktsmessig med en funksjonell oppdeling. Både den faglige og 
administrative prosjekteringslederrollen er plassert hos byggherren, som dermed har 
muligheter til å styre prosjekteringsarbeidet underveis.  
3.1.6 Entrepriseformer i gjennomføringsfasen 
                                                                                                                                                                           
Ved valg av entrepriseform legger byggherren føringer for påvirkningsmulighetene 
utover i prosjektet. Jo lenger byggherren deltar i prosjekteringen med sine rådgivere og 
prosjekterende, jo større er muligheten for å påvirke detaljutformingen (Erhvervs- og 
boligstyrelsen, 2003). Entrepriseformen bestemmer hvem som inngår kontrakter med 
hvem, hvordan prosjektet blir organisert og hvordan ansvar fordeles. Hovedformene er 
totalentreprise, generalentreprise, hovedentreprise og delte entrepriser.  
Figur 3.4 Entrepriseformen bestemmer hvem som inngår kontrakter med 
hvem.  
En entreprise kan ha følgende hovedform… 
ÎTotalentreprise 
ÎGeneralentreprise 
ÎHovedentreprise 
ÎDelte entrepriser 
En byggherre som velger å organisere prosjektet som et Offentlig Privat Samarbeid 
(OPS), velger å sette bort arbeidet som en totalentreprise med ansvar for en avgrenset 
drift og finansieringsform. Valg av OPS innebærer mer enn bare valg av entrepriseform, 
og byggherren må ta et eventuelt slikt valg tidlig i prosjektet. KPMG (2003) har en mer 
inngående, om enn noe ubalansert, beskrivelse av hva valg av OPS innebærer.   
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Figur 3.5 Eksempel på organiseringen av et OPS-prosjekt. 
BYGGHERRE 
OPS-KONSORTIUM 
ENTREPRENØR, 
UTBYGGING
FINANSIERINGS-
SELSKAP 
ENTREPRENØR, 
DRIFT
Det finnes flere begrep som likner det norske OPS. Det engelske begrepene Public-
Private-Partnership (PPP), Private-Finance-Initiative (PFI), Design-Build-Finance-
Operate (DBFO) og Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) har mange likhetstrekk. Alle 
innebærer at byggherren setter bort ansvaret for prosjektering, gjennomføring, drift og 
finansiering til et privat selskap.  
Ved bruk av totalentreprise velger byggherren en totalentreprenør til å stå for både 
prosjekteringsarbeidet og arbeidet i gjennomføringsfasen. Totalentreprenøren kommer 
tidligere inn i prosjektet enn ved bruk av de andre entrepriseformene. Hvis det er flere 
entreprenører som legger ned ressurser i anbudskonkurransen kan det være aktuelt at 
byggherren betaler en kompensasjon til alle deltakerne for å dekke noen av utgiftene 
deres. Byggherren har bare kontrakt med totalentreprenøren. Det vil si at det er 
totalentreprenøren som har kontrakt med de prosjekterende og underentreprenørene. 
Byggherrens kommunikasjon med disse vil gå gjennom totalentreprenøren.  
Det er som oftest NS3431 som angir kontraktsbestemmelsene i totalentrepriseprosjekt. 
Det finnes flere varianter av totalentrepriser. I en tidlig totalentreprise er det 
totalentreprenøren som står for mye av prosjekteringen. I en sen totalentreprise er det 
mindre av prosjekteringsarbeidet som tilfaller entreprenøren.  
Det går an å dele et prosjekt opp i flere totalentrepriser. For eksempel kan en 
byggentreprenør stå for prosjektering og utførelse av bygget, mens en teknisk 
entreprenør står for prosjektering og utførelse av det tekniske anlegget. En ytterligere 
oppdeling kan også være aktuell. En slik oppdeling må vurderes ut fra byggherrens 
behov for å kunne foreta endringer sent i gjennføringsfasen. Oppdeling i mange 
totalentrepriser øker byggherrens muligheter for påvirkning sent i prosjektet, men 
reduserer en del av fordelene det gir å bare ha en totalentreprise.  
I en generalentreprise har byggherren kontrakt med de prosjekterende og med en 
generalentreprenør. Generalentreprenøren har ansvaret for å styre sine 
underentreprenører. Den nøyaktige grensen mellom en totalentreprise og en 
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generalentreprise kan være uklar, men det skal ikke være nødvendig for 
generalentreprenøren å prosjektere mer.  
I en hovedentreprise inngår byggherren kontrakt med de prosjekterende, 
hovedentreprenøren og sideentreprenørene. Hovedentreprenør er et begrep som 
muligens er på vei ut. Det er brukt i NS3430, men i oppfølgeren NS8405 er det ikke 
med. Tradisjonelt er hovedentreprenøren den som har den mest omfattende kontrakten i 
prosjektet, mens sideentreprenørene er rettslig sidestilt. Det er antakeligvis derfor at det 
ikke er alle som anerkjenner hovedentreprise som en egen entrepriseform.  
I NS8405 brukes begrepet administrerende sideentreprenør. Den administrerende 
sideentreprenøren kan ha ansvaret for å følge opp framdriften til og administrere andre 
sideentreprenører på prosjektet. Ansvaret begrenser seg til oppfølgingen, og den 
administrerende sideentreprenøren kan ifølge NS8405 være berettiget til fristforlengelse 
og tilleggsvederlag for forhold som har sin årsak hos en administrert sideentreprenør. 
Godtgjørelsen er ofte et prosentvis påslag på kontraktssummen til de administrerte 
sideentreprenørene.  
Det mest elegante grepet for å beholde fleksibilitet i forhold til entrepriseformene, og 
dermed kunne tilpasse dem etter behov, er å bruke bestemmelsene om tiltransport i 
kontraktene med de forskjellige entreprenørene. Byggherren kan ha transportklausuler i 
alle kontraktene som enten kan taes i bruk eller ikke, og det gir byggherren 
styringsmuligheter. Tiltransporterte sideentrepriser betyr at byggherren pålegger en av 
entreprenørene å overta det tekniske og økonomiske ansvaret for en annen 
sideentreprenør. Kontrakten vil være bestemt og omforent før tiltransporten. 
Entreprenøren vil selvfølgelig ha kompensasjon for å overta ansvaret for tiltransporterte 
sideentrepriser. Den samme tankegangen kan anvendes for prosjekteringsavtaler.  
Ved delte entrepriser har byggherren egne kontrakter med de prosjekterende og med 
entreprenørene. Delte entrepriser blir også kalt Vestlandsmodellen og byggherrestyrte 
sideentrepriser. I delte entrepriser vil byggherren være ansvarlig for alle 
arbeidsoppgavene som ikke blir dekket av kontraktene med entreprenørene. Omfanget 
av disse arbeidsoppgavene vil naturligvis avhenge av prosjekteringen og grundigheten 
ved inngåelsen av kontraktene. 
Construction management innebærer at en ”construction manager” tar på seg ansvaret 
for å administrere et prosjekt for byggherren mot en godtgjørelse. Construction 
manageren kontraherer den prosjekterende og entreprenørene på vegne av byggherren. I 
gjennomføringsfasen er det construction manageren som kontrollerer framdriften i de 
forskjellige entreprisene. Byggherren beholder ansvaret for tid, kostnad og kvalitet i 
prosjektet. Construction manageren har bare erstatningsansvar for skader som følge av 
sin egen uaktsomhet. Construction manageren har blitt kalt totalentreprenør uten 
økonomisk risiko. Hovedforskjellen fra construction management til delte entrepriser er 
at det er et ledd mellom byggherren og leverandørene.  
Entrepriseformen i et prosjekt behøver ikke på noen måte å være statisk. For eksempel 
kan en underentreprenør inngå en annen kontrakt direkte med byggherren, og dermed ha 
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både en rolle som underentreprenør og en rolle som entreprenør. Dette kan skje 
underveis i prosjektet. 
3.1.7 Kontraktstyper 
Begrepet kontraktstype omfatter bare en bestemt side av kontraktene, og det er hvordan 
godtgjørelsen for leverandørens ytelser skal beregnes. Beregningen vil være avhengig 
av om mengder og priser er låst, om en av dem er låst eller om begge er det. Begrepene 
prisformat, pristype, honorartype og tidvis vederlagsform har blitt brukt om det samme 
som kontraktstype. I denne avhandlingen beskriver vederlagsform i tillegg til 
kontraktstype hvilke insentiver leverandøren har. Uavhengig av kontraktstype kan 
byggherren betale ut oppgjøret til leverandørene forskuddsvis, som løpende à konto-
utbetalinger eller etterskuddsvis. 
Kontraktstypene kan prinsipielt deles inn i kostnadskontrakter og priskontrakter. I 
kostnadskontrakter er det byggherren som tar ansvaret for usikkerhet knyttet til pris. Det 
er enhetspriskontrakter og regningsarbeid som er mest kjent av kostnadskontraktene. Av 
priskontraktene er fikssumkontrakt, sumkontrakt og fastpriskontrakt de mest kjente. De 
er kjennetegnet ved at det er leverandøren som tar ansvar for usikkerhet knyttet til pris. I 
kostnadskontrakter med tak er deler av denne usikkerheten overført til leverandøren.  
Figur 3.6 De mest brukt kontraktstypene.  
Vanlige kontraktstyper er... 
ÎBetaling i driftsfasen
ÎFikssumkontrakt 
ÎFastpriskontrakt 
ÎSumkontrakt 
ÎProsenthonorar 
ÎEnhetspriskontrakt 
Î Regningsarbeid
OPS-konsortier mottar ikke godtgjørelse fra byggherren før ferdigstillelse. De må selv 
finansiere prosjekteringen og gjennomføringen. Fra og med prosjektet blir tatt i bruk 
starter byggherren nedbetalingen av en på forhånd avtalt kontraktssum. Nedbetalingen 
kan for eksempel skje ved annuitet eller renter og serielle avdrag over en bestemt 
periode av driftsfasen. Kontraktssummen skal dekke både investerings- og 
driftskostnader. Nedbetalingen blir fordelt over en bestemt periode av driftsfasen. Det 
går an å knytte insentiver til summen, slik at den ikke er helt fastlåst fra tidspunktet for 
kontraktssignering.  
Fikssumkontrakter kan brukes i både prosjekterings- og gjennomføringsfasen. 
Mengdene er ikke regulerbare, og kontraktssummen skal ikke justeres for lønns- eller 
prisstigning. Etter at kontrakten er underskrevet, er kontraktssummen i prinsippet låst. 
Fikssum representerer den kontraktstypen som krever minst økonomisk oppfølging 
underveis av byggherren, og det gir stor sikkerhet i forhold til budsjettet. En 
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fikssumkontrakt fastsetter i stor grad de økonomiske rammene for leverandøren, men 
byggherren vil aldri klare å frita seg helt fra ansvaret for usikkerheten i prosjektet. 
Byggherren vil for eksempel beholde ansvaret for svikt i prosjekteringsunderlaget.  
I en fastpriskontrakt er mengdene variable. Kontraktssummen, som i utgangspunktet vil 
være beregnet ut fra antatte mengder, skal derimot ikke justeres for lønns- eller 
prisstigning. Kontraktssummen blir dermed mindre låst enn i en fikssumkontrakt. Bruk 
av fastpriskontrakt fører til at leverandøren må ta på seg mer ansvar enn ved bruk av for 
eksempel en enhetspriskontrakt, men samtidig blir ikke all usikkerheten overført til 
leverandøren ved bruk av fastpris. Dersom en leverandør får store problemer med 
gjennomføringen av et prosjekt, vil byggherren merke det. Byggherren klarer ikke å 
kjøpe seg helt fri.  
Mengdene i en sumkontrakt er i utgangspunktet regulerbare. Kontraktssummen kan 
justeres for lønns- og prisstigning både før og i gjennomføringsfasen. Byggherren har 
ansvaret for usikkerhet knyttet til mengdene, mens entreprenøren har ansvaret for 
usikkerhet knyttet til prisene. Mengdene og for så vidt prisene kan endre seg hvis 
forutsetningene i vesentlig grad endrer seg som følge av for eksempel endring i forhold 
til forutsatt årstid for utførelse og mulighet for kontinuitet i arbeidet.  
En måte å godtgjøre de prosjekterende på er å gi dem prosenthonorar. Prosentene 
beregnes ut fra de summen av alle kontraktssummene i prosjektet. Bruken av 
prosenthonorar er ikke utbredt (Cappelen, 2001). En variant går ut på å beregne 
honoraret ut fra antatt total kontraktssum, og deretter låse det. Da blir prosenthonoraret 
en slags fastpris. 
Mengdene kan låses etter at entreprenøren har fått muligheten til å kontrollregne dem. 
Entreprenøren kontrollregner med utgangspunkt i tegningene og egne erfaringer. Etter 
at fristen for kontrollregning har gått ut er utgangspunktet at mengdene ikke kan 
reguleres på grunn av forhold som det var mulig å oppdage under kontrollregningen. 
Det er enklere å få til kontrollregning av mengder på entreprenørarbeider enn på 
prosjekteringsarbeider.  
Overgangen mellom hva som er sumkontrakt og hva som er enhetspriskontrakt er noe 
flytende. En del prosjekt som sier de bruker enhetspriskontrakter bruker trolig 
sumkontrakter, siden kontraktene i tillegg til enhetspriser har anslåtte mengder. Ut fra 
enhetsprisene og de anslåtte mengdene er det beregnet en sum. En enhetspriskontrakt vil 
ikke ha en fastlåst kontraktssum. Leverandøren kan ha gitt et mer eller mindre 
uforbindtlig prisoverslag som er gyldig for en viss arbeidsmengde. I 
enhetspriskontrakter beregnes sluttoppgjøret ut fra medgåtte mengder og de på forhånd 
fastsatte enhetsprisene. Enhetsprisene kan bli justert for lønns- og prisstigning dersom 
partene ønsker det.    
Ved regningsarbeid vil ikke kontraktssummen være fastsatt når arbeidene starter, men 
også her kan leverandøren mer eller mindre ha forpliktet seg gjennom et prisoverslag. 
Leverandøren fakturerer for medgått tid etter timepriser, og for medgåtte materialer med 
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tillegg av en påslagsprosent. Timeprisen og påslagsprosenten kan være forhåndsavtalt. 
Partene kan avtale justering for lønns- og prisstigning. 
Ifølge forordet i NS8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag 
er den utformet for oppdrag på fast pris. NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid retter seg mot oppdrag der rådgiveren 
har en omsorgsforpliktelse der det ikke er presist definerte rammer for oppdraget. NS 
8402 vil derfor oftest bli brukt der rådgiverens ytelse vil bli honorert etter medgått tid.  
Ifølge Cappelen (2001) er kombinasjoner av de forskjellige kontraktstypene vanlig. For 
eksempel kan godtgjørelsen av de prosjekterende i tidligfasen skje på basis av 
regningsarbeid, og i prosjekteringsfasen på fastpris. I gjennomføringsfasen kan de 
prosjekterende igjen godtgjøres etter medgått tid. Hva som er den mest gunstige 
kontraktstypen vil variere.  
Byggherrens valg av kontraktstype har stor betydning for hvilken oppfølging av 
leverandøren som er nødvendig. Hvilken kontraktstype som er formålstjenlig er 
avhengig av hvor detaljert byggherrens forarbeid er. I tillegg påvirker kontraktstypen 
insentivene til leverandøren (Rolstadås, 2001). 
3.1.8 Insentiver til de prosjekterende og entreprenørene 
I sammenheng med valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt er insentiver en 
belønning eller straff som følge av en handling knyttet til kostnader, tidsbruk, kvalitet 
eller omfang i prosjektet. Av dette følger at en insentivkontrakt er en kontrakt med en 
insentivmekanisme. Insentiver kan gjelde for individer eller for hele organisasjoner. I 
forbindelse med valg av kontraktstrategier er det mest aktuelt å fokusere på insentiver 
som gjelder for organisasjonene som helhet.  
I et offentlig bygg- og anleggsprosjekt er det mange forhold hvor det eksisterer 
insentiver. De viktigste i slike prosjekt er forholdene mellom byggherren og 
leverandørene. Insentivene internt i byggherreorganisasjonen og i 
leverandørorganisasjonen er også viktige. Internt i byggherreorganisasjonen i statlige 
prosjekt er forholdene mellom prosjektorganisasjon og etat samt mellom etat og 
departement viktige. I prosjekt som kommer inn under Finansdepartementets 
kvalitetssikringsregime har forholdet mellom departement og ekstern kvalitetssikrer 
også betydning. Artikkel #2 ”Incentives in public investment projects” og Dalen et al. 
(2004) fokuserer på insentivene i disse forholdene. Det er ikke fokusert så mye på 
insentivene som vil gjelde i forhold mellom leverandører eller mellom dem og deres 
underleverandører. Det er heller ikke fokusert på insentivene internt i 
byggherreorganisasjonen i kommunale og fylkeskommunale prosjekt. 
I forbindelse med valg av kontraktstrategi er det viktig å fokusere på insentivene i 
forholdet mellom byggherren og leverandørene. Byggherren kan legge inn insentiver til 
leverandøren i kontrakten, og disse kan brukes i kombinasjon med de fleste 
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virkemidlene for utvelgelse, fordeling av ansvar og prosess. Insentiver kan for eksempel 
være knyttet til: 
x Over- eller underskridelse av byggherrens budsjett.  
x Forsering eller forsinkelse i forhold til framdriftsplan. 
x Leverandørens HMS-arbeid (antall skader i byggetiden, antall fraværsdager i 
driftsfasen, trivsel på arbeidsplassen et cetera). 
x Stipulerte driftskostnader for ferdig prosjekt . 
x Brukertilfredshet.
x Samarbeid i gjennomføringsfasen.  
I OPS-prosjekt og andre prosjekt som omfatter en driftsfase kan insentivene være 
knyttet til for eksempel: 
x Tilgjengelighet i driftsfasen (hvor ofte stengt for vedlikehold, 
omkjøringsmuligheter). 
x Sikkerhet (antall trafikkulykker, personskader, resultat fra 
trafikksikkerhetsrevisjoner). 
x Brukervennlighet (gjennomsnittlig spart reisetid, mer produktive brukere av et 
bygg). 
x Standard (om vegen holder bedre standard enn minimumsstandard). 
x Belastning (godtgjørelse til vedlikehold, avhengig av hvor stor trafikk det er). 
Insentivene kan ha forskjellig form. Økonomisk kompensasjon eller straff er mest 
utbredt. Noen leverandører kan imidlertid strekke seg langt dersom de kan oppnå ære, 
anerkjennelse og anseelse. For andre er tildeling av nye oppdrag eller eventuelt 
attraktive tilleggsoppgaver i forbindelse med oppdraget forlokkende.  
Figur 3.7 En byggherre kan bruke forskjellige insentiver.  
Mulige insentiver er... 
Î Økonomiske insentiver
Î Ære, anerkjennelse og anseelse
Î Tildeling nye oppdrag
Î Tildeling tilleggsoppgaver
For offentlige byggherrer som må forholde seg til Lov om offentlige anskaffelser er 
økonomiske insentiver mest aktuelt. Da kan en kontraktsum basert på en målprisformel 
være et sterkt insentiv. Byggherren og entreprenøren i de tre undersøkte 
samspillprosjektene i Artikkel #3 ”Target pricing in construction projects” brukte 
forskjellige varianter av målprisformelen: 
K=F+S+(M-S)/2 
der:
K = kontraktsum 
F = fortjeneste til leverandøren (fast) 
S = selvkost til leverandøren og byggherren (variabel) 
M = målpris for selvkost til leverandøren og byggherren (fast) 
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Fortjenesten til entreprenøren F og målprisen for selvkosten M ble låst før 
gjennomføringsfasen startet. Selvkosten S var variabel, og dersom selvkosten ble 
mindre enn målprisen ble halve differansen mellom dem lagt til kontraktsummen. 
Entreprenøren fikk dermed halvparten av eventuelle innsparinger. Dersom selvkosten 
ble større enn målprisen ble halvparten av differansen trukket fra kontraktsummen, slik 
at entreprenøren måtte dekke halvparten av eventuelle overskridelser.  
Det er insentivdelen av målprisformelen som bestemmer om entreprenøren får positive 
eller negative insentiver. Dersom selvkosten er mindre enn den på forhånd avtalte 
målprisen blir insentivdelen positiv. Omvendt blir insentivdelen negativ dersom 
selvkosten blir større enn målprisen. Dersom selvkosten blir lik målprisen vil 
insentivdelen bli null, for da har byggherren og entreprenøren verken noen innsparing 
eller noen overskridelse å dele.  
Figur 3.8 Hvis S < M blir insentivene positive, hvis S > M blir 
insentivene negative.  
Selvkost, S 
Insentivdel 
(M-S)/2 
S=M 
TRADISJONELL FORDELING AV INSENTIV 
-
0
+
S<M S>M 
Byggherren kan dele ut insentivene etter ulike funksjoner. En mulighet er å redusere 
leverandørens andel av differansen mellom målprisen og selvkosten ved å bruke 
målprisformelen K=F+S+(M-S)/3. Ved å bruke formelen K=F+S+(M-S)/1,33 kan 
byggherren øke leverandørens andel. Bruk av forskjellige målprisformler i forskjellige 
intervaller er også mulig. Det samme er fordeling av insentiver etter en trappemodell. 
Leverandøren vil likevel tjene på at netto selvkost blir så liten som mulig.  
Noen byggherrer velger å legge inn grenser for maksimal og minimal størrelse på 
insentivene. Det er også mulig å dele ut insentivene etter forskjellige funksjoner, for 
eksempel ved at K=F+S+(M-S)/2 gjelder i et bestemt intervall rundt verdien M+F og 
K=F+S+(M-S)/3 gjelder utenfor dette. I slike tilfeller kan byggherren oppnå at 
entreprenørens risiko blir redusert i forhold til om M-S deles likt uansett størrelse.  
Det vil være en form for økonomisk insentiv om byggherren har satt et tak på for 
eksempel antall timer leverandøren kan bruke. Kostnadene for timene som kommer etter 
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at taket er nådd må leverandøren bære. Det er også mulig å ha en ordning der 
timeprisene går ned når det blir overforbruk i forhold til målet. Andre former for 
insentiver kan være basert på en ”No cure, no pay”-ordning. Det vil si at hvis det ikke 
blir noe av prosjektet, får ikke leverandøren betalt for den nedlagte innsatsen. 
Bestemmelsene om dagmulkt i de omforente og standardardiserte 
kontraktsbestemmelsene innebærer også et økonomisk insentiv. 
Insentiver har gjerne ulike intensitet. Noen insentiver kan ha sterk virkning, og noen kan 
ha svak virkning. Antakeligvis er det de sterke insentivene som har størst innvirkning på 
og betydning for oppførselen til de forskjellige prosjektdeltakerne. Det kan være 
vanskelig for byggherren å bestemme størrelsen på noen av insentivene til leverandøren. 
Forhold som stipulerte driftskostnader, brukertilfredshet og samarbeid i 
gjennomføringen kan være vanskelig å måle, og målingene kan være preget av 
asymmetrisk informasjon. Da kan det bli vanskelig å fastsette rettferdige størrelser på 
insentivene. En eventuell utløsning av insentivene må nødvendigvis være basert på 
objektive og målbare kriterier. Insentivene må være slik at det ikke lønner seg for 
leverandøren å ta snarveier for å utløse dem.  
3.1.9 Kontraktsbestemmelser 
Tradisjonelle kontraktsbestemmelser i bygg- og anleggsprosjekt er de som er i samsvar 
med de standardiserte kontraktsbestemmelsene i for eksempel NS3431, NS8405 eller 
NS8406. Det er en klar anbefaling til offentlige byggherrer om å bruke de 
framforhandlede og balanserte kontraktsbestemmelsene. Når bestemmelsene i 
kontrakten avviker fra disse er det snakk om utradisjonelle bestemmelser.  
Partnering er ikke en selvstendig kontraktstrategi. Erhvervs- og boligstyrelsen (2003) 
definerer for eksempel partnering som en samarbeidsform i et bygg- og anleggsprosjekt 
som er basert på dialog, tillit og åpenhet og med tidlig involvering av alle parter. 
Prosjektet gjennomføres under en felles målsetning formulert ved felles aktiviteter og 
basert på felles økonomiske interesser. Egan (1998) mener at partnering involverer to 
eller flere organisasjoner som arbeider sammen for å forbedre ytelsen gjennom å bli 
enige om felles mål, ved å planlegge en måte for å løse tvister på og ved å dele nytten av 
forbedringer. Disse definisjonene sier ikke at partnering er en selvstendig 
kontraktstrategi som står på egne ben.  
Partnering innebærer at kontrakten har utradisjonelle bestemmelser. I tillegg til å velge 
utradisjonelle kontraktsbestemmelser må byggherren velge virkemidlene for utvelgelse, 
for fordeling av ansvar og eventuelt insentiver. Valg av partnering, og dermed valg av 
utradisjonelle kontraktsbestemmelser, blir en del av valget av kontraktstrategi.  
Kontrakter med utradisjonelle kontraktsbestemmelser kan gå under mange forskjellige 
navn. Dette kan være navn som samspillkontrakt, samhandlingskontrakt, 
alliansekontrakt, insentivkontrakt, incitamentskontrakt og målpriskontrakt. Felles for 
dem alle er at de inneholder bestemmelser som avviker fra dem som tradisjonelt blir 
brukt.
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Noen av de utradisjonelle bestemmelsene åpner for at entreprenørene skal komme 
tidligere inn i prosjektene og at de prosjekterende skal være med lengre enn ved bruk av 
tradisjonelle kontraktsbestemmelser. Utradisjonelle kontraktsbestemmelser kan i større 
grad legge til rette for at partene skal samarbeide, ha felles mål og jobbe for hverandres 
interesser enn det tradisjonelle kontraktsbestemmelser gjør. 
De fleste utradisjonelle kontraktsbestemmelser har som mål å øke graden av integrasjon 
mellom byggherre og leverandør. En måte å få til dette på er å trekke inn leverandørens 
kompetanse tidligere i prosjektet enn med tradisjonelle kontraktsbestemmelser. En 
annen kan være å benytte byggherrens og de prosjekterendes kompetanse lenger ut i 
gjennomføringen. Når integrasjonsgraden øker, øker behovet for tillit mellom partene. 
Utradisjonelle kontraktsbestemmelser kan være basert på en intensjonsavtale. 
Intensjonsavtaler beskriver partenes intensjoner om å samarbeide i prosjektet, men de er 
ikke alltid like forpliktende. Derfor foretrekker noen å ha en intensjonsavtale som 
utgangspunkt, men en kontrakt basert på standardbestemmelser i bakgrunnen. Hvis de 
ikke klarer å bli enige ved hjelp av intensjonsavtalen, er det kontrakten med 
standardbestemmelsen som skal gjelde. En annen løsning for byggherren er å utvikle 
kontraktsbestemmelser som er særegne for det enkelte prosjektet, og så angi de ønskede 
vilkårene der. Byggherren har også mulighet for å legge inn vilkår i de egenutviklede 
kontraktsbestemmelsene om at standardiserte kontraktsbestemmelser skal tre i kraft 
dersom partene blir uenige i tolkningen. 
Utradisjonelle kontraktsbestemmelser kan ha flere former, men hensikten med dem er 
som oftest å bedre samarbeidet mellom kontraktspartene. I bygg- og anleggsprosjekt 
kan de utradisjonelle kontraktsbestemmelsene for eksempel handle om: 
x Rutiner for tvisteløsning. 
x Samlokalisering/felles brakkerigg. 
x Felles kontorfunksjoner. 
x Oppstartsmøter og samarbeidsmøter 
x Regler for hvem som skal delta i de forskjellige typene møter i prosjektet (for 
eksempel deltakere på samme administrative nivå). 
x Entreprenørens deltaktelse i prosjekteringen.  
x Den prosjekterendes deltakelse i byggingen. 
x Deling av gevinst ved forbedringer og økt produktivitet i forhold til 
utgangspunktet. 
x Regler for varsling av endringer. 
x Regler for å unngå at senere krav om tillegg fra leverandøren skal kunne 
forankres til tidlige varsler (endringene må tas fortløpende). 
x Målpris på element. 
x Insentiver knyttet til budsjett, framdriftsplan, HMS, driftskostnader, 
brukertilfredshet og/eller samarbeidsvilje. 
Dersom noen prøver seg på å ha uklare eller urimelige ansvarsfraskrivelser og 
kontraktsvilkår, står de i fare for at domstoler vil bortfortolke dette (Cappelen, 2001). I 
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en del tilfeller har byggherren et ansvar det ikke er mulig å fraskrive seg, uansett 
hvordan de kontraktuelle forholdene er. Avtaleloven inneholder bestemmelser om dette. 
Tidligfasevurderingene kan synliggjøre slik usikkerhet.  
3.2 Forhold som påvirker valg av kontraktstrategier 
Valg av kontraktstrategi påvirker byggherrens muligheter til å tilfredstille de forskjellige 
målene med prosjektet. Særlig resultatmålene blir påvirket, både i forhold til størrelse 
og usikkerheten knyttet til dem. De følgende punktene angir forhold ved prosjektet og 
gjennomføringen av det som blir påvirket når byggherren velger kontraktstrategi: 
x Investeringskostnad for byggherre. 
x Kostnadsusikkerhet for byggherre. 
x Driftskostnad for byggherre. 
x Usikkerhet knyttet til driftskostnad. 
x Gjennomføringstid. 
x Framdriftsusikkerhet for byggherre. 
x Kvalitet på produktet. 
x Kvalitetsusikkerhet for byggherre. 
x Fleksibilitet i investeringstakt. 
x Fleksibilitet i gjennomføring. 
x Fleksibilitet i produktspesifikasjoner. 
x Samarbeid med leverandør. 
x Tilfredshet hos framtidig eier og brukere. 
Dette er forhold som byggherren må ta hensyn til ved tidspunktet for valg av 
kontraktstrategi. Byggherren må se på om det er størrelsen av de forskjellige forhold 
eller forutsigbarheten av dem som er viktig. Det er på dette tidspunktet fordelingen av 
usikkerhet mellom byggherre og leverandør skjer, og det er her grunnlaget for 
byggherrens styringsmuligheter underveis legges.  
Det finnes minst to viktige elektroniske verktøy som hjelper byggherrer å velge 
kontraktsstrategi i prosjekt. Det norske forskningsprogrammet Byggherren i Fokus har 
et verktøy tilpasset norske bygg- og anleggsprosjekt som er tilgjengelig på internett 
(Byggherren i fokus, 2005). Construction Industry Institute har et regnearkbasert 
program for valg av kontraktsstrategi i alle typer prosjekt (Construction Industry 
Institute, 2003).  
Verktøyet til Byggherren i fokus ser på valg av anskaffelses- og kontraktstrategi. I følge 
Byggherren i fokus (2005) beskriver anskaffelses- og kontraktsstrategien valg av 
kontraheringsform, entrepriseform og vederlagsform. Verktøyet er lagt ut på internett, 
og er i utgangspunktet tilgjengelig for alle. Verktøyet er tilpasset norske bygg- og 
anleggsprosjekt, og det bruker norsk språk.  
Verktøyet ber byggherren om å velge hvilke faktorer som er viktige, men tillater bare å 
prioritere en faktor som viktigst. Med bare en faktor på toppen er det klart hvilke 
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faktorer som må vike dersom det oppstår konflikt mellom dem. Byggherren som skal 
velge en anskaffelses- og kontraktstrategi må velge en av de følgende: 
x Minimal kostnadsrisiko for byggherren. 
x Så lav investering som mulig. 
x Sikker leveranse (minimal framdriftsrisiko) for byggherren. 
x Best mulig økonomi i driftsfasen (minimal LCC/driftskostnad). 
x Styrt innfrielse av eier-brukerkrav (minimal kvalitetsrisiko). 
Byggherren i fokus (2005) har tre kategorier av kontraktstrategier. Strategien kan være 
basert på delt leverandørorganisasjon, integrert leverandørorganisasjon eller integrert 
organisasjon. Fellesnevneren for de forskjellige delte leverandørorganisasjonene er at de 
karakteriseres av at ansvaret for prosjektering og produksjon er delt mellom ulike 
leverandører. Integrert leverandørorganisasjon betyr at en part tar ansvar for ”alt” og 
integrerer leveransene slik at byggherren slipper å forholde seg til mer enn en kontrakt. 
Integrerte organisasjoner er ulike former for integrert samarbeid mellom oppdragsgiver 
(byggherren) og leverandørene (de prosjekterende og entreprenørene). Etter at den 
framtidige byggherren har gjort rede for prioriteringene, gir verktøyet et forslag til 
kontraktstrategi. I den foreløpige versjonen er det en tendens at verktøyet har lett for å 
anbefale integrert samarbeid.  
Project Delivery and Contract Strategy (PDCS) ser på valg av prosjektleverings- og 
kontraktstrategi. For PDCS er de viktigste elementene i en prosjektleverings- og 
kontraktstrategi primære kontraktsforhold samt rekkefølgen på design-, innkjøps- og 
gjennomføringsfasen (Construction Industry Institute, 2003).  
PDCS baserer seg på en utvelging av de viktigste faktorene for bestilleren, og deretter 
en relativ rangering. Bestilleren må rangere den relative betydningen av 20 faktorer, og 
angi i hvilken grad de stemmer for prosjektet. De 20 faktorene er (fritt oversatt):  
x Kontrollere kostnadsvekst x Beholde konfidensialitet 
x Sikre lavest kostnad x Dra fordel av kjente prosjektforhold 
x Utsette eller minimere utbetalinger x Maksimere bestillerens kontrollrolle 
x Skaffe tidlige kostnadsestimat x Minimere bestillerens kontrollrolle 
x Redusere risiko for bestilleren x Maksimere bestillerens involvering 
x Kontrollere varighet x Minimere bestillerens involvering 
x Sikre rask gjennomføring x Dra fordel av veldefinert omfang 
x Fremme tidlig kontrahering x Utnytte lite definert omfang 
x Sikre bestillerens styringsmulighet x Minimere antall kontraktsparter 
x Dra fordel av at det blir få endringer x Koordinere prosjektets kompleksitet 
eller innovasjon 
Etter at bestilleren har rangert faktorenes betydning og angitt i hvilken grad de stemmer  
for prosjektet kommer PDCS opp med tre forslag til arrangering av de primære 
kontraktsforholdene med tilhørende vederlagsformer. Hver av de tre forslagene har en 
poengsum, slik at det er mulig å se om det er stor forskjell. Med PDCS er det enkelt å 
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utføre en følsomhetsanalyse der en av faktorene endres mens de øvrige har konstante 
verdier.
Byggherren i fokus har mer distinkte grenser mellom sine faktorer enn det PDCS har 
mellom sine. Byggherren i fokus og PDCS legger delvis vekt på de samme faktorene. 
Byggherren i fokus har oppfølgingsspørsmål som favner om flere faktorer som PDCS 
ikke berører, som for eksempel om hvordan markedet for leverandørenes tjenester er. 
Tilsvarende har PDCS et sett faktorer som Byggherren i fokus ikke har, som for 
eksempel det å beholde konfidensialitet, sikre rask gjennomføring og koordinere 
prosjektets kompleksitet eller innovasjon. Verktøyene stiller spørsmål om faktorene til 
bestilleren på forskjellige måter, så det er bortimot umulig å si om de gir like 
anbefalinger om kontraktstrategier. Det som kan sies er at de delvis legger vekt på de 
samme faktorene, og at det er likhetstrekk mellom strategiene de anbefaler.  
Begge verktøyene har en relativt enkel oppbygging med enkelt brukergrensesnitt. Begge 
er utformet av personer med praktisk erfaring fra valg av kontraktstrategier. De tar 
kanskje ikke hensyn til alle faktorene som bør påvirke byggherrens valg av 
kontraktstrategi, men så hevder heller ingen av dem at de gir fasitsvaret på valg av 
entrepriseform eller vederlagsform. Hensikten er å gi bestillere en pekepinn på hva som 
kan være riktig valg, og samtidig hjelpe dem til selv å analysere seg fram til hva som er 
riktig. Verktøyene hjelper også bestillere til å fokusere på hvilke faktorer som bør være 
avgjørende ved valg av kontraktstrategi. Det er kanskje verktøyenes viktigste funksjon. 
Ifølge Klakegg og Meland (2004) er det vanskelig å isolere enkeltfaktorer som avgjør 
hvilken anskaffelsesstrategi som er rett. Dette har gitt rom for framvekst av mange ulike 
modeller. Det er også årsaken til at tradisjoner og sedvane i mange tilfeller har fått lov 
til å avgjøre valget av anskaffelsesstrategi. I stedet for å gå inn i problemstillingen og 
tenke grundig gjennom valget, har byggherren valgt en strategi som er kjent fra før.  
Det er forskjellige begrunnelser som brukes for valg av kontraktstrategier i bygg- og 
anleggsprosjekt. Hynne et al. (1998) mener det er åtte faktorer som må studeres før valg 
av gjennomføringsmodell.  
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Figur 3.9 Faktorer som må studeres før valg av gjennomføringsmodell (Hynne et al, 
1998).  
Beslutninger om 
gjennomføringsmodeller 
Egenart 
Opportunisme/ 
tillit 
Kunnskap 
Styringsbehov 
Leveringstid/ 
hyppighet 
Konkurranseforhold 
Usikkerhet 
Skjult informasjon 
Disse åtte faktorene har avhengigheter seg imellom, og de kan betraktes fra flere 
perspektiver. Samtidig er det viktige faktorer, og de vil virke inn på om bestilleren får 
forutsigbar kostnad, tidsforbruk og kvalitet. Etter å ha vurdert de åtte faktorene har 
bestilleren et visst grunnlag til å avgjøre hvor mye ansvar som bør overføres til 
leverandørene og hvilke styringsmuligheter som er nødvendige underveis. 
US Ministry of Defence (2002) har detaljerte anbefalinger for valg av kontraktstrategi. 
Dersom det er vanskelig å få til presise ytelsesbeskrivelser er det gunstig at bestilleren 
tar ansvaret for mengdene. Ansvaret for prisen kan fremdeles være hos leverandøren. 
Hvis det er usikkerhet knyttet til prisene som følge av forhold som partene i prosjektet 
ikke kan påvirke, som for eksempel høy inflasjon i prosjektets levetid, er anbefalingen 
at prisene til en viss grad skal være regulerbare. Hovedansvaret kan fremdeles ligge hos 
leverandøren. Anbefalingene går på at når leverandøren har mulighet til å påvirke 
usikkerheten kan bestilleren overføre ansvaret. Kun når det er det er umulig å 
kontrollere usikkerheten eller forutse virkningene av den bør bestilleren beholde 
ansvaret for usikkerheten selv. US Ministry of Defence er også inne på hvilken 
betydning markedet for leverandørene har for valg av kontraktstype. Dersom 
leverandørene har stor aktivitet med tilhørende liten kapasitet, vil de ta seg godt betalt 
for å ta ansvaret for eventuell usikkerhet. US Ministry of Defence har naturlig nok fokus 
på kontrakter i forsvarsprosjekt, og konsentrerer seg dermed ikke spesielt om bygg- og 
anleggsprosjekt. De fokuserer dessuten mye på kontraktstypen, slik at 
kontraheringsformen og entrepriseformen får mindre oppmerksomhet.  
Australian National Audit Office (2001) påpeker at usikkerheten i prosjektet for den 
offentlige etaten bør avgjøre integrasjonsgraden i kontrakten. Hvilken tilknytning 
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prosjektet har til etatens kjernevirksomhet bør også ha betydning for integrasjonen. Hvis 
prosjektet er nært knyttet opp til kjernevirksomheten øker betydningen, og prosjektet 
blir mer kritisk. Ved å involvere leverandørene reduserer etatene sin usikkerhet. 
Australian National Audit Office har identifisert fire forskjellige integrasjonsgrader. 
Gradene av integrasjon er tradisjonell, samarbeidsorientert, partnerskap eller allianse.  
Figur 3.10 Usikkerhet og tilknytning til kjernevirksomhet som avgjørende for grad av 
integrasjon (oversatt og tolket fra Australian National Audit Office, 2001). 
Allianse 
Partnerskap 
Samarbeidsorientert 
Tradisjonell 
Prosjektets tilknytning 
til kjernevirksomheten  
Usikkerheten  
Australian National Audit Office har videre illustrert en kobling mellom 
integrasjonsgrad og kontraktstype. De anbefaler bruk av fikssum (lump sum), medgåtte 
mengder med låst fortjeneste (management fee) eller medgåtte mengder med insentiver 
(cost plus) ut fra integrasjonsgraden.  
Ikke kjerne Viktig for driften Støtter kjernevirksomheten Kjerne 
Integrasjonsgrad Tradisjonell Samarbeids-
orientert Partnerskap Allianse 
Kontraktstype Fikssum Fikssum Selvkost med låst fortjeneste Regningsarbeid 
Tabell 3.11 Sammenheng mellom integrasjonsgrad og kontraktstype (oversatt fra 
Australian National Audit Office, 2001). 
Den australske riksrevisjonen ser selvfølgelig på flere typer anskaffelser enn bygg- og 
anleggsprosjekt, men ellers er det en interessant tanke at bestilleren skal involvere seg 
mer i prosjektet jo viktigere det er. I tillegg til usikkerheten er prosjektets betydning for 
kjernevirksomheten til bestilleren det som avgjør hvor mye ansvar som skal overføres 
til leverandøren.  
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Office of Government Commerce (2003) anbefaler enten å benytte Private Finance 
Initiative, totalentreprise eller generalentreprise. Private Finance Initiative er anbefalt 
for prosjekt med kostnadsestimat over 20 millioner engelske pund der formålet er å 
skaffe til veie hele tjenester og ikke bare rene kapitalgjenstander. En kapitalgjenstand 
kan for eksempel være en enkeltstående bygning. Totalentreprise krever tilpassede 
funksjonsbeskrivelser, der leverandøren får frihet til å avgjøre hvordan spesifikasjonene 
skal bli tilfredsstilt. Det åpnes for muligheten til å inkludere en vedlikeholdsperiode og 
muligens en driftsperiode for at leverandøren skal velge løsninger ut fra et 
livsyklusperspektiv. Ved valg av generalentreprisen må byggherren sikre at kravene til 
driftskostnader og funksjoner på et eller annet vis kan bli tilfredsstilt.  
Office of Government Commerce har følgende spørsmål som bør stilles ved valg av 
kontraktstrategi (fritt oversatt): 
x Hva slags ressurser og ekspertise har byggherren? 
x Hvilken påvirkning/kontroll ønsker byggherren å ha på prosjekteringen? 
x Hvem er best egnet til å utføre prosjekteringen? 
x Hvilken påvirkning/kontroll ønsker byggherren å ha på styringen av:  
- Planleggingen (prosjekt, gjennomføringen)? 
- Grensesnitt (prosjekt, sluttbrukere)? 
- Usikkerheten? 
- Prosjekteringen?  
- Gjennomføringen? 
x Hva har markedet å tilby og hvilke rammeavtaler er allerede på plass? 
Valg av kontraktstrategi kan også gjøres ut fra et finansieringsperspektiv, der strategien 
som tilsynelatende gir mest igjen for pengene velges. Office of Government Commerce 
er muligens i en situasjon der tilgangen på likvid kapital er mindre enn ønsket, og 
gjennomfører for tiden et program kalt Achieving Excellence in Construction som har 
som mål å øke både produktiviteten og effektiviteten i bygg- og anleggsbransjen.  
Perry (1984) har studert valg av kontraktstrategier i britiske bygg- og anleggsprosjekt, 
og i internasjonale bygg- og anleggsprosjekt med britiske deltakere. Han observerte at 
utforming av kontraktstrategier ofte tok lite hensyn til rangering av prosjektets mål og 
til de relative innvirkningene av store usikkerhetsfaktorer. I prosjekt med stor usikkerhet 
bør det ifølge Perry foretas en usikkerhetsanalyse, og resultatene fra denne bør brukes 
ved valg av kontraktstrategien. Han forventer at slike hensyn kan bidra til å forbedre 
valgene av kontraktstrategier. Mer bevisste valg av kontraktstrategi kan også fremme 
bruken av ukonvensjonelle strategier, hvis fordeler i noen tilfeller er undervurdert. 
Anbefalingene er basert både på Perrys egne erfaringer, litteraturstudier, case-studier og 
diskusjoner med eksperter. Usikkerhetsanalyser får mer oppmerksomhet nå enn det som 
var tilfellet da Perry gjorde sine studier, men det er mulig at resultatene ikke blir 
tilstrekkelig utnyttet ved valg av kontraktstrategi. Perry er dessuten inne på at det er 
flere forhold enn usikkerheten som bør ha betydning for dette valget.  
Turner (2004) sier at valg av kontraktsstrategi i prosjekt er avhengig av svaret på tre 
spørsmål. Det første gjelder om det er byggherren, entreprenøren eller begge som 
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kontrollerer usikkerheten. Det andre gjelder om prosjektet er enkelt eller komplekst. 
Hvis entreprenøren kontrollerer usikkerheten, går det tredje spørsmålet på om 
usikkerheten er knyttet til produksjonen, til produktet, til begge eller til ingen av dem. 
Når byggherren kontrollerer usikkerheten, anbefaler Turner medgåtte mengder i enkle 
prosjekt og regningsarbeid med insentiver i komplekse prosjekt. Omtrent de samme 
anbefalingene gjelder for prosjekt der både byggherren og entreprenøren kontrollerer 
usikkerheten. I prosjekt der entreprenøren kontrollerer usikkerheten, anbefaler Turner å 
benytte totalentreprise og fikssum når usikkerheten er knyttet til produksjonen. Når 
usikkerheten er knyttet til både produktet og produksjonen er anbefaler han 
generalentreprise med målpris. I prosjekt der usikkerheten verken er knyttet til 
produksjonen eller produktet er anbefalingen fastpris med regulerbare mengder. Turner 
sitt grunnlag for anbefalingene stammer fra et litteraturstudium, der en vesentlig andel 
av referansene viser tilbake til litteratur der Turner enten står som forfatter eller 
medforfatter. Dessuten mangler en del av anbefalingene begrunnelser, slik at grunnlaget 
for dem kan virke delvis sviktende. Videre kunne han med fordel ha skilt tydeligere 
mellom entrepriseformer og kontraktstyper. Samtidig peker Turner på viktige moment, 
som for eksempel at den som har størst mulighet til å kontrollere usikkerheten bør ha 
ansvaret for den og at byggherren ikke må overføre for mye usikkerhet på leverandøren.  
Marsh (2003) skriver i likhet med Turner om kontraktstrategier. Han mener at 
kontraktstrategien blir bestemt av kontraktsoppdelingen og kontraktstype. De mest 
brukte entrepriseformene er ifølge Marsh (fritt oversatt): 
1. De tradisjonelle der byggherren kontraherer en eller flere prosjekterende. Når 
prosjekteringsarbeidet er ferdig blir en leverandør kontrahert å gjennomføre 
arbeidet. 
2. Turnkey-avtaler der byggherren på grunnlag av sine behovsbeskrivelser 
kontraherer bare ett firma til å prosjektere og gjennomføre prosjektet. 
3. Totalentreprise, som i bygg- og anleggsprosjekt omtrent tilsvarer Turnkey-
avtaler  
4. Construction Management (CM) der byggherren kontraherer en construction 
manager som har ansvaret for å styre prosjektet. Forskjellen fra totalentreprisen 
er at underentreprenørene er kontraktuelt ansvarlige direkte ovenfor byggherren. 
5. Garantert maksimumspris som er en kombinasjon av totalentreprise og 
construction management. Når tilbudssummene for en vesentlig andel av 
prosjektet er kjent, avtaler byggherren med sin construction manager en 
garantert maksimumspris.  
Marsh skriver også om kontraktstyper, og ifølge han er de mest utbredte fastpris, 
enhetspriser og regningsarbeid. Marsh beskriver videre noen av usikkerhetsfaktorene i 
prosjekt, og hvordan han mener at de bør påvirke byggherrens valg av kontraktstrategi: 
1. Finansieringsmetode: når byggherren lånefinansierer prosjektet og bruker 
prosjektet til sikkerhetsstillelse, vil finansieringsinstitusjonen i mange tilfeller 
kreve bruk av totalentreprise for å få minst mulig usikkerhet knyttet til 
sluttkostnaden. 
2. Minimal gjennomføringstid: Construction management kan gi kortest 
gjennomføringstid på grunn av mulighetene for parallell prosjektering og 
bygging. 
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3. Lavest initiell investeringskostnad: Bruk av tradisjonell metode lar byggherren 
utnytte konkurransen i markedet. Lave kostnader er betinget av at byggherren 
ikke kommer med endringer underveis. 
4. Minimal kostnadsusikkerhet: Totalentreprise og fastpris gir lavest usikkerhet 
knyttet til sluttkostnaden, forutsatt at byggherren ikke kommer med endringer 
underveis i prosjektet.  
Marsh skriver om prosjekt i Storbritannia, og han begrenser seg ikke til bygg- og 
anleggsprosjekt. De kontraktstrategiene han beskriver som vanlige der behøver 
nødvendigvis ikke å være vanlige for bygg- og anleggsprosjekt i Norge. Uansett er det 
rimelig å anta at det finnes likhetsstrekk mellom praksisen i Storbritannia og praksisen i 
Norge. Dessuten er anbefalingene gitt på et litt tynt grunnlag. Når dette er sagt, så er det 
ikke tvil om at Marsh tar opp viktige tema i forhold til valg av kontraktstrategier i bygg- 
og anleggsprosjekt. 
Hartman (2003a) mener at byggherren må analysere usikkerheten i prosjektet og 
hvilken part som er best egnet til å ta ansvaret for den før valg av kontraktstrategi. I 
tillegg er Hartman tydelig på at selve kontrakten ikke må introdusere ny usikkerhet i 
prosjektet. Eksempler på hvordan slik usikkerhet kan oppstå er uklare og ikke definerte 
kontraktsgrensesnitt, brukerbehov og ansvarsområder. Kontrakten kan også introdusere 
usikkerhet som følge av manglende tillit mellom partene, regnefeil i tilbudet, uklar 
kommunikasjon eller innføring av endringer etter kontraktsinngåelse. Hartman har ikke 
utført empiriske studier, så påstandene er i hovedsak fundert i egne erfaringer og 
litteratur om emnet. Framstillingen er litt forenklet og spekulativ, men samtidig er det et 
poeng at valg av kontraktstrategi ikke må bidra til å introdusere ny eller bevare 
eksisterende usikkerhet. Det er bedre å redusere usikkerheten ved å samle inn 
informasjon eller ta avgjørelser før kontrakten inngås enn at byggherren bare skyver 
ansvaret for usikkerheten videre til leverandøren.  
Litteraturen som omhandler valg av kontraktstrategier har en ganske sterk fokus på valg 
av kontraktstype. Litteraturen har mindre fokus på valg av entrepriseform og ikke minst 
kontraheringsformen enn det som kan virke naturlig. Videre er det tydeligere i 
veiledningene som for eksempel US Ministry of Defence, Australian National Audit 
Office og Office of Government Commerce har utarbeidet for sine bestillere at det er 
flere forhold enn usikkerhet som må vektlegges ved valg av kontraktstrategi. Disse 
veiledningene har en praktisk vinkling og tilnærming til problemstillingene rundt valg 
av kontrakt. Litteraturen som er skrevet av forfattere med en mer teoretisk vinkling har 
en tendens til å fokusere på betydningen av usikkerhet ved valg av kontraktstrategi, og 
dermed gi mindre oppmerksomhet til annen informasjon som også bør ha betydning. 
Det kan være at disse forfatterne med teoretisk vinkling har en vid definisjon av 
usikkerhet, slik at for eksempel forhold som er årsak til eller konsekvens av usikkerhet 
er inkludert i begrepet. Det er ikke alltid at den undersøkte litteraturen tydelig beskriver 
hva usikkerheten består av. 
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3.3 Særtrekk ved offentlige og særlig statlige prosjekt 
3.3.1 Lov om offentlige anskaffelser 
§ 2 i Lov om offentlige anskaffelser beskriver hvilke oppdragsgivere den omfatter, og § 
3 beskriver hvilke anskaffelser den omfatter. Forskrift om offentlige anskaffelser er 
fastsatt med hjemmel i denne loven. Terskelverdiene i forskriften avgjør om 
bestemmelsene i forskriftens Del II og Del III kommer til anvendelse.  
De eksakte terskelverdiene endrer seg stadig, men for tiden kan offentlige byggherrer 
foreta direkte kjøp av en anskaffelse med estimerte kostnader under 500.000,- kroner. 
Det er fremdeles en forutsetning at byggherren har skaffet seg innsikt i priser og 
leveringsbestemmelser, og at anskaffelsen er basert på konkurranse. Dersom den 
estimerte kostnaden av hele prosjektet er under terskelverdiene for henholdsvis bygg- 
og anleggsarbeider eller vare- og tjenesteanskaffelser kan byggherren velge konkurranse 
med forhandlinger. I prosjekt med estimert kostnad over terskelverdiene må byggherren 
velge anbudskonkurranse. Byggherren kan likevel velge konkurranse med forhandlinger 
for delkontrakter hvis verdien av dem er under terskelverdiene for delkontrakter av 
henholdsvis tjenester eller bygg- og anleggsprosjekt, og hvis verdien av disse 
delkontraktene ikke overstiger 20 % av samtlige delkontrakters sammenlagte verdi. 
Loven forbyr byggherren å dele opp en anskaffelse med det formål å komme under 
terskelverdiene. 
Ved rammeavtaler med kjøpsrett vil Lov om offentlige anskaffelser gjelde for 
inngåelsen av selve rammeavtalen, mens de enkelte anskaffelser kan skje i tråd med 
rammeavtalen. Ved rammeavtaler med kjøpsrett der byggherren ikke er forpliktet til å 
kjøpe, vil Lov om offentlige anskaffelser tre i kraft for den enkelte anskaffelsen. For å 
kunne opprettholde konkurranse, angir Nærings- og handelsdepartementet (2002) at 
offentlige organisasjoner ikke bør inngå rammeavtaler med lenger varighet enn 3-4 år.  
Når samlet kostnad er over terskelverdien, er det mest utbredt at byggherrene 
kontraherer gjennom anbudskonkurranse. Samtidig åpner Forskrift om offentlige 
anskaffelser for unntak dersom prosjektet er beheftet med stor risiko, det ikke har vært 
mulig å få til en korrekt anbudskonkurranse eller dersom det er et rent forsknings- og 
utviklingsprosjekt. Veiledning til forskrift om offentlige anskaffelser (Nærings- og 
handelsdepartementet, 2002) har følgende eksempler på når byggherren kan 
gjennomføre konkurranse med forhandling i prosjekt som er over terskelverdien 
(forenklet framstilling): 
x Når prosjektets art ikke tillater samlet prisfastsettelse på forhånd. 
x Når spesifikasjonene ikke kan nøyaktig fastsettes på forhånd. 
x Ved kontrakter utelukkende til forsknings-, forsøks- eller utviklingsformål. 
x Når det av tekniske eller kunstneriske årsaker bare er en leverandør. 
x Når tilbudsfristen er svært kort. 
x Ved tilleggsarbeider og gjentagelse av tidligere kontrakter. 
x Ved tjenestekjøp etter designkonkurranse. 
x Etter en mislykket anbudskonkurranse. 
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Lov om offentlige anskaffelser omfatter byggherrer som representerer stat, 
fylkeskommuner, kommuner eller andre offentligrettslige organ. Såkalte andre 
offentligrettslige organ er finansiert med minst halvdelen fra det offentlige, er underlagt 
offentlig kontroll eller har styre der det offentlige oppnevner over halvparten av 
medlemmene i de ledende organer i selskapet. Virksomheter innenfor sektorene 
vannforsyning, energiforsyning, transport og telekommunikasjon er imidlertid behandlet 
i en egen forskrift (forsyningsforskriften) med egne regler (NHD, 2002). Private 
byggherrer står langt friere når de skal kontrahere prosjekterende og entreprenører. 
Lov om offentlige anskaffelser bygger på en del prinsippielle bestemmelser som 
byggherren må forholde seg til, som for eksempel: 
Krav om konkurranse
Uansett hvilken kontraktstrategi byggherren har valgt skal enhver anskaffelse så langt 
det er mulig baseres på konkurranse. Konkurransen skal gjennomføres på en forsvarlig 
måte med lik behandling av et tilstrekkelig antall leverandører. Stort sett skal 
oppdragsgiver forhåndskunngjøre alle anskaffelser offentlig.  
Krav om likebehanding
Byggherren skal gi leverandørene samme informasjon på samme tidspunkt for å hindre 
at noen får fordeler framfor andre. Videre er byggherrens mulighet til å søke råd hos 
både prosjekterende og entreprenører begrenset. Bakgrunnen for dette er at den som blir 
spurt om råd gjennom forarbeidet kan legge til rette for at egen organisasjon får en 
fordel i forhold til de andre tilbyderne eller tilgang på konfidensiell informasjon som 
andre konkurrenter ikke har.  
Forbud mot diskriminering
En leverandør kan bli diskriminert til tross for lik behandling som de andre 
leverandørene. For eksempel vil et krav om lokal tilhørighet være diskriminerende, og 
dermed forbudt. Framtidig oppdragsgiver skal heller ikke diskriminere leverandører på 
grunn av nasjonalitet.  
Krav om transparens
Oppdragsgiveren plikter å sikre leverandørenes rettigheter, forutsigbarhet og muligheter 
for å etterprøve innkjøpsprosessen. Det skal være åpenhet og ettersporbarhet omkring 
anskaffelsene. 
Når offentlige byggherrer sender ut tilbudsinnbydelser må de forholde seg til de 
gjeldende lover og regler. Byggherrer som ikke følger opp det de har sagt de skal gjøre, 
kan komme i et erstatningsansvar. Aktuelle leverandører investerer ressurser i 
tilbudsregningen, de er nødt til å sette av ressurser i tilfelle de vinner 
anbudskonkurransen og de går glipp av fortjenesten de ville oppnådd.  
72 
3.3.2 Finansdepartementets kvalitetssikringsregime 
Finansdepartementet innførte i 2000 en ordning med eksterne kvalitetssikrere som går 
gjennom alle prosjekt med kostnadsestimat over 500 millioner kroner. 
Kvalitetssikringsregimet skal bidra til at de offentlige investeringsprosjektene som blir 
startet opp tilfredsstiller brukernes behov. Det vil alltid være en mulighet for at 
investeringsprosjekt blir startet opp, selv om de ikke tilfredsstiller de reelle, framtidige 
brukerbehovene. Kvalitetssikringsregimet skal også bidra til at 
prosjektgjennomføringen blir mer effektiv enn den ville vært uten. Hvis prosjektene blir 
mer effektive, vil det offentlige få mer igjen for investeringene sine.  
De eksterne kvalitetssikrerne skal gi prosjektorganisasjonen en helhetlig og nøytral 
analyse av prosjektet. De ser på prosjektet fra prosjekteiernes perspektiv, og kontrollerer 
dokumentasjonen som prosjektorganisasjonen har utarbeidet så langt. Forutsigbarhet er 
et nøkkelord. Kvalitetssikringsregimet krever en kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) 
og en kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag, herunder 
usikkerhetsanalyse for det valgte prosjektalternativ (KS2). KS1 har større fokus på 
samfunns- og effektmålene enn KS2, der fokuset er sterkere på resultatmålene. 
Finansdepartementet (1999 og 2004) beskriver kvalitetssikringsordningen grundigere.  
I teorien skal KS1 skal finne sted ved avslutningen av forstudiefasen, før beslutning i 
regjering. Den skal omfatte kvalitetssikring av følgende fire dokumenter: 
x En behovsanalyse 
x Et overordnet strategidokument 
x Et overordnet kravdokument 
x En alternativsanalyse 
En behovsutredning kan eventuelt erstatte disse dokumentene. Den eksterne 
kvalitetssikreren skal bistå oppdragsgiver ved å sikre at konseptvalget undergis reell 
politisk styring.  
KS2 omfatter kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag, herunder 
usikkerhetsanalyse for det valgte prosjektalternativ. Denne kvalitetssikringen skal finne 
sted før fremleggelse for Stortinget for beslutning, og den skal dokumenteres i en 
rapport som inneholder KS-rådgivers anbefaling om: 
x Kostnadsramme inklusive nødvendig avsetning for usikkerhet for at 
prosjektbudsjettet skal holde. 
x Hvordan prosjektet skal styres for at kostnadsrammen skal holde.  
Dels skal kvalitetssikringen av styringsunderlag være en etterkontroll av om grunnlaget 
for å fremme forslag om godkjennelse av prosjektet med kostnadsramme er 
tilstrekkelig, dels skal analysen peke framover ved å kartlegge de styringsmessige 
utfordringer i gjenstående faser av prosjektet (Finansdepartementet, 2003).  
3.3.3 Beslutningshierarkiet for statlige prosjekt 
Beslutningene for prosjekt i statlig regi blir tatt i flere ledd i beslutningshierarkiet. Det 
er gjerne et oppdragsgivende ledd, et bestillende ledd og et utførende ledd. Sett fra de 
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utførendes perspektiv vil byggherrens prosjektorganisasjon tilhøre det bestillende 
leddet. Det utførende leddet er som oftest innleid.  
Figur 3.12 Beslutningshierarkiet i statlige prosjekt, sett fra de utførendes perspektiv.  
Storting 
Regjering 
Oppdragsgivende 
fagdepartement 
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Prosjektorganisasjon 
Entreprenør
Underleverandør 
Oppdrags-
givende  
Bestillende 
Utførende  
Stortinget tar de overordnede beslutningene, mens det på et underordnet detaljnivå alltid 
vil finnes beslutninger som må tas av underleverandører. Stortinget vil delegere ansvar 
og arbeidsoppgaver nedover i hierarkiet. Institusjonene under der igjen vil måtte gjøre 
det samme. I offentlige prosjekt kan det bli mange beslutningstakere som ønsker å ha et 
ord med i laget og prøver å få gjennomslag for sine krav (Statskonsult, 2000).  
I artikkel #2 ”Incentives in public investment projects” er det en beskrivelse av 
insentiver som kan finnes i forholdene mellom det oppdragsgivende, det bestillende og 
det utførende leddet i offentlige investeringsprosjekt. Selv om både det 
oppdragsgivende og det bestillende leddet tilhører byggherren, behøver de ikke alltid ha 
sammenfallende interesser. 
Müller og Turner (2005) ser på misforholdet mellom den tilgjengelige informasjonen 
hos det bestillende leddet og hos det oppdragsgivende leddet, og at det gir potensial for 
mistillit mellom disse leddene. De påpeker at kommunikasjonen mellom det 
oppdragsgivende og det bestillende leddet må være av et bestemt omfang. Den må ikke 
være for omfattende, og heller ikke for sparsom. Optimalt omfang av kommunikasjon er 
nådd når grensekostnaden ved å kommunisere går fra å være mindre til å bli større enn 
grensenytten.  
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DEL 4 Empiri  
Ingress:
Det fjerde kapittelet beskriver hovedfunnene i forbindelse med innsamlingen av data. 
Det er en klar sammenheng mellom underkapitlene og listen med artikler. 
Underkapitlene beskriver hovedfunnene i samme rekkefølge som de er presentert i de 
forskjellige artiklene.  
4.1 Innledende litteraturstudium om tidligfasevurderinger 
Artikkel #1 ”Managing the front-end of projects” påpeker at det i økende grad er kjent 
at ressurser nedlagt i prosjekteringsfasen som oftest vil betale seg tilbake i 
gjennomføringsfasen. Dessverre er det mindre kjent at de største forbedringene er de 
som er mulige å implementere i tidligfasen. Eksisterende litteratur sier at usikkerheten 
er størst og kostnadene til forbedringer er minst i tidligfasen. De mulige forbedringene i 
prosjekteringsfasen er mer marginale enn de som er mulige i tidligfasen.  
Artikkelen gir eksempler på litteratur som påpeker at utilfredsstillende prosjektresultater 
ofte skyldes utilstrekkelig eller feil bruk av ressurser i tidligfasen, og at det er behov for 
bedre prosjektstyring i offentlige investeringsprosjekt. Derfor er det et paradoks at 
fokuset for fagfeltet prosjektstyring hovedsaklig er på gjennomføringsfasen og at ikke 
tidligfasen får mer oppmerksomhet.  
Resultatet av et prosjekt kan betraktes fra flere perspektiver, og om prosjektet er en 
fiasko eller suksess kan være avhengig av øyet som ser. For at et offentlig prosjekt skal 
kunne karakteriseres som en suksess må både eieren, brukerne og samfunnet ellers få 
behovene sine tilfredsstilt. En av utfordringene i tidligfasen er å formulere effekt- og 
samfunnsmålene, samt å finne ut hvordan de kan tilfredsstilles. Eieren må gjøre dette 
før fastsetting av resultatmålene knyttet til kostnad, tid, kvalitet og omfang. Effekt- og 
samfunnsmålene tar i tillegg til utgiftsiden hensyn til inntektsiden i prosjektene. I 
gjennomføringsfasen må eieren følge opp effekt- og samfunnsmålene ved de 
forskjellige avgjørelsene, slik at inntektsiden ikke blir glemt.  
En tendens ved tidligfasevurderinger er at eieren låser valget av konsept, og dermed 
rammene, for tidlig. Alternative konsept som er bedre egnet til å tilfredsstille effekt- og 
samfunnsmålene kan bli skrinlagt på grunn av at eieren bare evaluerer et konsept. 
Byggherren må evaluere de alternative prosjektkonseptene, og ikke låse seg til et 
bestemt konsept for tidlig.  
Artikkelen viser også til litteratur som peker på at kvaliteten på informasjonen som 
brukes til tidligfasevurderinger er viktigere enn hvilken metode som blir brukt. Hvis 
informasjonen som er grunnlaget for tidligfasevurderingene inneholder feil kan det gi så 
store utslag at det spiller mindre rolle hvor sofistikert metoden er. Som Hartman (2001) 
uttrykker det: ”It is better to be almost right than precisely wrong”.  
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En av konklusjonene etter det innledende litteraturstudiet er at eierne må legge større 
innsats i innsamling av kunnskap og erfaringer i tidligfasen. Den eksisterende 
litteraturen legger mer vekt på selve metodene for tidligfasevurderinger enn på 
innsamlingen av informasjonen som danner grunnlaget for vurderingene. Dette til tross 
for at kvaliteten på informasjonen mest sannsynlig er mer avgjørende for resultatene enn 
kvaliteten på metodene. Det vil således være fornuftig å rette mer fokus på å forbedre 
den informasjonen eieren skal bruke til tidligfasevurderinger enn det som synes å være 
tilfelle hittil.  
4.2 Intervju om insentiver i offentlige investeringsprosjekt
Artikkel #2 ”Incentives in public investment projects” beskriver insentiver på individ-, 
prosjekt-, etats- og departementsnivå i offentlige prosjekt. I tillegg er insentiver til de 
prekvalifiserte firmaene som utfører ekstern kvalitetsikring av norske, offentlige 
investeringsprosjekt med kostnadsestimat over 500 millioner kroner vurdert. 
Dersom deltakerne i et prosjekt har divergerende interesser øker mulighetene for 
overskridelser av budsjett og framdriftsplan. Insentiver kan brukes til å undertrykke 
negative effekter av de divergerende interessene. Det finnes forskjellige former for 
insentiver, og de kan ta form av enten belønning eller straff. Belønningen kan for 
eksempel bestå av økonomisk bonus, økt prestisje, flere fullmakter og mer ansvar.  
I de undersøkte statlige prosjektene var det ikke utbredt med økonomiske insentiver på 
individnivå. Det beste insentivet på individnivå var muligheten til å gjøre karriere. 
Respondentene var bevisste på at de kunne heve vesentlig høyere lønn hos private 
byggherrer, men utfordringene og ansvaret de fikk i forbindelse med de statlige 
investeringsprosjektene gjorde at de ønsket å bli i sine posisjoner.  
Ved dårlige prestasjoner på individnivå kan degradering eller overflytting til andre 
avdelinger være et insentiv. En deltaker i prosjektorganisasjonen som ikke presterer 
tilstrekkelig godt kan degraderes, slik at ansvaret blir mindre og utfordringene færre. 
Eventuelt kan individet overflyttes fra en operativ til en faglig stilling hos etatene.  
På prosjektnivå kan bruk av insentiver føre til at prosjektorganisasjonen arbeider for å få 
så vide rammer som mulig for kostnad, tid, kvalitet og omfang. Med vide rammer kan 
organisasjonen få utløst insentivene til tross for middelmådig innsats. Vide rammer 
behøver ikke nødvendigvis å øke mulighetene for en vellykket gjennomføring.  
Insentiver som fungerer som straff kan ha en uheldig virkning etter at de er utløst. 
Prosjektorganisasjonen kan bruke dem til å legitimere ytterligere dårlige prestasjoner. 
Dermed virker insentivene demotiverende istedenfor motiverende.  
Insentivene belønner ikke nødvendigvis prosjektorganisasjonen for å tenke på effekt- og 
samfunnsmålene. Hvis insentivene er knyttet til resultatmålene kan 
prosjektorganisasjonen fokusere på dem, slik at det går på bekostning av effekt- og 
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samfunnsmålene. For eksempel kan prosjektorganisasjonen påvirke valget mellom 
alternative konsept, og så gå for det alternativet som gir størst muligheter for utløsing av 
belønning i gjennomføringsfasen. Det er ikke nødvendigvis det samme alternativet som 
i størst grad tilfredsstiller effekt- og samfunnsmålene. Insentivene kan ha andre 
virkninger enn tiltenkt ved at de kan belønne suboptimalisering.  
Insentivene på prosjektnivå skal hindre at besparelser resulterer i økt prosjektomfang, 
og istedenfor bidra til at de overføres til prosjekt med overskridelser som tilhører 
samme portefølje. Hovedproblemet for prosjektporteføljer er ofte at overskridelser blir 
belastet prosjektporteføljen, mens besparelser blir brukt i prosjektet.  
På etatsnivå er det et insentiv som ofte virker mer som straff enn som belønning, og det 
er at dersom etaten ikke presterer godt nok i et prosjekt kan den få negativ omtale i 
media. Den negative omtalen kan følges opp med debatter om etaten skal bestå i sin 
nåværende form eller om den skal forandres eller legges ned. Belønningen for etatene er 
eventuelt at de får fortsette å ha ansvaret for og kontrollen over sine egne prosjekt.  
På departementsnivå finnes det færre insentiver. Departementene kan sette bort ansvar 
og oppdrag til etatene, men de vil stort sett beholde det konstitusjonelle ansvaret. Dette 
er det ikke mulig å delegere bort.  
Artikkelen foreslår nye insentiver på departementsnivå. Det oppdragsgivende 
departement antas å være villig til å gå lenger enn Finansdepartementet for å forbedre 
eller ferdigstille et prosjekt. Mens det oppdragsgivende departement kan få en 
eierskapsfølelse, vil Finansdepartementet være mer nøytral ved evaluering av nytten i 
forhold til kostnaden ved eventuelt å forbedre eller ferdigstille prosjektet. Dersom 
Finansdepartementet kontrollerer prosjektreservene og kuttlisten, kan det være med på 
styringen av prosjektet hvis det blir knapt med enten tid, penger eller kvalitet. Trusselen 
om at Finansdepartementet kan delta sterkere i styringen av prosjektet kan få det 
oppdragsgivende departement til å anstrenge seg for å holde rammene. Kuttlisten er en 
liste over forhold som kan taes ut av prosjektet hvis det viser seg nødvendig i forhold til 
opprinnelig tiltenkt kostnad, tidsforbruk og kvalitet. Hvis forholdene på kuttlisten 
iverksettes vil det forringe prosjektet.  
De eksterne kvalitetssikrerne sine insentiv er at de kan få tildelt nye oppdrag. Derfor må 
de levere tilstrekkelig til at de innfrir forventningene. For øvrig kan de ha interesse av at 
kostnadene for prosjektene blir overestimert, for da reduseres sjansene for 
budsjettoverskridelser. Det er akseptabelt om et prosjekt blir ferdig uten at det estimerte 
budsjettet er oppbrukt. Dersom kostnadene overskrider det estimerte budsjettet, kan den 
eksterne kvalitetssikreren risikere å måtte forklare og rettferdiggjøre dette. En måte å gi 
de eksterne kvalitetssikrerne økonomiske insentiv på er å vurdere kvaliteten på 
leveransene deres etter at prosjektet er ferdig, og knytte godtgjørelsen opp mot denne 
vurderingen.  
Det er en fordel om alle involverte på prosjekt-, etats- og departementsnivå i statlige 
prosjekt har felles interesser, og at de samarbeider. Bruk av insentiver kan være gunstig, 
og det kan bidra til å skape felles interesser.  
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4.3 Intervju om erfaringene i 3 samspillprosjekt med målpris 
Arbeidet som ligger til grunn for artikkel #3 ”Target pricing in partnering projects” 
bygger videre på deler av resultatene fra forskningsprosjektet Samspillet i 
byggeprosessen (Haugen, 2000). Dette prosjektet utviklet og testet samspillmodeller i 
forskjellige småskala byggeprosjekt, og fant følgende suksessfaktorer som kan bidra til 
en suksessfull integrert organisasjon (Bølviken, 2001): 
x Prosessorientering 
x Fokus på felles mål 
x Avklarte krav til åpenhet 
x Tilgang til hverandres kompetanse 
x Organisering av samspillet 
x Teambygging underveis 
x Organisering av toppledelsens engasjement 
x Organisering av konfliktløsning 
x Effektive, men lite attraktive, sanksjonsmuligheter 
Disse funnene stemmer overens med hva andre har kommet fram til.  
Arbeidet omfattet undersøkelser av tre samspillprosjekter der byggherren og 
entreprenøren hadde utviklet egne kontraktsbestemmelser basert på omforente 
målprismekanismer og insentiver. Samspillet skjedde i kontraktsforholdet mellom 
byggherren og entreprenøren. I tillegg hadde de tre prosjektene følgende felles trekk: 
x Partene var samlokalisert på anlegget med felles kantine, resepsjon, sentralbord, 
printere og datanettverk. 
x Anleggene hadde lengde mellom 1000 og 2000 meter. 
x Anleggene hadde tunneler med lengde mellom 100 og 300 meter. 
x Kontraktsummene var mellom 30 og 50 millioner kroner. 
x Entreprenørene deltok i prosjekteringsarbeidet. 
x Byggherrene deltok i entreprenørenes produksjonsplanlegging. 
I forbindelse med casestudiene ble det utført intervjuer med utgangspunkt i en 
intervjuguide. Spørsmålene handlet om både kvantitativ og kvalitativ informasjon. De 
kvantitative spørsmålene handlet om forventninger, engasjement, samarbeid, 
medvirkning og kommunikasjon. De kvalitative spørsmålene handlet om effekten av 
samspillsbestemmelsene, positive erfaringer og mulige fallgruber.  
Oppsummeringen av funnene, relatert til de identifiserte suksessfaktorene i 
forskningsprosjektet Samspillet i byggeprosessen, viste at det er viktig med kontinuerlig 
fokus på både hovedmål og delmål for samspillprosjektene. Intervjurundene og 
seminarer der foreløpige funn ble presentert for prosjektdeltakerne hadde positiv effekt, 
siden de ble minnet på at det ble jobbet mot målene. Det vil alltid være gunstig å minne 
prosjektdeltakerne på allerede utførte og mulige forbedringer. 
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Målprisformlene sin fordeling av de økonomiske insentivene ga partene i prosjektene 
felles mål om å legge til rette for samarbeid om optimalisering av tekniske løsninger og 
kostnadskutt. Diskusjonene fokuserte mer på tekniske løsninger enn vanlig, der mye tid 
går med til diskusjoner rundt økonomien i prosjektene. Samtidig brukte partene mindre 
tid enn de var vant med fra tidligere prosjekt på å diskutere oppståtte feil, og mer på å 
forutse framtidige problemer.  
Selv om partene var innstilt på å samarbeide, glemte de ikke sine tradisjonelle roller 
som henholdsvis byggherre og entreprenør. Gjensidig tillit og åpenhet gjorde det 
enklere å ta opp både positive og negative hendelser på prosjektene, og potensialet som 
målprisformelen representerte var avhengig av prosjektdeltakernes individuelle vilje til 
å vise gjensidig tillit og åpenhet.  
Partene innså at på lang sikt vil alle tjene på kunnskaps- og erfaringsutveksling, og 
samtidig opparbeide en forståelse for hverandres synspunkter. Mulighetene for 
gjensidig utveksling ble best utnyttet der forholdene lå til rette for det. Kunnskaper om 
og erfaringer fra prosjektering, utførelse og vedlikehold vil påvirke de forskjellige 
partenes prestasjoner.  
Partene i prosjektet må ivareta interessene til den framtidige eieren, slik at byggherrene 
og entreprenøren må unngå å alliere seg mot denne. Samtidig må de ha muligheten til å 
ta avgjørelser på anlegget. Dokumentasjonen av endringer og den økonomiske 
utviklingen må oppdateres kontinuerlig. Prosjektdeltakerne var enige i at samspillet i de 
tre prosjektene var avhengig av en klar rolle- og ansvarsfordeling kombinert med dyktig 
ledelse.  
Det finnes flere måter å etablere en integrert prosjektorganisasjon på. Samlokalisering 
og sosiale sammenkomster var arrangement som bidro til teambuilding i prosjektene. 
Følelsen av å tilhøre en integrert prosjektorganisasjon hjalp prosjektdeltakerne til å 
fokusere på de felles målene. 
En eventuell suksess i prosjektene var avhengig av at toppledelsen hos både byggherren 
og entreprenøren var lojale mot prinsippene i de felles målene. I tillegg måtte 
toppledelsen gjøre prosjektdeltakerne i den integrerte prosjektorganisasjonen 
tilstrekkelig beslutningsdyktige.  
Klare spesifikasjoner av teknisk og funksjonell kvalitet er viktig for samspillet. Klare 
kontraktspesifikasjoner kan forhindre senere overraskelser og diskusjoner mellom 
partene.  Videre kan sanksjonsmuligheter og regler for tvisteløsning bidra til å klargjøre 
prosjektdeltakernes roller.  
De tre prosjektene hadde ulik fordeling av usikkerhet, ikke identiske 
kontraktsbestemmelser og forskjellig organisering. Samtidig hadde prosjektene mange 
likhetstrekk, og partene som deltok opplevde en sannsynlig økning i både produktivitet 
og effektivitet som følge av samspillmodellene (Lædre og Haugen, 2001a, 2001b og 
2001c).
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4.4 Studium av dokumentasjon fra 22 store, offentlige prosjekt 
Artikkel #4 ”Procurement routes in public building and construction projects” ser på 
kontraktstrategiene i 22 statlige prosjekt. Målet var å svare på om offentlige byggherrer 
velger kontraktstrategi for sine prosjekt i samsvar med anbefalt praksis. En anbefalt 
praksis er mindre uttestet og mindre innarbeidet enn en beste praksis. For enkelhets 
skyld ble valg av kontraktstrategi definert til å bestå av valg av kontraheringsform, 
avtale- eller entrepriseform og kontraktstype i denne artikkelen. Kontraktstrategi vil 
vanligvis omfatte flere virkemidler. Alle de 22 undersøkte prosjektene hadde 
kostnadsestimat over 500 millioner kroner, og har derfor vært gjennom en ekstern 
kvalitetssikring i tråd med retningslinjene fra Finansdepartementet. Det er bare 
prosjektlederens styringsdokument og den eksterne kvalitetssikringsrapporten for hvert 
prosjekt som er undersøkt, og det kan være at informasjon som mangler her er 
dokumentert andre steder. Hvilken kontraktstrategi som er formålstjenlig vil avhenge av 
egenskaper ved det enkelte prosjektet. 
Artikkelen oppsummerer følgende hovedtrekk fra litteraturen: 
1. Byggherren bør sørge for at ansvaret for vanskelig påvirkbar usikkerhet er hos 
parten som er best i stand til å takle konsekvensene av den. Ofte er det 
byggherren selv som er best i stand. Entreprenørene vil kreve en høy 
risikopremie for å ta dette ansvaret, og dersom de eventuelt ikke makter 
forpliktelsene sine er det byggherrens problem.  
2. Byggherren bør overføre ansvaret for påvirkbar usikkerhet til parten som er best 
egnet til å påvirke den. Det er ofte entreprenørene som har de største 
påvirkningsmulighetene siden det er de som utfører arbeidet på vegne av 
byggherren.  
I tillegg har artikkelen et sitat av Anderson et al. (2004), som indirekte sier at valg av 
kontraktstrategi er avhengig av kvalifikasjonene til oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren 
må se på hvilke kvalifikasjoner som finnes i egen organisasjon før arbeidsoppgaver blir 
satt bort til eksterne virksomheter.  
Statens vegvesen er byggherre i 17 av de 22 undersøkte prosjektene, og Statsbygg i de 
øvrige fem. Utvalget er ikke statistisk representativt for offentlig sektor, og ei heller for 
de to etatene. Et utvalg på 17 prosjekt fra Statens vegvesen og fem fra Statsbygg er ikke 
tilstrekkelig til å si generelt hvordan de to etatene forholder seg til valg av 
kontraktstrategi i alle sine prosjekt. Artikkelen ser på valgene som er gjort i de utvalgte 
prosjektene.  
I de undersøkte prosjektene var det en tilsynelatende trend at byggherrene valgte 
delprosjektering. Ellers så det ut som om det var flere kontraheringsformer og 
kontraktstyper som ble brukt i prosjekteringsfasen. I prosjektene til Statens vegvesen 
ble deler av prosjekteringsarbeidet utført i egenregi.  
Kontraheringsformen og kontraktstypen for prosjekteringsfasen ble sjelden angitt i 
prosjektlederens styringsdokument eller den eksterne kvalitetssikringsrapporten. Dette 
var overraskende, tatt i betraktning at styringsdokumentet skal beskrive og 
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kvalitetssikringsrapporten skal vurdere kontraktstrategien (Finansdepartementet, 2003). 
Sammenstillinger av avtaleform mot kontraheringsform, avtaleform mot kontraktstype 
og kontraheringsform mot kontraktstype viste ikke noen tydelige korrelasjoner. 
Korrelasjonen gir uttrykk for graden av samvariasjon mellom de ulike variablene. 
Tallene i tabellen nedenfor representerer resultatene fra sammenstillingene. Det er for 
eksempel fire prosjekt som benytter delprosjektering i kombinasjon med direkte kjøp. 
Styringsdokumentene og kvalitetssikringsrapportene avdekket ikke noen entydig trend i 
forhold til byggherrenes valg av kontraktstrategi for prosjekteringsfasen.  
 Avtaleform Kontraktstype  
D
elpro
sjektering 
Totalp
ro
sjekte
ring
O
PS
R
egningsarbeid
 
Fastpris 
Betaling
 i bruksfa
se
n
 
Ikke
 spesifisert
 
R
elative
 su
m
m
e
r (%) 
Kontraheringsform         
Direkte kjøp  4 0 0  0 1 0 3  18 
Konk. med forhandling  0 3 1  0 0 2 2  18 
Anbudskonkurranse  6 1 1  2 3 0 3  36 
Ikke oppgitt 6 0 0  1 0 0 5  27 
Avtaleform           
Delprosjektering - - -  2 3 0 11  73 
Totalprosjektering - - -  1 1 0 2  18 
OPS - - -  0 0 2 0  9 
Relative summer (%) 73 18 9  14 18 9 59   
Tabell 4.1 Kontraheringsform, avtaleform og kontraktstype i prosjekteringsfasen.  
Trendene for kontraktstrategi for gjennomføringsfasen var tydeligere i de undersøkte 
prosjektene. 20 av prosjektene brukte anbudskonkurranse, delte entrepriser og 
sumkontrakt, bortsett fra to av Statsbygg sine prosjekt som fastpris istedenfor 
sumkontrakt. To av vegprosjektene var OPS-prosjekt med konkurranse med 
forhandlinger og betaling i driftsfasen.  
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   Entrepriseform Kontraktstype  
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n
 
R
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m
e
r (%) 
Kontraheringsform         
Anbudskonkurranse 20 0  18 2 0  91 
Konk. med forhandlinger 0 2  0 0 2  9 
Entrepriseform         
Delprosjektering - -  18 2 0  91 
OPS - -  0 0 2  9 
Relative summer (%) 91 9  82 9 9   
Tabell 4.2 Kontraheringsform, entrepriseform og kontraktstype i gjennomføringsfasen.  
Styringsdokumentene og kvalitetssikringsrapportene så ut til å ha liten fokus på 
begrunnelsen for valg av kontraktstrategi i prosjekteringsfasen. Dersom begrunnelsen 
ikke var gitt i styringsdokumentet eller kvalitetssikringsrapporten, ble den registrert som 
ikke spesifisert. I all hovedsak ble ikke begrunnelsen for valg av kontraktstrategi for 
prosjekteringsfasen angitt i styringsdokumentene. De fleste kvalitetssikringsrapportene 
lot være å anbefale kontraktstrategi for prosjekteringsfasen, og noen av dem manglet 
begrunnelse for den anbefalingen som ble gitt.  
Det var flere av styringsdokumentene og kvalitetssikringsrapportene som anbefalte valg 
av kontraktstrategi for gjennomføringsfasen, og som begrunnet anbefalingene. Valg av 
kontraheringsform ble i de fleste tilfellene begrunnet med interne retningslinjer, basert 
på regelverket for offentlige anskaffelser. Valg av entrepriseform, oppdeling i 
entrepriser og valg av kontraktstype ble i de fleste prosjektene anbefalt ut fra tidligere 
erfaringer, eller så ble ikke anbefalingene begrunnet. OPS-prosjektene er pilotprosjekt 
for Statens vegvesen som benytter konkurranse med forhandlinger og betaling i 
driftsfasen. Uten de to prosjektene ville trendene vært tydeligere.  
Prosjektlederens styringsdokument skal gi grunnlag for å styre prosjektene, og dermed 
bør de inneholde en begrunnelse for valg av kontraktstrategi. I omtrent halvparten av 
styringsdokumentene er anbefalingen for valg av kontraktstrategi basert på tidligere 
erfaringer, mens den andre halvparten ikke spesifiserer begrunnelsen for anbefalingene. 
Finansdepartementet krever at kvalitetssikringsrapportene anbefaler valg av 
kontraktstrategi. Omtrent halvparten av rapportene anbefaler kontraktstrategi på 
grunnlag av tidligere erfaringer, en fjerdedel gir anbefalinger uten begrunnelse og en 
fjerdedel av rapportene inneholder ikke slike anbefalinger i det hele tatt.  
De fleste av de undersøkte prosjektorganisasjonene bruker anbudskonkurranse, delte 
entrepriser og sumkontrakter. Ut fra antakelsen om at prosjektene har forskjellige 
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egenskaper er det fort gjort å anta at en og samme kontraktstrategi ikke er mest 
formålstjenlig å bruke i alle prosjektene. Ut fra dette er det nærliggende å hevde at 
offentlige byggherrer ikke alltid velger anskaffelsesprosedyre i samsvar med anbefalt 
praksis.  
Dokumentasjonsstudiet antyder at offentlige byggherrer gjerne velger kontraktstrategier 
de har erfaringer med fra før. Byggherrene vurderer ikke hvilken kontraktstrategi som 
passer det enkelte prosjektet, og dermed skjer ikke valget i samsvar med anbefalt 
praksis. Artikkelen etterlyser innovasjon og bedre begrunnet valg av kontraktstrategi i 
offentlige bygg- og anleggsprosjekt. Den tar ikke hensyn til at det kan være en fordel 
om byggherren velger kontraktstrategier som er utprøvd og kjent. En av forklaringene 
på dette kan være at valg av en ukjent kontraktstrategi vil introdusere ny usikkerhet i 
prosjektet. Byggherren må velge kontraktstrategi etter en avveining mellom sikkerhet 
og innovasjon. Litteraturen fokuserer ikke på dette, men valg av en ukjent 
kontraktstrategi vil introdusere ny usikkerhet i prosjektet.  
4.5 Intervju om kontraktstrategien i 3 store statlige prosjekt 
Artikkel #5 ”Procurement route in 3 Norwegian building and construction projects” 
sammenligner anbefalt praksis for valg av kontraktstrategi med kontraktstrategiene i tre 
store statlige investeringsprosjekt. Et mål var å avkrefte eller bekrefte antakelsen om at 
offentlige byggherrer ikke velger kontraktstrategi i samsvar med anbefalt praksis. Et 
annet var å finne ut hva de legger vekt på ved dette valget. For enkelhetens skyld ble 
kontraktstrategi også i denne artikkelen definert som valg av kontraheringsform, avtale- 
eller entrepriseform og kontraktstype.  
Regelverket for offentlige anskaffelser begrenser mulighetene til fritt å velge 
kontraheringsform, og de tre prosjektene benyttet anbudskonkurranse. Noen av partene i 
prosjektene mente at direkte kjøp og konkurranse med forhandlinger i noen tilfeller var 
bedre egnet enn anbudskonkurranse. Lov om offentlige anskaffelser har som formål å 
bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved 
offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Mulighetene 
til å velge noe annet enn anbudskonkurranse i store offentlige prosjekt er begrenset, selv 
om andre kontraheringsformer av og til kan være like formålstjenlige.  
Statens vegvesen vurderte å bruke totalentreprise på senketunnelen i E18 
Bjørvikaprosjektet og på den nedsenkede Skansenkulverten i prosjektet Nordre 
avlastningsvei. Senketunnelen den nedsenkede kulverten er bare delprosjekter. 
Bakgrunnen var at de internasjonale entreprenørene som har kunnskaper og erfaringer 
fra bygging av undersjøiske senketunneler ofte foretrekker å bruke sine egenutviklede 
løsninger. Ved å velge totalentreprise så Statens vegvesen for seg at det var mulig å 
bruke entreprenørenes erfaring til å utvide sin egen kompetanse. Totalentreprise kan 
være fordelaktig på konstruksjoner der byggherren legger vekt på funksjon. 
Entreprenøren kan tilpasse de tekniske løsningene så lenge funksjonsbeskrivelsene er 
tilfredsstilt, og byggherren har færre kontraktsparter å koordinere. Regelverket for 
offentlige anskaffelser forbyr offentlige byggherrer å bruke diskriminerende 
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spesifikasjoner og gi en av tilbyderne fordeler i forhold til de andre. I 
senketunnelprosjekt er det vanskelig å lage detaljerte mengdebeskrivelser uten å gi en 
eller flere av de aktuelle tilbyderne fordeler. Dette tilsier at det er entreprenøren som bør 
stå for detaljprosjekteringen av senketunneler og tilsvarende konstruksjoner. 
I E18 Bjørvikaprosjektet konkluderte Statens vegvesen med at det ville være best med 
en totalprosjekteringskontrakt. Alternativet var en situasjon der en entreprenør var 
ansvarlig for deler av prosjekteringen og prosjekterende kontrahert av byggherren 
ansvarlig for resten. Entreprenøren fikk ansvaret for den temporære designen, altså 
løsningene som var nødvendige for å frakte og montere de prefabrikkerte 
tunnelelementene. På Nordre avlastningsvei mente Statens vegvesen at byggherrens 
andel av usikkerheten ville bli for stor med kombinasjonen anbudskonkurranse, 
totalentreprise og enhetspriser. Det ville oppstå usikkerhet som følge av både 
manglende muligheter for forhandlinger før undertegning av kontrakt, 
detaljeringsgraden på prosjekteringsmaterialet og usikre mengder. Løsningen ble å 
bruke totalentreprise i kombinasjon med en fikssumkontrakt.    
Prosjekt Nytt Operahus hadde naturlig nok behov for prosjektering og utførelse av 
teaterteknikk, hvor det er få tilbydere. Samtidig bruker de prosjekterende mer eller 
mindre egenutviklede løsninger tilpasset de tekniske løsningene til en spesiell 
entreprenør. Når byggherren velger prosjekterende, blir entreprenøren valgt indirekte. 
Dette begrenser konkurransen mellom tilbyderne. Statsbygg delte derfor 
prosjekteringsarbeidet for teaterteknikk opp i ti kontrakter istedenfor to for å oppnå 
konkurranse.  
Bortsett fra totalprosjekteringskontrakten på E18 Bjørvikaprosjektet og totalentreprisen 
på Skansenkulverten på Nordre Avlastningsvei valgte byggherrene i de tre prosjektene 
delprosjektering og delte entrepriser. Det var altså delprosjektering og delte entrepriser 
som ble mest brukt.  
I prosjekteringen var kontraktstypene regningsarbeid med tak og rundsum mest utbredt. 
Regningsarbeid med tak er fordelaktig for byggherren både når mengdene blir større og 
når de blir mindre enn antatt. Ved rundsum har ikke byggherren ansvar for mengdene. I 
perioder med god tilgang på nye oppdrag må antakeligvis byggherrene regne med å 
betale risikopremie til de prosjekterende for at de skal gå med på å bruke disse 
kontraktstypene. I de to prosjektene med prosjektering etter regningsarbeid med tak 
måtte byggherren justere taket på grunn av endringer i arbeidsomfanget. For å lykkes 
med disse kontraktstypene måtte de prosjekterende ha et tilstrekkelig budsjett, samtidig 
som byggherrene fortløpende måtte kontrollere at det var samsvar mellom produksjonen 
og ressursforbruket.  
Valg av regningsarbeid med tak eller rundsum for prosjekteringsarbeider er ikke i 
direkte samsvar med anbefalt praksis i litteraturen. Byggherren tar avgjørelser som har 
stor innvirkning på framtidig produktivitet og effektivitet, og derfor er det viktig at de 
prosjekterende har ressurser til å evaluere alternative tekniske løsninger. Dermed kan 
det være gunstig at byggherren tar ansvaret for de medgåtte mengdene i 
prosjekteringsfasen.  
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Alle de tre prosjektene brukte sumkontrakter i gjennomføringsfasen. Entreprenørene 
kontrollregnet noen av mengdene før de ble låst, mens resten av mengdene ble holdt 
regulerbare. Så stort sett var byggherren ansvarlig for mengdene og entreprenøren 
ansvarlig for prisene. I gjennomføringsfasen er som oftest usikkerheten redusert i 
forhold til i prosjekteringsfasen, og mengdene vil delvis være kjent. Derfor er det mulig 
å overføre deler av ansvaret for mengdene til entreprenøren.   
Byggherrene i de tre prosjektene valgte stort sett anbudskonkurranse, delte entrepriser, 
rundsum eller regningsarbeid med tak i prosjekteringsfasen og sumkontrakt i 
gjennomføringsfasen. Valgene skjedde etter at de hadde vurdert forskjellige 
kontraktstrategier. Byggherrene, de prosjekterende og entreprenørene sine tidligere 
erfaringer med kontraktstrategier ble tillagt større vekt i de undersøkte prosjektene enn 
det litteraturen tilsynelatende anbefaler. Byggherren må ha tilstrekkelig kapasitet for å 
kunne følge opp prosjekt med delte entrepriser, og tilbyderne vil ofte beregne en 
risikopremie dersom de møter en kontraktstrategi de ikke er kjent med. Hva som er 
formålstjenlig kontraktstrategi er avhengig av partenes kompetanse, tidligere erfaringer 
og kapasitet. Byggherrene i de undersøkte prosjektene gjennomførte løpende 
markedsundersøkelser, og de la vekt på flere faktorer enn bare usikkerheten i 
prosjektene ved valg av kontraktstrategi.  
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DEL 5 Resultat og drøfting 
Ingress:
Den første delen av det femte kapittelet beskriver informasjon fra tidligfasevurderinger, 
annen prosjektspesifikk informasjon og generell informasjon som påvirker valg av 
kontraktstrategi i offentlige bygg- og anleggsprosjekt. Denne første delen henger 
sammen med de to første delproblemstillingene, som er gitt innledningsvis. Deretter 
kommer en beskrivelse av valg av virkemidler for kontraktstrategien. Kapittelet ser 
videre på hvilke kontraktstrategier som er brukt i de 22 prosjektene som er undersøkt i 
dokumentasjonstudiet. Denne delen henger sammen med de to neste 
delproblemstillingene. Resten av kapittelet handler om hvilken informasjon 
tidligfasevurderingene bør gi, om hvilke metoder for tidligfasevurderinger som er 
praktisk anvendbare og om hvordan de kan brukes til å velge kontraktstrategier som 
plasserer usikkerheten hos parten som kan håndtere den best. Det henger sammen med 
de tre siste delproblemstillingene. 
5.1 Metoder for tidligfasevurderinger som påvirker valg av 
kontraktstrategi 
Den første delproblemstillingen går på vurdere hvilke metoder for tidligfasevurderinger 
som påvirker valg av kontraktstrategi. Det er mye litteratur som handler om metoder for 
tidligfasevurderinger, og hvilken informasjon de kan gi. Det finnes også litteratur som 
ser på hvilken informasjon byggherren trenger for å velge kontraktstrategi. Den 
fokuserer i mindre grad på hvilke metoder for tidligfasevurderinger som gir byggherren 
akkurat den informasjonen som må til for å velge kontraktstrategi. Likeledes har den 
undersøkte litteraturen liten fokus på den direkte sammenhengen mellom resultatene fra 
tidligfasevurderingene og valg av kontraktstrategi. I intervjuene kom det fram at det var 
flere faktorer enn de som ble avdekket av  metodene for tidligfasevurderinger som 
hadde betydning for valget. 
For alle prosjekt vil det finnes en grense for hvor mye det er lønnsomt å analysere og 
vurdere før valg av kontraktstrategi. Det er mulig å analysere seg bort. På et eller annet 
tidspunkt vil besparelsene på grunn av analysene og vurderingene bli mindre enn 
utgiftene. Grensenytten av innsparing og inntjening vil ved den optimale 
analyseinnsatsen være lik grensekostnaden for vurderingene. Det er lønnsomt å 
analysere fram til grensekostnaden går fra å være mindre enn grensenytten til den blir 
større. Hvilket omfang av analysene som er gunstig vil være avhengig av både 
prosjektet og omgivelsene.  
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Figur 5.1 Optimalt analyseomfang for prosjekt er nådd når grensekostnaden for 
analyse er lik grensenytten av innsparinger som følge av analysen. 
Analyseinnsats k
Grensekostnad g(k)=dG/dk  
 [kroner] 
Grensenytte f(k)=dF/dk 
Grensenytte > 
Grensekostnad 
Grensenytte <
Grensekostnad 
Optimal 
analyseinnsats 
Gode usikkerhetsanalyser må i tillegg til å identifisere usikkerheten i prosjektet også se 
på om det er mulig å redusere den. Dersom det er mangelfull, upresis eller uavklart 
informasjon som skaper usikkerheten, må usikkerhetsanalysen se på muligheten for å 
framskaffe mer informasjon. Hvis det ikke er mulig å framskaffe informasjonen eller 
den er for kostbar å framskaffe, må selvfølgelig kontraktstrategien ta hensyn til det.  
Metodene for tidligfasevurderinger kan gi rammene for prosjektet, prosjektets 
grensesnitt, organisasjonens størrelse og en oversikt over usikkerheten knyttet til 
prosjektet. Metodene for tidligfasevurderinger gir prosjektspesifikke opplysninger som 
er nyttige når byggherren skal velge kontraktstrategi.  
Figur 5.2 Informasjon fra metoder for tidligfasevurderinger som byggherren 
trenger ved valg av kontraktstrategi (ikke rangert). 
Avklaring rammer 
Prosjektnedbrytingsstruktur 
Organisasjonsnedbrytingsstruktur 
Usikkerhetsbilde 
Diversifisering 
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Dersom denne informasjonen fra tidligfasevurderingene ikke er tilgjengelig, for 
eksempel på grunn av manglende beslutninger, bør byggherrens prosjektorganisasjon 
vurdere om det er et signal om at det er for tidlig å velge kontraktstrategi. Dette er 
metoder for tidligfasevurderinger som byggherren bør gjennomføre uansett før 
prosjekteringsfasen starter.  
5.1.1 Avklaring rammer  
Det er viktig for byggherren å avklare prosjektets rammer. Det er også viktig å rangere 
de fire faktorene kostnad, tid, kvalitet og omfang, samt avgjøre om det er forutsigbarhet 
eller selve mengden som er viktigst. De fire faktorene er innbyrdes avhengige, men 
byggherrens prioriteringer er med på å avgjøre hvilken kontraktstrategi som passer for 
prosjektet. For eksempel vil en heving av kostnaden enten føre til at tiden reduseres, 
omfanget øker eller kvaliteten øker. Det som er litt spesielt for faktoren tid er at en 
forsering i utgangspunktet vil føre til økt kostnad som følge av intensiv ressursinnsats, 
mens en rolig framdrift kan redusere kostnaden. Hvis gjennomføringen tar for lang tid, 
vil kostnaden øke som følge av en lite produktiv gjennomføring. Dersom byggherren 
endrer resultatmålet knyttet til en av faktorene, vil det som oftest føre til at minst en av 
de andre faktorene må endres.  
Figur 5.3 De fire faktorene i resultatmålene er innbyrdes avhengige, slik at 
endring av en vil føre til endring av en eller flere av de andre faktorene. 
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Byggherren for et prosjekt må bestemme seg for hvordan faktorene skal prioriteres. 
Byggherren må vite hvilken av størrelsene for kostnad, tid, kvalitet og omfang det er 
viktigst å holde på, og prioriteringen må gjøres ut fra hvilke faktorer som har størst 
betydning for byggherren, framtidig eier og brukerne. Det er umulig å prioritere alle 
faktorene likt, siden prioritering av en faktor vil gå på bekostning av en eller flere av de 
andre. Det kan for eksempel være enkelt å redusere omfanget i et prosjekt, og dermed 
redusere kostnadene. 
Det kan være naturlig for byggherren å prioritere kostnad først i prosjektet så lenge 
tilgangen på ny kapital ikke er ubegrenset. Dersom prosjektet for eksempel er 
helfinansiert gjennom lån, kan det være aktuelt å betale en risikopremie til 
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entreprenøren for å slippe usikkerheten knyttet til sluttkostnaden. Endringer i kostnader 
er gjerne den endringen som gir størst konsekvenser for andre prosjekt. Økte kostnader i 
et prosjekt kan føre til at byggherren må skjære ned i andre prosjekt eller eventuelt 
utsette oppstarten. Derfor vil byggherren ofte gå for den kontraktstrategien som gir 
lavest mulig kostnad.  
For en del prosjekt er det kritisk at de blir ferdigstilt til en spesiell dato. Anlegg eller 
bygg som bygges til for eksempel et bestemt, tidfestet idrettsarrangement må 
ferdigstilles tidsnok. Prosjekt med stor nytte-/kostnadsfaktor kan ofte være lønnsomme 
å ferdigstille og ta i bruk så tidlig som mulig. I prosjekt med et kritisk 
ferdigstillelsestidspunkt eller ønske om kortest mulig gjennomføringstid er det også 
naturlig å prioritere tiden sterkt.  
I noen bygg- og anleggsprosjekt er kvaliteten avgjørende for bruken. Operabygg er et 
godt eksempel på det. Opplevelsen til brukerne er avhengig av at akustikken er rett, og 
de som har arbeidsplassen sin der er avhengige av at logistikken fungerer. Et annet 
eksempel er laboratoriebygg, som kan ha en spesiell bruk. De kan ha meget strenge krav 
relatert til lydisolering, rystelser eller andre forhold. I slike prosjekt kan kvalitet komme 
høyt opp på prioritetslisten.  
Byggherren kan prioritere omfang når alle delene må være med for at prosjektet skal ha 
noen hensikt. For eksempel vil veganlegg der vesentlige deler mangler, slik at det blir 
skapt flaskehalser, ha liten hensikt. I slike prosjekt må omfanget prioriteres høyt. 
Hvilken faktor byggherren styrer etter vil ha betydning for hvilken kontraktstrategi som 
er mest formålstjenlig. Om det er størrelsen på faktoren eller muligheten til å begrense 
usikkerheten av den som er viktigst vil også ha betydning. En kontraktstrategi som er 
formålstjenlig for et prosjekt med stramme rammer behøver ikke være det samme for et 
prosjekt med romsligere rammer. Når det gjelder for eksempel kostnader, gir noen 
kontraktstrategier forutsigbare kostnader. Andre gir mer usikre kostnader, men til 
gjengjeld blir de sannsynligvis lavere. Byggherren er nødt til å prioritere hvilken av 
rammebetingelsene for kostnad, tid, kvalitet og omfang som har høyest prioritet, og om 
det er størrelsen eller usikkerheten knyttet til den som har størst betydning. 
5.1.2 Usikkerhetsbildet  
Litteraturstudiet og intervjurundene førte til et inntrykk av at usikkerheten har stor 
innvirkning på hva som er formålstjenlig valg av kontraktstrategi. Metodene for 
tidligfasevurderinger kan gi en oversikt over både hendelsesusikkerhetene og 
estimatusikkerhetene i prosjektet. På bakgrunn av dette bør tilpassede 
usikkerhetsanalyser være en av metodene for tidligfasevurderinger som gir informasjon 
byggherren kan dra nytte av ved slike valg.  
I tillegg til å identifisere usikkerhet kan usikkerhetsanalysene bidra til å finne ut om det 
er vanskelig å påvirke usikkerheten eller ikke. De kan også gi informasjon om noen av 
partene i prosjektet åpenbart har større muligheter til å påvirke den påvirkbare 
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usikkerheten enn de andre, og i så fall hvem som bør ha ansvaret for den. 
Usikkerhetsanalysene kan også si om noen av partene er bedre rustet til å takle 
konsekvensene av den vanskelig påvirkbare usikkerheten enn andre.  
Som oftest er det parten som står for den daglige, praktiske utførelsen av arbeidene som 
kan håndtere den påvirkbare usikkerheten best. Det er selvfølgelig en forutsetning at 
påvirkningen skjer i henhold til prosjektets resultat-, effekt- og samfunnsmål. 
Påvirkningen må ikke skje ut fra hva som bare er partens egne mål og interesser.  
I tidligfasen er det gjerne byggherren som er mest i inngrep med prosjektet og dermed 
best skikket til å påvirke usikkerheten eller takle konsekvensene av den. Den viktigste 
usikkerheten her er usikkerheten knyttet til det endelige produktet. Litt lenger ut i 
prosjektet vil det framgå tydeligere hvilke arbeidsoppgaver som må utføres innenfor 
hvilke rammer, og dermed blir det lettere å spesifisere. På dette tidspunktet kan mer av 
usikkerheten overføres på entreprenøren, og det er da byggherren drar nytte av dennes 
produksjonserfaring.  
For å kunne utnytte mulighetene og unngå negative konsekvenser er det ofte en fordel at 
leverandøren har ansvaret for den påvirkbare usikkerheten. Samtidig må byggherren 
sikre at leverandøren tar hensyn til prosjektets resultat-, effekt- og samfunnsmål. For 
eksempel må ikke leverandøren utnytte usikkerhet knyttet tekniske løsninger til å velge 
materialer og tekniske løsninger som ikke gavner prosjektet i forhold til kvalitet og 
livssykluskostnader. 
Er det stor og vanskelig påvirkbar usikkerhet i prosjektet kan det koste for mye å 
overføre ansvaret for denne på leverandørene. Selv om byggherren prøver å overføre 
ansvar for usikkerhet til entreprenøren, så vil det alltid være igjen en del. Hvis 
byggherren har overført mer ansvar for usikkerhet til entreprenøren enn denne kan bære, 
slik at konkurs dukker opp som et alternativ, representerer det et større problem for 
byggherren enn den opprinnelige usikkerheten. Byggherren har ofte større finansiell 
styrke enn leverandøren, og dermed bedre forutsetninger for å takle negative 
konsekvenser av usikkerhet. 
Mestad (1991) hevder at grunnen til at de ulike partene i byggebransjen så samstemt vil 
gi entreprenøren fristforlengelse i så pass mange tilfeller (altså at force majeure-
begrepet favner bredt) må være at dette passer som en rimelig risikofordeling i et 
kontraktsforhold. Han har et poeng, for det er ofte byggherren som best kan takle 
konsekvensene av force majeure-hendelser. Entreprenøren har enda mindre kontroll 
over force majeure-hendelser ved bygging på fast eiendom enn leverandøren i en 
skipsbyggings- eller fabrikasjonskontrakt har. Det er naturlig at byggherren, som eier 
tomten, har ansvaret for konsekvensene dersom et prosjekt blir rammet av uvær i 
gjennomføringsfasen.  
I perioden fra tidligfasen til gjennomføringsfasen kan det være gunstig med en gradvis 
overgang fra kontraktstrategier der ansvaret for usikkerheten og styringsmulighetene 
ligger hos byggherren til strategier der dette ligger hos entreprenøren. På slutten av 
gjennomføringsfasen, når prosjektet nærmer seg overtakelse, vil ofte byggherren ha 
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behov for å kunne gripe inn og ta avgjørelser knyttet til detaljer ved det ferdige 
produktet.  
Figur 5.4 Byggherren kan med tiden velge kontraktstrategier som gradvis 
gir mer ansvar og styringsmuligheter til leverandørene. 
Prosjekteringsfasen Gjennomføringsfasen  Tidligfasen 
Ansvar og 
styringsmulighet 
hos byggherren 
Tid 
Sammenheng mellom ansvaret byggherren bør beholde og tiden 
Driftsfasen 
5.1.3 Diversifiseringen  
Usikkerhetsanalyser kan bidra til å identifisere forholdet mellom systematisk og 
usystematisk usikkerhet i prosjektet. Dersom byggherren har en stor prosjektportefølje, 
kan virkningen av den usystematiske usikkerheten i flere prosjekt jevne seg ut, og det 
fører til at byggherren ikke bør se noen problemer ved å beholde ansvaret for den 
usystematiske usikkerheten.  
En part er mindre følsom for økt usikkerhet dersom det er den usystematiske 
usikkerheten i porteføljen som øker enn om det er den systematiske. Hvis det bare er en 
av partene som får økt sin systematiske usikkerhet bør ofte den andre ta ansvaret for 
akkurat denne usikkerheten. Det er verre å øke den systematiske usikkerheten til en part 
enn å øke den usystematiske, slik at andelen av systematisk i forhold til usystematisk 
usikkerhet har betydning for hvilken kontraktstrategi byggherren bør velge.  
En fordel med en stor prosjektportefølje er at den usystematiske usikkerheten vil jevne 
seg ut, slik at byggherren blir bedre egnet til å håndtere den. Det blir mange prosjekt å 
fordele usikkerheten på. En flergangsbyggherre kan tillate seg å beholde mer usikkerhet 
i sine prosjekt enn en engangsbyggherre. Flergangsbyggherren slipper å betale 
risikopremie i alle prosjektene, og går det galt i det ene prosjektet kan den sparte 
risikopremien fra de andre prosjektene kompensere for det. En engangsbyggherre, som 
ofte vil være mer avhengig av resultatet fra det ene prosjektet, bør overføre mye av 
ansvaret for usikkerheten til leverandørene. Evnen til å håndtere usikkerhet vil være 
avhengig av hvor diversifisert porteføljen er.  
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5.1.4 Prosjektnedbrytingstrukturen  
Det vil antakeligvis variere fra prosjekt til prosjekt hva som kommer først av 
prosjektnedbrytingstrukturen og kontraktstrategien. Bakgrunnen for valg av 
kontraktstrategi kan til dels være den samme som bakgrunnen for valg av 
prosjektnedbrytingstruktur. Dermed kan utformingen av kontraktstrategien og 
prosjektnedbrytingstrukturen oppfattes som gjensidig avhengige.  
Byggherren kan bruke prosjektnedbrytingstrukturen når prosjektet skal deles opp i 
kontrakter. Dersom prosjektet ikke skal gjennomføres som en totalentreprise, men 
splittes i mange entrepriser, kan nedbrytingsstrukturen være utgangspunkt for 
oppdelingen. Nedbrytingstrukturen kan også være utgangspunkt for oppdelingen i enten 
små eller store entrepriser.  
Av og til kan rekkefølgen på arbeidene ha betydning. På vegprosjekt kan det for 
eksempel være gunstig å begynne med å lage interne transportveger for å unngå ekstra 
belastninger på det omkringliggende vegnettet. Videre kan det ofte lønne seg å 
ferdigstille noen parseller før de andre dersom de kan gi umiddelbar nytte. Hva som er 
mest formålstjenlig av en seriell eller parallell utførelse av entreprisene kan også bli 
lettere å avgjøre ved hjelp av prosjektnedbrytingstrukturen. Byggherren kan ha god 
hjelp av den når rekkefølgen på arbeidene i prosjektet skal bestemmes.  
Prosjektnedbrytingstrukturen vil som oftest kunne angi eventuelle naturlige geografiske 
grensesnitt som prosjektet kan deles opp etter. Dersom de naturlige geografiske 
grensesnittene ikke finnes, kan nedbrytingstrukturen gi svaret på hva som er de 
naturlige funksjonelle grensesnittene. Hvis det er vanskelig å dele opp prosjektet i 
avtaler eller entrepriser med klare grensesnitt taler det for å ha liten oppdeling.  
5.1.5 Organisasjonsnedbrytingstrukturen  
Akkurat som prosjektnedbrytingstrukturen vil henge sammen med kontraktstrategien vil 
organisasjonsnedbrytingstrukturen også gjøre det. Organisasjonen må utformes etter 
hvordan prosjektet er tenkt gjennomført, og dermed oppstår sammenhengen med 
kontraktstrategien. Akkurat som for prosjektnedbrytingstrukturen kan det være 
vanskelig å si hva som kom først av organisasjonsnedbrytingstrukturen og 
kontraktstrategien.
Organisasjonsnedbrytingstrukturen forteller om størrelsen på prosjektorganisasjonen til 
byggherren, samtidig som den kan gi en formening om fullmaktene og den samlede 
kompetansen. Hva som er formålstjenlig kontraktstrategi vil avhenge av oppbygningen 
av byggherrens organisasjon. Hvem som har fullmakt til å ta avgjørelser og hvor mye 
kapasitet hver enkelt deltaker fra byggherren har til å delta i prosjektet sier noe om hvor 
stort ansvar byggherren bør ta på seg i prosjektet. Dersom det er få som har fullmakter 
og disse deltakerne har liten kapasitet til å engasjere seg i prosjektet, bør byggherren 
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prøve å overføre ansvaret for administrasjon og koordinering til andre parter i 
prosjektet. Den som skal ha ansvaret for koordinering og administrering av 
leverandørene i et prosjekt må ha tilstrekkelig kapasitet.  
Alle kontraktstrategiene krever at byggherren besitter relevant kompetanse. For det 
første må byggherren ha kompetanse til å lede og styre prosjektet. For det andre må 
byggherren ha teknisk kompetanse for å være i stand til å bestille løsninger, til å følge 
opp produksjonen av dem og eventuelt til å godkjenne endringer underveis. 
Byggherrens prosjektdeltakere sin kompetanse må være relevant både i forhold til 
kontraktstrategien og arbeidet i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Det er 
ingen av strategiene som gir godt resultat dersom byggherren ikke har tilstrekkelig 
kompetanse, eller eventuelt sikrer seg på andre vis.  
En byggherre som har ikke tilstrekkelig ledig kapasitet eller kompetanse til å 
gjennomføre et prosjekt selv, kan leie inn ressurser. Den eventuelt innleide 
kompetansen må representere byggherrens interesser i prosjektet, og ikke de 
prosjekterendes eller entreprenørenes. En flergangsbyggherre vil forhåpentligvis ha 
kapasitet og kompetanse til å kunne stille med tilstrekkelige prosjektorganisasjoner.  
Hvis byggherrens prosjektdeltakere har stor kapasitet i kombinasjon med kompetanse 
kan det lønne seg å beholde ansvaret for oppfølgingen av prosjektet. Hvis byggherren 
bare har kompetanse, men mangler kapasitet, kan det være formålstjenlig å overføre mer 
ansvar på de andre partene. 
5.2 Annen prosjektspesifikk informasjon som påvirker valg av 
kontraktstrategi 
Den andre delproblemstillingen som ligger til grunn for arbeidet går på å vurdere hva 
annet enn metoder for tidligfasevurderinger som påvirker valg av kontraktstrategi. 
Byggherren trenger informasjonen fra metodene for tidligfasevurderinger, men bør 
supplere den med informasjon fra andre vurderinger. Metodene for tidligfasevurderinger 
gir noe av, men ikke all den nødvendige informasjonen byggherren bør ha ved valg av 
kontraktstrategi.
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Figur 5.5 Prosjektspesifikke forhold som byggherren bør vurdere i tidligfasen 
før valg av anskaffelsesprosedyre (ikke rangert). 
Byggherrens behov for styring underveis 
Behov for entreprenørmedvirkning 
Komplisert på grunn av spesielle arbeider 
Kompleksitet på grunn av mange fag 
Varighet 
Markedsundersøkelser 
Prosjektorganisasjonens preferanser 
Kritikalitet 
5.2.1 Byggherrens styringsbehov underveis 
Byggherrens styringsmuligheter underveis vil være svært avhengig av 
kontraktstrategien. I noen prosjekt kan byggherren av forskjellige årsaker starte med 
kontrahering av leverandører før kravene til sluttproduktet er endelig avklart. Dersom 
usikkerhetsanalysene identifiserer usikkerhet som skyldes at kravene til sluttproduktet 
kan endre seg i løpet av enten prosjekteringsfasen eller gjennomføringsfasen, bør 
byggherren sikre seg muligheten til å styre i prosjektet.  
I et prosjekt hvor det er satt opp en kuttliste som byggherren har intensjon om å bruke, 
må muligheten for å gjennomføre kuttene være reell. Kuttlistene går som oftest ut på at 
byggherren skal kunne kutte i faktorene omfang og kvalitet underveis i 
gjennomføringen. Hensikten med å bruke kuttlistene er at faktorene kostnader og tid 
skal holdes konstante, eller eventuelt reduseres. For eksempel kan noen arbeider i 
prosjektet ha blitt dyrere eller vart i lenger tid enn opprinnelig medregnet, og dermed 
forårsaket et behov for kutt på andre arbeider. For offentlige prosjekt kan dessuten 
usikkerhet rundt bevilgninger føre til byggherren må ha mulighet til å gjennomføre kutt.  
Som oftest skal kuttlistene sikre at byggherren klarer å gjennomføre prosjektet til 
fastsatt pris og til riktig tid gjennom kutt i enten kvalitet eller omfang. Det er 
byggherren som må vurdere en eventuell bruk av kuttlisten, og da trengs det 
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styringsmuligheter. Byggherren kan sikre seg slike muligheter i 
prosjektgjennomføringen ved å gjøre de riktige valgene av kontraktstrategi. 
Kuttmulighetene kan enten følge av bestemmelser i kontraktene med allerede 
kontraherte leverandører, eller av at kontrahering av leverandør til arbeidene i kuttlisten 
utsettes så lenge som mulig. 
Fleksibilitet i prosjekt har verdi for byggherren (se for eksempel Brekke, 2005). Hvis 
byggherren ønsker å beholde fleksibilitet i kontraktene med leverandøren, vil gjerne 
entreprenøren kreve en risikopremie for dette. Da er det om å gjøre at verdien av 
fleksibiliteten ikke blir større enn risikopremien til entreprenøren. Ved å utsette 
kontrahering av leverandør til arbeidene på kuttlisten så lenge som mulig, kan 
gjennomføringen bli mindre produktiv. Den reduserte produktiviteten er det gjerne 
byggherren som må betale for. 
Verdien av å gjennomføre kuttene i kuttlistene vil raskt bli mindre når prosjektet 
kommer i gjennomføringsfasen (Olsson, 2006). Oppdelingen av prosjektet, rekkefølgen 
på arbeidene, kontraktsbestemmelsene og eventuelt kontraktstypen vil ha stor betydning 
for hvordan verdien av fleksibiliteten endrer seg for byggherren etter oppstarten av 
arbeidene. Dette er grunnen til at kuttlisten har betydning for hvilken kontraktstrategi 
byggherren bør velge. 
Utforming av kuttlisten kan også ha innvirkning på valg av kontraktstrategi. Kuttlisten 
vil gå på kutt i enten kostnad, tid, kvalitet eller omfang. Kutt i en av disse vil berøre en 
eller flere av de øvrige. Dersom byggherren skal ha opsjon på å kutte i prosjektet, må 
denne fleksibiliteten legges inn i kontraktstrategien. Byggherren må kjenne til kuttlisten 
ved valg av kontraktstrategi for å kunne legge til rette for å bruke opsjonene den 
inneholder i prosjekteringsfasen eller i gjennomføringsfasen. 
Antakelsen om at kostnaden for endringer øker etter hvert som prosjektet går framover 
stemmer med at netto nytte av en endring vil reduseres tilsvarende. Noen tiltak kan 
tenkes å aldri ha positiv netto nytte uansett hvor tidlig de gjennomføres. Noen tiltak vil 
ha positiv netto nytte hvis de innføres tidlig, men den blir negativ etter hvert. Noen 
tiltak kan tenkes å alltid ha positiv netto nytte.  
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Netto nytte av tiltak i prosjekt ut fra tidspunkt 
Figur 5.6 Noen tiltak vil alltid gi positiv netto nytte, noen gir det til et 
visst tidspunkt mens andre aldri gir det. 
Fremdrift 
+
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-
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Tiltak B 
Ved at kontraktstrategien legger til rette for at byggherren skal kunne utsette avgjørelsen 
om å gjennomføre tiltak eller ikke, kan den motvirke at nytten av tiltaket blir 
unødvendig redusert. Dette bør byggherren ha et bevisst forhold til. 
5.2.2 Behov for entreprenørmedvirkning 
Dersom entreprenørene kommer med tidlig i prosjektet, kan de bidra med sin 
kompetanse på tekniske løsninger i prosjekteringen. Hvis det gjelder leveranser som 
krever spesialkompetanse kan entreprenøren ha bedre kjennskap enn byggherren til 
hvilke løsninger som kan være gunstige.   
Partene i prosjektet kan oppnå fordeler hvis entreprenøren får tilpasse de tekniske 
løsningene til selve produksjonen. Produksjonstilpasningen fører til at entreprenøren 
kan få til en raskere og mer smertefri gjennomføring, og det kan igjen komme 
byggherren til gode. Produksjonstilpasningen kan gi seg utslag i bedre løsninger eller i 
lavere priser.  
Entreprenørmedvirkning kan også bidra til at entreprenøren blir nødt til å ta mer ansvar 
for de tekniske løsningene og dermed for prosjektet. Entreprenøren blir nødt til å gå god 
for de valgte løsningene, og det vil bli vanskeligere å hevde at alt ansvar hviler på 
byggherren eller de prosjekterende innleid av denne. 
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5.2.3 Komplisert på grunn av spesielle arbeider  
Prosjekt kan bli kompliserte som følge av at det skal utføres spesielle arbeider i 
prosjektet, som for eksempel arbeider i forhold til teaterteknikk eller senketunneler. Det 
er relativt få leverandører som har erfaring med denne typen arbeider siden de sjelden 
kommer til utførelse.  
Byggherren kan sikre at leverandørene har nødvendig kompetanse til å utføre arbeider 
som krever spesialisering ved å skille disse ut i egne kontrakter. Det kan sikre at 
byggherren kan velge spesialisten som gir det beste tilbudet i løpet av konkurransen.  
Ved oppdrag som krever spesialkompetanse bør byggherren vurdere om og eventuelt 
hvor det er mulig å finne slik kompetanse i markedet. For eksempel vil markedet for 
leverandører av sceneteknikk til operabygg være begrenset, siden det sjelden bygges 
operaer. Byggherren må vurdere om det vil lønne seg å dele opp prosjektet i mange små 
pakker for å få konkurranse om hver enkelt del, eller om de leverandørene som har 
kompetanse på sceneteknikk er så store at prosjektet bør bestå av en pakke. Byggherren 
bør videre se på hvor mange leverandører som har den spesielle kompetansen, og på om 
det er mest gunstig med en stor eller mange små pakker. Byggherren bør også se på om 
det foregår prosjekt i nærheten som konkurrerer om arbeidskraften. 
I noen prosjekt kan det være formålstjenlig å lyse ut arbeidene i store kontrakter, og la 
leverandørene gå i kompaniskap med eller leie inn de nødvendige spesialistene. En fare 
er at hvis det er få som har den rette spesialkompetansen, kan samme spesialist gå igjen 
som underleverandør hos flere av tilbyderne. Det gir ikke noen god 
konkurransesituasjon. Splittingen av prosjektet bør skje ut fra hvordan byggherren kan 
sikre seg kompetanse på en gunstig måte. 
Hvis det gjelder spesielle arbeider som leverandørene kan ha bygd opp kompetanse på, 
som for eksempel sceneteknikk, kan det være greit for byggherren å overføre ansvaret 
for dette til leverandøren. Dersom byggherren ikke skal bygge flere operabygg, har det 
liten hensikt å bygge opp for mye kostbar kompetanse på sceneteknikk hos egne 
prosjektdeltakere gjennom involvering i prosjektet. 
5.2.4 Kompleksitet som følge av mange fag  
Prosjekt kan bli komplekse dersom de inkluderer mange forskjellige fagarbeider. 
Arbeidene behøver hver for seg ikke å være så komplekse, men til sammen skaper de 
mange grensesnitt. Med mange grensesnitt blir prosjektet komplekst, og da er det viktig 
å ha en tydelig fordeling av ansvaret for grensesnittsproblematikken. 
Byggherren kan skyve ansvaret for grensesnittsproblematikken over på leverandørene 
ved å lyse ut store kontrakter som omfatter flere arbeider. Ulempen er at leverandørene 
gjerne skal ha betalt for å ta på seg ansvaret for grensesnittene.  
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Kompleksitet i prosjekt tilsier at byggherren bør velge en kontraktstrategi som gjør det 
mulig å sikre at leverandøren har tilstrekkelig kompetanse. I kontraheringen bør 
byggherren for eksempel legge vekt på flere kriterier enn bare pris. Prekvalifisering av 
leverandører kan også være en løsning. Byggherren må også avgjøre hvor det er mest 
gunstig å plassere ansvaret for usikkerheten knyttet til mengdene og prisene, en 
usikkerhet som gjerne er relativt stor i komplekse prosjekt. Kompleksiteten i prosjektet 
har absolutt betydning for hva slags kontraktstrategi byggherren bør velge. 
5.2.5 Varigheten 
Det kan være greit å registrere at jo lenger et prosjekt varer, jo større er usikkerheten. 
Mulighetene for påvirkning utenfra eller uforutsette hendelser øker. Det vil være 
urimelig om leverandørene skal binde seg opp for lang tid uten å kreve en tilstrekkelig 
risikopremie.  
Det er umulig å si helt bestemt hvordan et prosjekt vil utvikle seg. Derfor har 
usikkerhetsanalysene større betydning i langsiktige enn i kortsiktige prosjekt. 
Risikopremien som leverandørene vil kreve kan bli så stor at det vil være gunstig for 
byggherren å beholde en god del av ansvaret for usikkerheten og styringsmulighetene 
selv.  
5.2.6 Markedsundersøkelser  
Det finnes få beskrivelser av hvordan byggherren kan gjennomføre en undersøkelse av 
markedet for de aktuelle leverandørene, men en framgangsmåte er å snakke med 
rådgivere, byggeledere og andre med kunnskap om det lokale markedet. Forhold som 
har betydning vil være aktuelle leverandørers kapasitet, soliditet og kompetanse. I sitt 
Successful Delivery Toolkit har Office of Government Commerce blant annet en 
beskrivelse av hvordan en vurdering av leverandørmarkedet kan utføres (OGC, 2005). 
En markedsundersøkelse kan også ha et element av å viderebringe informasjon til 
potensielle tilbydere i forkant av store og spesielle prosjekt, og være med på å 
markedsføre prosjektet ovenfor aktuelle leverandører. Informasjonen kan gå på 
kvalifikasjonskriterier, behov for kompetanse og omtrentlig kontraktsstørrelse. Dermed 
får leverandørene anledning til å posisjonere seg, slik at de er forberedt den dagen 
byggherren lyser ut anbudkonkurransene. Det tar tid å forberede seg, i hvert fall til store 
prosjekt der leverandørene er nødt til å inngå allianser eller finne underleverandører 
med spesialkompetanse. I tillegg er det en fordel om byggherren tidlig klarer å formidle 
hvilken kapasitet, soliditet og kompetanse leverandørene bør ha. Byggherren former 
dermed markedet og forbedrer mulighetene for å få kvalifiserte leverandører. 
Hvis kapasiteten hos aktuelle leverandører er liten, taler det for at viljen til å regne på 
tilbud er liten. For byggherren betyr det at det kan bli vanskelig å få til konkurranse, og 
dermed kan tilbudsprisene bli høye. Dette taler for at byggherren må velge virkemidlene 
for utvelgelse med omhu. 
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Oppdeling i entrepriser bør gjøres ut fra kapasiteten i leverandørmarkedet. Dersom en 
dominerende flergangsbyggherre deler sine prosjekt opp i få og store kontrakter, kan det 
over tid føre til en utvikling der tilbydermarkedet etter hvert vil bestå av få og store 
leverandører. Det er bare de som har tilstrekkelig kapasitet som overlever. Med færre 
aktuelle tilbydere blir konkurransen redusert. Byggherren kan gjøre oppdragene 
attraktive for leverandører med ulik størrelse ved å lyse ut flere oppdrag samtidig, og 
åpne for at leverandørene kan gi tilbud på ett eller flere av oppdragene.  
Byggherren må vurdere hvilke leverandører som har kapasitet til å utføre arbeidene, og 
foreta oppsplitting av arbeidet deretter. Noen oppdrag kan ha overskuelig omfang for 
lokale leverandører. Andre er såpass store at det bare er de store riksdekkende 
leverandørene som har kapasitet nok. Noen oppdrag kan bli så omfattende at det bare vil 
være internasjonale leverandører som har tilstrekkelig kapasitet og økonomisk ryggrad. 
Leverandører som går inn i arbeidsfelleskap eller joint venture-konstellasjoner kan til 
sammen få stor kapasitet.  
Markedet vil også ha betydning for hvordan de forskjellige kontraktstypene vil virke for 
prosjektet. Dersom det er stor konkurranse blant leverandørene som følge av ledig 
kapasitet, kan de ha behov for å bygge opp et godt inntrykk hos byggherren. De kan for 
eksempel være produktive og forsiktige med å overdrive sine kostnader ved 
regningsarbeid. Dersom byggherren blir fornøyd, kan de få tildelt nye kontrakter i 
ettertid. 
For en kortsiktige byggherre kan det være fristende å overføre mest mulig usikkerhet på 
entreprenøren. NS8401 og NS8402 begrenser mulighetene til å overføre usikkerheten i 
selve prosjektet på de prosjekterende. Det vil være en sammenheng mellom hvor solide 
leverandørene er og hvor mye usikkerhet de bør ta ansvaret for. En 
markedsundersøkelse må se på soliditeten og hvor mye usikkerhet det er naturlig å 
overføre. Små leverandører vil relativt sett ha mindre soliditet enn store. Dermed kan 
byggherren ekskludere aktuelle tilbydere ved å overføre for mye ansvar, og det vil 
ødelegge tilbydermarkedet. En flergangsbyggherre vil i hvert fall ikke være tjent med en 
slik utvikling.  
Byggherren må ikke ta på seg usikkerhet uten å kunne oppnå en besparelse eller gevinst, 
og heller ikke så mye at det ikke er håndterbart. Byggherren bør heller ikke kreve at 
leverandørene skal gjøre det. Hvis leverandørene har liten oppdragsmengde kan de være 
villige til å ta på seg ansvaret for mye usikkerhet uten en tilsvarende risikopremie. 
Byggherren bør ha i bakhodet at dersom det går dårlig for en part i et prosjekt vil gjerne 
de andre partene i prosjektet merke det. På lang sikt vil det trolig være mest økonomisk 
lønnsomt for byggherren at leverandøren tjener penger, siden det da er enklere for 
leverandøren å samarbeide istedenfor å ensidig fokusere på egen kontraktsøkonomi. 
En flergangsbyggherre bør bidra til å opprettholde et variert og mangfoldig marked for 
leverandørene, slik at det kan bli reell konkurranse om framtidige oppdrag. Ved valg av 
kontraktstrategi bør flergangsbyggherren tenke på hva som kan bidra til å opprettholde 
et marked for leverandørene.  
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Store prosjektorganisasjoner bør ha en kontinuerlig evaluering av markedet for de 
prosjekterende og entreprenørene. Oppdelingen av prosjektene må skje ut fra hvordan 
byggherren kan oppnå konkurranse mellom tilbyderne. Når kontraktene blir for store 
blir det få tilbydere, spesielt i gode tider. Med små kontrakter kan det bli flere aktuelle 
tilbydere, men byggherren får mer koordineringsarbeid og flere grensesnitt å forholde 
seg til. Byggherren må tilpasse antall kontrakter til kapasiteten og kompetansen hos 
potensielle tilbydere. Leverandørenes villighet til å ta ansvar for usikkerheten vil også 
være avhengig av markedet. Det er ikke bare preferansene hos byggherren som har 
innvirkning på hva som kan være formålstjenlig kontraktstrategi. De aktuelle 
leverandørenes preferanser kan ha betydning, så en markedsundersøkelse bør se på 
hvilke kontraktstrategier som innebærer at byggherren tilpasser seg ønskene til 
leverandørene med den rette kompetansen.  
5.2.7 Prosjektorganisasjonen sine preferanser 
Artikkel #4 ”Procurement routes in public building and construction projects” og 
artikkel #5 ”Procurement route in 3 Norwegian building and construction projects” viser 
at byggherrenes prosjektorganisasjon har ganske store fullmakter til å organisere både 
prosjektering og gjennomføring innenfor de gitte rammebetingelser. I offentlige 
prosjekt er det lovverket, interne rutiner samt de vedtatte rammer for kostnad, tid, 
kvalitet og omfang som gir rammebetingelsene for prosjektlederens og 
prosjektorganisasjonens ansvar og myndighet.  
Når prosjektorganisasjonen skal velge kontraktstrategier, må den gjøre en vurdering av 
hva som er optimalt. Det er for eksempel typisk at det er prosjektorganisasjonen sitt 
ansvar å komme opp med forslag til hvordan den vil dele prosjektet opp i entrepriser, og 
dermed kan prosjektlederens erfaringer være utslagsgivende for hvilken kontraktstrategi 
som blir brukt i prosjektet. Prosjektlederen har rapporteringsplikt til nærmeste 
overordnede, som skal reagere hvis det er grunn til det. Store offentlige 
flergangsbyggherrer som Statsbygg og Statens vegvesen har stabsfunksjoner som går 
gjennom de valgte kontraktstrategiene, i hvert fall på større prosjekt. De ser gjerne på 
risikoen og de juridiske aspektene i kontraktene, og ikke nødvendigvis på hvilke 
kontraktstrategier som er mest formålstjenlig. 
Valg av kontraktstrategi vil avhenge av den eller de personene som skal gjøre det. To 
personer kan velge ulike alternativ selv om de har den samme informasjonen om 
prosjektet, siden de kan vektlegge deler av informasjonen forskjellig. Videre kan de ha 
forskjellige forhold til usikkerhet. Alle mennesker befinner seg et sted mellom 
fullstendig usikkerhetsaversiv og fullstendig usikkerhetsattraktiv. Det er imidlertid få 
som befinner seg helt i ytterkantene.  
Gjennomføring av prosjekt innebærer usikkerhet. Det er vanlig å anta at de enkelte 
partene misliker risiko. Dette innebærer at negative utfall tillegges større vekt enn 
positive utfall, og at et sikkert alternativ derfor alltid er å foretrekke framfor et usikkert 
alternativ med samme forventede avkastning. For personer i trygge posisjoner kan det 
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være fristende å unngå risiko. Personer som søker framgang kan tendere til å være mer 
villige til å ta sjanser i håp om at de skal realisere mulighetene, uten at risikoen skal ha 
avgjørende betydning.  
Det er nærliggende å anta at prosjektleder og resten av prosjektorganisasjonen vil ta 
hensyn til eventuelle positive og negative erfaringer ved valg av virkemidler for 
utvelgelsen, fordelingen av ansvaret og prosessen. De tidligere erfaringene vil ha 
betydning for preferansene og hvilken kontraktstrategi prosjektorganisasjonen 
foretrekker å arbeide med. Hvilken kontraktstrategi deltakerne i prosjektorganisasjonene 
er vant til og kjenner fra før kan ha stor betydning for hvilke kontraktstrategier som er 
formålstjenlige for det enkelte prosjektet. Alle kontraktstrategier krever at byggherren 
har kompetanse, og deltakerne i prosjektorganisasjonen vil ofte foretrekke 
kontraktstrategiene de har mest kompetanse på.  
5.2.8 Kritikaliteten 
Størrelsen på prosjektet i forhold til resten av prosjektene i byggherrens portefølje har 
betydning for hvilken kontraktstrategi byggherren bør velge. Størrelsen har betydning 
for hvor kritisk gjennomføringen av prosjektet er for byggherren, og eventuelt hvor 
kritisk den kan bli for leverandøren. Hvilke rammer regelverket for offentlige 
anskaffelser gir er avhengig av om prosjektet er over eller under terskelverdiene. 
Byggherren kan ikke dele opp prosjektet for å komme inn under terskelverdiene. 
Størrelsen på prosjektet har også betydning for hvilke leverandører byggherren kan 
velge mellom. Hvis prosjektet er stort, kan det bli knapt med aktuelle leverandører.   
En offentlig byggherre må gjerne dele opp de store prosjektene for at det skal bli nok 
aktuelle leverandører. Dersom kontraktene blir store, går noen av styringsmulighetene 
underveis over fra byggherren til leverandøren. Samtidig taler store prosjekt for at det 
skal være relativt store kontrakter, for hvis det blir for mange kan byggherren miste 
styringen i prosjektet. Sterk oppdeling stiller store krav til byggherrens styring, blant 
annet på grunn av at det blir flere grensesnitt mellom kontraktene. I prosjekt som er 
store for byggherren kan det være fristende å overføre mer ansvar på leverandørene enn 
vanlig, siden gjennomføringen av prosjektet kan bli mer kritisk enn vanlig på grunn av 
størrelsen. 
Hvis estimatet på et prosjekts totale kostnader er under og ikke over terskelverdiene i 
regelverket for offentlige anskaffelser, har byggherren friere rammer til å velge 
kontraheringsform. I små prosjekt er det mindre nødvendig for byggherren å splitte opp 
prosjektet i relativt små kontrakter, så valg av entrepriseform blir påvirket av størrelsen. 
Videre vil det være flere leverandører som har evne og vilje til å ta på seg for eksempel 
fikssumkontrakter. Det er lettere for leverandørene å ta på seg ansvaret for prisen i små 
prosjekt enn i store prosjekt.   
Byggherren bør se på størrelsen av prosjektet i forhold til resten av prosjektporteføljen. 
Dersom prosjektet er stort for byggherren, slik at dennes framtid er direkte avhengig av 
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prosjektet, kan det være gunstig å overføre mer ansvar på leverandørene. Det krever at 
de aktuelle leverandørene har soliditet til å ta ansvaret.  
Dersom leverandøren går konkurs underveis i et prosjekt på grunn av uforutsette og 
ekstra kostnader, vil det medføre ekstra belastninger for de andre partene. De må 
forholde seg til og bygge relasjoner til den nye leverandøren som skal ta over etter den 
som gikk konkurs. Den nye leverandøren må sette seg inn i prosjektinformasjonen og 
finne ut hvor langt forgjengeren var kommet. Totalt sett vil det gå med mer tid og 
ressurser enn det som ville vært tilfelle om ingen av partene gikk konkurs. 
Videre vil en slik konkurs ha negativ virkning på andre leverandører sin lyst til å jobbe 
for byggherren. Dersom byggherren er villig til å stå fast på kravene sine inntil en 
leverandør er konkurs, er dette signal som andre leverandører vil oppfatte. Konkurser 
bidrar også til å svekke det generelle omdømmet til bygg- og anleggsbransjen, noe som 
ingen av partene bør være interessert i. På store prosjekt er det vanskelig for byggherren 
å skyve ansvaret for usikkerheten helt over på leverandøren. Dersom leverandøren 
holder på å gå konkurs, kan det ofte være mest lønnsomt å holde liv i denne til 
prosjektet er ferdigstilt.  
Ansvar for håndteringen eller eventuelt konsekvensene av usikkerheten kan fordeles ved 
hjelp av kontraktstrategien. Hvis usikkerheten i prosjektet er stor, bør byggherren 
vurdere å overføre ansvar for denne på leverandørene. Byggherren bør likevel ikke 
overføre mer ansvar og styringsmuligheter til leverandøren enn denne klarer å håndtere, 
for det kan føre til at situasjonen blir kritisk om gjennomføringen ikke er helt vellykket.  
5.3 Generell informasjon som påvirker valg av kontraktstrategi 
Dersom generelle forhold som lovverk, standarder, innarbeidede rutiner og markedets 
preferanser blir tillagt for stor vekt, er det en fordel at det blir avslørt av 
tidligfasevurderingene. Byggherren må ikke tillegge de generelle forholdene for stor 
vekt i forhold til de prosjektspesifikke forholdene. En flergangsbyggherre kan som 
oftest ta mer ansvar for usikkerheten enn en engangsbyggherre, men samtidig er det 
viktig å ha erfaringer med et spekter av kontraktstrategier.  
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Figur 5.7 Generelle forhold som byggherren bør vurdere i tidligfasen før 
valg av anskaffelsesprosedyre (ikke rangert). 
Lovverk 
Standarder og innarbeidede rutiner 
Markedets preferanser 
Hyppighet av prosjekt 
Spekter av kontraktstrategier 
Denne generelle informasjonen er det ikke nødvendig å samle inn på nytt for hvert 
prosjekt, men den må oppdateres. Det er fordelaktig å være bevisst på disse forholdene 
ved valg av kontraktstrategi, og på at de naturlig nok vil endre seg over tid. 
5.3.1 Lovverket 
Av lovverk er det Lov om offentlige anskaffelser som har størst direkte innvirkning på 
valg av kontraktstrategi i offentlige bygg- og anleggsprosjekt. Den som skal velge 
kontraktstrategi i offentlige prosjekt må ha god oversikt over bestemmelsene i denne 
loven og de praktiske konsekvensene av dem. 
Regelverket for offentlige anskaffelser påvirker valgene av kontraheringsform for både 
prosjekterings- og gjennomføringsfasen. I prosjekt over terskelverdiene i forskrift om 
offentlige anskaffelser må kontraheringen skje gjennom anbudskonkurranse, med 
unntak av delanskaffelsene til bygg- og anleggsarbeider under de egne terskelverdiene. 
En del offentlige byggherrer foretrekker å bruke anbudskonkurranse, også i prosjekt 
hvor det er mulig å ha konkurranse med forhandlinger. Bakgrunnen er at de vil være 
sikre på at prinsippene om konkurranse og likebehandling blir fulgt, samtidig som de vil 
unngå diskriminering av tilbyderne.  
Selv om estimert verdi er større enn terskelverdien, kan en byggherre bruke konkurranse 
med forhandlinger etter mislykkede anbudskonkurranser og i prosjekt der det ikke er 
mulig å gjennomføre anbudskonkurranse. Forskrift om offentlige anskaffelser avskjærer 
ikke alle muligheter til å bruke andre kontraheringsformer enn anbudskonkurranse.  
Forskrift om offentlige anskaffelser legger ikke direkte begrensninger på valg av 
entrepriseform, men kan ha en indirekte påvirkning. For eksempel kan 
anbudskonkurranse være en lite formålstjenlig kontraheringsform i kombinasjon med 
totalentreprise. I en totalentreprise kan det være vanskelig å lage et godt nok grunnlag 
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for en anbudskonkurranse, siden byggherren ikke vil ha kommet så langt i 
prosjekteringsarbeidet. Forbudet mot forhandling før kontrakt er underskrevet i 
anbudskonkurranser gjør ikke kombinasjonen med totalentreprise bedre, siden det kan 
være vanskelig å få til fullstendig sammenlignbare tilbud. Dermed kan en offentlig 
byggherre som skal velge entrepriseform føle at regelverket forhindrer bruk av 
totalentreprise for prosjekt over terskelverdiene. 
Regelverket kan også hindre en offentlig byggherre i å bygge opp langsiktige relasjoner 
til bestemte leverandører, siden alle potensielle tilbydere på en ny kontrakt skal få lik 
behandling. Dermed kan det fremstå som lønnsomt med kortsiktig og opportunistisk 
tankegang, i hvert fall for leverandørene. De kan bli fristet til å kreve betaling for flere 
endringer enn det er grunnlag for, eller eventuelt høyere betaling for dem. En offentlig 
byggherre må følge prinsippene om konkurranse og likebehandling på neste prosjekt.  
Videre kan for eksempel arbeidsmiljøloven legge føringer for hvordan kontrakten 
mellom byggherre og leverandør vil virke. Ved motstrid mellom gjeldende lover og en 
privatrettslig avtale vil loven gjelde foran avtalen. Byggherren kan sette bort 
arbeidsoppgavene som følger av arbeidsmiljøloven til en leverandør, men ansvaret for at 
arbeidsoppgavene blir fulgt opp er det ikke mulig å overføre til andre parter. Det 
ansvaret vil ligge hos byggherren. Ved forsettlig overtredelse av påleggene i 
arbeidsmiljøloven kan byggherren og byggherrens representanter straffes med bøter 
eller fengsel. Det kan skje selv om byggherren har engasjert en av leverandørene til å 
følge opp påleggene. 
Plan- og bygningsloven gir også en del føringer for hvem som har ansvar for 
forskjellige forhold på et bygg- eller anleggsprosjekt gjennom søknader om ansvarsrett. 
Videre kan for eksempel saksbehandling av reguleringsplaner etter bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven kreve at leverandørene er fleksible i forhold til tidspunkt for 
oppstart og endelig utforming av det som skal bygges. Byggherren må vite hvilke 
begrensninger lover og forskrifter gir ved valg av kontraktstrategi. 
5.3.2 Standarder og innarbeidede rutiner 
Flere offentlige byggherrer har deltatt i utformingen av standardene som ofte blir brukt i 
bygg- og anleggsprosjektene i Norge. Derfor er prosjektlederne mer eller mindre 
forpliktet til å bruke dem i sine prosjekt, slik at det ikke alltid er så lett å få gjennomslag 
for å benytte utradisjonelle kontraktsbestemmelser. Wallace (1995) sier følgende om 
hvilke muligheter en ”experienced legal adviser” har ved anbefaling av 
kontraktsbestemmelser:  
”Such a legal adviser could not shelter […] behind the fact that his own professional 
institution, as one of the constituent bodies of the standard forms, has either expressly or 
impliedly approved or sanctioned the use of the form […] and that the vast majority of 
his own professional colleagues adopt and use the contract without question”.   
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Standardene inneholder formelle regler som setter strenge rammer for hvordan 
byggherren og leverandørene i prosjektet skal forholde seg til hverandre. Reglene går 
for eksempel på tidsfrister, mangler, endringer og varsling. Standardene tilhører ikke 
lovverket, og det er ikke alle byggherrer som følger standardene slavisk. For eksempel 
bruker Statens vegvesen (2005) bestemmelsene i sin Håndbok 066 
Konkurransegrunnlag for bygg- og anleggsarbeider i tillegg til de omforente 
standardene. Statsbygg (2005a, 2005b og 2003) supplerer bestemmelsene med Blåboka 
til entrepriser, Grønnboka til prosjekteringsoppdrag og Rødboka for varekjøp.  
En begrunnelse for å supplere de omforente kontraktsbestemmelsene er at de trenger 
presiseringer. Det kan bidra til at en stor byggherre får en enhetlig kontraktspraksis og 
tilnærming til markedet for hele landet. Det er en fordel om de enkelte prosjektene 
unngår spesialkontrakter som er suboptimale i forhold til den totale prosjektporteføljen.  
Selv om prosjektlederne i de ulike prosjektene har frihet innenfor rammene gitt av 
lovverket og standardene, kan det fremstå som tungvint å prøve å endre supplementene 
og rutinene som byggherren bruker. De kan se på retningslinjene som innarbeidede, slik 
at det ikke ligger innenfor deres rammer å sette spørsmålstegn ved de eksisterende 
retningslinjene. Det vil være mye arbeid forbundet med å forbedre retningslinjene og 
mulighetene for nytenkning er ikke så store.  
Selv om en prosjektleder ønsker å velge nye kontraherings-, entreprise- og 
kontraktstyper kan det være at det ikke er en opsjon. Det kan være tidkrevende å få 
gjennomslag for avvik fra den vanlige praksisen. Undersøkelsene som ligger til grunn 
for artikkel #4 ”Procurement route in public building and construction projects” og 
artikkel #5 ”Procurement route in 3 Norwegian building and construction projects” kan 
gi grunnlag for å hevde at standarder og innarbeidede rutiner hindrer byggherrens 
prosjektleder i å velge en annerledes kontraktstrategi enn vanlig. Det innebærer ekstra 
ressursbruk for prosjektet om byggherren skal sette seg inn i nye standarder og lage nye 
tilpasninger på grunn av en ny kontraktstrategi. 
Lovverk og rettspraksis har bidratt til å innarbeide rutiner og tolkninger av de omforente 
standardene i bygg- og anleggsprosjekt. Motsatt gjelder at standardene har bidratt til 
tolkninger av lovverk og rettspraksis. Ulike kontraktstrategier kan kreve ulike 
standarder, og noen av standardene er bedre kjent enn andre. Byggherrens prosjektleder 
må ha informasjon om hvilke standarder som representerer kjent terreng med ferdig 
utarbeidede presiseringer og tilleggsbestemmelser, og hvilke standarder som 
introduserer ekstra usikkerhet for prosjektet.  
5.3.3 Markedets preferanser 
Markedets preferanser for kontraktstrategi har betydning for hvilket valg som er 
formålstjenlig. Hvis aktuelle leverandører ivrer for spesielle kontraktstrategier bør 
byggherren være åpen for forslag, i hvert fall så lenge det ikke innebærer en overvekt av 
negative konsekvenser. Det kan være fristende for leverandørene å prøve å selge inn 
kontraktstrategier som ivaretar deres interesser, men byggherren kan foreta tilpasninger. 
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Uansett vil det være fordelaktig for byggherren om kontraktstrategien også er tilpasset 
leverandørens interesser. 
Dersom partene i et prosjekt har tidligere erfaringer med noen kontraktstrategier fører 
det gjerne til at de gir større forutsigbarhet enn andre. Partene i markedet kan ha 
opparbeidet preferanser for noen spesielle strategier, og byggherren bør ta hensyn til 
hvilken kjennskap de potensielle, framtidige partene i prosjektet har til forskjellige 
kontraktstrategier. Noen kombinasjoner av kontraheringsform, entrepriseform og 
kontraktstype blir brukt oftere enn andre. Hvis noen kontraktstrategier er bedre kjent 
enn andre, vil det virke enklest for partene å benytte disse. De kjenner til aktuelle 
framgangsmåter og reaksjonsmønstre, slik at de vil ha en forutsigbarhet i prosjektet som 
ikke må undervurderes. Å sette seg inn i bakgrunnen for ukjente modeller, og kanskje til 
og med måtte videreutvikle dem, kan fremstå som tungvint.  
Bruk av andre kontraktstrategier enn det de prosjekterende og entreprenørene er vant til 
kan føre til at begge parter føler seg utrygge. De har gjerne spesielle kontraktstrategier 
de er vant å forholde seg til. Dersom byggherren kommer med nye kontraktstrategier 
kan det medføre at de andre partene vil møte nye rutiner, og at handlingsmønstrene 
deres blir mindre forutsigbare. Hvis de prosjekterende og entreprenørene skal gå inn i 
avtaler de ikke helt kjenner konsekvensene av, kan de velge å legge til risikopremie. 
Risikopremien vil representere en tilleggskostnad for byggherren.   
Det at markedets preferanser går på å velge den samme kontraktstrategien i prosjekt 
etter prosjekt kan ha en selvforsterkende effekt. Terskelen for å prøve ut en ny 
kontraktstrategi vil antakeligvis bli høyere med tiden, siden kompetansen og rutinene 
knyttet til den ene kontraktstrategien utvikler seg slik at blir det vanskeligere og 
vanskeligere å velge andre. Etter hvert som terskelen for å velge andre 
kontraktstrategier blir høyere, blir det gjerne lagt mindre vekt på å vurdere hvilken som 
passer i det enkelte prosjektet. Når byggherren har lang erfaring med en 
kontraktstrategi, kan det brukes til å argumentere for at denne er best egnet i alle 
prosjekt.  
Artikkel #4 ”Procurement route in public building and construction projects” påpeker at 
noen kontraktstrategier blir oftere valgt enn andre. For en byggherre kan det være 
vanskelig å innse at hvilken kontraktstrategi som passer best vil være avhengig av flere 
forhold enn tidligere erfaringer.  
5.3.4 Hyppighet av prosjekt  
Hyppigheten av prosjekt har betydning for hvilken kontraktstrategi som passer best. 
Dersom byggherren ofte starter nye prosjekt, taler det for at byggherren skal ta ansvaret 
for å administrere og koordinere byggingen selv. Byggherren bør vurdere sin egen 
kapasitet til å administrere og koordinere prosjektet selv før valg av kontraktstrategi 
siden de ulike strategiene stiller ulike krav til kapasiteten. Dersom byggherren har liten 
kapasitet å sette av til det aktuelle prosjekt, kan det lønne seg å velge en kontraktstrategi 
som overfører ansvar til andre parter i prosjektet. Byggherren kan eventuelt løse 
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kapasitetsproblemet ved å vente på roligere tider eller øke bemanningen. På lang sikt vil 
det lønne seg for byggherren å bygge opp egen kompetanse og kapasitet istedenfor å 
leie inn ressurser. De generelle vurderingene bør ta hensyn til hvor stor kapasitet 
byggherren kommer til å trenge i framtiden, og om det er gunstig å enten bygge opp 
eller redusere organisasjonen. 
Dersom det er sjelden at byggherren setter i gang prosjekt, kan det være like greit å leie 
inn kompetanse og ressurser etter behov. Det vil være ugunstig å bygge opp en 
prosjektorganisasjon som består av egne ressurser. For en byggherre med minimal eller 
ingen prosjektportefølje er muligens den beste løsningen å leie inn ressurser til å 
administrere og koordinere prosjektene på vegne av seg, og vurdere å overføre flest 
mulig oppgaver til leverandørene. Byggherren er nødt til å ha kompetanse i egne rekker, 
enten den består av egne ansatte eller innleide ressurser. Samme hva slags strategi 
byggherren velger, så trengs det kompetanse for å følge opp arbeidet i prosjekterings- 
og gjennomføringsfasen.  
5.3.5 Spekter av kontraktstrategier   
En offentlige byggherre har et spesielt ansvar for å opprettholde en konkurranse i 
markedet, både for de prosjekterende og entreprenørene. Dersom byggherren benytter 
samme kontraktstrategi i alle prosjekt kan det bidra til at noen leverandører aldri får 
deltatt i konkurransene om oppdrag. Hvis for eksempel en byggherre lyser ut så store 
entrepriser at det bare er de største leverandørene som har kompetanse og kapasitet til å 
levere inn tilbud, vil det utelukke de minste. Selv om de kan få oppdrag som 
underleverandører vil det bli vanskeligere for dem å overleve i markedet. En offentlig 
byggherre bør bidra til at markedet for leverandørene er variert. 
Dersom en byggherre som oftest bruker en spesiell kontraktstrategi, kan 
organisasjonens måte å gjennomføre prosjekt på være tilpasset denne. Bruk av en annen 
strategi kan stille andre krav til kompetansen og rutinene, og det kan være en del arbeid 
for byggherren å tilpasse seg disse. På kort sikt kan merarbeidet ved å velge en ny 
kontraktstrategi være større enn nytten. En fordel ved utprøving av en ny 
kontraktstrategi er at den ekstra ressursbruken blir mindre neste gang byggherren velger 
å bruke den. 
En offentlig byggherre har tilsynelatende få insentiv til å tenke nytt i forhold til 
kontraktstrategier. Et hinder for en prosjektorganisasjon som ønsker å innføre en ny 
kontraktstrategi er at det kan være vanskelig å overbevise resten av 
byggherreorganisasjonen om at dette er fordelaktig.  
Hvis prosjektorganisasjonen velger å bruke en annen kontraktstrategi enn vanlig, og 
prosjektgjennomføringen blir vellykket, så er det greit. Belønningen er at byggherren 
kan velge å bruke den samme kontraktstrategien i et senere prosjekt. 
Dersom prosjektorganisasjonen velger en annen kontraktstrategi enn vanlig, og det 
oppstår problemer i gjennomføringen, kan det være enkelt å legge skylden på 
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kontraktstrategien. En følge av dette kan være at syndebukken blir den eller de som har 
anbefalt å velge kontraktstrategien.  
Det er vanskelig å kritisere prosjektorganisasjonen for å ha valgt den samme 
kontraktstrategien som blir brukt i de andre prosjektene til byggherren. Dersom 
gjennomføringen går bra, er alle fornøyde. Dersom det går galt i gjennomføringen kan 
prosjektorganisasjonen vise til at kontraktstrategien har fungert bra i andre prosjekt, og 
at den derfor burde ha fungert greit i det aktuelle prosjektet også. Artikkel #4 
”Procurement routes in public building and construction projects” ser delvis på hvilke 
insentiver prosjektorganisasjonen har til å tenke alternativt.  
En byggherre som erkjenner at hva som er formålstjenlig valg av kontraktstrategi 
avhenger av forhold knyttet til det enkelte prosjektet, bør sikre seg kompetanse på flere 
strategier. Samtidig kan det være en fordel om leverandørene også får en tilsvarende 
kompetanse samtidig. Det vil kreve ressurser å opparbeide kompetanse på flere 
kontraktstrategier, men det kan byggherrene spare inn på ved å velge kontraktstrategier 
som er gunstige for alle prosjektene i porteføljen. Innsparingspotensialet som ligger i å 
bruke den kontraktstrategien som passer best til det enkelte prosjektet vil etter all 
sannsynlighet være så stort at det mer enn rettferdiggjør en slik kompetanseoppbygging.  
5.4 Anbefalt praksis for valg av kontraktstrategi 
Den tredje delproblemstillingen som ligger til grunn for arbeidet består av å vurdere hva 
som er anbefalt praksis for valg av kontraktstrategi. Det finnes forskjellige definisjoner 
av beste praksis. I utgangspunktet bør en beste praksis bestå av en definert metode med 
stegvise aktiviteter. Det må være erfaringer som viser at praksisen virker, og den må 
være i bruk. Begrepet anbefalt praksis er ikke så omfattende, siden det ikke stiller de 
samme kravene til erfaringer som viser at praksisen virker og til at den er i bruk. En 
beste praksis er mer innarbeidet enn en anbefalt praksis. Anbefalt praksis for valg av 
kontraktstrategi er en beskrivelse av forholdene byggherren påvirker og intensjonene 
med påvirkningen ved valg av: 
x Eventuelt prekvalifisering (virkemiddel for utvelgelse) 
x Tildelingskriterier (virkemiddel for utvelgelse) 
x Kontraheringsform (virkemiddel for utvelgelse) 
x Ytelsesbeskrivelser (virkemiddel for fordeling av ansvar) 
x Avtaleform (virkemiddel for fordeling av ansvar) 
x Entrepriseform (virkemiddel for fordeling av ansvar) 
x Kontraktstype (virkemiddel for fordeling av ansvar) 
x Eventuelt insentiver (virkemiddel for prosess) 
x Kontraktsbestemmelser (virkemiddel for prosess) 
Det er for så vidt umulig å beskrive alle forholdene som blir påvirket av de ulike 
valgene. Likevel er det forsøkt å beskrive de forholdene som fremsto som tilsynelatende 
viktigst ut fra litteratur, undersøkt dokumentasjon og intervjuene. Både valgene og 
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forholdene er betraktet isolert, og det innebærer en betydelig forenkling av hverdagen. 
Hvert valg vil påvirke hvilke andre valg byggherren bør ta og flere forhold enn det som 
er beskrevet. Forenklingen er delvis gjort for å tydeliggjøre hvilken påvirkning de ulike 
valgene har, og intensjonen med dem. 
5.4.1 Bruk av prekvalifisering 
En byggherre kan ha forskjellige intensjoner med å velge prekvalifisering. En 
prekvalifisering er en utsortering av leverandører som ikke er egnet til å ta på seg 
oppdraget. Ved å avvise de uegnede leverandørene kan byggherren etterpå konsentrere 
seg om å velge det beste tilbudet, siden alle leverandørene vil være egnet. I komplekse 
prosjekt kan det være behov for å ha leverandører med spesiell kompetanse. En 
prekvalifisering kan hjelpe byggherren med å synliggjøre behov for kompetanse, og 
deretter plukke ut de rette leverandørene. Det finnes byggherrer som har vært nødt til å 
velge firma som ikke har vært kvalifisert, men som ikke har blitt sortert ut på 
kvalifikasjonskriteriene. De ga det beste tilbudet selv om de ikke var kvalifiserte. 
En annen intensjon med prekvalifisering er å begrense antall tilbydere, slik at det ikke 
blir for mange leverandører som legger ned ressurser i tilbudsregning. De leverandørene 
som ikke blir prekvalifisert, sparer ressursene de ellers ville brukt på resten av 
konkurransen. På lang sikt kan det gi innsparinger for byggherren også.  
Dersom det blir færre tilbydere, vil det dessuten bli mindre arbeid for byggherren å 
vurdere hvilken tilbyder som i størst grad tilfredsstiller tildelingskriteriene. Om for 
eksempel 3 til 5 tilbydere blir prekvalifisert, vil det være et tilstrekkelig antall til at 
konkurransen blir opprettholdt. 
Byggherrens intensjon med prekvalifisering på store og komplekse prosjekt må være å 
få tak i de mest egnede leverandørene, og sortere bort de usikre. Intensjonen med 
prekvalifisering på enkle prosjekt der forholdene ligger til rette for å få mange tilbydere 
må være å redusere antallet, slik at tilbudsregningen og tildelingsprosessen krever 
mindre ressurser.  
En fordel med prekvalifisering er at de som blir prekvalifisert vet at de ikke har så 
mange konkurrenter. Da vil de ha lettere for å legge innsats i tilbudsarbeidet ved for 
eksempel arkitektkonkurranse eller totalentreprise. Med få konkurrenter har tilbyderne 
større muligheter til å vinne konkurransen.  
For å gjøre en prekvalifiseringsrunde attraktiv for tilbyderne kan byggherren love ut en 
pengesum til de prekvalifiserte tilbyderne som leverer inn komplett tilbud som 
kompensasjon for ressursbruken. Kompensasjonen gjør det mer akseptabelt for 
tilbyderne å legge ressurser i tilbudsarbeidet. 
De største leverandørene tilfredsstiller som oftest kravene for prekvalifisering, slik at 
det ofte er de små leverandørene som eventuelt blir ekskludert. Byggherren blir sittende 
igjen med de store og solide, mens de små har mindre sjanser til å bli prekvalifisert og 
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deretter å få kontrakten. På lang sikt er det uheldig dersom de små ikke får nok oppdrag, 
men det kan delvis utjevnes ved at de arbeider som underleverandører for de store.  
I tillegg til å stenge ute tilbydere på grunn av størrelse, kan prekvalifisering føre til 
utestenging på grunn av manglende erfaring. Åpne konkurranser kan for eksempel gi 
arbeidsmuligheter til unge arkitekter. Prekvalifisering ut fra blant annet krav til erfaring 
gir gjengangere, slik at nykommere blir hindret fra å delta. Et alternativ er å arrangere 
åpne anbudskonkurranser, og deretter velge ut et begrenset antall deltakere som får 
jobbe videre med sitt alternativ.  
De leverandørene som ikke har kapasitet eller kompetanse til å ta på seg et arbeid, vil 
ofte være klar over det selv slik at de lar være å regne på det. I så fall faller en av 
hensiktene med prekvalifisering bort. 
Dersom det i utgangspunktet er få aktuelle tilbydere til prosjektet, er det heller ikke 
nødvendig med en prekvalifisering. En prekvalifisering av leverandørene kan redusere 
mulighetene for konkurranse, og i slike tilfeller er det ugunstig å arrangere en 
prekvalifisering.  
5.4.2 Lavest pris eller økonomisk mest fordelaktig 
Når det gjelder fastpris eller enhetspriser og byggherren kontraherer på bakgrunn av pris 
alene har leverandøren et sterkt insentiv til å ha høy produktivitet. Leverandørens 
fortjeneste vil øke når produktiviteten øker. Dersom byggherren bruker flere 
tildelingskriterier enn kun pris kan insentivene til å ha høy produktivitet bli mindre, i 
hvert fall på kort sikt.  
Hvis leverandøren skal kontraheres på bakgrunn av kun pris, er det viktig for 
byggherren å ha gode kvalifikasjonskrav knyttet til organisering, kapasitet, 
kvalifikasjoner og vandel. Hvis ikke kan byggherren bli forpliktet til å velge 
leverandøren som gir lavest pris, uavhengig av om denne er seriøs eller ikke. 
Byggherrens intensjon med kvalifikasjonskravene må være å sortere ut de useriøse 
leverandørene og de med manglende økonomisk ryggrad. 
Leverandørene kan gjerne føle seg tvunget til å anta høy produktivitet og prise risiko 
lavt for å få tildelt oppdrag. For en byggherre kan det høres fristende ut å velge den 
leverandøren som har lavest tilbudssum. I tillegg virker det tilsynelatende fordelaktig å 
føre over mest mulig risiko på denne leverandøren. For en engangsbyggherre med 
bedriftsøkonomisk utgangspunkt kan det fremstå som mest lønnsomt å velge 
leverandøren som gir de laveste prisene og er villig til å ta på seg mest risiko (Ward og 
Chapman, 1994). Et slikt valg er neppe fordelaktig for en byggherre med langsiktig 
perspektiv. Dersom leverandørene blir så presset at de aldri har hodet over vannet får de 
heller ikke kapasitet til å videreutvikle seg. Det er altså ikke slik at valg av laveste pris 
bestandig er det mest gunstige. 
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Ved å kunngjøre at det er tilbudet med laveste pris som vil bli valgt kan byggherren 
risikere å få inn tilbud preget av taktisk prising. En form for taktisk prising er at 
arbeidene som skal utføres tidlig i prosjektet prises unaturlig høyt, mens de avsluttende 
arbeidene prises tilsvarende lavt. Leverandøren får store utbetalinger i begynnelsen, og 
dermed en bedre likviditet i gjennomføringsfasen enn tilfellet ville vært med mer reelle 
priser. Så lenge leverandøren ikke har ferdigstilt arbeidet i prosjektet er det en fordel for 
byggherren om ikke alle de utførte arbeidene er godtgjort. Det gir byggherren et 
pressmiddel ovenfor leverandøren. Hvis leverandøren har krav på store utbetalinger i 
begynnelsen av prosjektet må byggherren betale for mer enn det som er utført, og 
leverandøren har gode forhandlingskort om det oppstår uoverensstemmelser. 
Hvis byggherren skal velge det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, så har 
kvalifikasjonskravene litt mindre betydning enn ved valg basert på laveste pris. I slike 
tilfeller kan byggherren luke ut tilbudene fra de minst egnede leverandørene ved hjelp 
av tildelingskriteriene. Den tilbudte prisen får mindre betydning enn hvis byggherren 
skal velge tilbudet med lavest pris, mens forhold som framdrift, kvalitet og omfang får 
større betydning.   
Ved valg av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet blir gjerne vektleggingen av 
leverandørens produktivitet mindre. Den parten som har ansvaret for prisen vil også ha 
ansvaret for produktiviteten. Dermed blir det slik at tilbyderen med den laveste prisen 
fremstår som den som har størst tro på egen produktivitet. Ved valg av det økonomisk 
mest fordelaktige tilbudet blir prisen bare ett av flere tildelingskriterier. 
Dersom en leverandørs prising av egne tjenester er preget av at det sannsynligvis er den 
som gir den laveste prisen som blir tildelt oppdraget, vil overskuddet gjerne baseres på 
prosentvis liten fortjeneste i kombinasjon med store oppdragsvolum. Det er sjelden at 
leverandører baserer driftsoverskuddet på små oppdragsvolum med stor prosentvis 
fortjeneste. Meland (2000) har sett på kontrahering av de prosjekterende, og fant at 
tilbudene med lavest pris i de fleste prosjekt også ble vurdert til å være de økonomisk 
mest fordelaktige.  
Byggherren har selvfølgelig fordel av å engasjere en produktiv leverandør, siden en 
produktiv leverandør vil ha lettere for å tjene penger enn en som ikke er så produktiv. 
Det vil være lettere å samarbeide med en leverandør som tjener penger enn med en som 
taper penger på oppdraget. Betydningen av å ha med leverandørens produktivitet som 
tildelingskriterium øker når pris får redusert betydning som tildelingskriterium. 
Produktiviteten lar seg ikke måle i forkant av et prosjekt, men produktiviteten på 
tidligere prosjekt kan være et tildelingskriterium.  
For prosjekteringsoppdrag er det ofte behov for å velge tilbyder etter flere kriterier enn 
kun pris. Det er lett å prise oppgavene feil, og ikke oppdage det før det er for sent. I 
priskonkurransen vinner det laveste tilbudet, samtidig som det kan være vanskelig å 
lage komplette konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag. Byggherren risikerer at 
den prosjekterende ikke blir betalt for å gjøre en fullstendig jobb, og et uferdig og dårlig 
prosjekteringsmateriale vil ha negative konsekvenser for gjennomføringen og det 
endelige resultatet. En fullføring vil kreve ekstra ressurser, samtidig som byggherren vil 
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skape problemer for seg selv ved å prøve å gjennomføre prosjektet med et uferdig 
prosjekteringsmateriale.  
I gjennomføringen kan det være formålstjenlig å velge det økonomisk mest fordelaktige 
tilbudet i sammensatte entrepriser som krever spesiell kompetanse eller fleksibilitet. 
Grensesnittene i prosjekt har betydning for hvilken kontraktstrategi byggherren bør 
velge. Dersom byggherren vet at det kan bli store grensesnittsproblemer, vil det lønne 
seg å kontrahere på flere kriterier enn kun pris. Byggherren vil ikke klare å spesifisere 
alt arbeidet som skal utføres, og entreprenøren bør være samarbeidsvillig. Når ikke alle 
arbeidene kan spesifiseres, er det vanskelig å be entreprenøren om å gi en pris som 
gjenspeiler arbeidene. Videre kan byggherren sikre at entreprenøren legger vekt på 
samarbeid ved å kontrahere på grunnlag av flere kriterier enn kun pris. Samtidig er det 
lettere å lage et godt konkurransegrunnlag for gjennomføringsfasen enn for 
prosjekteringsfasen, slik at det da er mindre risikabelt å gå for laveste pris. 
Når byggherren vekter tildelingskriteriene er det lettere å skille leverandørene. For 
eksempel er de store entreprenørene så like at det er vanskelig å skille dem på en ryddig 
måte uten vekting. I mange tilfeller kan leverandørene sitte igjen med inntrykket av at 
det er pris som er det viktigste og eneste tildelingskriteriet.  
En fordel med å velge referanseprosjekt og CVen til nøkkelpersonell som 
tildelingskriterium er at byggherren får et inntrykk av hva leverandøren og de ansatte 
der har prestert tidligere. Ulempen er at et slikt tildelingskriterium kan hindre nye 
leverandører i å få oppdrag, og dermed blir konkurransen på lang sikt svekket. Det vil 
verken gavne leverandørene eller byggherren. 
En byggherre kan oppleve å bruke CVene for nøkkelpersonell hos leverandøren som 
tildelingskriterium, og så dukker det opp personer med dårligere kvalifikasjoner etter at 
kontrakten er signert. Dermed får byggherren noe annet enn det som er forespeilet og 
blitt bestilt. Byggherren har mulighet til å legge inn som en forutsetning i kontrakten at 
nøkkelpersonellet ikke kan byttes ut uten videre. Det vil redusere sannsynligheten for at 
leverandøren erstatter nøkkelpersonellet byggherren har vurdert ved tildelingen med 
helt andre personer. Byggherren må stille krav til kvalifikasjonene, og eventuelt se an 
hvilke forutsetninger leverandøren har i tilbudet. Uansett hva byggherren gjør, så er det 
ikke mulig å gardere seg mot at nøkkelpersonellet forsvinner. Personene kan si opp 
ansettelsesforholdet, bli syke eller bli utilgjengelige på andre måter. I slike tilfeller kan 
ikke byggherren være kontant avvisende om leverandøren kommer opp med alternative 
løsninger, men disse bør ikke innebære forringelser i forhold til hva som er avtalt. 
Klausuler om at byggherren skal godkjenne skifte av nøkkelpersonell kan kompensere 
for slike problemer.  
En leverandørdatabase kan være et nyttig verktøy for byggherren ved kontraheringen i 
et prosjekt. Opplysningene i databasen kan beskrive hvordan leverandøren tilfredstiller 
tildelingskriteriene. Leverandørdatabasen kan for eksempel inneholde opplysninger om 
hvordan leverandøren har fungert i tidligere prosjekt for byggherren. Da vil det være 
grunn til å anta at leverandøren ikke vil ødelegge mulighetene til å få tildelt framtidige 
kontrakter. Eventuelt kan en leverandørdatabase inneholde en oversikt over 
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prekvalifiserte leverandører. Uansett kan den hjelpe byggherren til å velge den beste 
tilbyderen. 
En slik database vil bidra til informasjonsutveksling og erfaringsoverføring mellom de 
forskjellige prosjektene i byggherreorganisasjonen, slik at disse kan dra nytte av 
hverandres erfaringer. Databasen vil også ha en potensiell positiv effekt på 
leverandørene, siden opplysningene i den kan bli brukt ved en senere anledning. 
Dersom leverandørene tror at opplysningene i databasen kan være utslagsgivende ved 
tildeling av framtidige kontrakter, vil de åpenbart kvie seg for å gjøre noe som øker 
sjansen for at de får et negativt stempel på seg.  
En leverandørdatabase som skal brukes ved valg av det økonomisk mest fordelaktige 
tilbudet bør som et minimum inneholde opplysninger om følgende forhold fra tidligere 
prosjekt:
x Økonomi 
x Kvalitet 
x Framdrift 
x Omfang 
x Tvister 
x Andre forhold av betydning 
For å få et godt grunnlag for å vurdere tidligere prestasjoner ved tildeling av nye 
oppdrag til prosjekterende og entreprenøren er det nødvendig med en ryddig database. 
Den må ha nok data for at den skal kunne brukes i en tildelingssituasjon. Databasen må 
inneholde objektive vurderinger av alle erfaringer fra samarbeid med prosjekterende og 
entreprenører. De prosjekterende og entreprenørene vil da ha klare insentiver til å 
prestere og ivareta byggherrens interesser. Byggherrens insentiver ved å bygge opp og 
vedlikeholde en slik database er å få hjelp til å velge den beste av de prosjekterende og 
entreprenørene, og dermed øke produktiviteten.  
En leverandørdatabase kan også bygges opp slik at den inneholder prekvalifiserte 
leverandører. Leverandørene kan søke om å bli kvalifisert for leveranser, og deretter kan 
byggherren velge å bruke de allerede prekvalifiserte leverandørene etter behov. 
Leverandørene slipper å framskaffe den samme informasjonen for hvert oppdrag de 
prøver å få tildelt, og byggherren får tilgang på kvalitetssikret informasjon om 
potensielle leverandører. Databasen må inneholde oppdatert informasjon. 
I Storbritannia og i Danmark kontraherer offentlige byggherrer sine entreprenører på 
bakgrunn av blant annet Key Performance Indicators eller Nøgletalsindikatorer. 
Nøkkeltallsindikatorene gir mål på produktiviteten til entreprenørene, slik at 
byggherrene tar hensyn til den i kontraheringen. Tanken er at entreprenørene vil skjerpe 
seg over tid for å oppnå gode nøkkeltallsindikatorer. Det skal ikke være noe i veien for å 
lage et tilsvarende system med nøkkeltallsindikatorer som mål på prestasjonene til de 
prosjekterende.  
Ifølge Byggeriets Evaluerings Center (2005) må danske entreprenører som vil utføre 
entrepriser med verdi rundt 300.000,- danske kroner eller mer i statlige prosjekt med 
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samlet verdi over 5 millioner danske kroner kunne vise fram en karakterbok. 
Karakterboken skal inneholde nøkkeltall fra minst tre gjennomførte prosjekt. 
Nøkkeltallene beskriver entreprenørens evne til å overholde tidsfrister, kvalitet på utført 
arbeid, arbeidsmiljø og byggherrens tilfredshet med byggeprosessens forløp. En 
entreprenør med nøkkeltall fra få prosjekt vil være mer sårbar for måling av innsatsen i 
et prosjekt som utvikler seg i en uheldig retning enn en entreprenør med nøkkeltall fra 
mange prosjekt. Nøkkeltall fra flere prosjekt gir dessuten byggherren bedre grunnlag for 
å velge entreprenør.  
Tilsvarende som entreprenørene skal ha en karakterbok, får de statlige byggherrene en 
notatsbok som inneholder nøkkeltall fra kategoriene overholdelse av tidsfrister, 
mangler, arbeidsmiljø, kundetilfredshet, produktivitet, pris, antall partneringssaker og 
partneringgrad. Byggherrenes prestasjoner blir også målt. En notatsbok består av en 
sammenvekting av nøkkeltallene fra alle prosjektene som den aktuelle byggherren har 
fått evaluert. Byggherren kan lese sin egen score, og sammenligne den mot andre 
byggherrers score.  
I Danmark er det Byggeriets Evaluerings Center som har utviklet og driver systemet 
med nøkkeltallsindikatorer. Det er senteret som måler entreprenørene og byggherrene 
sine prestasjoner. Blant stifterne til Byggeriets Evaluerings Center er 
interesseorganisasjonene for de danske byggherrene, entreprenørene, de rådgivende 
ingeniørene, arkitektene samt Økonomi- og Erhvervsministeriet.  
Etter at Sir John Egan sin rapport Rethinking Construction (Egan, 1998) kom ut, 
opprettet representanter for aktørene i Storbritannias bygg- og anleggsbransje en 
arbeidsgruppe for nøkkeltallsindikatorer (The KPI Working Group, 2000). 
Arbeidsgruppen kom opp med nøkkeltallsindikatorer i 7 forskjellige kategorier; tid, 
kostnad, kvalitet, kundetilfredshet, kundeinitierte endringer, lønnsomhet og HMS. 
I Storbritannia er det opp til hver enkelt entreprenør om de vil ta i bruk KPI. De britiske 
byggherrenes prestasjoner blir ikke målt med KPI. Det er bare entreprenørenes 
prestasjoner som blir målt. En entreprenør i Storbritannia må imidlertid ikke vise til 
tidligere målinger av KPI for å kunne være med å konkurrere om oppdrag fra offentlige 
byggherrer, siden ordningen er mer eller mindre frivillig. Det er entreprenøren selv som 
framskaffer resultatene fra målingene av nøkkeltallsindikatorene. Det er en 
egenevaluering og ikke en ekstern evaluering som i Danmark.  
Måling av entreprenørenes prestasjoner ved bruk av nøkkeltallsindikatorer kan hjelpe 
byggherren med å henvende seg til de dyktigste entreprenørene. Entreprenørene med de 
høyeste scorene på nøkkeltallsindikatorene er de beste. Bruk av slike indikatorer bidrar 
til å sortere ut entreprenørene med de dårligste prestasjonene.  
Ensartet bruk av nøkkeltallsindikatorer er en fordel for dyktige entreprenører. De får 
dokumentert og synliggjort at de er dyktige, og de får et konkurransefortrinn i forhold til 
de som er mindre dyktige. På den andre siden får entreprenørene med lav score på 
målinger av KPI hjelp til å forbedre seg ved at de ser hva andre scorer bedre på.  
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Nøkkeltallsindikatorer for byggherrens prestasjoner kan skape en balanse. Da er det 
ikke bare entreprenørene som blir målt, men også byggherren. For entreprenørene er det 
en fordel om de kan sammenligne prestasjonene til ulike byggherrer. Noen byggherrer 
er bedre å jobbe for enn andre.  
Både byggherrene og entreprenørene vil tjene på å innføre et ensartet system for måling 
av nøkkeltallsindikatorer. Innkjøpsprosessene vil gå raskere fordi de krever mindre 
innsats fra begge parter, og det blir lettere for byggherren å foreta en rettferdig 
vurdering av hvordan tilbyderne tilfredsstiller tildelingskriteriene. Når begge parter 
tjener på det vil det være et samfunnsøkonomisk gunstig tiltak å innføre en ordning med 
nøkkeltallsindikatorer.  
5.4.3 Anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger 
Anbudskonkurransen bidrar til at leverandørene i markedet konkurrerer på like vilkår, 
og byggherren kan velge det beste tilbudet. Byggherren får en formening om hva 
leverandørene kan tilby. Det kan være forklaringen på at offentlige byggherrer i de 
fleste tilfeller er pålagt å arrangere konkurranse. US Ministry of Defense (2002), som 
vurderer fordelene ved priskonkurranser fra et innkjøperperspektiv, sier at konkurranse 
er viktig for prisingen av kontrakter på tre måter (min oversettelse): 
x Konkurranse er bredt anerkjent som den beste måten å oppmuntre leverandører 
til å tilby kvalitetsprodukter til en rimelig pris. 
x Konkurrerende priser er et av de beste grunnlagene for å vurdere en tilbudt pris. 
x Priskonkurranser er den mest brukte måten å få tilbydere som ikke blir tildelt 
oppdraget til å oppgi kostnader og priser.  
I anbudskonkurranser vil partene unngå pruting på grunn av forhandlingsforbudet. 
Anbudskonkurransen skal ha preg av åpenhet, der leverandørene er sikre på at de 
konkurrerer på like vilkår. Byggherren har ikke anledning til å prute på pris eller på 
andre måter presse leverandørene før kontrakten er underskrevet. Leverandørene trenger 
således ikke å sette av et eventuelt prutningsmonn til forhandlinger.  
For en offentlig byggherre er åpenheten ved anbudskonkurranser en stor fordel. 
Leverandørene vet hvilke premisser som ligger bak valget av vinnerne. I etterkant er det 
sjelden problemer med avgjørelsene, slik at byggherren unngår klager. Disse fordelene 
kan også gjelde for private byggherrer, men de står i utgangspunktet fritt i forhold til 
regelverket for offentlige anskaffelser.  
Tryggheten som byggherren oppnår gjennom anbudskonkurranser kan være 
ressurskrevende. Regelverket for offentlige anskaffelser gir mye ekstraarbeid, også på 
store prosjekt. Byggherren vil ha ekstra kostnader forbundet med detaljeringen av 
konkurransegrunnlaget og utlysningen. Leverandørene har kostnader ved 
tilbudsregningen. Byggherren må ta kostnaden for evaluering av tilbudene, og for 
sammenligning av forskjeller i tilbudene. Videre kan byggherren gå glipp av løsninger 
som er bedre enn det de selv har beskrevet, dersom leverandørene på grunn av de 
strenge kravene til likebehandling ikke får vurdert sine løsninger.  
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Det generelle forhandlingsforbudet ved offentlige anskaffelser kan i noen tilfeller 
representere en ulempe. Det kan ofte være forhold ved leverandørens tilbud som 
byggherren gjerne skulle hatt informasjon om hva innebar og eventuelt forhandlet om. I 
anbudskonkurranser er det mulig for byggherren å avklare forhold slik at det blir kjent 
hva de innebærer, men det er ikke mulig å forhandle om dem. Ved for eksempel valg av 
totalentreprise kan det være fordelaktig å kunne forhandle om prisfastsettelsen, 
forbeholdene og de nødvendige avklaringene (Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2003). 
I anbudskonkurranser har leverandørene muligheter til å ta forbehold, forutsatt at de er 
så presise og entydige at byggherren kan prissette dem. Tilbudet må inneholde 
opplysninger som er tilstrekkelige til at byggherren kan bedømme det på lik linje med 
tilbud uten forbehold. Forbeholdene kan ikke forhandles om før kontrakten er 
underskrevet. Det samme gjelder for avvik og endringer fra tilbudsgrunnlaget. Dersom 
tilbudet skal vurderes etter pris, må byggherren vurdere hvilke konsekvenser 
forbeholdet har på prisen. Det er opp til byggherren å prise forbeholdene hos 
leverandørene ved evalueringen av tilbud i anbudskonkurranser. Hovedkravet er at 
byggherren er etterrettlig i sine vurderinger, men uklare forbehold gjør det vanskelig å 
sammenligne tilbud fra forskjellige leverandører. Dersom byggherren skal velge det 
økonomisk mest gunstige tilbudet må konsekvensene av forbeholdet på alle faktorene 
vurderes.  
Taktisk prising knyttet til forbehold er ikke ønskelig for byggherren, siden de ekstra 
utgiftene blir presentert når det er for sent å trekke seg. På lang sikt er ikke taktisk 
prising i anbudskonkurranser ønskelig for leverandørene heller, for det vanskeliggjør 
redelige konkurranser. Forbehold kan skape problemstillinger for byggherren både ved 
anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger. Dog kan det være 
problematisk å fjerne muligheten til å legge inn forbehold. Hensikten med å åpne for 
forbehold er å gi leverandøren mulighet til å komme opp med mest mulig helhetlige 
tilbud, selv om konkurransegrunnlaget har uklare formuleringer. Det er antakeligvis 
umulig å lage komplette grunnlag som tar hensyn til alle mulige hendelser og 
grensesnitt.  
En byggherre som ikke kan forhandle med leverandørene eller be om pris på forbehold 
før partene har underskrevet kontrakten risikerer at leverandørene priser forbeholdene 
høyt etter at tilbudet er akseptert. Noen byggherrer løser problemet ved å prise 
leverandørenes forbehold svært høyt når tilbudene skal sammenlignes. Det kan i 
utgangspunktet være med på å utelukke leverandører, men det er litt avhengig av 
prissettingen. Både taktisk prising og frykten for det ødelegger grunnlaget for redelige 
konkurranser. Uten det generelle forhandlingsforbudet i anbudskonkurranser kunne 
disse problemene vært unngått.  
I tillegg til at det er færre kostnader forbundet med konkurranse med forhandlinger enn 
med en anbudskonkurranse, kan den gi lavere pris på selve arbeidene. 
Anbudskonkurranse kan gi lavest utgangspris, men denne kan være forskjellig fra 
summen byggherren til slutt må betale. I en anbudskonkurranse er det fordelaktig for en 
leverandør om tilbudet fremstår som gunstig for byggherren, og heller prøve å få de 
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mulige tilleggene. Det kan være en form for taktikk at leverandøren gir et gunstig 
tilbud, for deretter å finne flest mulig forhold som kan berettige til endringer og tillegg. 
Dersom leverandøren bevisst prøver å utnytte uklarheter og svakheter i avtalen med 
byggherren for å bli berettiget til kompensasjon for endringer og tillegg, kan det 
ødelegge samarbeidet. 
Sluttprisen for byggherren kan bli vel så god i en konkurranse med forhandlinger. Da 
har leverandøren større påvirkningsmulighet enn ved anbudskonkurranse, og dermed 
bedre muligheter for å velge passende materialer og produksjonsmetoder. En ulempe 
med konkurranse med forhandlinger er at den prosjekterende eller entreprenøren kan 
velge å ha et stort påslag for å ha noe å gå på i forhandlinger. Denne ulempen kan bli 
oppveid av at leverandøren får en mer tilpasset produksjon og byggherren får et mer 
tilpasset produkt enn i en anbudskonkurranse. 
Figur 5.8 Tilbudssummen kan se lavere ut i en anbudskonkurranse enn i en 
konkurranse med forhandlinger, men sluttsummen kan bli mindre hvis 
beregnet selvkost er lavere. 
Konkurranse med 
forhandlinger Anbudskonkurranse 
Opprinnelig 
tilbudssum 
Beregnet 
selvkost 
PåslagPåslag
Beregnet 
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Intervjuene i forbindelse med artikkel #5 ”Procurement route in 3 Norwegian building 
and construction projects” ga inntrykk av at byggherrens deltakere i prosjektene så flere 
fordeler med konkurranse med forhandlinger enn personene hos byggherren som ikke 
var så direkte i inngrep med prosjektene. Prosjektdeltakerne som var i direkte inngrep 
med prosjektet mente at vellykkede konkurranser med forhandlinger gir mest 
forutsigbarhet, og derfor er lettest å styre etter. Personene hos byggherren som ikke var i 
direkte inngrep med prosjektene mente at anbudskonkurranser gir størst 
gjennomsiktighet og sikrer jevnbyrdig konkurranse mellom deltakerne.  
I en konkurranse med forhandlinger tar byggherren og leverandøren en diskusjon om 
hva som skal gjøres og ikke gjøres. Diskusjonene kan bidra til å redusere 
grensesnittsproblematikken i prosjektet. Videre kan partene diskutere de beste 
produksjonsmetodene og eventuelt kan leverandøren komme med bedre løsninger enn 
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byggherren har foreslått. Leverandørene kan ofte ha kompetanse til å komme med 
forslag som gir forbedringer. 
Byggherren kan ta opp leverandørenes organisering, HMS-system, personell, 
maskinpark, totalkapasitet, samarbeidspartnere og tilgang på ekstra ressurser. 
Byggherren kan ta opp uklarheter i tilbudene og formidle krav til leverandørene. Partene 
får tettere kontakt og mulighet til å korrigere seg i forhold til hverandres ønsker, slik at 
de forebygger senere konflikter. I anbudskonkurranser kan ikke byggherren spørre om 
forhold som kan påvirke prisene, men ofte går det ikke fram hva tilbyderne har tenkt og 
vil gjøre. Spesielt hvis det er to tilbud som skal sammenlignes er det greit for 
byggherren å vite hva som er tenkt.  
I en konkurranse med forhandlinger kan partene bruke tid på å bli oppmerksomme på 
hvor mye usikkerhet det er i prosjektet, og om den er vanskelig å påvirke eller ikke. 
Gjennom forhandlingene kan partene komme fram til en passende fordeling av ansvaret 
for usikkerheten, og gjøre de nødvendige presiseringer og utdypinger. De kan også 
prøve å diskutere seg fram til priser som gjør at begge parter føler at de kan komme 
rimelig godt ut av prosjektet. Dermed kan leverandørenes behov for risikopremie bli 
redusert, og partene kan unngå misforståelser, ulike forventninger, klagesaker og 
eventuelt rettsaker.  
Dersom byggherren ikke har anledning til å forhandle, presisere og utdype må 
konkurransegrunnlaget være gjennomarbeidet. Tilbudene på for eksempel en 
totalentreprise er vanskelige å sammenligne, siden entreprenørene kan legge inn ulike 
forutsetninger. For å nullstille og sammenligne tilbudene er byggherren nærmest 
avhengig av å kunne forhandle fram avtaleutkast før endelig valg av leverandør.  
Samarbeidet mellom byggherren og leverandøren vil delvis være personavhengig. 
Derfor kan det være viktig for byggherren at leverandøren stiller med de rette 
personene. Leverandørene kan oppgi de beste personene sine i tilbudet, men den dagen 
de eventuelt får oppdraget er disse opptatt på andre hold. Partene kan avklare et slikt 
forhold i en forhandling, slik at utskiftingen av nøkkelpersonell ikke belaster forholdet 
mellom dem på samme måten som i en anbudskonkurranse. En slik avklaring er enda 
viktigere å få gjort med de prosjekterende enn med entreprenørene. 
Også i en konkurranse med forhandlinger kan leverandøren prøve å være taktisk med 
forbeholdene. Hvis det for eksempel viser seg at en leverandør har levert inn et høyt 
tilbud med et uklart forbehold, er det mulig å nærmest gå bort fra forbeholdet i 
forhandlingene. Hvis leverandøren føler at tilbudet er lavt, er det enkelt å kreve store 
tillegg for å gå vekk fra forbeholdene. I en konkurranse med forhandlinger kan partene 
redusere usikkerheten, slik at byggherren slipper taktisk prising og ubehagelige 
overraskelser underveis i gjennomføringen. Dog kan leverandøren ha muligheten til å 
utnytte forbeholdene til å korrigere tilbudet sitt i forhandlingene. 
Direkte kontrahering er mindre ressurskrevende enn anbudskonkurranse og konkurranse 
med forhandlinger, men er bare aktuelt for en offentlig byggherre når den totale verdien 
av anskaffelsen er mindre enn 500.000 kroner. Fordelen med direkte kontrahering er at 
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både byggherren og leverandøren sparer utgiftene forbundet med en konkurranse. 
Videre kan direkte kontrahering bidra til å skape eller forsterke verdifulle relasjoner 
mellom byggherre og leverandør, siden et direkte kjøp er mer tillitsbasert enn for 
eksempel en anbudskonkurranse. Ulempene med direkte kontrahering er at det krever 
stor årvåkenhet i forhold til priskonkurransen.  
Direkte kontrahering er egnet i prosjekt med stor usikkerhet der det er vanskelig å på 
forhånd spesifisere nøyaktig hva som skal gjøres eller hvilke funksjoner produktet skal 
ha. I slike prosjekt er det vanskelig å få til en rettferdig konkurranse mellom aktuelle 
tilbydere. Direkte kontrahering kan dessuten være formålstjenlig i prosjekt som krever 
sjelden kompetanse eller utstyr. Hvis det for eksempel bare er en aktør som kan delta i 
en eventuell konkurranse, vil valg av direkte kontrahering være mer formålstjenlig.  
Av og til kan det oppstå en skjev konkurranse fordi noen av tilbyderne har store fortrinn 
i konkurransen, mens Lov om offentlige anskaffelser krever at de skal konkurrere på 
like vilkår fra prosjekt til prosjekt. For eksempel kan en leverandør ha fordeler etter 
deltakelse i tidligere faser av et prosjekt. De prosjekterende kan ha fordeler ved tildeling 
av prosjekteringsoppdrag hvis de har utført et forutgående reguleringsplanoppdrag. De 
kan ha fått kjennskap til tidligere avgjørelser og bakgrunnen for dem. Medarbeiderne 
har absorbert den tilgjengelige informasjonen, mens konkurrentene må sette seg inn i og 
tolke alt fra bunnen av. Dermed har de så store fortrinn i forhold til de andre deltakerne 
at de ikke kan delta i konkurransen om prosjekteringsoppdraget. Lov om offentlige 
anskaffelser tillater ikke forskjellsbehandling av leverandører. Samtidig er det ikke 
nødvendigvis slik at deltakelse i tidligere faser av et prosjekt utelukker en leverandør fra 
framtidige oppdrag. Det er bare aktuelt hvis den tidligere deltakelsen har ført til 
konkurransefortrinn.  
Ved konkurranse om nye oppdrag vil for eksempel entreprenører som er etablert i 
nærheten ha fortrinn. Dersom en byggentreprenør som har utført råbyggentreprisen er 
med og konkurrerer om innredningsentreprisen, vil fortrinnene bestå av kraner, brakker, 
ferdige planer, kjennskap til prosjektet og så videre. Denne entreprenøren bør dermed 
kunne gjennomføre prosjektet rimeligere enn det konkurrentene kan. Fortrinn som følge 
av at entreprenøren er etablert i nærheten er ikke hinder for deltakelse i 
tilbudskonkurranser. 
Leverandørene kan også ha konkurransefortrinn som følge av kunnskap dersom det 
aktuelle prosjektet har mange likhetstrekk med tidligere utførte prosjekt. Leverandøren 
kan få fordeler både på grunn av kjennskapen til spesifikasjonene og erfaringene fra 
utførelsen. Et slikt fortrinn kan heller ikke hindre leverandøren fra å delta i 
tilbudskonkurranser om nye oppdrag i prosjektet. 
Tidligere oppgaver på prosjekt kan også gi leverandørene fordeler ved tildeling av nye 
kontrakter på grunn av kjennskap til grensesnittene. Da vet de hvor de tidligere 
kontraktene slutter og hvor den nye begynner. Dersom en leverandør har to kontrakter 
som følger hverandre suksessivt vil det gå med mindre tid til å diskutere grensesnitt 
mellom kontraktene enn dersom en annen leverandør har ansvaret for den påfølgende 
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kontrakten. Usikkerheten for leverandøren blir mindre, og dermed blir risikopremien 
mindre. 
Byggherren kan tape på å arrangere anbudskonkurranse dersom det er leverandører som 
har gjort samme jobben tidligere. Nye leverandører kan være nødt til å anskaffe 
nødvendige maskiner og verktøy hvis de får oppdraget. Leverandørene som har gjort 
samme jobben tidligere vil ha fortrinn i forhold til nye tilbydere, siden de vil ha utstyret 
fra før. Anbudskonkurranser påfører disse leverandørene ekstra kostnader forbundet 
med selve konkurransen som de må ha betalt for, i tillegg til at de kan prise ytelsene 
sine høyere enn de ellers ville gjort på grunn av fortrinnene i forhold til konkurrentene.  
Plan- og designkonkurranser kan være gunstige for byggherren. Deltakerne legger ned 
store ressurser i utforming av konkurranseforslag, mens byggherren kan slippe unna 
med utarbeiding av program, premie, godtgjørelse til jury og diverse andre utgifter. 
Byggherren kan gi en godtgjørelse til eventuelt prekvalifiserte deltakere som leverer inn 
godkjente forslag, men denne kan være symbolsk og trenger ikke nødvendigvis 
gjenspeile den faktiske ressursinnsatsen til deltakeren.  
Plan- og designkonkurranser kan ha sine fordeler for leverandøren også. På lang sikt 
kan de gi muligheter for etterutdanning, videreutdanning, ajourføring og 
medarbeiderutvikling. I noen tilfeller er det også slik at vinneren av konkurransen får 
oppdrag i forbindelse med prosjektet, og tildeling av disse oppdragene skjer ofte 
gjennom forhandlinger. Dersom byggherren ikke gir en kompensasjon til alle deltakerne 
kan plan- og designkonkurranser fremstå som utarmende. Akkurat det kan igjen gjøre at 
slike konkurranser fremstår som en ugunstige. 
Direkte kontrahering kan gi lav selvkost hvis det gjelder et produkt som entreprenøren 
er vant til å levere. Det kan være en fordel for byggherren. Entreprenørens beregning av 
fortjeneste vil være avhengig av om denne tror det er konkurranse eller ikke. 
Antakeligvis er det slik at stor konkurranse fører til at entreprenøren beregner seg en 
liten fortjeneste, og omvendt at liten konkurranse kan føre til at denne beregner seg stor 
fortjeneste. Direkte kontrahering kan også ha fordeler i prosjekt med usikkerhet knyttet 
til produksjonen og produktet, siden usikkerheten kan gjøre det vanskelig å få til en 
vellykket konkurranse.  
Intensjonen med trinnvis kontrahering av entreprenøren er å redusere den totale 
usikkerheten i prosjektet i forhold til hva som er vanlig, og dermed redusere kostnadene 
ved gjennomføring av prosjektet. Dessuten kan entreprenøren bruke sin kompetanse i 
prosjekteringen og bli kjent med prosjektet før produksjonen starter. Prosjekt med 
trinnvis kontrahering har mange likhetstrekk med totalentrepriseprosjekt siden 
entreprenøren kommer tidlig inn i prosjektet, og fordi entreprenøren etter hvert får 
tiltransportert kontrakten med den prosjekterende. Byggherren tar mindre risiko enn ved 
andre kontraheringsformer siden prosjektet og mye av usikkerheten som er knyttet til 
det er kjent på tidspunktet for underskriving av produksjonsavtalen. For en offentlig 
byggherre kan det være problematisk å bruke trinnvis kontrahering, siden det kan være 
vanskelig å oppnå en tradisjonell konkurranse om pris i tråd med regelverket for 
offentlige anskaffelser. Byggherren må kontrahere entreprenøren så tidlig at utvelgelsen 
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må skje på grunnlag av flere kriterier enn kun pris. Byggherren kan gardere seg ved å 
legge inn en avbruddsklausul i tilfelle entreprenøren blir for ivrig ved prising av 
produksjonskontrakten. 
Ved trinnvis kontrahering blir entreprenøren sin risiko redusert i forhold til det den ville 
vært i en totalentreprise. Samtidig vil entreprenøren ha mer ansvar enn i en vanlig 
delentreprise på grunn av rådgiverrollen i prosjekteringsfasen. Bruk av trinnvis 
kontrahering kan endre risikobildet i vesentlig grad for både byggherren og 
entreprenøren.  
Ved å forplikte seg til å bruke bare den aktuelle leverandøren kan en offentlig byggherre 
forenkle utvelgelsen av leverandør til flere småanskaffelser og samtidig følge 
regelverket for offentlige anskaffelser gjennom å inngå en rammeavtale. Alternativt kan 
flere små kontrakter samles i en stor samlekontrakt. Rammeavtaler med plikt eller 
samlekontrakter kan være et arbeidsbesparende alternativ til det å arrangere mange små 
konkurranser for både byggherren og leverandørene. Byggherren slipper å arrangere 
mange anbudskonkurranser og følge opp mange småprosjekt, mens leverandørene 
sparer ressurser og får muligheter for stordriftsfordeler. 
5.4.4 Mengde- eller funksjonsbeskrivelser 
Av de 22 undersøkte prosjektene i dokumentasjonsstudiet hadde byggherrene valgt 
funksjonsbeskrivelser i de to OPS-prosjektene. I de 20 andre prosjektene ble det brukt 
mengdebeskrivelser for gjennomføringsfasen. Det tyder på at det er mengdebeskrivelser 
som blir mest brukt i gjennomføringsfasen.  
Et argument for at funksjonskrav kan være formålstjenlig i prosjekteringsfasen er at 
byggherren kan la være å legge så stor innsats i å utarbeide grunnlag for 
prosjekteringsarbeidet. Det kan også være vanskelig å kjenne det eksakte omfanget av 
prosjekteringsarbeidet, og da er det vanskelig å lage mengdebeskrivelser.  
Mengdebeskrivelser blir ofte mer detaljerte enn funksjonsbeskrivelser. Ved 
mengdebeskrivelser har byggherren ofte et større ansvar for mengdene enn ved 
funksjonsbeskrivelser, avhengig av hvor mye av ansvaret for mengdene som har blitt 
overført til leverandøren ved valg av kontraktstype og om leverandøren har foretatt 
mengdekontroll.  
Dersom byggherren nøyaktig kjenner sine egne ønsker, passer det med 
mengdebeskrivelser basert på byggbare løsninger. I grunnlaget for gjennomføringsfasen 
er detaljene ofte bestemt slik at den påvirkbare usikkerheten er mye mindre enn i de 
tidlige fasene. Byggherren har fått så detaljerte planer at det er mulig å unngå hull i 
mengdebeskrivelsene. Hva som passer best av funksjons- eller mengdebeskrivelser kan 
være avhengig av hvor detaljerte planer byggherren har. 
I noen prosjekt vil det være gunstig å beskrive arbeidene med funksjonsbeskrivelser. 
Dersom byggherren velger å bruke funksjonsbeskrivelser, åpner det for at entreprenøren 
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kan tilpasse prosjektgjennomføringen i forhold til kompetanse og produksjonsutstyr. 
Det at entreprenøren har mulighet til å velge mellom alternative løsninger legger til rette 
for forbedringer og innovasjon. Det gir muligheter som entreprenørene kan utnytte, men 
samtidig tar de på seg risikoen for mengdene.  
Hvis byggherren ikke er faglig oppdatert selv, eller rett og slett ønsker å få inn 
entreprenørenes alternative løsninger, kan det være en fordel å se hva markedet kan 
tilby innenfor gitte funksjonskrav.  En slik framgangsmåte passer best på enkle og 
gjerne standardiserte bygg som for eksempel parkeringshus. Funksjonsbeskrivelser er 
ofte mindre detaljerte enn mengdebeskrivelser, og jo mer byggherren detaljerer jo større 
er muligheten for endringer i gjennomføringen. Med funksjonsbeskrivelser er det mulig 
å vise til normalene når noe er utelatt. Byggherren må ha en mer passiv rolle, og være 
villig til å overlate valg av detaljer til entreprenøren. 
Det hender ofte at prosjekt inkluderer midlertidige installasjoner som er nødvendige for 
gjennomføringen, men som fjernes før driftsfasen. Det kan være en fordel å bruke 
funksjonsbeskrivelser for slike installasjoner, og overføre ansvar på entreprenøren. 
Dette fordi det ofte er entreprenøren som både må stå for installasjonen, være avhengig 
av at den fungerer og fjerne den. Funksjonsbeskrivelser egner seg når det er 
entreprenøren som i størst grad kan påvirke usikkerheten.  
Funksjonsbeskrivelser må være så entydige som mulig, og partene må være enige om 
hvordan de skal tolkes. Referansebygg og normaler kan ofte være til god hjelp i 
tolkningsarbeidet. Dersom det oppstår uenigheter rundt tolkningen kan partene se på 
løsningene i referansebyggene eller på kravene i normalene.  
Utforming av funksjonsbeskrivelser for et spesielt bygg- og anleggsprosjekt kan være 
ressurskrevende når det ikke eksisterer gode og omforente maler for dem. Hvis det etter 
hvert kommer slike maler, kan det bli enklere for den aktuelle byggherren å lage 
funksjonsbeskrivelser enn mengdebeskrivelser. Med malene som finnes nå, er det ofte 
enklere å utforme mengdebeskrivelser enn funksjonsbeskrivelser.  
5.4.5 Høy eller lav spesifikasjonsgrad 
Skillet mellom for eksempel en totalentreprise med et detaljert program eller eventuelt 
en meget detaljert reguleringsplan og en generalentreprise basert på 
prosjekteringsmateriale med lav spesifikasjonsgrad kan være vagt. Det skyldes at det 
kan være liten forskjell mellom et veldig detaljert program eller eventuelt en veldig 
detaljert reguleringsplan og et prosjekteringsmateriale med svært lav spesifikasjonsgrad. 
Dersom byggherren ønsker å legge føringer for utførelsen av arbeidet og det endelige 
produktet av prosjektet er det fordelaktig med en høy spesifikasjonsgrad. Da får 
byggherren spesifisert sine ønsker i enten programmet, reguleringsplanen eller i 
prosjekteringsmaterialet.  
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En ulempe med å prosjektere med høy spesifikasjonsgrad er at det kan bli vanskeligere 
for byggherren å terminere prosjektet istedenfor å kontrahere entreprenørene. 
Byggherren kan ha lagt store ressurser i prosjekteringen og fått et eierskap til prosjektet, 
og det vanskeliggjør en terminering.  
I prosjekt der byggherren ser for seg at leverandøren kan komme med vel så gode 
forslag til hvordan utførelsen av arbeidet skal skje eller eventuelt hvordan det endelige 
produktet bør bli er det hensiktsmessig med lav spesifikasjonsgrad. Da har leverandøren 
mer frihet til å velge sine løsninger enn ved høy spesifikasjonsgrad, siden valg av 
løsninger er mindre låst.  
Dersom det er usikkert om prosjektet skal gjennomføres, men byggherren setter i gang 
prosjekteringsarbeidet likevel, kan det være hensiktsmessig å ha lav spesifikasjonsgrad. 
Hvis prosjektet blir terminert før det kommer til gjennomføringsfasen er det færre 
ressurser som har gått med enn hvis prosjekteringsarbeidet er utført med høy 
spesifikasjonsgrad.  
Dårlig tid til prosjektering kan tale for å ha lav spesifikasjonsgrad på 
prosjekteringsmaterialet. Prosjekteringen vil gå raskere dersom det ikke er så detaljert, 
men samtidig er det viktig å passe på at både den prosjekterende og entreprenøren tar 
nødvendige hensyn til livssykluskostnadene samt effekt- og samfunnsmålene. 
5.4.6 Delprosjektering eller totalprosjektering 
Valg av kontraktstrategi i prosjekteringsfasen er viktig. Det er i denne fasen grunnlaget 
for en vellykket prosjektgjennomføring blir lagt. Dessuten henger valg av 
kontraktstrategi for prosjekteringsfasen sammen med valg av kontraktstrategi for 
gjennomføringsfasen. Det ene valget vil påvirke og legge føringer for det andre. Dersom 
byggherren for eksempel ønsker å benytte en totalentreprise må det valget tas før det 
detaljerte prosjekteringsarbeidet begynner.  
En fordel med å samle alt prosjekteringsarbeidet i en stor avtale istedenfor å dele det 
opp er at den prosjekterende kan se hele prosjektet i sammenheng. En oppdeling gir 
flere grensesnitt, og det blir vanskeligere for de prosjekterende å se helheten. Hvis 
helheten ikke blir ivaretatt i prosjekteringsperioden, blir den det neppe i 
gjennomføringen heller. 
Ved delprosjektering har byggherren mulighet til å sette inn sin egen 
prosjekteringsleder. Når byggherren utnevner en prosjekteringsleder som skal delta i 
gjennomføringsfasen, kan det gi kontinuitet og informasjonsoverføring mellom de ulike 
prosjektfasene. En slik ordning bør også føre til lojalitet mot de prosjekterte løsningene, 
siden både prosjekteringslederen og prosjektlederen for gjennomføringsfasen kommer 
fra samme organisasjon.  
En prosjekteringsleder fra byggherren vil muligens føle større forpliktelse i forhold til 
prosjektets rammer enn en ekstern prosjekteringsleder. Ved valg mellom alternative 
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løsninger må prosjekteringslederen se på hvilke konsekvenser valgene har og hvordan 
rammene for prosjektet blir påvirket. For en ekstern prosjekteringsleder kan det lønne 
seg å ta godt i ved dimensjonering. Hvis for eksempel bæreevnen til en bro er 
overdimensjonert, så er det vel og bra. Hvis den er underdimensjonert er det uheldig. 
Det er ikke prosjekteringslederen som må betale de ekstra kostnadene forbundet med 
overdimensjoneringen. Lojaliteten til rammene vil være større dersom 
prosjekteringslederen kommer fra byggherrens organisasjon, som tross alt er ansvarlig 
for kostnadene.  
Ved delprosjektering kan byggherren passe på at ingen av de prosjekterende får for stor 
påvirkning på valg av løsninger. Prosjektet tjener på å velge alternativene som er best 
for helheten, og ikke bare de som blir sterkest markedsført. Byggherren er gjerne 
sterkere involvert i koordineringen av arbeidene og har bedre muligheter til å balansere 
de enkelte partenes påvirkning ved delprosjektering enn ved total- eller 
gruppeprosjektering.  
Når byggherren velger å ha prosjekteringslederfunksjonen selv, kan det bidra til å 
vedlikeholde eller eventuelt forsterke kompetansen på prosjektering. I prosjektene med 
total- eller gruppeprosjektering må byggherren ha kompetanse til å kontrollere og følge 
opp arbeidet. En flergangsbyggherre bør i hvert fall ha prosjekteringslederfunksjonen i 
noen av prosjektene sine for å bygge opp og vedlikeholde slik kompetanse.  
Delprosjektering har mange av de samme fordelene og ulempene som delte entrepriser. 
Det henger sammen med at det er byggherren som har ansvaret for grensesnittene og 
koordineringen mellom de ulike partene. For eksempel beholder byggherren mye av 
ansvaret, og det reduserer risikopremien fra leverandøren. Byggherren står fritt til å 
velge oppdeling av prosjektet, og velge hvilke leverandører som skal gjøre hva. 
Samtidig vil mange av ulempene ved delte entrepriser også gjelde ved delprosjektering.  
Totalprosjektering og frivillig gruppesammensetning har mange likhetstrekk. Dermed 
har de også mange av de samme fordelene og ulempene. En fordel for byggherren er at 
tilbyderne selv knytter til seg den nødvendige kompetansen eller går sammen. Ved 
total- eller gruppeprosjektering er det en leverandør som har rollen som 
prosjekteringsleder. Det kan gi klarere ansvarsforhold. Hvis det i ettertid viser seg at 
noen av de valgte løsningene ikke var gode nok, vet byggherren hvem som har ansvaret. 
Total- eller gruppeprosjektering innebærer at byggherren har færre og klarere roller. 
Antakeligvis prøver den totalprosjekterende og deltakerne i den frivillig sammensatte 
prosjekteringsgruppen å gå sammen med partnere de har samarbeidet godt med 
tidligere. Fordelen da er at byggherren får prosjektdeltakere som er kjent med hverandre 
og vant til å jobbe sammen. En ulempe når det er de prosjekterende som selv skaffer 
partnere er at byggherren får mindre kontroll på sammensetning av gruppen. Dersom 
den totalprosjekterende eller gruppen med det beste tilbudet har med en partner som 
byggherren har dårlige erfaringer med, kan det være vanskelig å unngå at denne blir 
engasjert. I noen tilfeller kan det være fordelaktig for byggherren å påvirke denne 
partneren til å bytte ut en eller flere personer, siden de dårlige erfaringene kan skyldes 
enkeltpersoner og ikke selve partneren.  
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Ved pålagt gruppeavtale kan byggherren velge hvem som skal stå for prosjekteringen. 
Faren for at byggherren sitter igjen med uønskede deltakere blir mye mindre enn ved 
totalprosjektering eller frivillig gruppesammmensetning. En ulempe ved pålagt 
gruppeavtale er at det er vanskelig for byggherren å vite om de utvalgte vil samarbeide 
på tilfredstillende vis, siden det kan være vanskelig å si om kjemien mellom 
gruppedeltakerne vil stemme.  
På omfattende prosjekt kan det være tidkrevende for tilbyderne å inngå avtaler med 
egnede partnere, i hvert fall sett i forhold til tiden som er til rådighet fra utlysning av 
oppdraget til innleveringsfristen for tilbudet. Dette kan være med på å begrense antall 
deltakere i en anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger. En måte å 
redusere problemet på er å forberede potensielle tilbydere i god tid før utlysningen om 
at oppdraget vil komme. For tilbyderne er det også en fordel å få et tidlig varsel hvis de 
ønsker å ha med seg bestemte partnere.  
Når byggherren går for en totalprosjekterende eller en frivillig sammensatt gruppe for et 
omfattende prosjekt kan konkurransen bli begrenset. Antall tilbydere som har 
tilstrekkelig kapasitet kan være begrenset. Det kan bidra til økte kostnader for 
byggherren.  
Byggherren kan også oppleve økte kostnader som følge av at de prosjekterende 
beregner et risikopremie på grunn av ansvaret som byggherren overfører til den 
totalprosjekterende eller eventuelt den frivillig sammensatte gruppen. Påslaget vil blant 
annet gå med til å koordinere de ulike fagområdene og ta ansvar for 
grensesnittproblemer. Dette er i tråd med prinsippet om at det koster å overføre ansvar 
fra byggherren til den prosjekterende eller til entreprenøren. 
Total- eller gruppeprosjektering kan sies å tilsvare en generalentreprise i 
gjennomføringsfasen, siden byggherren bare inngår kontrakt med en prosjekterende. 
Dermed vil mange av fordelene og ulempene med generalentrepriser være gyldig for 
avtaler om gruppeprosjektering. Pålagt gruppeavtale har mange likhetstrekk med 
tiltransporte sideentrepriser, selv om solidaransvaret antakeligvis vil ha betydning for i 
hvilken grad deltakerne i gruppen tar ansvar i gjennomføringen og i forhold til det 
ferdige produktet.  
5.4.7 Delte entrepriser eller totalentreprise 
Det er to prinsipielle forskjeller mellom delte entrepriser og totalentreprise. Den ene 
forskjellen er at prosjekt med delte entrepriser har egne kontrakter for prosjektering og 
egne for utførelse. I en totalentreprise vil prosjektering og utførelse være samlet i en 
kontrakt. Den andre forskjellen er at i delte entrepriser er utførelsen delt opp i flere 
kontrakter, mens prosjekteringen kan være delt opp i flere eller eventuelt være samlet i 
en kontrakt. I totalentrepriser er det en totalentreprenør som har ansvaret for både 
utførelsen og prosjekteringen.  
125 
Byggherren kan i stor grad unngå risikopremie til entreprenøren ved å velge delte 
entrepriser istedenfor totalentreprise, siden mindre av ansvaret for usikkerheten blir 
overført til entreprenøren. Entreprenøren vil ikke beregne tillegg for usikkerhet i prisene 
sine.  
Hvis byggherren vil legge sterke føringer på utførelsen av detaljene i prosjektet er det 
formålstjenlig å bruke delte entrepriser. Det gjelder både for prosjekteringsmaterialet og 
arbeidet i gjennomføringsfasen.  
Ved å velge delte entrepriser har byggherren bedre kontroll med investeringstakten. 
Kontraktene inngås etter hvert som byggherren ønsker at de respektive arbeidene skal 
utføres. Videre beholder byggherren kontrollen over hvilke arbeider som skal utføres 
først og hvilke som skal utføres sist. Bruk av totalentreprise begrenser disse 
styringsmulighetene.  
Byggherren står fritt til å dele opp i entrepriser etter eget ønske. Dermed kan størrelsen 
og oppgavene i hver entreprise tilpasses markedet. Byggherren kan velge den 
oppdelingen som gir de beste tilbudene. Hvilke tilbud som kommer inn vil være 
avhengig av markedet for entreprenørene. 
Ved delte entrepriser kan byggherren velge underleverandører selv. Bruk av delte 
entrepriser åpner for å velge de entreprenørene som er best skikket til de ulike delene av 
arbeidet. Det kan være spesielt fordelaktig på arbeider som krever spesiell kompetanse. 
Byggherren er ikke prisgitt totalentreprenørens preferanser, og kan slippe å få 
underleveranser der totalentreprenøren for eksempel har presset prisen maksimalt ned.  
Ved å velge delte entrepriser beholder byggherren fleksibiliteten og muligheten til å 
gjøre endringer lenger ut i prosjektet enn i en totalentreprise. Kontraktene signeres etter 
hvert, det er ikke slik at det bare er en kontrakt som signeres og låses tidlig i prosjektet. 
Det er ofte mulig å vente med å inngå en del av kontraktene til langt inn i 
gjennomføringsfasen av prosjektet. 
På grunn av at byggherren har muligheten til å inngå kontraktene for de delte 
entreprisene etter hvert, må ikke detaljkravene til det endelige produktet nødvendigvis 
låses før arbeidet kan starte. Dersom kravene til det endelige produktet ikke er helt 
klarlagt, kan fleksibiliteten som delte entrepriser gir være verdifull. Det er ikke alltid 
formålstjenlig å starte på gjennomføringen før kravene til produktet er klare, men det 
kan for eksempel være brukerbehov som ikke er endelig avklart.  
Ved å beholde mye av ansvaret for gjennomføring av prosjektet, holder byggherren seg 
løpende orientert om framdrift og ressursbruk i prosjektet. Informasjon om gangen i 
prosjektet er verdifull, for den gjør det lettere å vite om det er behov for korrigerende 
tiltak. 
Byggherren har direkte kommunikasjon med entreprenørene ved delte entrepriser, og 
slipper å kommunisere gjennom en totalentreprenør. Det blir lettere å gå direkte til 
partene som eventuelt blir berørt av endringer eller presiseringer.  
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Det er byggherren som sitter med ansvaret for mangler i prosjekteringen og 
grensesnittene i konkurransegrunnlaget. Videre er det byggherren som har ansvaret for å 
koordinere de prosjekterende og entreprenørene. Dette taler for å ikke ha for stort antall 
leverandører i prosjektet, for da blir det vanskeligere å koordinere og flere grensesnitt å 
passe på.  
En fordel med at byggherren beholder mye av ansvaret for mangler, grensesnitt og 
koordinering er at entreprenørene beregner seg mindre risikopremie. Kostnaden for å 
gjennomføre et prosjekt med en viss usikkerhet som totalentreprise istedenfor delte 
entrepriser kan bli høyere på grunn av at totalentreprenøren må ta ansvaret for 
usikkerheten. Entreprenøren er nødt til å ta hensyn til at usikkerheten kan ha negative 
konsekvenser ved beregning av kostnader og tidsforbruk. I tillegg skal entreprenøren ha 
påslag for å styre underentreprenørene, noe byggherren må betale for.  
Når byggherren i et prosjekt med delte entrepriser sparer et eventuelt risikopremie til 
entreprenøren, kan de sparte ressursene være en buffer mot uforutsette utgifter i 
prosjektgjennomføringen. De sparte ressursene fører til at byggherren blir bedre rustet 
til å takle krav om ekstra godtgjørelse fra de prosjekterende og entreprenørene.  
På store prosjekt er det lettere å få til konkurranse mellom aktuelle entreprenører 
dersom prosjektet blir delt opp i flere entrepriser istedenfor at alt blir satt ut som en 
totalentreprise. Norge er et relativt lite land med få entreprenører som har ressurser til å 
ta på seg det tekniske og økonomiske ansvaret for en svært stor totalentreprise. Det er 
flere som blir store nok til å ta på seg oppdraget. Økt konkurranse blant entreprenørene 
vil komme byggherren til gode gjennom lavere priser.  
Byggherren beholder eller bygger opp sin kompetanse ved å ha ansvaret for 
prosjekteringsmangler, hull i konkurransegrunnlagene og koordineringen av 
leverandørene. Da deltar byggherren mer underveis i prosjektet. En byggherre som 
overlater alt som har med prosjektering og gjennomføring å gjøre til andre vil få 
redusert kompetansen sin. Byggherren er avhengig av kompetanse for å følge opp 
leverandørene, og bør derfor ikke overføre alt ansvaret for usikkerheten til 
leverandørene. 
Når byggherren deler prosjektet opp i flere entrepriser, blir ofte beskrivelsen av hva 
byggherren ønsker mer detaljert enn i en totalentreprise. Da øker mulighetene for å få 
sammenlignbare tilbud fra de forskjellige entreprenørene, og dermed en rettferdig 
konkurranse basert på likebehandling.  
Ved bruk av delte entrepriser har byggherren mulighet til å kontrahere noen av 
entreprenørene før all prosjekteringen er gjennomført. I et byggeprosjekt kan for 
eksempel grunnarbeidene starte opp før vvs- og elektroarbeidene er ferdig prosjektert. 
Det er ikke så mye av prosjekteringen som må være ferdig før byggherren kan lyse ut de 
første arbeidspakkene. Dermed kan de prosjekterende arbeide parallelt med 
entreprenørene, og det kan byggherren utnytte til å forkorte den totale varigheten av 
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prosjektet. Varigheten vil bli lengre dersom all prosjekteringen skal være ferdig før 
gjennomføringen kan ta til.  
I en totalentreprise prøver byggherren å overføre ansvaret for usikkerheten knyttet til 
rammene for tid, kostnad, kvalitet og omfang til totalentreprenøren. Dette reduserer 
byggherrens usikkerhet knyttet til disse rammene, slik at endelig tidsforbruk, kostnad og 
kvalitet blir mer forutsigbart. Straks byggherren får tilbudet fra totalentreprenøren blir 
det kjent hvilke rammer prosjektet bør ha for å kunne gjennomføres. Det kan hende at 
entreprenøren beregner et risikopremie for å ta på seg ansvaret for denne usikkerheten.  
Byggherren kan spare ressurser som ellers ville gått med til detaljprosjektering. I en 
totalentreprise kan bruk av referansebygg eller lignende være en fordel, i hvert fall hvis 
noe slikt eksisterer. Entreprenøren vet hvilke krav det ferdige produktet skal 
tilfredsstille, men kan selv bestemme hvordan det skal skje. 
Trolig vet entreprenøren bedre enn byggherren hvordan egne fortrinn kan utnyttes i 
gjennomføring av prosjektet. Det er ikke lett for byggherren å kjenne den enkelte 
entreprenørens fortrinn på tidspunktet for utformingen av konkurransegrunnlaget. 
Entreprenøren vet ofte best hvordan prosjekteringen kan tilpasses materialene, utstyret, 
kompetansen og forutsetningene. Derfor kan det være gunstig for byggherren å overlate 
prosjekteringsansvaret til entreprenøren.  
Totalentreprenørene har mulighet til å knytte til seg underleverandører de har 
samarbeidet bra med tidligere. Det er stort sett totalentreprenøren som velger 
underleverandører, og det kan være lettere å samarbeide med kjente enn med ukjente 
underleverandører. Dermed kan de ytterligere forbedre relasjonene til 
underleverandørene sine, noe som kan komme til nytte ved gjennomføring av senere 
prosjekt. Dog er det slik at ikke alle entreprenører er like flinke til å bygge langsiktige 
relasjoner til sine underleverandører.  
En fordel byggherren har med totalentreprise er at det er totalentreprenøren som har 
ansvaret dersom en av underleverandørene ikke holder seg innenfor rammene for tid, 
kostnad og kvalitet. Dersom for eksempel en av underleverandørene er forsinket og det 
får innvirkning på de andre underentreprenørene sitt arbeid er det også 
totalentreprenørens problem. Da skal i prinsippet byggherren holdes skadesløs, siden 
totalentreprenøren har tatt på seg ansvaret.  
En totalentreprenør bør ha bedre forutsetninger for å samordne aktivitetene i et stort 
prosjekt enn det mange mindre entreprenører på det samme prosjektet vil ha. For 
eksempel kan det være lettere å sikre en fornuftig massebalanse dersom det bare er en 
entreprenør som har ansvaret for hele prosjektet.  
En totalentreprenør har også muligheten til å foreta større innkjøp enn det små kan gjøre 
hver for seg. Større innkjøp gir muligheten til å framforhandle gunstigere betingelser og 
foreta mer rasjonelle kjøp, slik at en totalentreprenør gjør bedre innkjøp enn det 
småentreprenører klarer.  
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En totalentreprenør kan også bygge billig ved å gå ned i kvalitet. Hvilken frihet 
totalentreprenøren har til å redusere kvaliteten er naturlig nok avhengig av 
beskrivelsene, men det går an å velge rimelige løsninger så lenge de tilfredsstiller 
minimumskravene. 
En del arbeider blir sjelden utført, slik at det ikke er utarbeidet noen generell og 
standardisert måte å spesifisere dem på. For eksempel er det bygget relativt få 
senketunneler og operaer rundt om i verden. Dersom prosjekteringsoppdragene settes ut 
først, kan byggherren risikere at den prosjekterende legger inn så spesielle 
forutsetninger i konkurransegrunnlaget at det ikke vil være mulig å få til en konkurranse 
mellom flere entreprenører. Når valget av prosjekterende er gjort, kan samtidig valget 
av entreprenør være gjort. I slike tilfeller kan det være formålstjenlig å bruke 
totalentreprise for å unngå at en entreprenør får utilbørlige konkurransefordeler.  
Entreprenørene som arbeider med senketunneler og sceneteknikk for operaer kan være 
vant til å utføre slike arbeider i totalentreprise. De kan ha sine innarbeidede løsninger 
som er vanskelige å tilpasse til et detaljert konkurransegrunnlag fra byggherren. Det er 
ikke uvesentlig hvilken entrepriseform entreprenørene er vant til å bruke.  
Valg av avtaleform i prosjekteringen og entrepriseform i gjennomføringen har 
betydning for graden av erfaringsoverføring mellom de forskjellige fasene i prosjektet. 
Mulighetene for erfaringsoverføring mellom de prosjekterende og de utførende i et 
prosjekt er større i en totalentreprise enn i et prosjekt med delte entrepriser, siden det er 
personer som følger prosjektet i flere faser. I tillegg til at kontinuiteten i bemanningen 
forenkler erfaringsoverføring fra prosjekteringsarbeid til gjennomføringsarbeid og 
motsatt vei, blir informasjonsoverføringen i prosjektet lettere når deler av personellet 
hos entreprenøren deltar i begge fasene. Det kan være en ulempe at mye av erfaringen 
blir beholdt av entreprenøren og ikke delt med de andre partene. 
Det er ikke bare med delte entrepriser det er mulig å prosjektere og bygge parallelt. De 
samme mulighetene finnes i en totalentreprise. Det kan forkorte tiden fra 
detaljprosjekteringen starter til den fysiske gjennomføringen kan starte. Dermed blir 
tiden fra prosjekteringen starter til gjennomføringen er ferdig kortere enn om all 
prosjektering skal ferdigstilles før gjennomføringen kan starte. Det er muligens lettere å 
prosjektere og bygge parallelt når det er entreprenøren som har ansvaret.  
Bruk av en totalentreprise reduserer kravet om kapasitet og koordineringskompetanse 
hos byggherren, siden det bare er en kontraktspart å forholde seg til. Dermed får 
byggherren færre grensesnitt å koordinere. Det er entreprenøren som har ansvaret for 
underleverandørene. Totalentreprise kan være gunstig hvis byggherren har liten 
kapasitet til oppfølging 
Selv om en totalentreprise krever mindre kapasitet av byggherren enn delte entrepriser, 
blir ikke kravene til kompetanse i forhold til sluttproduktet og gjennomføringen 
redusert. Bruk av totalentreprise krever kompetanse hos byggherren, for 
totalentreprenøren trenger skikkelig oppfølging.  
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Ved å velge totalentreprise overfører byggherren ansvaret for prosjekteringen til 
entreprenøren. Desto tidligere totalentreprenøren kommer inn i prosjektet, desto mer av 
ansvaret for prosjekteringsarbeidet blir overført. Totalentreprenørens handlefrihet blir 
tilsvarende utvidet. Det er entreprenøren som får ansvaret for eventuelle hull i 
prosjekteringen og hull mellom konkurransegrunnlagene. Tanken er at når det er en 
entreprenør som får fullt ansvar for prosjektering og gjennomføring  skal det bidra til å 
redusere grensesnittsproblematikken og lette koordineringen. Byggherren overfører 
ansvar til totalentreprenøren, og må regne med å betale et risikopremie for det. 
Siden konkurransegrunnlaget for en totalentreprise ikke inneholder de detaljerte 
løsningene, må entreprenørene nødvendigvis legge en del ressurser i tilbudsregningen. 
Ressursene går med til å lage komplette løsninger. Det er gjerne flere entreprenører som 
gjør de samme vurderingene parallelt, og det er kostbart. Det hender at byggherren gir 
en på forhånd fastsatt kompensasjon til entreprenørene som deltar i konkurranse om en 
totalentreprise. Det gjør at konkurransen i mindre grad tapper entreprenørene for 
ressurser. Det er naturlig at størrelsen på en slik kompensasjon er avhengig av 
detaljeringsgraden på konkurransegrunnlaget.  
Valg av totalentreprise er fordelaktig på prosjekt der byggherren ønsker å dra nytte av 
kompetansen og kapasiteten i entreprenørleddet. Entreprenøren vil komme tidligere inn 
i prosjektet enn ved delte entrepriser, og har dermed bedre mulighet til å påvirke 
gjennomføringen. Totalentreprenøren kan komme med egne tekniske løsninger og 
tilpasse gjennomføringen slik at produktiviteten øker.  
I en totalentreprise er byggherren veldig avhengig av at totalentreprenøren makter å 
oppfylle sine forpliktelser i prosjektet. Det hjelper heller ikke at alle underleverandørene 
har kontrakt med totalentreprenøren og ikke byggherren. Dersom totalentreprenøren 
ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser overfor underleverandørene, kan de eventuelt 
forlate prosjektet. Totalentreprenøren har tatt på seg ansvaret, men dersom denne ikke 
makter å oppfylle sine forpliktelser er det byggherrens problem. Konsekvensene av en 
eventuell konkurs hos totalentreprenøren kan reduseres ved at byggherren skaffer seg 
rett til å tre inn i kontraktene med de prosjekterende, underentreprenørene og 
underleverandørene. Ved å dele prosjektet opp i flere entrepriser slipper byggherren å 
være avhengig av at en enkelt entreprenør klarer å oppfylle sine forpliktelser. Det er 
lettere å erstatte entreprenører med få og små gjenværende forpliktelser enn 
entreprenører med mange og omfattende forpliktelser.  
En ulempe med totalentreprise er at det kan virke lønnsomt for entreprenøren å velge 
billige løsninger. En måte å unngå dette på er å ha en ekstra lang garantitid eller legge 
inn ansvar for vedlikeholdet i en periode etter ferdigsstillelsen. Det vil ansvarliggjøre 
totalentreprenøren i forhold til vedlikeholdskostnadene og gjøre det mindre attraktivt å 
velge løsninger med lave investeringskostnader og høye vedlikeholdsutgifter.  
En totalentreprise kan stille store krav til entreprenørens kompetanse. En variant av 
totalentreprise er todelt totalentreprise. For å øke mulighetene for konkurranse mellom 
aktuelle tilbydere, kan byggherren dele prosjektet i to eller flere totalentrepriser. En 
totalentreprenør kan få ansvaret for selve bygget, og en annen kan få ansvaret for 
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installasjonene i det. Ved å dele prosjektet opp i flere totalentrepriser kan byggherren 
redusere noen av ulempene som en totalentreprise har i forhold til delte entrepriser. 
Samtidig kan fordelene bli redusert. 
Om koordinering og administrasjon i et prosjekt blir best med delte entrepriser eller 
totalentreprise kan være avhengig av om det er byggherren eller entreprenøren som er 
dyktigst til dette. Hvis for eksempel byggherren er den som vil være dyktigst til å 
koordinere og administrere arbeidene i prosjektet taler det for å velge delte entrepriser.  
Det finnes prosjekt som kombinerer element av totalentreprise og delte entrepriser. For 
eksempel kan noen parseller av en veg utføres ved hjelp av delte entrepriser, mens en 
bro som inngår i det totale prosjektet blir utført som en totalentreprise. Et byggeprosjekt 
kan deles i mange entrepriser, samtidig som for eksempel ventilasjonsanlegget kan 
utføres som en totalentreprise. Byggherrens valg er ikke begrenset til enten 
totalentreprise eller delte entrepriser. Det finnes mellomting mellom de to 
entrepriseformene, og det finnes varianter av dem. Mellomtingene og variantene har 
liknende fordeler og ulemper originalene, alt avhengig av hvor like denne de er.  
Generalentreprisen har likhetstrekk med både delte entrepriser og totalentreprisen. Som 
ved en totalentreprise har byggherren fordelen med at det bare er en entreprenør å 
forholde seg til i gjennomføringsfasen. I motsetning til i totalentreprisen er det 
byggherren som har ansvaret for prosjekteringsarbeidet. Generalentreprenøren har gode 
muligheter til å bestemme hvordan prosjektet skal gjennomføres, men ikke så gode som 
i en totalentreprise. Det samme gjelder for mange av de andre fordelene med 
totalentreprise. Fordelene er der, men de er tydeligere i en ren totalentreprise. Likeledes 
er det for ulempene i en generalentreprise. Disse har mange likhetstrekk med ulempene i 
en totalentreprise, men gjør seg i mindre grad gjeldende.  
Tiltransporterte sideentrepriser eller en administrerende sideentreprenør er også en 
mellomting mellom totalentreprise og delte entrepriser. Som ved delte entrepriser kan 
byggherren velge entreprenører selv og påvirke betingelsene deres, men disse 
entreprenørene må aksepteres av entreprenøren som skal få dem tiltransportert eller 
administrere dem. De blir på sett og vis tvunget til å samarbeide. Byggherren overfører 
en del ansvar, men må sannsynligvis betale et risikopremie til entreprenøren som får 
tilført ansvaret. Det overførte ansvaret kan være mindre enn ved en totalentreprise, og 
dermed blir risikopremien tilsvarende mindre. Det er likhetstrekk med fordelene og 
ulempene ved delte entrepriser, men de gjør seg gjerne mindre gjeldende her. 
Byggherren kan beholde de enkelte kontraktene selv, eller eventuelt gjøre 
transportklausulene gjeldende slik at den administrerende sideentreprenøren får 
ansvaret. 
Ved å leie inn en construction manager unngår byggherren å øke bemanningen, slik at 
antall ansatte hos byggherren blir stabilt. I Norge er det få firma som tilbyr construction 
management. Derfor må en byggherre som velger å gjennomføre et prosjekt med hjelp 
av construction management være forberedt på at det kan være få tilbydere av slike 
tjenester.  
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Et prosjekt med en construction manager ligner mer på prosjekt med delte entrepriser 
enn på prosjekt med totalentreprise. En eventuell oppdeling av prosjektet i mange 
arbeidspakker kan gi større fleksibilitet og mulighet for å utføre parallelle arbeider. Det 
er vanlig med en sterk oppdeling i entrepriser for å konkurranseutsette hver del 
maksimalt. Nytten av oppdelingen av prosjektet må være større enn kostnaden 
forbundet med å leie inn construction manageren for at ordningen skal lønne seg for 
byggherren.  
5.4.8 Store eller små entrepriser 
Arbeidet i gjennomføringsfasen av et prosjekt kan deles opp i store eller små 
entrepriser. Fordelene eller eventuelt ulempene ved å dele opp arbeidet i 
gjennomføringsfasen vil gjelde tilsvarende når byggherren deler opp 
prosjekteringsarbeidet.  
Ved å dele opp i store entrepriser overfører byggherren ansvar for oppfølging av 
prosjektet til entreprenøren. Ved en slik oppdeling unngår byggherren en del oppfølging 
og grensesnittsproblematikk. Byggherren får færre kontraktsparter å forholde seg til, og 
dermed vil det gå med mindre ressurser til administrasjon. Dersom byggherren får 
behov for ekstra ressurser til å administrere gjennomføringen, kan en løsning være å leie 
inn ressurser til å styre prosjektet. Det er ikke gitt at innleide ressurser administrerer 
gjennomføringen bedre enn det entreprenørene ville gjort. 
I større prosjekt er det uansett fornuftig å ha store entrepriser, fordi det tiltrekker større 
entreprenører. De større entreprenørene har gjerne kompetanse og erfaring fra ledelse, 
noe som kommer godt med i store prosjekt.  
Når en entreprenør har en stor entreprise er friheten til å planlegge produksjonen større 
enn om det er mange entreprenører som deler på en tilsvarende arbeidsmengde. Når det 
bare er en entreprenør blir det mindre behov for koordinering av aktiviteter og det er 
færre grensesnitt å forholde seg til. Bedre produksjonsplanlegging bør gi bedre 
gjennomføring. 
En vanlig innvending mot å ha for store entrepriser er at det bare er de store 
entreprenørene som har kapasitet til å konkurrere om dem, slik at det kan bli liten 
konkurranse. En motinnvending er at de mindre entreprenørene kan ta oppdrag som 
underentreprenører i større entrepriser, slik at det blir konkurranse likevel.  
Bruk av store prosjekteringsavtaler eller entrepriser istedenfor små vil antakeligvis føre 
til at det blir mindre gjennomtrekk av leverandører i prosjektet. Dermed er det færre 
som må sette seg inn i forholdene og betingelsene som gjelder for prosjektet. De ulike 
partene vil samtidig bli kjent med hverandre og hverandres handlingsmønstre, og det vil 
komme færre nye som de er nødt til å bli kjent med. Oppdeling i store 
prosjekteringsavtaler eller entrepriser kan gi mer stabilitet.  
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En fordel for entreprenøren med en stor entreprise på ett sted istedenfor mange spredte 
er at behovet for flytting av ressurser og etablering på nytt prosjekt blir redusert. 
Entreprenøren slipper å flytte utstyret sitt rundt mellom ulike anlegg, og sparer tiden 
som går med til å etablere seg og rigge opp for alle entrepriser.  
Ved store kontrakter må tilbyderne gjerne trekke inn underleverandører. På spesielle 
arbeider kan det være få tilgjengelige aktører, og da kan det skje at det er de samme 
underleverandørene som går igjen hos de ulike tilbyderne. Av og til kan det være 
vanskelig for byggherren å vite om underleverandørene er utsatt for konkurranse. I slike 
tilfeller kan det lønne seg for byggherren å arrangere egne anbudskonkurranser om de 
spesielle arbeidene. 
En opsjonavtale som gir byggherren og leverandøren rett til å fortsette samarbeidet i 
neste kontrakt kan gi liknende fordeler som bruk av store avtaler eller entrepriser, uten 
at byggherren binder seg fullstendig til bare den ene leverandøren. Antall grensesnitt 
mellom ulike leverandører blir redusert. Dersom byggherren ikke er fornøyd med 
leverandørens prestasjoner eller omvendt, kan partene bryte samarbeidet. Opsjoner er 
mest aktuelt når det er mulig å dra fordeler med seg fra den første avtalen eller 
entreprisen til den neste.  
En intensjon med å dele prosjektet opp i mindre avtaler eller entrepriser er at det bedrer 
byggherrens styringsmuligheter, samtidig som han får vedlikeholdt sin egen 
kompetanse. Byggherren koordinerer de forskjellige partene, og bestemmer hvilken 
gjennomslagskraft de forskjellige skal ha i prosjektet. I tillegg øker muligheten til å 
styre valgene av hvem som skal være leverandører i prosjektet.  
Antall fagområder innenfor en entreprise kan være vesentlig. Dersom det for eksempel 
er mye graving, spunting og betongarbeider i samme entreprise er det med på å 
begrense konkurransen. For de store entreprenørene går det som oftest greit å ha flere 
ulike fagområder, men for de som er litt mindre er det ikke fullt så gunstig. Ved 
oppdeling i store eller små entrepriser er det derfor viktig å tenke gjennom om det 
gjelder flere ulike fagområder. 
En fare ved å ha for store avtaler eller entrepriser er at det ikke er mulig å holde den 
totale oversikten, slik at det er lett å miste kontrollen. Det er en fordel om en person har 
ansvaret for å se til at alt stemmer og henger sammen.  
Entreprenøren får ofte ansvaret for mindre usikkerhet i små enn i store entrepriser, og 
det vil redusere behovet for administrasjon. Dermed trenger ikke entreprenører som skal 
levere tilbud på små entrepriser å beregne noen stor risikopremie eller store 
administrasjonskostnader. Siden små entreprenører gjerne tar på seg små entrepriser, har 
de en relativt sett mindre administrasjon enn det store entreprenører har.  
Oppsplitting i mange entrepriser gir normalt lavere priser ved at det gir større 
konkurranse. Oppsplittingen motvirker en monopollignende situasjon hvor det eventuelt 
bare er de store entreprenørene som har kapasitet til å gi tilbud. Samtidig er det ofte slik 
at de store entreprenørene skjerper seg hvis de vet at det er små entreprenører med 
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mindre administrasjonskostnader som er med og beregner tilbud. Slik konkurranse kan 
gi lavere priser. 
Ved oppdeling i store eller små entrepriser bør byggherren ha i bakhodet om det er 
ønskelig med en stor eller flere små entreprenører. En stor entreprenør kan være mest 
produktiv i store entrepriser, mens små entreprenører gjerne er mer produktive i små 
entrepriser. En stor har bedre muligheter til å utnytte friheten i en stor entreprise, for 
eksempel ved å variere bruken av maskiner og arbeidskraft. Dessuten har de gjerne 
erfaringer fra store prosjekt. Små entreprenører bruker gjerne mindre ressurser på 
administrasjon, og sparer på det. På små entrepriser med mindre behov for 
administrasjon kan de bruke mindre ressurser enn en stor entreprenør.  
Istedenfor at entreprenøren skal ta på seg en stor entreprise for så å leie inn 
underentreprenører, kan byggherren ta dette ansvaret selv. Byggherren kan være like 
dyktig til å hyre inn underentreprenører selv, og eventuelt tiltransportere dem til en 
administrerende sideentreprenør. Hva som er best av store eller små entrepriser vil 
delvis være avhengig av om det er entreprenøren eller byggherren som har best 
kompetanse og kapasitet til å styre i forhold til result-, effekt- og samfunnsmålene i 
prosjektet. 
5.4.9 Seriell eller parallell tildeling 
De enkelte entreprisene i et prosjekt kan tildeles serielt eller parallelt. Ved seriell 
tildeling blir fristen for tilbudsinnlevering for entreprise nummer to satt til et tidspunkt 
etter at tildelingen av den første entreprisen er kjent. Ved parallell tildeling går fristene 
for tilbudsinnlevering ut samtidig. Skillet mellom seriell og parallell tildeling gjelder 
også for avtaler om prosjektering.  
En intensjon med seriell tildeling er nettopp at tildelingen av kontraktene blir spredd ut i 
tid. Belastningene på prosjektorganisasjonen blir spredd ut i tid, og byggherren slipper å 
dimensjonere prosjektorganisasjonen for å kunne ta unormale topper. 
Entreprenøren bør også oppleve fordeler med seriell tildeling, blant annet på grunn av 
muligheten for å områ seg mellom tildelingen av de forskjellige kontraktene. 
Entreprenøren som får tildelt den første kontrakten får tid til å vurdere om det er mulig å 
rasjonalisere ved å samkjøre med den påfølgende entreprisen. Samtidig kan 
entreprenøren vurdere kapasiteten til å utføre den neste i tillegg. Det er ikke nødvendig 
å binde seg til å ta begge i en tidligere fase. 
Dersom markedet er gunstig for byggherren, vil entreprenørene som ikke fikk tildelt den 
første kontrakten i en seriell tildeling antakeligvis være villige til å strekke seg lenger i 
tilbudet enn første gangen. Entreprenørene vil da ha informasjon om hvilket prisnivå de 
må ligge på dersom de vil ha den neste entreprisen. Byggherren kan håpe på en gunstig 
konkurransesituasjon når summene fra den første tildelingen er kjent. Det motsatte vil 
skje dersom markedet er gunstig for entreprenørsiden.  
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En ulempe for byggherren med seriell tildeling kan være at entreprenøren som får tildelt 
den første kontrakten kan beholde rasjonaliseringsgevinsten i konkurranse om den neste 
entreprisen. Entreprenøren med den første entreprisen har et forsprang på de andre 
entreprenørene som beregner tilbud, siden de ikke kan dra nytte av den samme 
rasjonaliseringsgevinsten.  
En intensjon ved parallell tildeling er å gjøre entreprisene mer attraktive for flere 
entreprenører. Ved at entreprenørene kan komme med tilbud på flere små jobber 
samtidig kan de få til gevinster ved samordning av gjennomføringen. Ved parallell 
tildeling av to entrepriser kan entreprenørene gi pris på hver enkelt eller begge i 
fellesskap. En eventuell gevinst som følge av rasjonalisering blir tydeliggjort. Da kan 
byggherren være med og dele gevinsten entreprenøren ser for seg som følge av rasjonell 
drift.
Parallell tildeling kan gi byggherren bedre oversikt før byggestart enn seriell tildeling, 
siden det vil være kjent hvilke entreprenører som skal stå for arbeidet. Den bedre 
oversikten bidrar til å redusere usikkerheten, noe som alltid vil være positivt for 
gjennomføringen.  
Parallell tildeling kan hindre revirtenking blant de i utgangspunktet konkurrerende 
entreprenørene. Dersom en entreprenør er etablert med rigg og mannskaper i et prosjekt, 
kan det bidra til at andre entreprenører betrakter prosjektet som dennes revir. Det vil 
være et uromoment om andre entreprenører skal inn i det samme prosjektet med ny rigg 
og nye mannskaper. Ved parallell tildeling vil ingen av entreprenørene ha etablert noe 
revir.
5.4.10 Geografisk eller funksjonell oppdeling 
Delte entrepriser, og for så vidt avtaler om prosjektering, kan deles opp etter geografi 
eller funksjon. Ved geografisk delte entrepriser vil entreprisene omfatte hver sin parsell 
av vegprosjektet. Ved funksjonell oppdeling blir entreprisene delt etter 
arbeidsoppgavene. Et vegprosjekt kan dermed ha en entreprise med uttrauing for 
veglinje, en for innkjøring av fyllmasser, en for anleggsgartnerarbeidene og så videre.  
Geografisk oppdeling er først og fremst aktuelt på store prosjekt med naturlige 
geografiske grensesnitt. Prosjektet har naturlige grensesnitt der det passer å avslutte et 
delprosjekt og begynne på det neste. For eksempel kan det være naturlig å dele et 
vegprosjekt med en parsell i dagen, en tunnel og til slutt en bro opp i tre deler. Ut fra 
arten gjelder det tre ulike anlegg. Når et byggeprosjekt består av flere bygningskropper 
kan det være naturlig å dele det opp etter de geografiske grensesnittene.  
Ved geografisk oppdeling går det an å sjonglere med hvilke avtaler eller entrepriser som 
blir tatt først. Dersom en entreprise blir forsinket, går det an å starte et annet sted. Hvis 
de geografisk adskilte entreprisene er uavhengige av hverandre, vil ikke en forsinkelse 
på en av entreprisene påvirke de andre. Med funksjonell oppdeling vil ofte en 
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forsinkelse eller endring i en av entreprisene gi konsekvenser for de andre entreprisene. 
Det taler for å ha en geografisk oppdeling.  
Med en geografisk oppdeling kan det i noen tilfeller være mulig å gjøre ferdig deler av 
prosjektet og starte driftsfasen. Byggherren kan prioritere rekkefølgen ut fra hvilke 
entrepriser som gir mest nytte, siden nytten av de ulike entreprisene ikke nødvendigvis 
er avhengig av at de tilstøtende er ferdigstilt. 
Dersom det gjelder et byggeprosjekt med kun en bygningskropp kan det mangle 
naturlige, geografiske grensesnitt. Det er imidlertid mulig å dele opp byggeprosjekt etter 
funksjoner som for eksempel grunnarbeid, bygg, sterkstrøm, svakstrøm, rør og 
ventilasjon.  
I noen prosjekt er det mest gunstig å operere med både en geografisk og funksjonell 
oppdeling av entreprisene. For eksempel kan et vegprosjekt deles opp geografisk i 
parseller, mens fagområdene skilting, asfalt og belysning blir funksjonelt oppdelt. 
Avtalene om prosjekteringsarbeidet må også deles opp geografisk eller etter funksjon.  
5.4.11 Regningsarbeid eller fikssum  
Regningsarbeid passer bra dersom byggherren ønsker å ha kontroll og styringsmulighet 
på gjennnomføringen. Ved regningsarbeid har byggherren mulighet for å foreslå 
forbedringer og innsparinger underveis, og dra fordeler av det. Ved fikssumkontrakter 
kan byggherren brenne inne med sine forslag til forbedringer og innsparinger, siden det 
da stort sett er leverandøren som eventuelt drar fordeler av dem.  
Det kan være lettere for byggherren å styre leverandøren til å levere mer enn minimum i 
en regningsarbeidkontrakt enn i en fikssumkontrakt. I fikssumkontrakten vil 
leverandøren tjene på å skjære ned kostnadene, siden betalingen er fast så lenge 
minimumskravene er oppfylt. Byggherren kan dermed oppleve at leverandøren kutter 
sine utgifter gjennom å gå ned i kvalitet, uten å ha så store muligheter til å sette inn 
mottiltak. Ved regningsarbeid har byggherren bedre mulighet til å gå inn i prosjektet og 
samarbeide med leverandørene.  
Regningsarbeid egner seg for prosjekt med stor usikkerhet rundt rammebetingelser og 
lav spesifikasjonsgrad på konkurransegrunnlaget. Dersom byggherren ikke kan 
spesifisere ytelsen til leverandøren, er det ikke rett å overføre ansvaret for usikkerheten 
knyttet til kostnaden. Når usikkerheten er stor er det vanskelig for leverandøren å 
forplikte seg til å gjennomføre prosjektet for en fikssum.  
Ved regningsarbeid er det byggherren som tar brorparten av konsekvensen av 
overraskelser underveis. Byggherren tar ansvaret både for priser og mengder. Fordelen 
for byggherren er at selv om informasjonen blir kjent sent i prosjektet skal det i 
utgangspunktet ikke gi kostnader utover de reelle kostnadene av endringene. I en 
fikssumkontrakt er rammene mer låst siden det er leverandøren som har ansvaret for 
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priser og mengder. Dermed vil gjerne endringer underveis koste mer for byggherren enn 
det omfanget av endringsarbeidet skulle tilsi.  
En potensiell fordel for byggherren med regningsarbeid er at leverandøren kan bindes til 
en kontrakt før prosjekteringsarbeidet er sluttført og før det totale arbeidsomfanget er 
fastlagt. Regningsarbeid gir mulighet for parallell prosjektering og bygging, slik at den 
totale gjennomføringstiden kan forkortes. Leverandøren får godtgjørelse for faktisk 
utført arbeid, og byggherren unngår å betale en eventuell risikopremie.  
De fleste leverandører vil beregne et økonomisk tillegg når de fastsetter prisene for sine 
arbeider hvis de skal gå inn i en fikssumkontrakt. Dette for å dekke inn eventuelle 
kostnader som skyldes usikkerhet i prosjektet. Ved regningsarbeid vil ikke leverandøren 
kunne kreve tillegg for å ha ansvaret for usikkerheten siden dette ansvaret tilhører 
byggherren. Derfor bør i utgangspunktet prisen som byggherren får fra leverandøren 
være lavere ved regningsarbeid enn ved bruk av fikssum. 
Dersom leverandøren ikke er i stand til å ta konsekvensene av usikkerheten i et prosjekt 
er det byggherren som må ta dem, selv om leverandøren har tatt seg betalt for det. Rent 
regningsarbeid innebærer at mye av ansvaret for usikkerheten er plassert hos 
byggherren. Dermed kan både store og små leverandører gå inn i kontrakten. Når det er 
kapasiteten og ikke soliditeten som blir avgjørende er det flere leverandører som blir 
aktuelle til å gå inn i kontrakten.  
Bruk av regningsarbeid krever at partene har tillit til hverandre. Det kan for eksempel 
skje at leverandøren arbeider på regning, og at arbeidet blir vesentlig dyrere enn det 
byggherren har sett for seg. Fordyringen kan skyldes uforutsette hendelser eller at 
leverandøren har vært mindre produktiv enn planlagt. Fordyring og manglende tillit 
mellom partene kan forårsake diskusjoner om sluttvederlaget.  
Dersom det oppstår diskusjoner om sluttvederlaget er det en fordel med regningsarbeid 
at det er enkelt å håndtere de økonomiske konsekvensene av endringer. Endringene 
utføres som regningsarbeid, og dermed på de samme betingelsene som resten av 
arbeidet. Når alt arbeidet skjer som regningsarbeid unngår partene stort sett diskusjoner 
om hva som hører inn under de opprinnelig avtalte prisene og hva som er 
ekstraarbeider.  
Noen regningsarbeider kan kombineres med et tak på kompensasjon til leverandøren. 
Hensikten kan være å ha kontroll med forbruket, og hindre at det blir store 
overskridelser. For at leverandøren skal akseptere å binde seg til et tak, bør oppdraget ha 
et sikkert omfang. Endringer i omfanget underveis vil gjerne føre til at taket også må 
endres. Når det er knyttet stor usikkerhet til regningsarbeider, kan det være like greit å 
unngå taket. Byggherren kan heller unngå overskridelser ved å bruke ressurser på 
oppfølging av leverandøren underveis.  
Dersom det betyr mye for byggherren å ha forutsigbare kostnader, kan det være 
fordelaktig å velge fikssumkontrakt. Mesteparten av ansvaret for usikkerheten knyttet til 
pris og mengder er hos leverandøren.  
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Fikssum kan gjøre priskonkurransen mer rettferdig på grunn av at det ikke er 
konkurranse om prisen på deler av prosjektet, men på den totale prisen. Byggherren kan 
oppleve flest fordeler med fikssum når det er stor konkurranse mellom leverandørene. 
Det kan få dem til å redusere risikopremiene sine, i tillegg til at de konkurrerer på 
produktivitet.  
Fikssumformatet egner seg best i prosjekt med liten usikkerhet og klart beskrevet 
konsept. Prosjekt med liten usikkerhet vil være preget av kjente grensesnitt og 
leverandørens erfaringer fra like prosjekt. Når usikkerheten er liten er det ofte mulig for 
byggherren å utarbeide tydelige spesifikasjoner som det ikke er nødvendig å forandre på 
underveis, og det taler for bruk av fikssum.  
Byggherrens oppfatning av størrelsen på usikkerheten i prosjektet vil være avhengig av 
egen størrelse og evnen til å takle konsekvensene av usikkerheten. En stor, offentlig 
byggherre vil ofte ha større evne til å takle disse konsekvensene enn en liten, privat 
byggherre. Dersom byggherren ikke er i stand til å takle konsekvensene av usikkerheten 
i prosjektet kan bruk av fikssum bidra til å overføre ansvaret til leverandørene.  
For at det skal lønne seg å overføre ansvaret for usikkerheten til leverandørene må de 
nødvendigvis ha mindre motvilje enn byggherren til å ta ansvaret for usikkerheten, eller 
eventuelt større mulighet til å påvirke konsekvensene av den. Hvis det ikke er tilfellet 
kan byggherren like gjerne beholde ansvaret selv. 
Noen oppdrag kan være vanskelige å spesifisere på forhånd, og det kan være vanskelig 
for både byggherren og den prosjekterende å fastslå hvor mange timer det er nødvendig 
å disponere for å kunne gjøre en god jobb. Når byggherren setter ut 
prosjekteringsoppdrag etter fikssum er det nødvendig å samtidig sette av ressurser til 
oppfølging av de prosjekterende. Byggherren må sørge for at de har budsjett til å gjøre 
en ordentlig jobb, og at de produserer i den takten som pengene blir brukt. Dette for å 
sikre at de prosjekterende leverer det som er nødvendig, siden fikssummen ikke gir dem 
insentiver til å levere mer enn minimum.  
De ekstra timene byggherren bør sette av til å kontrollere leveransene i oppdrag etter 
fikssum kan tilsvare timene som er nødvendige for å følge opp timeforbruket i en 
regningsarbeidkontrakt. Det kan være vanskelig for byggherren å holde oversikt over 
leverandørens reelle kostnader i en regningsarbeidkontrakt, selv om de opererer etter 
”åpen bok”-prinsippet. Leverandøren kan legge inn kostnader i et prosjektregnskap som 
det kan diskuteres om er reelle. Det kan alltid oppstå diskusjoner rundt hvor stort påslag 
leverandøren skal ha for sosiale utgifter, løpende kompetanseoppbygging, 
administrasjon og så videre. I fikssumkontrakten har leverandøren insentiv til å være 
produktiv, så dermed får byggherren mindre behov for å overvåke den totale 
ressursbruken. 
I fikssumkontrakter kan leverandørene ha insentiver til å levere mindre enn det som er 
optimalt for prosjektet som helhet, siden de vil ha krav på vederlaget sitt etter å 
tilfredsstilt minimumskravene til leveransen. En regningsarbeidkontrakt kan ha motsatt 
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virkning. Den kan betale leverandøren for å være mer detaljert, produsere større volum 
eller være mer kreativ enn nødvendig. Leverandøren får et forutsigbart vederlag for de 
nedlagte ressursene, og det kan inspirere til å legge ned mer ressurser enn nødvendig. 
Hvor sterke insentivene er, vil avhenge av hvordan markedet er og om det er lett å få 
andre godt betalte oppdrag for leverandøren.  
Leverandørens muligheter til å sette inn ressursene sine på andre prosjekt har også 
betydning. Regningsarbeid kan være kjærkomment hvis det den ledige kapasiteten er 
stor. En leverandør med ledig kapasitet kan øke sin beskjeftigelse gjennom å være lite 
produktiv. Byggherren må bruke tid, penger og kompetanse til å følge opp 
leverandørens arbeid, og se til at denne leverer i samsvar med bestillingen. Partene må 
oppdage problemene før de utvikler seg, unngå grensesnittsproblematikk, ta nødvendige 
avgjørelser og sørge for god kommunikasjon underveis. Det at leverandøren bevisst 
velger å ha lav produktivitet vil være vanskelig å gjennomskue for byggherren, siden 
leverandøren nødvendigvis vil være den med best innsikt i produksjonen. Lav 
produktivitet vil gi en dyrere gjennomføring for byggherren. 
For leverandøren kan det på kort sikt også fremstå som gunstig å bemanne prosjekt som 
gjøres opp som regningsarbeid med de minst produktive ressursene. En slik strategi kan 
lønne seg for leverandøren siden inntjeningen uansett er sikret. De dyktige ansatte 
lønner det seg å ha i prosjekt som blir godtgjort etter fikssum. Det kan også være 
fristende å tildele gavmilde avtaler med sine faste underleverandører i prosjekt med 
regningsarbeid, for så å inngå avtaler som er tilsvarende gavmilde andre veien på 
prosjekt der arbeidene gjøres opp på grunnlag av fastpris. Det kan også være fristende 
for leverandøren å belaste prosjektet med større innkjøp av materialer og utstyr enn 
nødvendig, og så ta med seg det som blir til overs til neste prosjekt. Bruk av 
regningsarbeid krever at partene viser hverandre tillit, og ikke minst at de er verdige den 
tilliten som blir vist.  
Det kan være negativt for en leverandør å ha sine ansatte gående kontinuerlig på 
regningsarbeid. De ansatte vil sørge for inntjening uansett om de jobber hardt eller ikke. 
Dermed kan regningsarbeidet fostre en dårlig arbeidsmoral i leverandørorganisasjonen 
som det er vanskelig å bli kvitt senere.  
I forhold til fordeling av usikkerhet representerer enhetspriser en mellomting mellom 
regningsarbeid og fikssum. Leverandøren har ansvaret for usikkerheten knyttet til pris 
og byggherren har ansvaret for usikkerheten knyttet til mengder. Enhetspriser gir en mer 
forutsigbar sluttsum enn regningsarbeid, og kan være greit hvis byggherren vet hvilke 
enheter som skal være med uten å kjenne de eksakte mengdene. Det er lettere å forutse 
kostnadene som følge av eventuelle endringer ved bruk av enhetspriser enn ved bruk av 
regningsarbeid. Byggherren slipper at leverandøren beregner risikopremie for å ha 
ansvaret for mengdene, men det vil alltid være muligheter for taktisk prising. 
Leverandøren kan prise noen elementer høyt og andre lavt, og deretter arbeide for en 
økning i mengden av de høyt prisede elementene og en reduksjon i mengden av de lavt 
prisede elementene.  
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Prosenthonorar knyttet til de andre leverandørene sin omsetning gir feil insentiver til 
leverandøren. For leverandøren blir prosjektet mer lønnsomt ved å redusere egen 
ressursbruk, og ved å øke de andre partene i prosjektet sin tidsbruk. Honoraret blir ikke 
knyttet til leverandørens innsats, men til byggherrens utgifter. Det paradoksale med 
prosentvis godtgjørelse er at leverandørens fortjeneste øker proposjonalt med 
byggherrens utgifter.  
Sumkontrakter har mange likhetstrekk med både enhetspris- og fastpriskontrakter. I 
sumkontraktene er ansvaret for produktiviteten plassert hos leverandøren og ansvaret for 
mengdene hos byggherren. Selv om byggherren kan påvirke produktiviteten ved å for 
eksempel kreve endringer, forsinke avklaringer eller ha en ren kontrollørrolle er det ofte 
leverandøren som har best kontroll over produktiviteten. Leverandøren kan til en viss 
grad påvirke mengdene ved å foreslå alternative løsninger og produksjonsmetoder, men 
det er i hovedsak byggherren som tar ansvaret for dem. Ved høy inflasjon og bruk av 
fikssumkontrakt har leverandøren et press på å gjøre seg ferdig så fort som mulig for å 
unngå at stigningen spiser opp fortjenesten. Det presset er ikke så stort ved bruk av 
sumkontrakt. Sumkontrakter representerer på samme måte som enhetspriskontrakter en 
mellomting mellom fikssum og regningsarbeid.  
Fastpriskontrakten likner på fikssumkontrakten, men kontraktssummen kan reguleres 
for endringer i mengder. Fastpris gir mer forutsigbare kostnader for byggherren enn 
enhetspriskontrakter og regningsarbeid. Mange av fordelene og ulempene med fikssum 
gjelder også for fastpris, men byggherren slipper at leverandøren beregner påslag for å 
ta ansvaret for usikkerhet knyttet til mengder. En byggherre kan være bedre rustet enn 
leverandørene til å takle konsekvensen av denne usikkerheten.  
Kontrollregning av mengdene, som fører til låsing av dem, kan bidra til at usikkerheten 
knyttet til mengdene blir overført fra byggherren til leverandøren, selv om 
utgangspunktet er en sumkontrakt eller en fastpriskontrakt. Fordelen med 
kontrollregning for byggherren er at usikkerheten knyttet til mengdene blir overført til 
leverandøren. En innvending mot kontrollregning er at feilene i beregnede mengder som 
byggherren ikke har klart å fange opp i løpet av prosjekteringsfasen er vanskeligere å 
fange opp for leverandøren, siden denne vil ha betraktelig mindre tid til å finne feilene.  
Det er mulig å bruke flere kontraktstyper, som for eksempel fikssum og regningsarbeid, 
i en og samme kontrakt. Delarbeidene beheftet med stor usikkerhet kan gjøres opp som 
regningsarbeid, mens andre kan være priset med låste rundsummer. Dersom det gjelder 
store poster, kan de til en viss grad åpne for at leverandøren tar i bruk kreative løsninger 
for å få til en produktiv gjennomføring. Dermed har byggherren mulighet til å oppnå 
fordelene ved både fikssum og regningsarbeid i en og samme kontrakt.  
Etter hvert som prosjektet går framover, vil usikkerheten reduseres. Hva som er 
formålstjenlig kontraktstype kan forandre seg etter hvert som usikkerheten i prosjektet 
reduseres. Regningsarbeid kan være formålstjenlig i de innledende fasene der det er 
byggherren som har størst påvirkning på prosjektet, og usikkerheten er størst. Fikssum 
vil være bedre egnet i gjennomføringsfasen enn i prosjekteringsfasen. Da har prosjektet 
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kommet så langt at usikkerheten har blitt vesentlig redusert, og det er leverandøren som 
har størst mulighet til å påvirke prosjektet.  
5.4.12 Bruk av insentiver 
Byggherrens valg mellom regningsarbeid og fikssum handler om å enten beholde ansvar 
for usikkerhet og styringsmuligheter eller å overføre det til leverandøren. Bruk av 
insentiver handler om å dele ansvar for usikkerheten mellom partene i prosjektet. 
Dersom ingen av partene i et kontraktsforhold ønsker å ha ansvaret for usikkerheten, 
kan det være i begges interesse å dele dette gjennom bruk av insentiver. I prosjekt der 
byggherren og leverandøren har like stor motvilje mot å ta ansvar for usikkerheten kan 
det være formålstjenlig med en lik deling. I et prosjekt der leverandøren har stor 
aversjon mot usikkerheten kan det være gunstig at byggherren tar ansvaret for den. I så 
fall bør insentivene knyttet til den også være hos byggherren.  
Fordeling av ansvar for usikkerhet
Figur 5.9 Fordeling av ansvar for usikkerhet blir jevnet ut ved bruk av 
økonomiske incentiver (fritt etter Samset, 1998).  
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Insentiver er enten knyttet til budsjett, framdrift, HMS-arbeid, driftskostnader, 
brukertilfredshet eller samarbeid. Insentivene kan være belønning eller straff knyttet til 
penger eller anerkjennelse. Insentivene kan også være en mulig tildeling av nye oppdrag 
eller tilleggsoppgaver. For å komme fram til formålstjenlige insentiver er det viktig at 
usikkerheten i prosjektet er synliggjort, og at partene er bevisste på mulige 
konsekvenser av den. Partene må være innforstått med hvordan usikkerheten kan slå ut 
på gjennomføringen. 
For at insentivene skal virke etter intensjonene, bør partene ha avklarte ansvarsforhold. 
De må ha et klart skille mellom byggeherrerollen og leverandørrollen når det gjelder 
fordeling av både ansvar og oppgaver. Byggherren bør unngå å bli ansvarlig for 
leverandørens oppgaver, og motsatt bør leverandøren unngå ansvaret for byggherrens 
oppgaver. Partene kan likevel samarbeide og bidra til at de andre utfører oppgavene sine 
på optimalt vis.  
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I tillegg til at partene bør ha en klar ansvars- og oppgavefordeling, bør kvaliteten og 
funksjonene i prosjektet være omforent og definert før fastsetting av insentivene. Da 
unngår partene unødvendige diskusjoner på grunn av forskjellige forventninger eller 
eventuelt blanding av roller. Etter at partene har fastsatt en målpris kan det for eksempel 
være fordelaktig for leverandøren å få gjennomslag for kostnadsbesparende tiltak, selv 
om disse går på bekostning av kvaliteten eller omfanget. Leverandøren vil ikke ha igjen 
for å bygge med økt kvalitet, siden kontraktsforholdet vil være avsluttet når fordelene 
av den økte kvaliteten eventuelt melder seg.  
En intensjon med insentiver er å skape felles målsetninger for byggherren og 
leverandøren. Tanken er at felles målsetninger skal gi bedre samarbeid. Det å ha felles 
målsetninger er ikke uforenlig med å ha avklarte ansvarsforhold og samarbeide. En 
fordel med insentiver er at de kan legge til rette for et godt engasjement på begge sidene 
om å gjøre en best mulig jobb. Spesielt kan leverandøren få mer igjen for å være kreativ 
og nytenkende i forhold til å øke produktiviteten og effektiviteten i prosjektet. 
Insentivene skal belønne leverandøren for å tenke helhetlig, slik at det ikke fremstår 
som fristende å benytte eventuelle muligheter til å ta avgjørelser som gagner egne 
interesser på bekostning av interessene til byggherren. Byggherren kan spare penger 
eller få et bedre produkt, mens leverandøren kan få bedre betalt eller slippe unna med 
mindre ressursinnsats som følge av samarbeid. Samtidig som de belønner samarbeid, 
kan insentivene være utformet slik at de straffer kontraktsparter som ikke samarbeider.  
En annen intensjon med insentiver er å sikre at både byggherren og leverandøren får en 
mer forutsigbar prosjektøkonomi. For eksempel må partene dele differansen mellom 
målpris og netto selvkost, enten den blir negativ eller positiv. De deler ansvaret for 
usikkerheten knyttet til økonomien. Det kan være fristende for byggherren å overføre 
mest mulig av utgiftene forbundet med usikkerhet til leverandøren, og når denne 
kommer over muligheter i prosjekt med vanlige kontrakter vil det trolig være fristende å 
holde gevinsten for seg selv.  
Insentiver har størst virkning når begge parter kan påvirke sluttresultatet gjennom sine 
handlinger. De må reflektere hvor stor usikkerhet som er knyttet til prosjektet og hva 
som er definert som suksesskriterier. Det er ofte mest gunstig å gjennomføre de største 
og mest omfattende forbedringene i tidligfasen eller prosjekteringsfasen, siden det er da 
usikkerheten er størst og kostnaden for å gjennomføre endringer minst. I prosjekt med 
målpris i gjennomføringsfasen fastsetter gjerne partene denne etter å ha identifisert de 
største forbedringene, og dermed har partene allerede utnyttet potensialet som ligger i 
leverandørenes medvirkning i prosjekteringsfasen.  
5.4.13 Tradisjonelle eller utradisjonelle kontraktsbestemmelser 
Det finnes fordeler ved å bruke tradisjonelle kontraktsbestemmelser. 
Kontraktsbestemmelsene og konsekvensene av dem er stort sett kjent. Dette skaper en 
forutsigbarhet som antakeligvis fører til at leverandøren sitt behov for å kreve en 
risikopremie blir redusert i forhold til om byggherren hadde valgt utradisjonelle 
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bestemmelser. Videre skal bestemmelsene i standardene være omforente av aktørene i 
bygg- og anleggsbransjen, slik at de tar balanserte hensyn til alle parters interesser.  
De tradisjonelle kontraktsbestemmelsene legger mer eller mindre ubevisst opp til at 
byggherren skal følge opp ved å kontrollere, men uten å bidra i arbeidet. Samtidig 
legger de opp til at entreprenørene skal delta i gjennomføringen, men ikke i 
prosjekteringen. De prosjekterende skal delta i prosjekteringen, men ikke i 
gjennomføringen. Dermed kan partene lett havne i konflikter der de prøver å sikre sine 
egne interesser. De tradisjonelle kontraktsbestemmelsene kunne lagt enda mer til rette 
for samarbeid, slik at byggherren gjør mer enn bare å kontrollere arbeidene til 
leverandørene. Entreprenørene kan bidra mer i prosjekteringen og de prosjekterende 
mer i gjennomføringen. 
En av fordelene med standardiserte og dermed tradisjonelle kontraktsbestemmelser er at 
de er kjent for partene. Denne fordelen kan bli mer eller mindre sterkt utvannet dersom 
byggherren stryker bestemmelser i standardene og erstatter disse med sine egne. De 
forskjellige punktene i standardene henger sammen, og endringer kan føre til utilsiktede 
konsekvenser. Noen av fordelene med standardiserte kontraktsbestemmelser blir 
redusert ved individuelle tilpasninger for enkeltprosjekt.  
Hvis alternativet er å strukturere helt om på de standardiserte kontraktsbestemmelsene, 
kan det være bedre at byggherren lager egne bestemmelser fra grunnen av. Hvis 
byggherren foretar omfattende endringer, vil det være mest renhårig å ikke utgi 
bestemmelsene for å være de samme som i standardene.  
Ifølge Atkin (2004) er det behov for større fokus på livssykluskostnadene i bygg- og 
prosjekt. For å øke dette fokuset må byggherren, i større grad enn det som tradisjonelt 
har vært vanlig, involvere leverandørene i prosjektet. Erhvervs- og byggestyrelsen 
(2005) mener at en profesjonell byggherre vil erkjenne at det er nødvendig å være aktive 
kravstiller og medspiller i byggeprosessen. En slik aktiv medvirkning manifesterer seg 
tydeligst når byggherren velger partnering som samarbeidsform og dermed tar i bruk 
utradisjonelle kontraktsbestemmelser. Utradisjonelle kontraktsbestemmelser kan legge 
til rette for at leverandørene skal involvere seg mer og delvis ta ansvar for 
livssykluskostnadene.  
I hvor stor grad det er formålstjenlig å inkludere utradisjonelle kontraktsbestemmelser 
vil blant annet være avhengig av hvor stor den påvirkbare usikkerheten i prosjektet er, 
og om det er snakk om arbeider relatert til byggherrens kjernevirksomhet eller ikke. 
Utradisjonelle kontraktsbestemmelser kan legge til rette for tettere samarbeid mellom 
byggherren og leverandørene, og for at partenes kompetanse skal benyttes til å styre og 
håndtere usikkerheten. Det er vanskeligere for en offentlig enn for en privat byggherre å 
bygge langsiktige relasjoner til sine leverandører og gå inn i langsiktige 
partneringforhold, siden Lov om offentlige anskaffelser krever at leverandører ikke skal 
forskjellsbehandles.  
En ulempe med utradisjonelle kontraktsbestemmelser er at de kan bidra til uklare 
ansvarsforhold. Det kan være vanskelig å helt klart peke ut hvem som tar avgjørelser og 
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har ansvaret for dem når byggherren får en mer aktiv rolle. Byggherrens økte deltakelse 
kan gi grobunn for uoverensstemmelser (Osmundsen, 1999). For byggherren er det 
viktig å ikke komme i en posisjon der de alene blir ansvarlige for kvaliteten av 
eventuelle endringer som leverandørene foreslår. 
Økt integrasjonsgrad med utradisjonelle i forhold til tradisjonelle 
kontraktsbestemmelser øker behovet for tillit mellom partene. Ofte vil det ta tid å bygge 
opp tillit, men dersom partene har flere kontrakter basert på utradisjonelle 
kontraktsbestemmelser over tid kan tilliten forsterkes. Den positive virkningen av de 
utradisjonelle kontraktsbestemmelsene kan bli selvforsterkende, siden integreringen vil 
gå bedre når tilliten mellom partene styrkes.  
En byggherre som ønsker å prøve utradisjonelle kontraktsbestemmelser må enten 
formulere dem selv eller ta i bruk nyutviklede bestemmelser. Det som ofte kjennetegner 
utradisjonelle kontraktsbestemmelser er at de er lite utprøvd, at de kan videreutvikles og 
at effekten av dem er dårlig dokumentert.  
Behovet for å påvirke konsekvensene av usikkerhet reduseres når både usikkerheten og 
kompleksiteten er liten. Da er det mulig å bruke tradisjonelle kontraktsbestemmelser. 
Disse legger mindre vekt på samarbeid mellom partene enn det mange av de 
utradisjonelle kontraktsbestemmelsene gjør. Når byggherren sitt behov for at 
leverandørene skal samarbeide er stort, kan det være formålstjenlig å velge 
utradisjonelle kontraktsbestemmelser. Disse kan føre til at leverandøren er best tjent 
med å levere et produkt som dekker behovene til byggherren. Utradisjonelle 
kontraktsbestemmelser kan legge til rette for at alle parter tjener mest på at byggherren 
og interessentene får dekket sine behov.  
5.4.14 OPS-prosjekt 
Når OPS-konsortiet selv står for finansieringen bør prosjektet få til en forutsigbar 
gjennomføringstakt. Med finansiering fra det offentlige kan pengestrømmen være 
påvirket av flere forhold enn hva som er optimalt for prosjektet isolert, og 
bevilgningstakten kan være mer uforutsigbar.  
Siden OPS-konsortiet både skal prosjektere og gjennomføre prosjektet, har det 
insentiver til å legge arbeid i å velge produksjonsvennlige løsninger. Det offentlige gir 
funksjonsbeskrivelser til det ferdige prosjektet, og så har OPS-konsortiet frihet til å 
velge løsninger innenfor disse rammene. Selskapet blir kjent med prosjektet og 
bakgrunnen for beslutningene som er tatt før gjennomføringen begynner, og dermed er 
mulighetene til stede for produksjonstilpassing. Når det gjelder prosjekterings- og 
gjennomføringsfasen har  OPS-prosjekt mange likhetstrekk med prosjekt med en 
totalentreprise. 
Tilsvarende insentivene til å prosjektere med produksjonsvennlige løsninger har OPS-
konsortiet insentiver til å tenke på livsløpskostnader, som er kostnadene for prosjektet 
som påløper i tidligfasen, prosjekteringsfasen, gjennomføringsfasen, driftsfasen og 
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eventuelt i nedriggingsfasen. En av tankene er at OPS-konsortiet skal optimalisere 
forholdet mellom investeringskostnad og driftskostnad. 
En ulempe med OPS-prosjekt er at det er flere parter som prosjekterer løsninger 
parallelt. Det krever ressurser, og det er bare selskapet som får oppdraget som får 
benyttet sine prosjekterte løsninger. Dermed lager selskapene som konkurrerer om 
oppdragene prosjekteringsmateriale som ikke blir benyttet.  
I og med at OPS-konsortiene står for finansieringen, kan prosjektene bli satt i gang på 
bekostning av andre prosjekt som er avhengig av statlig finansiering. OPS-prosjektene 
gjør ikke de samme innhoggene i de statlige investeringsbudsjettene i 
gjennomføringsfasen som andre prosjekt gjør. OPS-prosjektene belaster i stedet de 
offentlige budsjettene i driftsfasen. Dette kan medføre at OPS-prosjektene settes i gang 
før andre og mer samfunnsøkonomiske prosjekt.  
OPS kan være en dyr finansieringsform, men kan hjelpe land med begrenset tilgang på 
kapital til å få satt i gang samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt. En forutsetning er 
at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, selv når de ekstra finansieringsutgiftene 
som følger av at det er OPS-konsortiet som er låntaker, er medregnet. Finansieringen 
kan bli kostbar i forhold til investeringskostnaden og vedlikeholdskostnaden. Kiiras et 
al. (2004) påstår at de totale livssykluskostnadene er så sensitive i forhold til 
investeringsrenten at en endring på ett prosentpoeng kan tilsvare en endring på en 
tredjedel av byggekostnaden eller vedlikeholdskostnaden.  
Norge er et land med god tilgang på kapital. Som oftest kan den norske stat beregne en 
lavere rente enn det private investorer vil gjøre når de skal finansiere et langvarig 
prosjekt med et annuitetslån eller et serielån. Hvis det offentlige er i stand til å 
finansiere sine prosjekt til en lavere rente enn private OPS-konsortier, er det ikke 
regningsvarende å la dem ta seg av finansieringen. Siden det er snakk om 
tilbakebetaling over en lengre periode, blir deler av de framtidige budsjettene bundet 
opp. Handlefriheten til det offentlige blir trolig redusert dersom framtidige 
investeringsbudsjett må brukes til å betale allerede gjennomførte prosjekt. 
Et OPS-prosjekt uten finansiering eller en totalentreprise med driftsansvar vil ha mange 
av fordelene som rene OPS-prosjekt har, men ikke ulempene som følger med 
finansieringen. Dersom OPS-konsortiet har større finansieringskostnader enn det 
offentlige har kan totalentreprise med driftsansvar være bedre egnet enn en ren OPS-
organisering.  
5.5 Kontraktstrategiene som offentlige byggherrer bruker 
Den fjerde delproblemstillingen gikk på å gi en vurdering av hvilke kontraktstrategier 
offentlige byggherrer velger for sine prosjekt. I artikkel #4 ”Procurement routes in 
public building and construction projects” går det fram at Statens vegvesen og 
Statsbygg valgte tradisjonelle kontraktsbestemmelser, funksjonsbeskrivelser og 
anbudskonkurranse i 20 av 22 undersøkte prosjekt. I de to OPS-prosjektene valgte 
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Statens vegvesen utradisjonelle kontraktsbestemmelser, funksjonsbeskrivelser og 
konkurranse med forhandlinger. Forskrift om offentlige anskaffelser begrenser friheten 
rundt valgene for prosjekt med kostnadsestimat over terskelverdien. For å følge 
prinsippene om konkurranse og likebehandling kan en offentlig byggherre være 
konsekvent med å bruke anbudskonkurranse. Prinsippene er vanskeligere å følge i 
konkurranse med forhandlinger og ikke minst ved direkte kjøp, til tross for at Forskrift 
om offentlige anskaffelser åpner for disse kontraheringsformene for prosjekt med 
kostnadsestimat under terskelverdiene. 
I 20 av de undersøkte prosjektene valgte byggherren delte entrepriser. I to av disse 
prosjektene ble deler av arbeidene satt bort som totalentreprise. På E6 Nordre 
avlastningsvei ble Skansen kulvert satt bort som totalentreprise, og det samme skjedde 
med Svinesundsbroen i prosjektet E6 Riksgrensen – Svingenskogen. De to prosjektene 
med OPS er pilotprosjekt, der Stortinget tester ut om dette kan gi en gjennomføring med 
høyere produktivitet uten at det går på bekostning av effektiviteten sammenlignet med 
andre modeller. I to av de 20 prosjektene har Statens vegvesen valgt totalentrepriser i 
kombinasjon med de delte entreprisene, og det varierer fra prosjekt til prosjekt hvor 
mange entrepriser de er delt opp i. Om det er geografisk oppdeling, funksjonell 
oppdeling eller en kombinasjon varierer også.  
I 18 av de 22 undersøkte prosjektene bruker byggherren i hovedsak sumkontrakter. Det 
var utbredt praksis å låse noen av mengdene etter at entreprenøren har utført 
mengdekontroll. I prosjektene med fastpris er mengdene låst, mens prisene skal 
indeksreguleres. I de to pilotprosjektene kan vederlaget justeres etter forskjellige 
insentivmekanismer.  
Om byggherren har brukt prekvalifisering og insentiver i prosjektene varierer. I noen av 
prosjektene er det hyppig bruk av prekvalifisering, i noen er prekvalifisering brukt av og 
til og i resten har ikke byggherren brukt det. Noe tilsvarende gjelder for insentiver.  
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Kontraktstrategier fra dokumentasjonsstudiet 
Figur 5.10 Det var 3 kontraktstrategier som ble brukt i gjennomføringsfasen av 
de 22 undersøkte prosjektene. 
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Det er vanskelig å kategorisere kontraktstrategier, siden det omtrent alltid vil være 
nyanseforskjeller mellom dem. Kontrakttypene vil for eksempel sjelden være 
rendyrkede sumkontrakter eller fikssumkontrakter. Byggherren vil gjerne ha regulerbare 
summer for noen av postene, og fikssummer for andre. Det samme kan gjelde for 
entrepriseformen og kontraheringsformen, at det er forskjellige former som passer best 
for de forskjellige arbeidene. Hensikten med den noe overfladiske kategoriseringen er å 
synliggjøre trendene i valg av kontraktstrategi i de undersøkte prosjektene.  
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5.6 Informasjon tidligfasevurderinger bør gi 
Den femte delproblemstillingen går på å anbefale hvilken informasjon 
tidligfasevurderingene bør gi. En del av egenskapene ved prosjektet vil ha betydning for 
hvilken kontraktstrategi som er formålstjenlig. I tillegg bør byggherren kjenne en del 
forhold ved egen organisering og ved omgivelsene før valg av kontraktstrategi. 
Valg av kontraktstrategi bør baseres på mer enn bare resultatene fra prosjektspesifikke 
tidligfasevurderinger. Informasjonen fra tidligfasevurderingene bør benyttes sammen 
med opplysninger om forhold i byggherrens organisasjon og prosjektets omgivelser. 
Byggherren må se på helheten ved valg av kontraktstrategi.  
Resultatene fra bruk av metoder for tidligfasevurderinger påvirker valg av 
kontraktstrategi, men det er mer informasjon fra tidligfasen som har betydning. Det 
gjelder både prosjektspesifikk og generell informasjon som ikke nødvendigvis blir 
fanget opp av metodene for tidligfasevurderinger. De ulike formene for informasjon 
som påvirker valg av kontraktstrategi i figuren nedenfor er ikke rangert etter betydning.  
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Figur 5.11 Prosjektspesifikke og generelle forhold sin påvirkning på valg av kontraktstrategi.
Generell informasjon:
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Prosjektspesifikk informasjon fra metoder for tidligfasevurderinger i tidlig-/prosjekteringsfasen:
Påvirkbar usikkerhet Vanskelig påvirkbar usikkerhet Usikkerhetsbildet
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Få og uklare grensesnitt Klare grensesnitt Prosjektnedbrytings-
struktur 
Liten kapasitet Stor kapasitet Organisasjons-
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Tidligfasevurderingene og analysene må gi både den prosjektspesifikke og generelle 
informasjonen som byggherren trenger for å velge kontraktstrategi. Så lenge de 
gjennomførte tidligfasevurderingene og analysene gir et utbytte som er minst like stort 
som ressursinnsatsen, er det lønnsomt å fortsette med dem. Samtidig vil det alltid finnes 
en grense for hvor mye vurderinger og analyser som er lønnsomt. 
Tidligfasevurderingene kan gi et mer formålstjenlig valg av kontraktstrategi til et visst 
punkt. Etter det vil nytten være mindre enn kostnadene. 
5.7 Praktisk anvendbare metoder for tidligfasevurderinger 
Den sjette delproblemstillingen som ligger til grunn for arbeidet handler om hvilke 
metoder for tidligfasevurderinger som er praktisk anvendbare og gir informasjon som er 
nødvendig å kjenne for å kunne velge kontraktstrategi. Fordelingen av usikkerhet er en 
av faktorene som er viktig å vurdere ved valg av kontraktstrategi. For å i det hele tatt 
kunne fordele usikkerheten i prosjektet må byggherren vite hvor stor den er, og det kan 
en usikkerhetsanalyse gi svar på. Usikkerhetsanalyser utført etter trinnvisprinsippet kan 
gi en god beskrivelse av både hendelsesusikkerheten og estimatusikkerheten. Eventuelt 
kan byggherren bruke Monte Carlo-simulering eller en annen metode for 
tidligfasevurderinger til å avdekke usikkerheten.  
Det finnes flere metoder som byggherren kan bruke for å dokumentere rammene for 
kostnad, tid, kvalitet og omfang. Et budsjett basert på erfaringstall vil dokumentere 
kostnadene i prosjektet og et Gant-diagram kan dokumentere byggherrens planlagte 
framdrift. Kvaliteten og omfanget av prosjektet kan beskrives gjennom 
konkurransegrunnlag og tegninger.  
En prosjektnedbrytingsstruktur kan dokumentere antall arbeidspakker, størrelsen på 
dem og antyde grensesnittene mellom dem. I noen prosjekt kan det diskuteres hva 
byggherren har utformet først, om det er prosjektnedbrytingsstrukturen eller 
kontraktstrategien, men de to henger sammen. Byggherren må ha en 
prosjektnedbrytingsstruktur for å få en helhetlig kontraktstrategi.  
Byggherren bør også lage en organisasjonsnedbrytingsstruktur som viser hvem som er 
ansvarlig for de ulike avgjørelsene og kapasiteten til hver enkelt deltaker i byggherrens 
prosjektorganisasjon. Organisasjonsnedbrytingsstrukturen viser kapasiteten til 
byggherren, og sier noe om hvort stort ansvar denne er i stand til å ta på seg. Dermed 
sier organisasjonsnedbrytingsstrukturen også noe om hvor mye ansvar byggherren bør 
overføre på leverandørene.  
Det er mulig å sette opp en tabell over metodene for tidligfasevurderinger som er 
praktisk anvendbare. Sammen med annen spesifikk og generell informasjon om 
prosjektet kan byggherren bruke resultatene fra disse metodene ved valg av 
kontraktstrategi.
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 Kvalitativt 
orientert 
Kvantitativt 
orientert 
SWOT X  
LFA X
Risikomatrise X
Parvis rangering X
Plan- og designkonkurranse X
HAZOP-analyser X
Risiko- og sårbarhetsanalyser X
Situasjonskart X
Trinnvisprinsippet  X 
Monte Carlo-simulering  X 
Beslutningstre  X 
Følsomhetsanalyse  X 
Byggeprogram X  
Reguleringsplan  X  
Grovt budsjett  X 
Grov framdriftsplan  X 
Ytelsesbeskrivelser  X 
Skisser X  
Prosjektnedbrytingsstruktur X  
Organisasjonskart X
Tabell 5.1 En oversikt over praktisk anvendbare metoder for tidligfasevurderinger 
som gir nødvendig informasjon for å velge kontraktstrategi.  
Usikkerhets-
analyser 
Tabell 5.1 har svakheter. Noen av metodene som er oppgitt kan være i grenselandet 
mellom metode og hjelpemiddel for tidligfasevurderinger. Samtidig er det flere metoder 
for tidligfasevurderinger som muligens kunne fortjent en plass i denne oversikten. For 
eksempel gir geologiske undersøkelser en kartlegging av usikkerheten i prosjektet, og 
denne informasjonen blir blant annet brukt i usikkerhetsanalyser basert på 
trinnvisprinsippet og ved utforming av konkurransegrunnlaget. Den som skal utføre 
ordentlige usikkerhetsanalyser og lage budsjett må ofte foreta utregning av nåverdier, 
slik at nåverdimetoden også kunne fortjent en plass. Geologiske undersøkelser og 
nåverdimetoden er ikke med i oversikten på grunn av at de inngår som deler av de andre 
metodene.  
5.8 Faktorer som påvirker fordeling av ansvar 
Den syvende delproblemstillingen går på å anbefale hvordan tidligfasevurderinger kan 
brukes for å velge de kontraktstrategiene som plasserer usikkerheten hos den parten som 
er best i stand til å håndtere den. Metoder for tidligfasevurderinger vil blant annet gi 
rammene for prosjektet, som har betydning for hvordan ansvaret for usikkerheten og 
styringsmulighetene i prosjektet bør fordeles. Byggherren må se på hvilken av faktorene 
kostnad, tid, kvalitet og omfang som har størst betydning, og om det er størrelsen eller 
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forutsigbarheten av denne faktoren som har størst betydning. Dersom det er størrelsen 
som har størst betydning kan det være formålstjenlig at byggherren beholder ansvaret 
for usikkerheten og styringsmulighetene. Det vil gjerne føre til at leverandørens 
risikopremie reduseres, og byggherren vil ha gode muligheter til å styre og følge opp 
prioriteringen av faktorene. Det krever at byggherren har noe å gå på. Dersom 
forutsigbarheten har størst betydning, så taler det for å overføre ansvaret for 
usikkerheten på leverandøren. Byggherren kan låse den faktoren som har høyest 
prioritet, slik at leverandøren får ansvaret for at ikke mengden blir overskredet. 
Dersom usikkerheten er påvirkbar og den er knyttet til produksjonen, kan byggherren 
velge en kontraktstrategi som overfører mye av ansvaret for den til leverandøren. Hvis 
den er vanskelig å påvirke, og den eventuelt er knyttet til produktet, kan byggherren 
være tjent med å ha ansvaret og styringsmulighetene selv. Usikkerhetens påvirkbarhet 
og relative størrelse kan variere for de ulike delene av prosjektet. Siden usikkerheten 
endrer seg underveis i prosjektet kan det være forskjellige kontraktstrategier som er 
mest formålstjenlig på de ulike tidspunktene.  
Hvordan ansvaret for usikkerheten vil påvirke diversifiseringen av prosjektporteføljen 
hos partene har også betydning for hvilken kontraktstrategi som vil være mest 
formålstjenlig. En flergangsbyggherre med en stor og veldiversifisert prosjektportefølje 
vil ha gode muligheter for å håndtere en økning av den usystematiske usikkerheten. 
Dersom ansvaret for usikkerheten i et prosjekt innebærer at byggherren får økt sin 
systematiske usikkerhet, kan det være behagelig å overføre dette ansvaret til 
leverandøren. Samtidig er det rimelig å anta at leverandøren vil beregne en høyere 
risikopremie for å ta på seg økt ansvar for systematisk usikkerhet enn for å ta på seg 
ansvaret for en tilsvarende økning i usystematisk usikkerhet.  
Prosjektnedbrytingstrukturen viser hvordan prosjektet kan deles opp med enten 
geografiske eller funksjonelle grensesnitt, og om det er formålstjenlig med små eller 
store kontrakter. Dersom byggherren velger å dele opp prosjektet i mange små 
kontrakter, blir mye av både ansvaret for usikkerheten og styringsmulighetene beholdt. 
Hvis byggherren ved hjelp av prosjektnedbrytingstrukturen ser at det er mange uklare 
grensesnitt i prosjektet, så taler det for å sette ut arbeidet i store kontrakter med mye 
ansvar til leverandøren. I tillegg til å bruke prosjektnedbrytingsstrukturen til å 
bestemme størrelsen på kontraktene, kan byggherren bruke den til å finne ut i hvilken 
rekkefølge arbeidene bør utføres i. 
Byggherrens organisasjonsnedbrytingstruktur for prosjektet kan si noe om kapasiteten 
og for så vidt kompetansen til deltakerne. Uansett fordeling av usikkerhet må 
byggherren ha kompetanse til oppfølging og kontroll av leverandørenes arbeider. 
Oppdeling i mange små entrepriser fører til at byggherren har mer arbeid med styring og 
administrasjon enn ved oppdeling i få og store entrepriser. Dersom byggherren har liten 
kapasitet, fremstår det som lite formålstjenlig å beholde ansvaret for usikkerheten og 
styringsmulighetene. Det motsatte vil være tilfellet om byggherren har stor kapasitet. 
Hvis byggherren ut fra organisasjonsnedbrytingsstrukturen ser at prosjektorganisasjonen 
mangler kompetanse eller eventuelt kapasitet i forhold til kontraktstrategien, må den 
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tilføres. Det kan enten skje ved interne overføringer fra andre prosjekt, nyansettelser 
eller innleie av personell. 
Dersom byggherren skal ta i bruk kuttlisten, krever det styringsmuligheter. Nytten av 
kutt i oppdragene kan bli redusert hvis avgjørelsen hviler på leverandøren, og ikke på 
byggherren. Dersom leverandøren skal gå med på å redusere et allerede kontraktsfestet 
arbeidsomfang, må det antakeligvis skje mot en kompensasjon som reduserer 
besparelsen for byggherren. Dersom byggherren har utarbeidet en betydelig kuttliste 
som det er stor mulighet for at blir brukt, bør ikke ansvaret for denne usikkerheten 
overføres til leverandøren. Muligheten for bruk av kuttlisten vil representere en 
usikkerhet som byggherren må ta ansvaret for, siden leverandøren ikke vil ha noen 
påvirkningsmuligheter. 
I noen prosjekt vil byggherren ha behov for at leverandøren medvirker i prosjektet. 
Byggherren kan for eksempel trenge leverandøren sin kompetanse til å tilpasse planene 
for gjennomføring til produksjonen eller til å finne de beste tekniske løsningene for 
prosjektet. Dersom behovet for leverandørmedvirkning er stort, lønner det seg for 
byggherren å overføre ansvar og styringsmuligheter til leverandøren. Hvis byggherren 
ikke har behov for leverandørens medvirkning, så taler det for å beholde ansvaret for 
usikkerheten og styringsmulighetene selv. 
Det er enklest for byggherren å få til konkurranse om oppdrag som krever 
spesialkompetanse når de spesielle arbeidene er skilt ut i egne kontrakter. Det blir også 
lettere å få leverandører til å konkurrere om de andre arbeidene, siden de ikke er nødt til 
å besitte eller leie inn spesialkompetansen. Da er det flere leverandører som er aktuelle. 
Dersom prosjektet i utgangspunktet er ukomplisert taler det mot oppsplitting av 
arbeidene.  
Hvis prosjektet er komplekst på grunn av at det innebærer mange fag eller krever 
spesialkompetanse, må byggherren se på om det er klare og tydelige grensesnitt mellom 
arbeidene. Dersom grensesnittene er tydelige er det mulig å dele opp arbeidene i flere 
kontrakter. Hvis grensesnittene er uklare kan det bli vanskelig for byggherren å styre, og 
da kan det være greit å sette bort arbeidene samlet. Ved bortsetting av komplekse 
arbeider må kontraktstrategien ta hensyn til at leverandørene må ha tilstrekkelige 
kvalifikasjoner. Hvor formålstjenlig det er å splitte opp prosjektet vil avhenge av om det 
er byggherren eller leverandøren som er best til å styre og ivareta prosjektets resultat-, 
effekt- og samfunnsmål.  
I langvarige prosjekt er usikkerheten større enn i kortvarige, siden tiden i seg selv 
innfører en ekstra usikkerhet. For å unngå å måtte betale leverandøren risikopremie for 
at denne skal binde opp ressurser for lang tid framover, kan byggherren velge å beholde 
ansvaret for usikkerheten og styringsmulighetene i slike prosjekt.  
En innledende markedsundersøkelse i forkant av et prosjekt kan gjøre byggherren kjent 
med hvordan markedet for leverandørene er, og hvilken kapasitet de har. En 
markedsundersøkelse kan også fungere som et informasjonsmøte for aktuelle 
leverandører der de blir orientert om muligheten for nye oppdrag. Det viktigste med en 
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markedsundersøkelse er likevel å finne ut om markedet for leverandørene er presset 
eller ikke. Dersom det ikke er presset vil leverandørene ha ledig kapasitet, og da kan de 
være villige til å ta på seg mye av ansvaret for usikkerheten uten å kreve en tilsvarende 
risikopremie. Dersom leverandørmarkedet er presset, kan det være formålstjenlig for 
byggherren å beholde ansvar for usikkerheten og styringsmulighetene selv. Det kan føre 
til at prosjektet tiltrekker seg flere aktuelle leverandører.  
Bruk av ukjente kontraktstrategier vil introdusere usikkerhet i prosjektene, siden 
partenes handlingsmønster er ukjent og det ikke er opparbeidet noen rettspraksis. 
Dersom byggherren i utgangspunktet velger prosjektledere som ikke liker å ta risiko, og 
det er disse som velger kontraktstrategi innenfor visse rammer, kan det føre til at de 
samme strategiene går igjen i prosjekt etter prosjekt. Valg av virkemidler for utvelgelse, 
for fordeling av ansvar og for prosess vil avhenge av hvilke negative eller positive 
erfaringer byggherrens prosjektleder har fra tidligere bruk av disse. Valg av 
kontraktstrategi vil være avhengig av om byggherrens prosjektorganisasjon passer best 
til en kontrollrolle eller til en styringsrolle i prosjektene. 
Av annen prosjektspesifikk informasjon må kritikaliteten av prosjektet vurderes, både 
for byggherren og for leverandøren. Hvis gjennomføringen er kritisk kan det lønne seg å 
overføre noe av ansvaret på leverandøren slik at byggherrens framtid ikke står og faller 
på prestasjonene i et enkeltprosjekt. Hvis prosjektet samtidig er av en slik form at 
gjennomføringen kan bli kritisk for leverandøren, kan det gi begrenset konkurranse hvis 
det er få som kan og vil ta på seg så mye ansvar. Akkurat det taler for at byggherren kan 
bedre konkurransen ved å dele opp prosjektet igjen.  
Forskrift om offentlige anskaffelser legger begrensninger på valg av kontraheringsform 
og kan gi føringer for valg av entrepriseform. Terskelverdiene gir, med visse unntak, 
føringer for hvilke kontraheringsformer som er mulige. Når byggherren må velge 
anbudskonkurranse, kan det generelle forhandlingsforbudet gjøre det vanskelig å sette 
bort arbeidet som totalentreprise. Det er vanskelig å beskrive ytelsene godt nok, og det 
kan være vanskelig å sammenligne de ulike tilbudene. Annet lovverk, som for eksempel 
arbeidsmiljøloven, pålegger byggherren ansvaret for at en del oppgaver blir utført. 
Byggherren kan få leverandørene til å utføre oppgavene, men har uansett ansvaret for at 
de blir utført. Lovverket kan også føre til at prosjektet blir pålagt endringer, enten i 
produksjonen eller i forhold til produktet. Det kan ofte virke urimelig å gi leverandøren 
ansvar for konsekvensene av slike endringer. Lovverket gir byggherren en del ansvar 
som ikke kan overføres til leverandøren. 
Standarder og innarbeidede rutiner gir ofte kjente handlingsmønstre, og det er en 
etablert rettspraksis rundt dem. De er testet ut og revidert over tid. En del store 
byggherrer har laget presiseringer og tillegg til standardene for å fylle ut hull. De 
etablerte standardene og innarbeidede rutinene gir en forutsigbarhet som det kan være 
vanskelig å gi slipp på, noe som er tilfelle hvis byggherren for eksempel velger en uvant 
kontraktstrategi.
Tidligere erfaringer hos deltakerne vil også ha betydning for hvilken kontraktstrategi 
byggherren bør velge. Det er en fordel for byggherren om partene i prosjektet har den 
154 
nødvendige kunnskapen og rutinene som en bestemt kontraktstrategi fordrer. Dersom 
byggherren ønsker å velge en kontraktstrategi som avviker fra den som vanligvis blir 
brukt, så er det likevel formålstjenlig å ta utgangspunkt i den velkjente og forbedre den 
der potensialet er størst. En byggherre som er bevisst på fallgrubene kan endre de 
eksisterende eller ta i bruk nye virkemidler for utvelgelse, for fordeling av ansvar og for 
prosess. Tidligere erfaringer med den valgte kontraktstrategien hos partene gir 
forutsigbarhet.  
Ved å beholde ansvar for usikkerheten og styringsmulighetene i prosjektet vil 
byggherren vedlikeholde eller bygge opp sin kompetanse. Det vil komme godt med i 
framtiden, i hvert fall for en byggherre som stadig setter i gang nye prosjekt. En stor 
prosjektportefølje vil samtidig gjøre byggherren i stand til å håndtere den usystematiske 
usikkerheten, siden konsekvensene av den vil jevne seg ut. Om byggherren har en stor 
prosjektportefølje med stadig igangsetting av nye prosjekt taler det for å beholde 
ansvaret for mye av usikkerheten i prosjektene. 
For å unngå at en bestemt kontraktstrategi blir brukt i alle prosjektene må byggherren 
sikre seg kompetanse på flere. Hvis tidligere erfaringer og prosjektledernes preferanser 
bidrar til at en kontraktstrategi går igjen, er det fordelaktig å utvide spekteret. Hvilken 
kontraktstrategi som er mest formålstjenlig er avhengig av forhold ved prosjektet, for en 
enkelt strategi vil ikke være den mest formålstjenlige i alle prosjekt. Det er generelt en 
fordel for byggherren om valg av kontraktstrategi bidrar til at prosjektdeltakerne øker 
sin kompetanse og dermed at spekteret av strategier blir utvidet. Med et spekter av 
strategier er det større mulighet for at byggherren kan velge en kontraktstrategi som tar 
hensyn til forholdene ved det enkelte prosjektet. 
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DEL 6 Konklusjoner  
Ingress:
Det sjette kapittelet ser først på ytterpunktene av kontraktstrategier, og på hvordan 
virkemidlene for utvelgelse, for fordeling av ansvar og for prosess henger sammen. Den 
neste delen av kapittelet ser på holdbarheten av de tre hypotesene som lå til grunn for 
forskningsarbeidet. De tre hypotesene handler om sedvanens betydning for valg av 
kontraktstrategi, samsvaret mellom anbefalt praksis for valg av kontraktstrategier og de 
virkelige valgene samt hvilken informasjon tidligfasevurderingene gir som er 
nødvendige å kjenne ved valg av kontraktstrategi. Avslutningsvis handler kapittelet om 
bevisste valg av kontraktstrategier. 
6.1 Ytterpunkter av kontraktstrategiene
Valg av kontraktstrategi kan grovt deles inn i tre hovedvalg. Hovedvalgene handler om 
valg av virkemidler for utvelgelse, for fordeling av ansvar og for prosess. Disse 
virkemidlene kan være integrasjonsbaserte eller separasjonsbaserte. Ved å velge 
integrasjonsbaserte virkemidler kan byggherren søke å skape et mer integrert forhold til 
leverandøren enn det som er tilfelle ved valg av separasjonsbaserte virkemidler. 
De integrasjonsbaserte virkemidlene for utvelgelse handler om å velge ut leverandør på 
grunnlag av flere forhold enn kun konkurranse om lavest pris på et bestemt antall 
enheter. De separasjonsbaserte virkemidlene er det andre ytterpunktet der valg av 
leverandør skjer ut fra en konkurranse på grunnlag av lavest pris på et bestemt omfang.  
Byggherrens virkemidler for utvelgelse av leverandør er eventuell prekvalifisering, 
tildelingskriterier og kontraheringsform. Det er byggherrens valg av leverandør som blir 
påvirket, ikke kontraktsforholdet mellom partene. Virkemidlene for fordeling av ansvar 
og virkemidlene for prosessen har mindre betydning for selve utvelgelsen av leverandør.  
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Virkemidler for utvelgelse  
Figur 6.1 Virkemidler for utvelgelse er eventuell prekvalifisering, 
tildelingskriterier og kontraheringsform.  
Økonomisk mest 
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Prekvalifisering kan kombineres med både integrasjonsbaserte og separasjonsbaserte 
virkemidler. Direkte kjøp, eller eventuelt utførelse i egenregi, er den 
kontraheringsformen som er mest integrasjonsbasert. Forskrift om offentlige 
anskaffelser begrenser mulighetene en offentlig byggherre har til å bruke andre 
kontraheringsformer enn anbudskonkurranse eller eventuelt konkurranse med 
forhandlinger. Dersom en slik byggherre ønsker å velge det økonomisk mest 
fordelaktige tilbudet kan ikke det gjøres i kombinasjon med direkte kjøp. En offentlig 
byggherre kan bli nødt til å kombinere integrasjonsbaserte og separasjonsbaserte 
virkemidler.   
De integrasjonsbaserte virkemidlene kan hjelpe byggherren med å knytte langsiktige 
relasjoner til leverandørene. Valg av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet fører til 
at byggherren vurderer flere forhold enn kun prisen på tilbudet, og direkte kjøp gjør at 
byggherren kan føle seg friere ved valg av leverandør enn ved en anbudskonkurranse. 
Over tid kan det fremstå som enklere for byggherren å bruke de integrasjonsbaserte 
virkemidlene for utvelgelse enn de separasjonsbaserte. Fordelen med de 
separasjonsbaserte virkemidlene er at de kan sikre åpen og rettferdig konkurranse 
mellom tilbyderne.  
Virkemidlene for fordeling av ansvar er ytelsesbeskrivelsene, avtale-/entrepriseformen 
og kontraktstypen. Funksjonsbeskrivelser, totalentreprise og fikssum er de mest 
integrasjonsbaserte virkemidlene. De bidrar til at leverandøren får forlenget deltakelsen 
i prosjektet, enten ved å komme inn tidligere eller ved å være med lenger enn det som er 
vanlig i prosjekt med separasjonsbaserte virkemidler. Leverandøren er med på å 
planlegge løsninger for byggherren, og har mer ansvar for utformingen av dem. Motsatt 
gir de separasjonsbaserte virkemidlene mengdebeskrivelser, delprosjektering, delte 
entrepriser og regningsarbeid mest ansvar til byggherren. Det er virkemidlene for 
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fordeling av ansvar som har størst betydning for reguleringen av det økonomiske 
forholdet mellom partene.  
Virkemidler for fordeling av ansvar  
Figur 6.2 Virkemidlene for fordeling av ansvar er ytelsesbeskrivelsene, 
entrepriseform og kontraktstype.  
Totalentreprise 
Fikssum 
Integrasjonsbaserte
Funksjonsbeskrivelser 
Separasjonsbaserte
Delprosjektering/ 
delte entrepriser 
Regningsarbeid 
Mengdebeskrivelser
En byggherre kan være like kompetent som en entreprenør til å administrere og 
koordinere de forskjellige partene i et prosjekt. Det er ugunstig å betale entreprenøren 
for å ta på seg dette ansvaret, hvis byggherren er bedre eller vel så skikket til å ha det og 
samtidig har den nødvendige kapasiteten. Byggherren beholder dette ansvaret ved å 
velge separasjonsbaserte virkemidler for fordeling av ansvar.  
Dersom entreprenøren er like eller bedre skikket til å administrere og koordinere de 
prosjekterende og entreprenørene i prosjektet, kan det være formålstjenlig for 
byggherren å overføre ansvaret for dette. Med integrasjonsbaserte virkemidler for 
fordeling av ansvar kontraktsfester partene en beredskap hos entreprenøren, men 
byggherren beholder likevel ansvaret hvis denne beredskapen skulle vise seg å ikke 
være tilstrekkelig. Dersom byggherren har overført ansvaret for den påvirkbare 
usikkerheten til en entreprenør som for eksempel går konkurs, har byggherren et 
problem. Uansett hvor mye av ansvaret for usikkerheten byggherren prøver å overføre 
til entreprenøren, vil noe av usikkerheten være igjen.  
Bruk av insentiver kan påvirke kontraktstypen, slik at en fikssumkontrakt uten 
insentiver vil virke annerledes enn en med insentiver. Valg av OPS med betaling i 
driftsfasen vil være integrasjonsbasert, men et slikt valg vil innebære at byggherren gjør 
flere delvalg enn det valg av kontraktstrategi normalt vil innebære. I teorien kan de 
integrasjonsbaserte virkemidlene for fordeling av ansvar kombineres med de 
separasjonsbaserte, men i praksis kan det være problematisk. Dette fordi de 
integrasjonsbaserte virkemidlene har svakheter hvis det oppstår 
grensesnittsproblematikk.  
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Når byggherren overfører ansvar for usikkerheten og styringsmulighetene til 
leverandørene, blir naturlig nok standardavviket knyttet til forventningsverdien av 
sluttkostnaden redusert. Samtidig kan forventningsverdien øke fordi leverandøren vil ha 
betalt for å ta ansvar og å styre. Ved å beholde ansvar og styringsmuligheter kan 
byggherren oppnå en lavere forventningsverdi, men standardavviket og dermed 
sannsynligheten for store kostnadsoverskidelser vil øke. Etter hvert som tiden går vil 
standardavviket knyttet til forventningsverdien av sluttkostnaden reduseres som følge av 
at mer informasjon blir kjent, og til slutt vil sluttkostnaden være helt sikker uansett 
hvem som har styringsmuligheter og ansvar for usikkerheten. 
Figur 6.3 Forventningsverdien blir ofte størst og usikkerheten minst når byggherren 
overfører ansvar for usikkerheten og styringsmuligheter til entreprenøren. 
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En ulempe med kontraktstrategien der byggherren beholder ansvar er at den ikke 
nødvendigvis gir leverandøren gevinst for å være produktiv. Dersom det går med mer 
tid og materiell fordi leverandøren er uproduktiv er det byggherren som må dekke 
utgiftene og eventuelt påslaget til fortjeneste. Fordelene med en slik kontraktstrategi er 
at byggherren har styringsmuligheter og slipper å betale risikopremie til leverandøren.  
En fordel med en kontraktstrategi der byggherren overfører ansvaret til leverandørene er 
at disse kan bidra til produksjonstilpasning og produksjonsplanlegging. Det kan 
redusere den totale usikkerheten. Leverandøren har ansvaret for produktiviteten, fordi 
byggherren gir den samme kompensasjonen uansett produktivitet.  
Virkemidlene for prosess er eventuelle insentiver og kontraktsbestemmelsene. De 
integrasjonsbaserte virkemidlene for prosess legger opp til at partene skal ha 
samarbeidsorienterte holdninger til gjennomføring av arbeidene kontrakten omfatter. De 
separasjonsbaserte virkemidlene for prosess legger opp til at partene skal ha hver sine 
klart avgrensede ansvarsområder. 
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Virkemidler for prosess 
Figur 6.4 Virkemidlene for prosess er eventuelle insentiver og 
kontraktsbestemmelsene.  
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De integrasjonsbaserte virkemidlene for prosess kan brukes til å gi leverandøren felles 
interesser med byggherren. Utradisjonelle kontraktsforhold kan legge mer til rette for 
integrasjon enn de tradisjonelle gjør, og insentivene kan belønne leverandøren for å ta 
vare på byggherrens interesser. 
Bruk av insentiver og utradisjonelle kontraktsbestemmelser kan bidra til en jevnere 
deling av ansvar for usikkerheten og styringsmuligheter i prosjektet mellom byggherren 
og leverandørene. For eksempel kan bruk av insentiver bidra til at ansvar for 
konsekvensene av den økonomiske usikkerheten i prosjektet blir jevnere fordelt mellom 
partene, uavhengig av hvilke valg byggherren ellers har gjort i forhold til 
kontraktstrategien. Insentivene fører til at partene får felles mål, noe som igjen skal 
legge forholdene til rette for at de samarbeider om å finne gode løsninger.  
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Figur 6.5 Fordelingen av ansvar kan bli mer jevn med bruk av utradisjonelle 
kontraktsbestemmelser og insentiver (forenklet figur). 
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I forhold til at ytterpunktene av virkemidlene for fordeling av ansvar der det enten er 
hos leverandøren eller hos byggherren, representerer partnering en mellomting. 
Partnering forbindes gjerne med utradisjonelle kontraktsbestemmelser og insentiver. En 
hensikt med partnering er at partene skal dele ansvar for konsekvensene av usikkerheten 
og samarbeide om å blant annet finne bedre løsninger i prosjektene.  
For at kontraktstrategien skal fungere som forutsatt, er det nødvendig at partene opptrer 
i samsvar med forventningene. Partene kan oppleve at samarbeidet ikke blir så bra som 
det kunne blitt, samme hvor tilpasset kontraktstrategien er. For eksempel kan 
samarbeidet bli ødelagt ved at byggherren holder tilbake penger i sluttoppgjøret. 
Byggherren kan ønske å presse leverandøren til å yte mer eller til å redusere størrelsen 
på sluttoppgjøret. Bakgrunnen for tilbakeholdingen kan være et ønske om å presse 
leverandøren til å levere mer enn forutsatt i kontrakten, eller at leverandøren ikke har 
levert i henhold til den. Samarbeidet kan skjære seg uansett hvor mye kontraktstrategien 
er tilpasset prosjektet og omgivelsene. 
Det finnes mellomting mellom de integrasjonsbaserte og de separasjonsbaserte 
virkemidlene. Kontraktstrategiene kan kategoriseres etter hvordan ansvaret for 
usikkerheten er fordelt. Ansvaret kan være hos byggherren, overført til en leverandør 
eller delt mellom dem. Med en deling kan partene føle seg mer likestilte, og det kan 
gjøre det lettere å samarbeide.  
Det er mulig å kombinere integrasjonsbaserte med separasjonsbaserte virkemiddel, men 
valgene innenfor hvert enkelt virkemiddelområde for utvelgelse, fordeling av ansvar og 
prosess bør være entydig. Kombinasjon av integrasjonsbaserte og separasjonsbaserte 
virkemidler innenfor samme virkemiddelområde kan være lite tjenlig. En totalentreprise 
kombinert med regningsarbeid kan for eksempel ende i konflikter om byggherrens 
godtgjørelse til entreprenøren.  
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6.2 Flere forhold enn sedvane avgjør kontraktstrategi 
En av hypotesene som ble formulert i forbindelse med arbeidet var H1: 
”Offentlige byggherrer velger kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt etter 
sedvane”. 
Sedvanen vil henge sammen med erfaringene som de offentlige byggherrene og ikke 
minst prosjektorganisasjonen har fra tidligere prosjekt. Erfaringene vil henge sammen 
med forhold som prosjektorganisasjonens preferanser, lovverk, standarder og 
innarbeidede rutiner, hyppigheten av prosjektene og markedets preferanser. Sedvanen 
kan ha oppstått på grunn av disse forholdene, eller forholdene kan ha oppstått som følge 
av sedvanen. Hva som kom først av forholdene eller sedvanen kan være vanskelig å 
avgjøre. Men når det først er opprettet en sedvane kan det virke vanskelig å endre 
denne.  
I tillegg til sedvanen vil de offentlige byggherrenes prioritering av enten kostnad, tid, 
kvalitet eller omfang ha betydning. Videre vil det ha stor betydning om det er størrelsen 
eller forutsigbarheten som betyr mest. Det er også en sammenheng mellom de valgte 
kontraktstrategiene og andre prosjektspesifikke forhold som usikkerhetsbilde, 
diversifisering, prosjektnedbrytingstruktur og organisasjonsnedbrytingstruktur. 
Det vil også være andre prosjektspesifikke forhold som er med på å avgjøre offentlige 
byggherrers valg av kontraktstrategi. Behov for styring underveis, behov for 
entreprenørmedvirkning, kompliserte arbeider, kompleksitet og varighet kan også bli 
vurdert i forkant av valget. Videre er det for eksempel ikke nødvendigvis sammenheng 
mellom evnen til å ta på seg ansvar for usikkerheten og viljen til å gjøre det. Offentlige 
byggherrer med store prosjektporteføljer kan oppvise høy usikkerhetsaversjon av 
årsaker som at det kan være vanskelig å be om tilleggsbevilgninger. Finansieringstakten 
kan også være til hinder for formålstjenlig valg av kontraktstrategi. Noen prosjekt har 
lenger varighet enn nødvendig fordi det ikke blir bevilget penger i takt med optimal 
framdrift, og fordi bevilgningstakten kan være uforutsigbar.  
Ut fra informasjonen som kom fram i løpet av arbeidet med artikkel #4 ”Procurement 
routes in public building and construction projects” og artikkel #5 ”Procurement route 
in 3 Norwegian building and construction projects” er det ikke tilstrekkelig grunnlag for 
å si at hypotesen stemmer. Det er flere forhold enn sedvane som har betydning når 
offentlige byggherrer velger kontraktstrategi. Samtidig har sedvanen betydning for 
valget. De offentlige byggherrene tar hensyn til en del andre forhold som de bør ta 
hensyn til, og til en del forhold som de ikke nødvendigvis burde tatt hensyn til. 
6.3 Kontraktstrategi delvis i samsvar med anbefalt praksis 
Den neste hypotesen som ble formulert i forbindelse med arbeidet var H2: 
”Offentlige byggherrer velger ikke kontraktstrategi i samsvar med anbefalt praksis”. 
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Det kan synes som om de offentlige byggherrene ikke har valgt kontraktstrategi i 
samsvar med anbefalt praksis i de undersøkte prosjektene. Det kan skyldes at 
litteraturen legger stor vekt på usikkerheten i prosjekt når den anbefaler kontraktstrategi, 
mens det i praksis er flere forhold som blir vektlagt enn det som går fram av litteraturen. 
Det gjør at de offentlige byggherrene i noen prosjekt velger annerledes enn de ville gjort 
om de slavisk fulgte den anbefalte praksisen beskrevet i litteraturen. Det ser ut som om 
de tillegger usikkerheten mindre vekt enn det litteraturen anbefaler. Det kan ha 
sammenheng med hvordan litteraturen definerer usikkerhet, og om definisjonen 
omfatter årsakene til og konsekvensene av den.  
Trenden i de undersøkte prosjektene er at de offentlige byggherrene beholder mye av 
ansvaret for usikkerheten i prosjektene gjennom sine valg av kontraktstrategier. Den 
største overføringen av ansvar for usikkerhet fra byggherre til entreprenør skjer i de to 
pilotprosjektene. De to statlige byggherrene som har gjennomført alle de 22 prosjektene 
er store og profesjonelle byggherrer. Det kan være at de velger å beholde ansvaret for 
den påvirkbare usikkerheten fordi de føler at de har den nødvendige kompetansen og 
kapasiteten til å administrere de andre partene i prosjektet bedre enn det en entreprenør 
kan. På denne måten både vedlikeholder og bygger de opp sin kompetanse, noe som 
kommer godt med ved senere prosjekt. 
Det at offentlige byggherrer ofte har størst mulighet til å takle konsekvensene av den 
vanskelig påvirkbare usikkerheten taler for at de skal ha ansvaret for denne. Det at 
leverandørene antakeligvis må beregne risikopremie for å ta på seg dette ansvaret taler 
også for at de offentlige byggherrene skal beholde det. Når valg av kontraktstrategi 
begrunnes med tidligere erfaringer, som for eksempel i artikkel #4 ”Procurement routes 
in public building and construction projects”, kan det gjerne ha andre begrunnelser enn 
at offentlige byggherrer ønsker å velge det tilvante. For eksempel kan en slik 
begrunnelse være at de offentlige byggherrene har erfart at bruk av uvante strategier har 
resultert i negative utfall.  
I offentlige prosjekt er det flere interessenter som setter rammer for 
prosjektorganisasjonens valg. De som sitter i prosjektorganisasjonen har muligens 
lettere for å se behovet for å bruke forskjellige kontraktstrategier, avhengig av type 
prosjekt. De ser behovet for samarbeid og at hva som er formålstjenlig fordeling av 
usikkerhet varierer fra prosjekt til prosjekt.  
De som sitter i mer overordnede funksjoner og ikke er i daglig inngrep med prosjektene 
har mindre følelse av fordelene ved å tilpasse valg av kontraktstrategi til prosjektet. De 
vet at de offentlige byggherrene har tidligere erfaringer med kontraktstrategiene der de 
beholder mye av ansvaret for usikkerheten, slik at rutinene er innarbeidet og partenes 
handlingsmønster ofte er forutsigbart. Derfor kan det oppleves som tryggest å velge 
liknende kontraktstrategier i alle prosjekt, for da har de ikke tatt den ekstra risikoen det 
innebærer å velge mindre kjente strategier. 
Når offentlige byggherrer velger nye kontraktstrategier kan det skyldes påvirkning 
utenfra, og at andre ivrer for at de skal bli tatt i bruk. Det finnes for eksempel private 
163 
aktører som argumenterer for at de skal ta ansvar for hele gjennomføringen av offentlige 
prosjekt. Press fra sterke krefter påvirker politikerne, som deretter legger føringer for 
prosjektorganisasjonenes valg av kontraktstrategier.  
I statlige bygg- og anleggsprosjekt er utgangspunktet at prosjektlederen har frihet til å 
velge kontraktstrategi, men valget må skje innenfor rammer satt av etatene, 
departementene og eventuelt Stortinget. Anbefalt praksis i litteraturen legger vekt på at 
valg av kontraktstrategi skal skje ut fra usikkerheten i prosjektet. I praksis er det flere 
forhold enn usikkerheten i prosjektet som må vurderes ved valg av kontraktstrategi. I 
tillegg til usikkerheten og andre prosjektspesifikke forhold ved prosjektet er generelle 
forhold som lovverk, innarbeidede standarder, markedets preferanser, prosjekthyppighet 
og spekteret av kontraktstrategier med på å sette rammene for prosjektlederens mulige 
valg av kontraktstrategi. I utgangspunktet må kontraktstrategien tilstrebe at alle partene 
skal dra fordeler av prosjektet, og at ingen av partene tilriver seg en urimelig stor andel 
av fordelene.  
Det er ikke grunnlag for å si at offentlige byggherrer generelt ikke velger 
kontraktstrategi i samsvar med anbefalt praksis, eller eventuelt at de gjør det. Det som 
kan sies er at valgene av kontraktstrategi ikke ser ut til å være i samsvar med anbefalt 
praksis i alle de undersøkte prosjektene. For å kunne hevde at offentlige byggherrer ikke 
velger kontraktstrategi i samsvar med anbefalt praksis i sine prosjekt må et mye større 
antall prosjekt undersøkes.  
6.4 Tidligfasevurderinger gir nødvendig informasjon
Den tredje hypotesen som ble formulert i forbindelse med arbeidet var H3; 
”Tidligfasevurderinger gir informasjon som det er nødvendig å kjenne for å kunne 
velge kontraktstrategi i samsvar med anbefalt praksis”.  
Ved valg av kontraktstrategi bør byggherrene ta hensyn til usikkerheten, rammene for 
prosjektet, prosjektnedbrytingsstrukturen og organisasjonsnedbrytingsstrukturen. Denne 
informasjonen kan byggherrene finne ved å bruke metoder for tidligfasevurderinger.  
Metoder for tidligfasevurderingene kan gi informasjon om prosjektspesifikke forhold 
som byggherrene bør bruke ved valget av kontraktstrategi. Samtidig trenger 
byggherrene mer prosjektspesifikk informasjon enn det som kommer fram av metodene 
for tidligfasevurderinger. Det er også en del generelle forhold som påvirker om 
kontraktstrategien bør bestå av integrasjonsbaserte eller separasjonsbaserte virkemidler, 
eller om en kombinasjon er det beste. 
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Figur 6.6 Forhold som taler for enten integrasjons- eller separasjonsbaserte virkemidler.  
Generell informasjon:
Annen prosjektspesifikk informasjon fra tidligfasen:
Prosjektspesifikk informasjon fra metoder for tidligfasevurderinger i tidlig-/prosjekteringsfasen:
Påvirkbar usikkerhet Vanskelig påvirkbar usikkerhet Usikkerhetsbildet
Usystematisk usikkerhet Systematisk usikkerhet Diversifisering 
Få og uklare grensesnitt Klare grensesnitt Prosjektnedbrytings-
struktur 
Liten kapasitet Stor kapasitet Organisasjons-
nedbrytingsstruktur  
Ukomplisert Krever spesialkompetanse Komplisert pga 
spesielle arbeider  
Leverandør styrer best Byggherre styrer best Kompleksitet pga 
mange fag 
LangKort Varigheten  
Styre Kontrollere Prosjektorganisa-
sjonens preferanser 
Har ansvaret uansett Kan overføre ansvar Lovverket 
Tilpasset at ansvaret er hos byggherreTilpasset ansvar hos entreprenør Standarder og 
rutiner 
Foretrekker ansvar hos byggherre Foretrekker ansvar hos entreprenør Markedets 
preferanser 
Kritisk for byggherre Kritisk for entreprenør Kritikaliteten 
Stort Lite Byggherrens behov 
for styring underveis 
Stort Lite Behov for entre-
prenørmedvirkning
Ikke presset Presset marked Markeds-
undersøkelser 
Stor Liten Hyppighet av 
prosjekt 
Ansvar vanligvis hos entreprenør Ansvar vanligvis hos byggherre Spekter av 
kontraktstrategier 
Ikke slakk Slakk Tid, kostnad, kvalitet 
og omfang
Velg
integrasjons-
baserte 
virkemidler! 
Velg
separasjons-
baserte
virkemidler! 
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Det er sjelden at et av ytterpunktene av kontraktstrategiene, med bare 
integrasjonsbaserte eller bare separasjonsbaserte virkemidler, representerer den mest 
formålstjenlige strategien. Den mest formålstjenlige vil som oftest være en mellomting 
mellom de to ytterpunktene, men den kan gjerne ligne mest på ett av dem. Samtidig bør 
byggherrene ha i bakhodet at hvilken kontraktstrategi som er mest formålstjenlig vil 
avhenge av egenskapene ved det enkelte prosjektet, slik at det ikke finnes en strategi 
som passer for alle prosjekt. Byggherrene bør ha kompetanse på forskjellige 
kontraktstrategier.
Litteraturen sier at valg av kontraktstrategi bør tilpasses størrelsen på usikkerheten i 
prosjektet og påvirkbarheten av den. I praksis er det flere faktorer enn usikkerheten som 
blir, og som bør bli, tillagt vekt. Metodene for tidligfasevurderinger gir helt klart 
informasjon som er nødvendig å kjenne for å kunne velge kontraktstrategi i samsvar 
med anbefalt praksis, men den må suppleres. 
6.5 Bevisste valg av kontraktstrategier 
Byggherrenes valg av virkemidler til kontraktstrategien for et bygg- og anleggsprosjekt 
er en iterativ prosess. Når byggherrene velger et virkemiddel kan det være i konflikt 
med tidligere valg, slik at de må gå tilbake på de tidligere valgene. Alt henger sammen i 
den betydningen at et virkemiddel kan influere på hvilken virkning de andre vil ha. Et 
typisk eksempel er insentiver, som i stor grad har betydning for virkningen av 
kontraktstypen.  
Litteraturen ser ut til å legge stor vekt på hvilken usikkerhet som er i prosjektet ved valg 
av kontraktstrategi. Det kan muligens forklares med at litteraturen har en upresis 
definisjon av usikkerhet, der både årsakene til og konsekvensene av usikkerheten er tatt 
med i begrepet. Uansett ser litteraturen ut til å fokusere mye på egenskapene i prosjektet 
ved valg av kontraktstrategi, slik at forhold hos byggherrene og omgivelsene får mindre 
oppmerksomhet enn det som er formålstjenlig.  
Hvilken strategi som er mest formålstjenlig for et prosjekt vil avhenge av egenskaper 
ved prosjektet, så derfor er det en fordel for byggherrene å ha et spekter av 
kontraktstrategier. Da har de muligheten til å velge en kontraktstrategi tilpasset det 
enkelte prosjektet, og ikke være nødt til å velge den samme strategien på alle 
prosjektene sine. Sedvane bør ha betydning for valg av strategi, men det er flere forhold 
som må tillegges vekt.  
Behovene for integrasjonsbaserte eller separasjonsbaserte virkemiddel vil variere. Det 
vil avhenge av byggherrene, prosjektet og omgivelsene. Poenget er at byggherrene må 
være bevisst på om kontraktstrategien skal bidra til integrasjon eller separasjon, og om 
det er forskjell på behovene i utvelgelsen, fordelingen av ansvar og prosessen. Bevisste 
valg av virkemidler i kontraktstrategien reduserer muligheten for overraskelser 
underveis. Da er mye av arbeidet med valg av kontraktstrategi unnagjort, siden det vil 
være tydelig hvilke virkemidler som er formålstjenlige.  
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Vedlegg 1: 
“Styring av statlige investeringsprosjekter”, intervjuguide

Styring av statlige investeringsprosjekter 
Overordnet fokus for arbeidspakken:
Vellykket styring av statlige investeringer krever suksess langs flere dimensjoner. De riktige 
prosjektene skal igangsettes og de valgte prosjektene må ha en kostnadseffektiv 
gjennomføring. 
Det er ønskelig at knappe ressurser som arbeidskraft og kapital kanaliseres til aktiviteter som 
har tilstrekkelig lønnsomhet i samfunnsøkonomisk forstand. Dette krever bevissthet om 
målsettingene med investeringene og utviklede metoder for vurdering av lønnsomhet. Relatert 
til dette må det også tas stilling til dimensjonering og kvalitet, samt investeringstidspunkt. 
Videre bør det arbeides for en kostnadseffektiv realisering av prosjektet (gitt dimensjonering 
og kvalitet).  
Innenfor Concept-programmet er det igangsatt aktiviteter som tar sikte på å utvikle metodene 
for prosjektevaluering og -styring, for derigjennom å bedre informasjonsgrunnlaget for 
effektive prosjektvalg og effektivisere selve prosjektstyringen. 
I denne arbeidspakken dreies fokuset bort fra selve metodene for prosjektevaluering- og 
styring og over mot de økonomiske incentivene som kan påvirke graden av måloppnåelse. De 
økonomiske incentivene knyttes til kontraktsrelasjonene som inngås i forbindelse med 
gjennomføring av statlige investeringsprosjekter. De aktuelle kontrakts- og 
styringsrelasjonene er departement-etat og etat-prosjektorganisasjon. 
Selv om prosjektene igangsettes og finansieres etter formelle vedtak i Stortinget, vil det ligge 
beslutningsfrihet på de ulike nivåene fra departement til prosjekt. Et viktig spørsmål blir 
hvordan de ulike aktørene prioriterer innenfor disse frihetsrammene. Svaret avhenger blant 
annet av hvilke suksesskriterier de respektive aktørene har. Personer på prosjekt-, etats- og 
politisk nivå antas å ha forskjellige suksesskriterier. I prosjektet ønsker vi bl.a. å beskrive de 
eksisterende styrings- og incentivsystemer som benyttes (eller kan tenkes benyttes) innenfor 
etatene. 
Begreper:
Det finnes mange anerkjente inndelinger av prosjekt i faser. En inndeling kan være 
konseptdefinisjonsfase, konseptutviklingsfase, konseptevalueringsfase, prosjekteringsfase og 
gjennomføringsfase.   
V1.1
Figur 1 Inndeling av prosjekt i faser.
Konseptdefinisjon
Konseptutvikling
Konseptevaluering
Detaljprosjektering
Gjennomføring
Endelig beslutning
om finansiering
Tidspunkt for
fysisk oppstart
Når vi snakker om kontrakter i dette intervjuet, tenker vi på kontraktsforholdet mellom 
departement og etat samt mellom etat og prosjekt. Kontraktsforholdene defineres ikke her 
som strengt juridiske. I etatene vil vi med kontraktsforhold også forstå systemer for styring, 
kontroll og eventuell belønning og straff knyttet til oppgaver som gjennomføres. Vi ser ikke 
på kontraktsforholdet mellom prosjekt og leverandør eller mellom leverandør og 
underleverandør. Ei heller ser vi på kontraktsforholdene mellom finansdepartement og 
departement, mellom finansdepartement og storting eller mellom storting og regjering. 
Figur 1 Det er mange interessenter i et prosjekt, og det kan være
vanskelig å ha oversikten over alle kontraktsforholdene.
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Fagdepartement 1
Finansdepartementet
Regjering
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Prosjekt 1
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Underleverandør 1
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Eventuelt regionkontor Eventuelt regionkontor
Prosjekt 2 Prosjekt n
Leverandør 2 Leverandør n
Underleverandør 2 Underleverandør n
V1.2
Organiseringen mellom departement og etat samt mellom etat og prosjekt vil bli bestemt av 
kontraktsforholdene mellom dem. Det er mest hensiktsmessig å beskrive organiserings- og 
kontraktsvalgene samtidig.  
Når målene for et prosjekt skal bestemmes, finnes det flere perspektiver å vurdere prosjektet 
fra. Resultatmålene blir bestemt fra et prosjekteierperspektiv (i hovedsak tid, kostnad og 
kvalitet). Effektmålene blir fastsatt fra et brukerperspektiv (blir brukernes behov tilfredsstilt). 
Samfunnsmålene blir formulert fra et samfunnsperspektiv (blir samfunnets behov tilfredsstilt).  
Metode:
Vi baserer deler av arbeidet vårt på litteraturstudium. Det finnes gode rapporter som beskriver 
kontraktsforholdet mellom departement og etat, samt mellom etat og prosjekt. Den eneste 
ulempen med litteraturen er at den er noen år gammel.  
Den viktigste informasjonen regner vi å få gjennom delvis strukturerte intervju som blir tatt 
opp på bånd. Planen er å gjennomføre intervju med representanter fra departement, etater og 
prosjekter: 
x 1-2 intervjuobjekt hos AAD 
x 1-2 intervjuobjekt hos SD 
x 1-2 intervjuobjekt hos Statsbygg 
x 1-2 intervjuobjekt hos Statens vegvesen, vegdirektoratet 
x 4-5 intervjuobjekt fra samferdselsprosjekt 
x 4-5 intervjuobjekt fra prosjekt i Statsbyggs regi 
Relatert litteratur:
Styring av statlige investeringer, Sluttrapport fra styringsgruppen i prosjekt for gjennomgang 
av statlige investeringsprosjekter, Finansdepartementet, 1999. 
Gjennomgang av investeringer i samferdselssektorene, Arbeidgruppen for 
investeringsprosjekter i samferdselsektoren i Prosjekt for gjennomgang av statlige 
investeringsprosjekter, Finansdepartementet, 1998. 
Styring av statlige investeringer i bygg, Arbeidgruppen for Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet/Statsbygg i Prosjekt for gjennomgang av statlige 
investeringsprosjekter, Finansdepartementet, 1998 
Dokument 3:3 (2002-2003), Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av 
store veganlegg i Statens vegvesen, Riksrevisjonen, Oslo, 2002. www.riksrevisjonen.no. 
Rapport 2000:16, Styringsdialogen mellom AAD og Statsbygg, Statskonsult, Oslo, 2000. 
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Vedlegg 2: 
”Parsellen rv. 542 Grøvle – Siggjarvåg, 
Alternativ kontraktsform - Målpriskontrakt”, 
Intervjuguide februar 2001 

Rv 542 Grøvle - Siggjarvåg  
Alternativ kontraktsform- 
Målpriskontrakt 
FoU-prosjekt
INTERVJUGUIDE   
FEBRUAR 2001
Navn     :  
Avdeling  : 
Stilling i prosjektet : 
Tema   : Samarbeid ved prosjektering og utbygging 
      parsell Grøvle – Siggjarvåg (Stokkajuvet) 
1.  Bakgrunnen til intervjuobjektet 
x Er det noen forskjell på å bruke denne kontrakten og tradisjonelle kontrakter mellom 
utbyggingsavdelingen og produksjonsavdelingen i Statens vegvesen? 
2.  Avklaring av forventninger og mål til samarbeid og resultat 
x Hvilke forventninger hadde du til prosjektet og samarbeidet med de andre prosjektdeltakerne?
x Ble disse forventningene avklart før dere satte i gang arbeidet?
x Er dine forventninger til samarbeidet så langt innfridd? 
Skala fra 1 – 7 der 7 er best :  
3.  Arbeidet med prosjekteringen 
x Hvordan har ansvars- og myndighetsdelingen vært i prosjekteringsfasen? 
x Hvordan har organiseringen og kontraktsutformingen påvirket beslutningsevnen?  Har det vært 
vanskelig å ta endelige beslutninger og oppnå avklaringer ? Burde noen av avgjørelsene vært tatt 
på andre beslutningsnivåer i prosjekteringsfasen? 
x Hva synes du har fungert best med prosjekteringen i forhold til tradisjonelle prosjekt? 
x Hva synes du har fungert dårligst med prosjekteringen i forhold til andre prosjekt ? 
x Hvordan kommer dette prosjektet ut mhp samspill og resultater i prosjekteringen sammenlignet 
med tidligere veiprosjekter ?   Skala 1-7 der 7 er best :   
4.  Arbeidet med produksjonen   
x Hvordan har ansvars- og myndighetsdelingen vært mellom utbyggingsavdelingen og 
produksjonsavdelingen i produksjonsfasen? 
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Målpriskontrakt 
FoU-prosjekt
x Hvordan har organiseringen og kontraktsutformingen påvirket beslutningsevnen? Har det vært 
vanskelig å ta endelige beslutninger og oppnå avklaringer? Burde noen av avgjørelsene vært tatt 
på andre beslutningsnivåer i produksjonsfasen? 
x Hva synes du har fungert best med produksjonen i forhold til tradisjonelle prosjekt? 
x Hva synes du har fungert dårligst med produksjonen i forhold til andre prosjekt? 
x Hvordan kommer dette prosjektet ut mhp samspill og resultater i produksjonen sammenlignet med 
tradisjonelle veiprosjekt?   Skala 1-7 der 7 er best :   
5.  Kommunikasjon og medvirkning   
x Hvordan foregår kommunikasjonen mellom prosjektdeltakerne (formelle møter, uformelle møter, 
telefon, telefaks, e-mail, brev osv) ?  
x Har prosjektorganiseringen ført til mindre behov for dokumentasjon i form av korrespondanse? 
x Har prosjektorganiseringen ført til mindre behov for dokumentasjon i form av tegninger og 
beskrivelser? 
x Hvordan har omfanget av, antallet av og strukturen på møtene vært? Har det vært stor forskjell på 
byggemøtene i dette prosjektet i forhold til i tradisjonelle prosjekt?
x Hvordan opplever du at ditt engasjement i dette prosjektet sammenlignet med andre prosjekt?  
Skala fra 1 – 7 der 7 er best:
x I hvilken grad opplever du at dine synspunkt og faglige vurderinger blir hørt og tatt i betraktning i 
forhold til tradisjonelle prosjekt? Skala fra 1 – 7 der 7 er best: 
x Får du tilbakemelding på utførelse av arbeidsoppgavene fra de andre som deltar i prosjektet? 
Hvordan foregår tilbakemeldingene? 
x Hvor bra synes du at kommunikasjon og samarbeid har vært med de andre deltakerne i prosjektet? 
Skala 1 – 7 der 7 er best : 
Prosjektleder (Schaathun)   1 2 3 4  5 6 7 
Overing. Veg/tunnel (Martinsen)   1 2 3 4  5 6 7 
Produksjonsleder - Produksjon (Langeland) 1 2 3 4  5 6 7 
Anleggsleder  - (Halleraker)  1 2 3 4  5 6 7 
Anleggsleder -  (Birkeland)   1 2 3 4  5 6 7 
Ass. Anleggsleder (Løvhaugen)   1 2 3 4  5 6 7 
Overingeniør – (Løvås)    1 2 3 4  5 6 7 
Konsulent – (Bøckmann)    1 2 3 4  5 6 7 
Ing.trafikk – (Stord veg- og trafikkstasjon) 1 2 3 4  5 6 7 
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6.  Adferdsendringer - tillit 
x Har FoU-prosjektet ført til adferdsendring hos prosjektdeltakerne fra utbyggingsavdelingen? 
(Positiv eller negativ ?) 
x Har FoU-prosjektet ført til adferdsendring hos prosjektdeltakerne fra produksjonsavdelingen? 
(Positiv eller negativ ?) 
x Er tillitsforholdet mellom deltakerne fra utbyggingsavdelingen og produksjonsavdelingen 
forbedret som følge av samarbeidsformen? 
x Har du så langt opplevd endringer som kan skyldes  FoU-prosjektet / målpriskontrakten i ditt 
forhold til:  
x Overordnede / prosjektledere i produksjonsavdelingen    
x Overordnede / prosjektledere i utbyggingsavdelingen  
7.   Kvalitet - resultat  
x Hvordan er den tekniske kvaliteten på arbeidet som er utført til nå? Har organiseringen / 
målpriskontrakten hatt noe å si for kvaliteten? 
x Har produksjonsavdelingen sin deltakelse i prosjekteringsarbeidet medført reduserte utgifter til 
prosjektering? til produksjon? 
x Hvordan føler du at risiko- og ansvarsfordelingen mellom utbyggingsavdelingen og 
produksjonsavdelingen er i forhold til produksjonsavdelingen sin godtgjørelse?
12.10.00 
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Vedlegg 3: 
Oversikt over undersøkte sentrale styringsdokument 
og eksterne kvalitetssikringsrapporter

Vedlegg 3 Oversikt over undersøkte sentrale styrings- 
dokument og eksterne kvalitetssikringsrapporter
Følgende sentrale styringsdokument og eksterne kvalitetssikringsrapporter var med i 
dokumentasjonsstudiet som lå til grunn for artikkel # 4 ”Procurement routes in public 
building and construction projects”:  
1.
OPS-Prosjekt E39 Klett – Bårdshaug, Informasjonshefte for prekvalifisering, Oktober 
2001, Statens vegvesen Vegdirektoratet.  
Kvalitetssikring av E39 Øysand – Thamshavn, 23.03.01, TerraMar AS. 
2.
E6 Jevika – Selli, 31.05.01, Statens vegvesen, Nord-Trøndelag. 
E6 Steinkjer, Usikkerhetsanalyse rev.1.0, 17.08.01, HolteProsjekt. 
3.
00. Sentralt styringsdokument Infrastruktur Fornebu, 25.11.02, Statsbygg. 
Prosjekt Infrastruktur Fornebu, Arbeidsnotat Uavhengig referansesjekk Dokumentasjon, 
utført kontroll av kostnadsnivå, 18.09.01, Metier Scandinavia AS, PTL AS og NTNU, 
Institutt for bygg- og anleggsteknikk. 
Prosjekt Infrastruktur Fornebu, Arbeidsnotat Dokumentasjon, herunder 
usikkerhetsanalyse av kostnader og tidsplan, 18.09.01, Metier Scandinavia AS, PTL AS 
og NTNU, Institutt for bygg- og anleggsteknikk. 
Prosjekt Infrastruktur Fornebu, Kvalitetssikring av prosjektgjennomføringen Fase 2, 
Konklusjoner og anbefalinger, 22.03.02, Metier Scandinavia AS, PTL AS og NTNU, 
Institutt for bygg- og anleggsteknikk. 
4.
Overordnet organisering og styring av prosjektet nytt operahus, for 
gjennomføringsfasen, Utkast 03.09.02, Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 
xx.xx.2002. 
Prosjekt Nytt Operahus, Sluttrapport, 07.02.02, Dovre International AS. 
5.
Ny E6 Melhus – Styringsdokument, 29.08.01, Statens vegvesen Sør-Trøndelag. 
E6 Melhus Sluttrapport, 16.04.02, Dovre International AS. 
6.
Prosjekt nr.95050 Høgskolen i Østfold – Remmen, Styringsdokument, 05.02.04, 
Statsbygg. 
Høgskolen i Østfold – Remmen, Usikkerhetsanalyse – Endelig rapport, 28.02.02, 
HolteProsjekt Consulting AS. 
7.
Sentralt styringsdokument E6 Riksgrensen – Svingenskogen, Foreløpig, 02.12.01, 
Statens vegvesen Østfold. 
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E6 Riksgrensen – Svingenskogen, Sluttrapport, 06.08.02, Dovre International AS. 
8.
Sentralt styringsdokument – OPS-prosjekt E39 Handeland – Feda, Januar 2002, Statens 
vegvesen Vegdirektoratet og Statens vegvesen Vest-Agder. 
Kvalitetssikring av E39 Lyngdal – Flekkefjord, 20.mars 2002, TerraMar AS. 
9.
Kvalitetsplan – Styringsdokument Ev6 Assurtjern – Klemetsrud, 04.11.02, Statens 
vegvesen Akershus. 
E6 Assurtjern – Klemetsrud Rapport Uavhengig referansesjekk, 12.04.02, Metier 
Scandinavia AS, PTL AS og NTNU, Institutt for bygg- og anleggsteknikk. 
Kvalitetssikring av E6 Assurtjern – Klemetsrud, Rapportering fase 1B, 18.04.02, Metier 
Scandinavia AS, PTL AS og NTNU, Institutt for bygg- og anleggsteknikk. 
Kvalitetssikring av riksvegprosjektet E6 Assurtjern – Klemetsrud, Rapportering fase 2, 
01.07.02, Metier Scandinavia AS, PTL AS og NTNU, Institutt for bygg- og 
anleggsteknikk. 
10.
E6 Nordre avlastningsvei – Styringsdokument, Oktober 2003, Statens vegvesen Sør-
Trøndelag. 
Kvalitetssikring av kostnadsoverslag – Prosjekt E6 Nordre avlastningsvei Sluttrapport, 
08.03.04, Metier Scandinavia AS, PTL AS og NTNU, Institutt for bygg, anlegg og 
transport.
11.
Rv 653 Eiksundsambandet – Styringsdokument, Udatert, Statens vegvesen Møre og 
Romsdal.  
Kvalitetssikring av rv. 653 Eiksundsambandet, 09.08.02, TerraMar AS 
12.
Sentralt styringsdokument E18 Høvik – Frydenhaug, April 2002, Statens vegvesen 
Buskerud. 
Kvalitetssikring av E18 Høvik – Frydenhaug, 23.08.02, TerraMar AS. 
13.
Ringvei Nord: Kjelle – Kilen, Sentralt styringsdokument, 05.04.02, Statens vegvesen 
Vestfold. 
Ringveg Nord: Kjelle – Kilen i Tønsberg kommune, Foreløpig rapport, Uavhengig 
referansesjekk, 05.08.02, Metier Scandinavia AS, PTL AS og NTNU, Institutt for bygg- 
og anleggsteknikk. 
Kvalitetssikring av kostnadsestimat – Ringveg Nord i Tønsbergpakken, 04.11.02, 
Metier Scandinavia AS, PTL AS og NTNU, Institutt for bygg- og anleggsteknikk. 
14.
E10 Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST), Styringsdokument, Februar 2002, 
Statens vegvesen Nordland. 
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E10 Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST del 2) Usikkerhetsanalyse – Endelig 
rapport Versjon 1.0, 04.10.02, Holteprosjekt Consulting AS. 
15.
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17.
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18.
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19.
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E6 Åsgård – Halmstad, Sluttrapport, 28.10.03, Dovre International AS.  
20.
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21.
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22.
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Vedlegg 4: 
Sjekkliste til intervju om ”Tidligfasevurderingenes 
betydning for valg av anskaffelsesprosedyrer” 
(fra Prosjekt Nytt Operahus, E18 Bjørvikaprosjektet
 og E6 Nordre Avlastningsvei) 

TIDLIGFASEVURDERINGENES BETYDNING FOR VALG AV 
ANSKAFFELSESPROSEDYRER
Sjekkliste til generelle intervju, sist revidert 21.02.05. 
PhD-student Ola Lædre 
NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport 
Innledning: 
Jeg arbeider med en doktorgradsavhandling, der hovedmålet er å dokumentere hvordan resultatene fra 
tidligfasevurderinger kan benyttes til styring av enkeltprosjekter og av total prosjektportefølje gjennom 
valg av de mest hensiktsmessige anskaffelsesprosedyrene i hvert enkelt prosjekt. 
Avhandlingen skal gi en vurdering av: 
P1. Hvilken påvirkning tidligfasevurderinger har for valg av anskaffelsesprosedyrer. 
P2. Hva annet enn tidligfasevurderinger påvirker valg av anskaffelsesprosedyre 
P3. Hva som er anbefalt praksis for valg av anskaffelsesprosedyrer 
P4. Om offentlige byggherrer velger anskaffelsesprosedyrer for sine prosjekter i samsvar med anbefalt 
praksis 
Samt komme fram til en anbefaling av: 
P5. Hvilken informasjon tidligfasevurderingene bør gi 
P6. Hvilke metoder for tidligfasevurderinger som er praktisk anvendbare 
P7. Hvordan tidligfasevurderingene kan brukes for å velge de anskaffelsesprosedyrene som plasserer 
usikkerheten hos parten som er best i stand til å håndtere den. 
Slik jeg ser det må byggherren velge en hensiktsmessig prosedyre for anskaffelse av den prosjekterende 
og en for anskaffelse av entreprenører. Byggherren bør se de prinsippielle valgene knyttet til 
anskaffelsesprosedyre for den prosjekterende og entreprenøren i sammenheng, siden de henger sammen 
med den overordnede strategien for gjennomføring.  
På de neste sidene er det vist hvilke elementer jeg har kommet fram til som kan inngå i en hensiktsmessig 
anskaffelsesprosedyre. Figurene under bør studeres som bakgrunn for intervjuene. Tidsaspektet 
(tidspunkt og rekkefølge) er ikke tatt med i disse figurene.  
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Offentlige byggherrers anskaffelsesprosedyre for prosjekterende 
Figur 1 Anskaffelsesprosedyren for den prosjekterende blir bestemt av kontraheringen, 
avtaleformen og kontraktstypen. 
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Valg av utradisjonelle kontraktsbestemmelser for entreprenøren kan føre til at den prosjekterende blir 
involvert i prosjektet på en annen måte enn tradisjonelt, siden entreprenøren gjerne deltar i 
prosjekteringsarbeidet. Dersom byggherren velger en trinnvis kontrahering av entreprenøren vil den 
prosjekterende først ha kontrakt med byggherren, for deretter å bli tiltransportert entreprenøren. I prosjekt 
der byggherren velger en totalentreprise eller OPS, er det totalentreprenøren eller OPS-selskapet som 
kontraherer den prosjekterende. I OPS-prosjekt setter byggherren bort både prosjektering, bygging, 
driftsansvar og finansiering i bare en avtale. Valg av utradisjonelle kontraktsbestemmelser, trinnvis 
kontrahering, totalentreprise eller OPS legger sterke føringer for anskaffelsesprosedyren for 
prosjekteringsfasen.
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Offentlige byggherrers anskaffelsesprosedyre for entreprenør 
Figur 2 I gjennomføringsfasen blir anskaffelsesprosedyren bestemt av valg mellom 
tradisjonelle eller utradisjonelle kontraktsbestemmelser, kontraheringsmetode, 
entrepriseform og kontraktstype.
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Intervjuene skal gi meg tilgang til relevante erfaringer som ikke kan skaffes gjennom litteratur eller andre 
kilder. Den eneste måten å få fram disse på er å snakke med personene som har deltatt i vurderingene 
selv. Spørsmålene er en systematisk gjennomgang av problemstillinger knyttet til temaet for 
avhandlingen. Alle synspunkter og meninger som kommer frem i intervjuene vil bli behandlet 
konfidensielt og er kun tilgjengelig for intervjueren. Konklusjonen basert på intervjuer i flere utvalgte 
prosjekter vil være med og danne grunnlag for konklusjonen i avhandlingen. 
Tidligere har jeg undersøkt prosjektleders styringsdokument og den eksterne kvalitetssikringsrapporten 
for 17 av Statens vegvesen sine prosjekter og 5 av Statsbygg sine. Det dokumentasjonsstudiet påviste 
bredden i elementer som inngår i valg av anskaffelsesprosedyre. Intervjuene jeg gjennomfører nå skal 
følge opp resultatene fra dokumentasjonsstudiet.  
Jeg har tre forskjellige intervjuguider. En er generell (til Statsbygg og Vegdirektoratet), en handler om 
anskaffelsesprosedyren for prosjekteringsfasen (casebasert til prosjektdeltakere tilknyttet 
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prosjekteringsfasen) og en handler om anskaffelsesprosedyren for gjennomføringsfasen (casebasert til 
prosjektdeltakere tilknyttet gjennomføringsfasen). Med den generelle intervjuguiden ønsker jeg å samle 
fakta om: 
1. Informasjonen som valg av anskaffelsesprosedyre pleier å bygge på, og eventuelt hvilken 
informasjon som pleier å mangle 
2. Metodene som blir brukt til å framskaffe informasjonen 
3. Hvilke alternative anskaffelsesprosedyrer som pleier å bli vurdert 
4. Det er forskjell på hvilke anskaffelsesprosedyrer som blir valgt nå i forhold til tidligere 
Faktaene fra intervjuene er ment å danne grunnlag for nyansering og dybdekunnskap knyttet til målene 
for avhandlingen.  
Intervjuguiden: 
Navn:
Stilling: 
Erfaring fra nåværende og tilsvarende stilling (år): 
Annen relevant erfaring (stilling, år): 
Del 1. Vanlige tidligfasevurderinger: 
Hvilke metoder for tidligfasevurderinger blir brukt for prosjektene? Hvilke har innvirkning på valg av 
anskaffelsesprosedyre? Hvilke burde brukes? 
 Blir brukt Innvirkning Burde brukes 
Konsekvensutredning  [ ] [ ] [ ] 
Konsekvensanalyse [ ] [ ] [ ] 
Kost-/nytteanalyse [ ] [ ] [ ] 
Vurdering av forskjellige konsept/alternativsvurderinger [ ] [ ] [ ] 
Avklaring rammebetingelser (resultatmål) [ ] [ ] [ ] 
Avklaring effektmål [ ] [ ] [ ] 
Avklaring samfunnsmål [ ] [ ] [ ] 
Logisk rammeverk/Logical Framework Approach (LFA) [ ] [ ] [ ] 
Situasjonskart [ ] [ ] [ ] 
SWOT-analyse [ ] [ ] [ ] 
Kvalitative usikkerhetsanalyser  [ ] [ ] [ ] 
Stokastiske usikkerhetsanalyser (f.eks. Anslag) [ ] [ ] [ ] 
Brukerundersøkelser [ ] [ ] [ ] 
Trafikktelling [ ] [ ] [ ] 
Trafikkprognoser [ ] [ ] [ ] 
Brukermedvirkning [ ] [ ] [ ] 
Nåverdi- og årskostnadsberegninger [ ] [ ] [ ] 
Kostnadseffektivitetsanalyser/Value Engineering [ ] [ ] [ ] 
Følsomhetsanalyse [ ] [ ] [ ] 
Interessentanalyse [ ] [ ] [ ] 
Balanced Scorecard [ ] [ ] [ ] 
Beslutningstre [ ] [ ] [ ] 
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Geotekniske analyser [ ] [ ] [ ] 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) [ ] [ ] [ ] 
Work Breakdown Structure (WBS) [ ] [ ] [ ] 
Organisation Breakdown Structure (OBS) [ ] [ ] [ ] 
Framdriftsplan (Gant) [ ] [ ] [ ] 
Andre:____________________________________ [ ] [ ] [ ] 
Andre:____________________________________ [ ] [ ] [ ] 
Andre:____________________________________ [ ] [ ] [ ] 
Denne tabellen bør fylles ut på forhånd, før intervjuene starter. Det gjør intervjuet mer effektivt.  
Del 2. Kontrahering for prosjekteringsfasen 
Hvilke faktorer taler for å benytte prekvalifisering, og hvilke taler mot? 
Blir prekvalifisering oftere eller sjeldnere brukt nå enn tidligere? 
Hvilke faktorer taler for å bruke de forskjellige formene for kontrahering (anbudskonkurranse, 
konkurranse med forhandlinger, trinnvis kontrahering eller direkte kontrahering)? 
Er det kontraheringsformer som blir oftere eller sjeldnere brukt nå i forhold til tidligere?  
Hvilke faktorer taler for å velge anbud kun på basis av pris, og hvilke taler for å velge det økonomisk 
mest fordelaktige? 
Er det økonomisk mest fordelaktige anbud for prosjekteringen det som er mest økonomisk fordelaktig for 
prosjekteringsfasen isolert eller mest fordelaktig for gjennomføringen som helhet? 
Hvilke tildelingskriterier kan byggherren benytte når han velger det økonomisk mest fordelaktige anbudet 
eller tilbudet? 
Er det andre tildelingskriterier som brukes nå i forhold til hva som ble brukt før? 
Hva er mest utbredt av høy og lav spesifikasjonsgrad på konkurransegrunnlaget for prosjekteringen?  
Er det noe som bør gjøres annerledes med kontraheringen i prosjekteringsfasen? (prekvalifisering, 
kontraheringsform, lavest pris eller økonomisk mest fordelaktig, tildelingskriterier og 
spesifikasjonsgrad)? 
Del 3. Avtaleform i prosjekteringsfasen 
Hva taler for å bruke de forskjellige avtaleformene (totalprosjektering, gruppeavtale, delprosjektering, 
”Indisk bryllup” eller trinnvis prosjektering)? 
Hva taler for å ha bare en avtale for prosjektering, og hva taler for å dele prosjekteringen opp i mange 
avtaler?  
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Hva taler for geografisk og hva taler for funksjonsmessig oppdeling (geografisk oppdeling som i parsell 
1, parsell 2, parsell 3 eller funksjonsmessig oppdeling som i VVS, EL, BYGG)?   
Er det forskjell på hva slags oppdeling og avtaleform som er mest utbredt nå, og hva som var mest utbredt 
før? 
Er det noe som bør gjøres annerledes med avtaleformen i prosjekteringsfasen (avtaleformen og oppdeling 
av arbeidet)? 
Del 4. Kontraktstype i prosjekteringsfasen 
Hvilke faktorer taler for å bruke de forskjellige kontraktstypene (fikssum, fastpris, prosenthonorar eller 
medgåtte mengder)? 
Hvilke kontraktsbestemmelser er mest utbredt (NS 8401, NS 8402 eller egne formuleringer? 
Tradisjonelle eller utradisjonelle kontraktsbestemmelser?) Begrunnelsen? 
Hvilke faktorer taler for å benytte de forskjellige kontraktsbestemmelsene? 
Hvilke faktorer taler for å benytte insentiver, og hvilke faktorer taler mot (knyttet til tildeling nye jobber, 
økonomi, tid, kvalitet, goodwill, medarbeidertilfredshet, brukertilfredshet eller drift)? 
Er det forskjell på kontraktstypene som blir brukt nå, og de som ble brukt tidligere? 
Er det noe som bør gjøres annerledes med kontraktstypen i prosjekteringsfasen (kontraktstype, 
kontraktsbestemmelser og insentiver)? 
Del 5. Generelt for prosjekteringsfasen 
Hvem bestemmer valg av anskaffelsesprosedyre for prosjektene, og hvilken frihet har vedkommende? 
Blir valg av anskaffelsesprosedyre kvalitetssikret? I så fall; hvordan? 
Finnes det noen umiddelbare tiltak for å sikre at valg av anskaffelsesprosedyre i prosjekteringsfasen skjer 
i samsvar med anbefalt praksis? 
Er det vanligere med valg av anskaffelsesprosedyre for prosjekteringsfasen i samsvar med anbefalt 
praksis nå enn tidligere? 
Del 6. Kontrahering for gjennomføringsfasen 
Hvilke faktorer taler for å benytte prekvalifisering, og hvilke taler mot (prekvalifisering alle arbeider, 
prekvalifisering noen arbeider eller ingen prekvalifisering)? 
Blir prekvalifisering oftere eller sjeldnere brukt nå enn tidligere? 
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Hvilke faktorer taler for å bruke de forskjellige formene for kontrahering (anbudskonkurranse, 
konkurranse med forhandlinger, trinnvis kontrahering eller direkte kontrahering)? 
Er det noen kontraheringsformer som blir oftere eller sjeldnere brukt nå i forhold til tidligere? 
Hvilke faktorer taler for å velge anbud kun på basis av pris, og hvilke taler for å velge det økonomisk 
mest fordelaktige? 
Hvilke tildelingskriterier kan byggherren benytte når han velger det økonomisk mest fordelaktige anbudet 
eller tilbudet? 
Er det andre tildelingskriterier som brukes nå i forhold til hva som ble brukt før? 
Hva er mest utbredt av høy og lav spesifikasjonsgrad på konkurransegrunnlaget for gjennomføring?  
Hva er mest utbredt av konkurransegrunnlag for gjennomføringen basert på mengder eller 
funksjonsbeskrivelser?
Er det noe som bør gjøres annerledes med kontraheringen i gjennomføringsfasen? (prekvalifisering, 
kontraheringsmetode, lavest pris eller økonomisk mest fordelaktig, tildelingskriterier, spesifikasjonsgrad, 
mengde- eller funksjonsbeskrivelse)? 
Del 7. Entrepriseform i gjennomføringsfasen 
Hvilke faktorer taler for å bruke de forskjellige entrepriseformene (OPS, totalentreprise, 
generalentreprise, hovedentreprise eller delte entrepriser)? 
Hva taler for å ha en eller få entrepriser, og hva taler for å dele prosjektet i mange entrepriser? 
Hva taler for geografisk og hva taler for funksjonsmessig oppdeling (geografisk oppdeling som i parsell 
1, parsell 2, parsell 3 eller funksjonsmessig oppdeling som i VVS, EL, BYGG)? 
Hva taler for sekvensiell og hva taler for parallell tildeling (”samlekontrakt”) av entreprisene i et 
prosjekt? 
Er det noen entrepriseformer som blir oftere eller sjeldnere benyttet nå i forhold til tidligere? 
Er det noe som bør gjøres annerledes med entreprisene i gjennomføringsfasen (entrepriseformen, 
geografisk eller funksjonsmessig oppdeling av arbeidet, parallell eller sekvensiell tildeling)? 
Del 8. Kontraktstype i gjennomføringsfasen 
Hvilke faktorer taler for å bruke de forskjellige kontraktstypene (fikssum, sumkontrakt, fastpris, 
enhetspris eller medgåtte mengder)? 
Hvilke kontraktsbestemmelser er mest utbredt? (NS 8405, NS 3430, NS 3431 eller egne formuleringer? 
Tradisjonelle eller utradisjonelle kontraktsbestemmelser?) Begrunnelsen? 
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Hvilke faktorer taler for å benytte de forskjellige kontraktsbestemmelsene? 
Hvilke faktorer taler for å benytte insentiver i gjennomføringsfasen, og hvilke faktorer taler mot (knyttet 
til tildeling nye jobber, økonomi, tid, kvalitet, goodwill, medarbeidertilfredshet, brukertilfredshet eller 
drift)? 
Er det noen kontraktstyper som blir oftere eller sjeldnere benyttet nå i forhold til tidligere? 
Er det noe som bør gjøres annerledes med kontraktstypen i gjennomføringsfasen (kontraktstype, 
kontraktsbestemmelser og insentiver)? 
Del 9. Generelt for gjennomføringsfasen 
Hvem bestemmer valg av anskaffelsesprosedyre i gjennomføringsfasen av prosjekter, og hvilken frihet 
har vedkommende? 
Blir valg av anskaffelsesprosedyre kvalitetssikret? I så fall; hvordan? 
Finnes det noen umiddelbare tiltak for å sikre optimalt valg av anskaffelsesprosedyre i samsvar med 
anbefalt praksis i gjennomføringsfasen? 
Hvor stor betydning har valg av anskaffelsesprosedyrene for overføringen av kunnskap om prosjektet 
mellom de ulike fasene? 
Er det vanligere med valg av anskaffelsesprosedyre for gjennomføringsfasen i samsvar med anbefalt 
praksis nå enn tidligere? 
Er det noe jeg har glemt å spørre om? 
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Abstract: 
This paper focuses on status and trends in the field of front-end management of projects. 
The front-end of a project is defined as the period from an idea is conceived to the final 
decision to finance the project is made. It is followed by the detailed planning phase. 
The purpose of front-end management is to produce thorough and credible project 
concepts for evaluation before a final decision to finance the project or not is made. 
The results presented are based on a review of literature and a state-of-the-art study 
performed in connection with the research programme Concept, which the Norwegian 
Ministry of Finance initiated early in 2001.  
Research has shown that efforts in the detailed planning phase pay back in the 
implementation phase of projects. Unfortunately, it is less known that the largest profit 
possibilities are represented by activities in the front-end phase.  
Most of the crucial decisions in projects are made in the front-end. In this phase both 
negative and positive uncertainty is at its highest, and the possibility for making 
amendments and reducing consequences of potential negative impacts is at its highest. 
The paper describes key issues and approaches related to five main stages in front-end 
management. An overall conclusion is that the field of front-end management still is 
neglected in both practice and research. The literature references presented at the end of 
the paper are of interest for academics and practitioners who want to understand front-
end management better. 
Keywords: 
Projects; Front-end; Communication; Leadership; Management; Uncertainty 
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Introduction
There is a growing understanding of the importance of front-end assessment in projects 
in fulfilling objectives and ensuring stakeholder satisfaction. This paper focuses on 
know-how of front-end management as it is described in existing literature. It provides 
references to key publications that deal with front-end management, and suggests some 
issues for future research in this field.  
The paper is the result of a review of literature and a state-of-the-art study carried out 
under  the research programme “Concept”1. It includes an introductory presentation of 
terms and definitions, a general description of key issues and approaches related to five 
main stages in front-end management. The literature references presented at the end of 
this paper are believed to be of interest for both academics and practitioners in this field. 
Methodology
We have done an extensive review of literature combined with a parallel study of state 
of the art within the field of front-end management. The studied literature was picked 
out on basis of a search in library databases for journals and other publications, our 
former experiences and external recommendations. The result is this article, which 
refers to the literature from the authors we consider to be the most important within the 
field of front-end management.  
It is possible that we failed to register articles or books when picking out what we 
considered to be most significant. We tried to be as thorough as our time allowed us to 
be. However, the qualitative results from a literature study will always be influenced by 
subjective perception.  
Terms and Definitions 
The front-end phase of a project commences when the project idea is conceived - and it 
ends when the final decision to finance the project is made. The front-end phase 
represents the initiation of a project. 
                                                          
1  The research programme Concept (www.ivt.ntnu.no/batek/forskning/concept) 
The programme was initiated in 2001 by the Norwegian University of Science and Technology. It is an 
interdisciplinary programme aimed at improving front-end assessments of major public projects, and at 
generating and disseminating know-how of front-end management of projects in Norway. It is funded by 
the Norwegian Ministry of Finance with a time-frame of six years and a budget the equivalent to USD 3.5 
million. Research is conducted jointly with the University of Oslo, consulting companies and research 
institutions in Norway and abroad. 
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Figure 1 The front-end phase precedes the detailed planning phase, which is
followed by the project implementation phase.
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Front-end management is management of the projects in the front-end phase, and 
includes front-end assessments. A front-end assessment is an evaluation of the project in 
its earliest phase. The purpose of front-end assessment is to produce thorough and 
credible project concepts for evaluation before final decision to finance the project or 
not is made. 
Value Management is a style of management, particularly dedicated to motivating 
people, developing skills and promoting synergies and innovation with the aim of 
maximising the overall performance of an organisation (CEN 2000). Various authors 
frequently stress the importance of value management in projects (Fong and Shen 2000, 
Thiry 2002). Value Management focus on final satisfaction of all stakeholders in 
projects, and is applied throughout the whole project period. 
A number of research reports conclude that unsatisfactory project results often are 
caused by insufficient or inadequate use of resources in the front-end phase, and that 
there is a need for improved project management in public investment projects (Berg 
1999, Kharbanda and Pinto 1996, Morris and Hough 1991, Torp 2001).  
A general view is that uncertainty affecting a project decreases during implementation. 
With time, the possibility to implement amendments in the project decreases. Similarly, 
the cost of amendments increases as the project progresses. The uncertainty is at its 
highest and the cost of amendments at its lowest in the front-end phase.
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Figure 2 Anticipated correlation between cost of changes and uncertainty
in a project before and during its implementation.
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The uncertainty of a decision in a project can be described by the gap between the 
information needed to make a decision that is entirely consistent with the actual 
outcome - and the information available at the moment of decision making (Galbraith 
2001).  
It follows from what has been mentioned above that the potential savings in the 
implementation phase are more marginal than those in the front-end phase. It is 
therefore a paradox that the curriculum of project management, as it is lectured in 
universities, generally focuses on the implementation phase. Little has been done to 
develop know-how and methodology for front-end management.  
Challenges in Front-End Management of Projects 
A tendency in front-end management is to rush to one specific project concept. The 
decisions made in the concept definition phase of the project are the ones with largest 
impact on the final project results. All the project conditions are laid down in this phase.   
The challenge is to analyse the project’s purpose and goal. Before choosing project 
concept the project’s purpose and goal must be known. A project can be viewed from 
different perspectives, and whether a project is a failure or not often depends on who is 
talking.  
One excellent example of a project which apparently was a failure as far as cost and 
time overruns were concerned, is the Sydney Opera House. The Construction project 
was an economic catastrophe, with total costs 15 times higher than the original budget. 
Still, with the current position of the Sydney Opera House in mind, it can be said that 
the project was a success. It serves as a landmark and a tourist attraction in addition to 
A1.4
be a functional Opera House, and has contributed with a lot of positive effects to the 
Australian society (Kharbanda and Pinto 1996).  
After completing the literature study we concluded that in order to legitimately 
characterise a project as a success, both the owner, the user and the society as a whole 
must be satisfied. Much of the challenge in front-end management lies in formulating 
realistic project results, purposes and goals.  
Key Issues in Front-End Management of Projects 
Most discussions on front-end management of projects have focused on the choice of 
methods together with the scope and quality of information needed as the basis for 
decisions. Clearly, front-end management involves a broader range of issues.  
A front-end assessment typically starts with a search for relevant information. An 
important source of information could be knowledge transferred from earlier projects. 
Methods are then selected and applied. Thus a basis for decisions is established. The 
assessment carries on with communication of the results and eventually a final decision 
of whether or not to finance the project.  
Project alternatives need to be evaluated before the final decision to finance. Too often, 
front-end assessments have concentrated on evaluating one single project alternative, 
and not on identifing and comparing several relevant alternatives. Good project 
alternatives may not even be considered, or they are turned down before a thorough 
evaluation is carried out.  
The essential knowledge that will subsequently be the basis for decisions, is collected 
during the concept definition phase. The information is analysed, and the resulting 
outcome provides the basis for the development of the concept as well as the final 
decision to finance.  
Well performed front-end assessments involve a consistent focus on the original 
decisions made in the concept definition phase of the project. This will provide the 
project’s stakeholders with a common framework when the project subsequently is 
planned and implemented. 
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Figure 3 The main stages of front-end management of projects, and some key terms 
used in this paper. 
- Commitment 
- Knowledge 
exchange 
- Key personnel 
- Uncertainty 
- Relevance 
- Suitability 
- Availability 
- Precision 
- Uncertainty 
- Variances 
- Uncertainty 
- Time 
- Capital flow 
- Quality/Scope 
- Alternatives 
- Openness 
- Communication 
process 
- Political 
processes  
- Willingness  
- Accordance 
- Objectivity 
- Subjectivity 
- Portfolio 
management 
- Budgeting 
Testing correspondence and usefulness  
Testing the basis of information  
Concept definition Concept development Concept evaluation 
Knowledge & 
experience 
Methods/ 
analyses 
Basis for 
decisions Communication 
Decision to 
finance 
Knowledge and Experience 
According to Oakland (1999), organisations that benefit significantly from 
implementing a quality assurance system are often characterised by top management 
commitment and a good foundation of quality drive in the organisation. Organisations 
that are dragged into for example an ISO900x-certification process are not likely to 
benefit to the same extent. 
A thorough front-end assessment of a project will tend to motivate management to focus 
on front-end issues and thus be of considerable benefit. For this to happen, there is a 
need for a feeling of ownership. Ideally, organisations should carry out the front-end 
assessment voluntarily, and not because they are forced to do it. The prerequisite is a 
common awareness about the importance of front-end assessment in the organisation.  
One aspect of systematic front-end assessment is its potential for knowledge and 
experience transfer between projects that could subsequently facilitate systematic 
improvements in an organisation. Knowledge and experience can come from internal or 
external sources. The consequence of continuous transfer of knowledge and experience 
is a general increase in the competence of project participants (Bosler 1999, Elvenes 
1987, Isaac 1995).  
Lack of information will result in decisions burdened with uncertainty (Wright and 
Ayton 1987). If key personnel actively strive to generate lessons of a generic nature 
from the project start to its finish, they will contribute to the process of keeping vital 
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information known in the organisation. Generally, the chance of making the right 
decisions increases as uncertainty decreases.  
The robustness of the front-end assessment will depend on the quality of the 
information available in the project organisation. If the input to a front-end assessment 
consists of irrelevant and partly erroneous information, the output will be worthless 
(Austeng and Torp 2001).  
Discussions about what method is best suited for front-end assessments regularly 
conclude that it is the quality of the input to the method that counts. The choice of 
methods and the level of analysis sophistication tend to be irrelevant if the quality of in-
data are inferior. It is better to be almost right than precisely wrong (Hartmann 2000). 
Figure 4 The quality of an analytic process depends both on the quality of
information and the choice of method. Using sophisticated analysis methods
will not help if the information input is inadequate or erroneous.
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The choice of methods is nevertheless essential in front-end assessment. Methods might 
be characterised as either qualitative or quantitative, and are typically used to analyse 
aspects related to time, capital flow, scope or uncertainty.
Many different methods exist for use in front-end assessment studies. Some are suited 
for concept definition, some for concept evaluation and some for concept development. 
Using the appropriate methods in each phase is essential, as well as to follow up the 
results later in the project (Grey 1995, Hulett 2001, Husby et.al 1999, Samset 2001).  
Qualitative methods are seemingly most used for concept definition and concept 
development. Quantitative methods are commonly used in concept evaluations and 
detailed planning. Use of quantitative methods demands data which will be easier 
available in the phases for concept evaluation and detailed planning.  
A1.7
Figure 5 Use of methods in front-end assessment. Typically, precision increases
as the project is progressing.
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There is a wealth of literature available on quantitative methods in project management 
(Gido and Clements 1999, Raz and Michael 1999, Remer and Nieto 1995, Rolstadås 
2001). The availability of literature that deals with uncertainty analyses is good 
(Austeng and Torp 2001, Chapman and Ward 2000, Chong and Brown 2000, 
Lichtenberg 2000, Pedersen et.al. 2001, Schuyler 2001, Wallace et.al. 2000). Also, 
some excellent bibliographies exist with overviews from the field of risk management 
(Edwards and Bowen, 1998, Uher and Toakley 1999, Williams  1995).  
Quantitative methods are used extensively in economical analyses. Clearly, income as 
well as expenditure have an impact on the profitability of projects. A weakness in front-
end management is that profitability not always gets the same attention as costs (Lædre 
2001). Obviously, the total cash flows need to be considered when preparing the basis 
for decisions.  
On qualitative methods less literature is available. Literature on strategic planning and 
methods such as the Logical Framework Approach (LFA) represents an exception 
(Samset 1996).  
The Basis for Decisions 
There is no common terminology or agreement on which methods to use in the field of 
front-end management. Current variations may have a disturbing and confusing effect 
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on decision makers, and even make comparisons of essentially similar projects difficult 
(Klakegg 2001, Paulsen 1996).   
In order to make alternative project concepts comparable, the basis for decisions needs 
to include a set of key parameters. Such parameters commonly involve the capital flow, 
time, scope and uncertainty.  
Figure 6 Key parameters in the basis for decisions commonly include capital flow,
time, scope and uncertainty.
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Furthermore, it is important to assess the range of parameters that have to be considered 
in a consistent way  (Chicken 1994, Samset 2001). The basis for decisions needs to 
include an evaluation of the overall purpose and the goal of the project, and not only the 
project results. The project’s purpose is directly related to user satisfaction and is best 
evaluated from a user perspective – while the project’s goal is related to the socio-
economic benefits of the project, and will have to be considered in a broader socio-
economic perspective.   
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Figure 7 A thorough evaluation of a project will involve not only the project results, 
but also the realisation of the project’s purpose and goal. 
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Front-end assessments in commercial projects tend to focus narrowly on project results 
and less on the longer term realisation of the project’s purpose and goal. This is the case 
in projects where economic viability is the main concern. Public investments such as 
infrastructure projects may take a broader perspective. However, both types of projects 
need to be assessed in a broader perspective where the longer term impact on the users 
and society at large are considered. In order to provide the best possible basis for 
decision in the earliest phase, the uncertainties that are likely to affect the project 
performance need to be scrutinised. 
Project objectives and key strategic determinants such as the user requirements are 
commonly established in the front-end phase of projects. Both academics and 
practitioners have an increasing awareness of the importance of stakeholder satisfaction. 
One example is the Construction Industry Institute (CII) in Austin, USA. In the past, the 
institute focused primarily on the implementation phase, but today has broadened its 
focus to include all project phases (CII 1995). 
Communication 
The information that forms the basis for decisions must be clearly communicated to 
decision makers (Harrison 1995, Goodwin and Wright 1991, Lewis 1997). 
Communication is essential for success in the earliest phase of a project. A 
communication process has, as a minimum, a sender, a message and a receiver. The 
message formed in the mind of the sender is easily distorted before it reaches the mind 
of the receiver. Important data or vital nuances can be lost in the communication 
process.
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Figure 8 A message easily gets distorted in a communication process. 
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Clear communication is important in all respects. The cost and viability of a new project 
are of prime interest to the financing party. In reality, not all decision makers want all 
project alternatives to be thoroughly evaluated. Key stakeholders may often wish to 
create support for one particular project alternative. In a political and cultural setting, a 
thorough front-end assessment might represent a potential threat to some stakeholders 
since a properly executed front-end assessment should give a fair evaluation of all 
relevant project alternatives, and not be influenced by the interests of particular 
stakeholders. Communication in the light of stakeholders’ differing priorities is an 
important issue in front-end management of projects. However, the availability of 
literature on communication in the earliest phase of projects is limited.  
Decisions to Finance 
Decisions are made on the basis of both biased and unbiased information. A front-end 
assessment needs to take an impartial view in order to be able to provide the most 
appropriate information basis for the final decision to finance a project.  
It is of great value to verify what was the basis for collection of information in the 
concept definition phase. This will help explain the fundamental choices that were made 
initially and during the process when the project concept was developed. Different 
organisations may come up with entirely different decisions, even when they have the 
same information and are seeking the decision with the maximum value added. One 
reason might be that there are entirely different attitudes to uncertainty in the 
organisations. Another reason might be that interpretation of information about the 
uncertainty differs. Finally, definitions of success differ and uncertainty is therefore 
evaluated differently in similar situations (Baldry 1998, Lam 1999).  
In management of project portfolios, organisations need to base their portfolios on a 
systematic and pro-active analysis of their attitude and understanding of uncertainty, 
together with their definitions of success. Usually, a project portfolio is defined as a 
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cluster of projects with the same owner, where the projects not necessarily share a 
common objective or have the same profitability requirements. The number of projects 
in the portfolio needs to be restricted, and the associated uncertainty must not be too 
extensive, because that will restrict the freedom of manoeuvre (Artto et.al. 2001, 
Buttrick 2000, Gareis 2000, Ghasemzadeh and Archer 1999, Lund 1997, Sandvold 
1999, Thune 2001). 
Experience indicates that the available resources in a project, including the known 
reserves, often will be spent (Galbraith 2001). For project-based organisations this can 
be unnecessarily expensive. In some projects the initial budget is increased in order to 
avoid future overruns. An alternative is to reduce the initial project budget with the 
intention of lowering total costs. The effects of either increasing or reducing the original 
budgets are complex, and probably not fully understood.  
In some organisations with large portfolios, project budgets are deliberately set low, but 
for each project a reserve is added to a common fund. Project managers can apply for 
additional resources from the fund in case of budget overruns. The added reserves and 
the management of the reserves must be appropriate, so that under- and over-
expenditure in projects balance within the portfolio and the fund remains constant 
(Austeng and Steenberg 2001,  Stamelos and Angelis 2001). The field of project 
portfolio management is not covered extensively in literature and appears to be highly 
relevant for future research. 
Conclusions 
This paper focuses on the importance, current status and trends in the field of front-end 
management of projects. It is based on a review of literature and a state-of-the-art study. 
An overall conclusion is that the field of front-end management has been neglected in 
both practice and research. The fact that uncertainty is at its highest and the cost for 
making amendments at its lowest initially illustrates the great potential for 
improvements in the concept definition and development phases.   
Basically, there are two important success criteria that need to be fulfilled in order to 
succeed in front-end management of projects. Firstly, top management must be 
committed to evaluating different alternatives and to open-mindedly address the 
uncertainty associated with the key parameters involved. Secondly, the organisation 
must be able to correctly generate and analyse the necessary information. 
Collection of knowledge and experience in the concept definition phase deserves more 
attention. The existing literature focuses relatively more on the actual analytical 
methods applied than on the collection of input information, even though the latter 
might be more decisive for the results than the choice of methods.  
The quality of input data in the front-end phase of a project typically has a lower 
precision than some of the quantitative methods used in front-end assessment. Focus 
should be on improving information, but also on avoiding the most sophisticated 
methods since these might confuse rather than clarify. Qualitative methods are neither 
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sufficiently developed nor well enough implemented. This is a relevant area for future 
research.
Common terminology and standardised formats for presenting project concepts should 
help improve decision making. Decision makers need to get a correct understanding of 
the uncertainty associated with the key parameters constituting the different concepts. 
Apparently, the communication of actual and anticipated uncertainties associated with 
different project alternatives deserves more attention from researchers.  
Before the final decision to finance a project is made, the basis for decisions need to be 
tested against the knowledge and experience originally used as input in the concept 
definition phase. Similarly the correspondence between the basis for decisions and the 
decision to finance should be tested. 
Figure 9 Requirements for improving existing practices in front-end management.
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In addition to project results, the project purpose and project goal should be settled in 
the front-end. It is not possible to succeed if not all stakeholder interests are known 
before the detailed planning starts. Both practitioners and researchers must prioritise 
front-end management in the future.  
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Abstract 
The purpose of this paper is to describe incentives peculiar to Norwegian public 
investment projects with initial cost estimates above 65 million euro. Each year the 
Norwegian Parliament initiates such major public investment projects for a total of 
approximately 2,5 billion euro. This is a considerable amount, and it is important that 
these funds are channeled to the projects returning the most value. We have investigated 
the incentives of the project organisations, the agencies and companies carrying out an 
external quality assurance of time and cost estimates.  
Our results are from a literature review combined with interviews of key personnel in 
the decision making hierarchy of public investments at the project, agency and ministry 
level. We also investigated how to make sure that participants in public investment 
projects do not have diverging interests. The work was finished in February 2004. 
Even though the project organisation has sufficient project management competence, 
there are no guarantee that public investment projects will be successful. The project 
organisation and the agencies involved must have incentives to use their competence in 
ways that are of most benefit to the project. The agencies must have incentives to do the 
same. Likewise, the external quality assurance companies must be motivated to give the 
optimal advice to decision-makers at the various levels. 
Agencies can motivate individuals at the project level by using incentive mechanisms 
related to the consumption of money and time. For example, each time a milestone is 
reached a bonus is granted. Incentives can also be given through a formal career system 
applied on individuals. Based on a thorough and continuously running evaluation of 
efforts, the agency can adjust offered wages and career opportunities for their 
employees.  
The ministries that oversee the agencies have few opportunities to motivate their 
agencies with economic incentive mechanisms when compared with what opportunities 
the agencies have to motivate their project organisation. Ministries reward agencies by 
letting them maintain ownership of projects kept under control, and punish them by 
taking over projects when control is lost. We recommend that the agencies in 
conjunction with the Ministry of Finance develop procedures so that the quality 
assurance companies are made responsible for the quality of their work. 
Introduction 
As of June 2000 the Norwegian Ministry of Finance has demanded an external quality 
assurance of cost and time estimates for every public investment project with a cost 
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estimate exceeding 65 million euro. The quality assurance has to be done by one of four 
pre-qualified quality assurance companies, that are hired by the Ministry of Finance. 
The Ministry of Finance has two main reasons for this demand. First, they want to 
ensure that they fund the most gainful projects first. Secondly, they want to avoid cost 
and time overruns.  
The Ministry of Finance initiated the research programme Concept in 2002. It is 
designed to conduct trailing research on the quality assurance regime, focusing on 
uncertainty analysis, portfolio management and project concept development. Over the 
years from 2002 till 2008 the programme will receive a total of approximately 4 million 
euro. This paper summarises initial findings and results from the Concept work 
package; “Incentive Mechanisms and Contract Philosophy” (Dalen, Lædre and Riis, 
2004).  
Stakeholders with diverging interests increase possibilities for time and cost overruns in 
a project. Incentives to the stakeholders can be used to suppress negative effects of 
diverging interests. There are different types of incentives, which can manifest as 
rewards or punishments. We have studied incentives related to monetary bonuses, 
prestige, career opportunities or the possibilities for a new assignment.  
Public projects differ from projects in the private sector (Williamson, 2000). We 
focused on the incentives peculiar to public projects, and studied the incentives of the 
project organisation, the agencies and the ministries that carry out the projects. We also 
studied the incentives of the external quality assurance companies when evaluating 
public projects.  
Most of the major public building projects in Norway subject to the quality assurance 
regime are carried out by the Norwegian Directorate of Public Construction and 
Property, Statsbygg. Statsbygg is organised under the Ministry of Labour and 
Government Administration. Figure 1 shows that there are many relationships that 
involve various incentives.  
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Figure 1 There are many relationships with various incentives in Norwegian public 
construction projects. The ordering ministry and the contractors are considered 
to be external. 
Ministry of Labour and Government Administration 
Directorate of Public Construction and Property 
 Project Organisation 
Ministry level
Agency level
Project level
Various contractors and designers 
Project ordering ministry Quality assurance company 
Ministry of Finance 
Most of the major public road projects in Norway are carried out by the Norwegian 
Public Roads Administration, Statens vegvesen. Statens vegvesen is placed under the 
Ministry of Transport and Communications. There are three relationships from ministry 
level to project level for road projects. Statens vegvesen is divided in five regions, with 
an administration coordinating activities in each region. We have chosen to pay little 
attention to the role of the region administrations, because they work mostly as 
coordinators.  
Method 
The approaches examined in this work package manifested from a research symposium 
held by the Concept programme in September 2003. The aim of this symposium was to 
facilitate an arena where researchers and representatives of owners of large public 
investment projects could exchange experiences and focus on solutions to improve 
quality-at-entry of major public projects. Five of a total of 25 professional exchange 
sessions at this symposium regarded incentives and contract philosophy. The sessions 
documented the current as well as the future research needs regarding front-end 
management of public projects. 
We started this study with a literature review to systemise and impart relevant 
knowledge, and to point out what is relevant for managing major public investment 
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projects. To complement the results from the literature review, we carried out 
interviews. 
We interviewed 12 professionals from the decision making hierarchy of public 
investment projects at the ministry, agency and project level. The respondents were 
proposed respectively by Statens vegvesen and Statsbygg.  
All interviews followed the structure of an interview guide, that focused on the 
relationship between ministries, agencies and projects. Special attention was given to 
incentives and success factors.   
The interviews took place at the premises of the respondents, and lasted between 1,5 
and 2,5 hours. Every interview but one were taped, and a transcript of each tape was 
sent to the respondents for their approval.  
Incentives at Project Level 
It is advantageous for the project organisation, that communicates with the contractors, 
to have time and cost estimates as high as possible (Finansdepartementet, 1999). 
Maximising frames for time and cost available to the project can cause even average 
performance to be rewarded.  
Certainly, use of individual incentives as reward or punishment can have unwanted 
effects (Fehr and Falk, 2002). For example, individual incentives can move focus 
towards time and cost, and away from all other aspects. Another unwanted effect is that 
immediate punishment of individuals can legitimate poor efforts during project 
execution (Torsvik, 2003).  
According to the respondents, agencies can use incentives to reward or punish 
individuals in the project organisation. All of the project managers we interviewed 
expressed that they can earn a lot more money if they chose private sector, but the 
responsibility and challenges they faced in public investment projects made them want 
to stay.
The existing incentive at the project level in Statsbygg and Statens vegvesen is the 
opportunity to build a career for oneself. The selection of members to project 
organisations tends to depend on who is available at that moment and personal relations, 
and not only on who performs best. In the current situation, these agencies do not have 
the possibility to offer incentives to individuals.  
Incentives can be used to punish individuals that has not performed properly, and 
degradation can be an effective punishment. Individuals can also be transferred from the 
project organisation working with project management to the technical staff of the 
agencies.  
Most of our respondents claimed that incentives to the project organisation as a whole 
are not suited in public projects, because it can lead to sub-optimising. For instance, the 
A2.4
project organisation participates in the front-end phase when the different project 
alternatives are evaluated. The organisation is not necessarily rewarded for 
recommending the alternative most gainful to the public. Some of the alternatives may 
offer better possibilities for rewards to them.  
Individual incentives directly related to time and cost can attract project managers that 
are clever to complete projects within preset time and cost estimates. Incentives to 
individuals can at the same time drive off project managers with other motives than 
guaranteed compensation. Sometimes the project manager must be able to see the 
project in its entirety, and not focus only on time and cost estimates. If a change in 
scope increases the benefit of the project, it can make sense to implement the change 
even if it makes the total cost exceed the original cost estimate and cause a cost overrun. 
The use of individual incentives is most appropriate for projects with straightforward 
goals and objectives.   
An alternative to individual incentives related to time and cost is a formal career system 
based on individual records. The use of a formal career system implies that pay and 
tasks of individuals are determined by past achievements. The evaluation of former 
individual achievements can for example be combined with ex post project evaluations. 
Such a system will demand an evaluation system that evaluates achievements that can 
be hard to measure. In order to make the evaluations of the individuals trustworthy and 
reliable, the ex post evaluation should be carried out by people independent of the 
project organisation. 
Job opportunities and career possibilities based on a wide evaluation of former 
individual achievements can attract competent personnel and motivate them to stay with 
the project organisation. A formal career system should also reward individuals whose 
behaviour benefits the agencies in the long run. Such a system can attract personnel who 
focus not only on individual incentives. 
Incentives at Agency Level 
The current situation at the agency level is that if they fail in delivering a project, the 
media will provide negative publicity. The negative publicity can be followed up by 
questions about whether to keep or shut down the agencies. The only reward they can 
get is that they keep control of their projects. 
The ministries have limited possibilities to reward or punish the respective agencies 
under their control. Agencies have more possibilities to provide incentives to 
individuals in the project organisations. The incentives for an agency are related to the 
delegation of responsibility and assignments from the ministry to an agency. A ministry 
can delegate responsibility and assignments to the respective agency, but the 
constitutional responsibility cannot be delegated.  
New routines for which ministry that decide how to finish a project, can give incentives 
to put efforts in the front-end. If costs in the first phases are low and no information 
about future and unexpected costs is revealed, the ministry and the respective agency 
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can stay in control of the project. If not, our suggestion is that the project control is 
transferred to the Ministry of Finance.  
The ministry that ordered the project and the Ministry of Finance often have different 
views on what is required to finish the project. The ordering ministry is assumed to be 
willing to go further than the Ministry of Finance before terminating the project, 
because it may have developed a feeling of project ownership. The Ministry of Finance 
is assumed to be neutral when evaluating the benefit of the project. The evaluations of 
how beneficial the finished project will be will also differ by ministry (Tirole, 1994). 
We suggest that the Ministry of Finance can come into control of project reserves and 
potential cuts in scope or quality if consumption of time and money becomes rampant. 
The Ministry of Finance is assumed to cut in scope or quality before using the project 
reserves. If the project is not brought back on track by this, total project control can be 
transferred to the Ministry of Finance.  
The Incentives of the Quality Assurance Companies  
Decision-makers do not always have the time and skills to gather and process 
information on complex issues. Instead, this task is often delegated to various experts 
(Gromb and Martimort, 2003). The decision-makers often rely on the quality assurance 
companies to acquire the necessary information, and that they give the adequate advice 
based on this information.  
The quality assurance companies are driven by the incentive to get new assignments, 
and in order to generate work they have to perform to a level that meets expectations. 
There are often no other incentives related to their efforts. For example, there is no 
connection between the compensation to the external quality assurance company and 
how the cost estimate conforms to the total amount actually spent in a project. 
Quality assurance companies are not rewarded for being creative or trying to develop 
the plans of the project organisations. If the quality assurance company are creative and 
such efforts fail, they can be punished by not receiving future work. If the company 
sticks to conservative and well known solutions used in other projects, they are not to be 
blamed if anything fails with regards to the incentives they face. Quality assurance 
companies are better off by sticking to past practices.  
According to some of the interview respondents, a possible effect of the quality 
assurance regime is that project budgets can be increased. The quality assurance 
companies have incentives to increase the time and cost estimates, rather than to 
decrease them. If the estimates turn out to be too large, this is less problematic than if 
the estimates are too low and the final costs exceed the budget. It is acceptable that a 
project goes at or below budget. If costs exceed the budget, the quality assurance 
company can be put in a position where they have to justify and explain the reason why.  
Additionally it can be said that if the quality assurance company overestimates the costs 
of a project, it hardly has any fatal consequences. Profitable projects may not be funded 
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immediately, but they can still be funded later on. The consequence of overestimations 
of cost is more money spent on the actual project. With the current routines, projects are 
not rewarded for coming in under budget. Underestimating of costs can contribute to 
public funding of not profitable projects, and that these projects displace profitable 
ones.
If the quality assurance company knows that the project will be managed by a highly 
motivated and competent organisation, it can be tempted to give recommendations 
without gathering enough information. Instead, they can trust the project organisation to 
make it a successful project. 
The companies carrying out the external quality assurance of major public investment 
projects reveal relevant information and reduce the possibilities for so-called strategic 
budgeting. They give an external evaluation of the decision basis. The advantages 
related to the quality assurance regime are definitely larger than the disadvantages.  
It can be difficult to make the quality assurance companies stay responsible for their 
advices throughout the project. They have to trace and at the same time use all relevant 
information available. An ex-post evaluation carried out by external parties can 
contribute to evaluating the deliverance from these companies.  
Summing up 
Every year 2,5 billion euro is spent on major public projects in Norway, and it is 
important that these projects are carried out in an efficient and productive way. The 
personnel in the decision making hierarchy often have differing success criteria and 
incentives, and that causes conflicts of interests. Diverging interests create a 
management problem.  
For major public projects, incentives to the project organisation as a whole are 
problematic. Individual incentives are better suited. As a result, we recommend a formal 
career system, that rewards individuals with a focus on all project factors, and not just 
time and costs. The reward will be higher compensation and challenging job 
assignments. 
The ministries can reward the agencies by letting them keep control of their projects. 
The corresponding punishment implies that the Ministry of Finance gradually takes over 
the project if the ministry and the respective agency are loosing control. It is assumed 
that the Ministry of Finance prefers to make cuts in scope or quality before using project 
reserves. Bonus payments to an agency related to time and cost is not a suitable reward. 
It is more convenient for the external quality assurance companies to overestimate than 
to underestimate project costs. It is easier for the personnel involved if the project is 
completed at or below budget, than if the costs exceed the budget. In worst case 
situations overestimating costs can prevent or postpone funding of profitable projects. 
Underestimating of costs can cause not profitable projects to displace profitable ones. 
We recommend that the agencies in conjunction with the Ministry of Finance develop 
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procedures so that the quality assurance companies are made responsible for the quality 
of their work. Their final salary can for example be determined by an ex-post 
evaluation.
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TARGET PRICING IN PARTNERING PROJECTS  
Examining the Effect of Integrated Project Teams and Target Pricing in Three Pilot Projects 
OLA LÆDRE AND TORE I. HAUGEN 
Norwegian University of Science and Technology, N-7491 TRONDHEIM, NORWAY 
ABSTRACT 
In Norway there is a trend in organizing the building process with focus on better integration 
of the different parties and use of new procurement methods. Our experiences started with the 
research project “The Integrated Building Process 1996 - 1999” where we developed and 
tested different partnering models in several small scale building projects. These experiences 
have led us into a number of other development projects using different elements of 
partnering models with procurement based on negotiations, target pricing and incentives.  
In our recent studies we have evaluated three pilot construction projects, two small road 
projects and one railway crossing point, all involving a tunnel and a roadbed. One of the 
projects was classified as a research project and based on a negotiated contract, one contract 
was based on competitive bidding among pre-qualified contractors and one contract was made 
between two separate divisions within the same public agency. The goals in these projects 
have been to create better integration and co-operation between the clients, the external 
consultants and the contractor. This integration should be leading to a better result with 
respect to total costs and quality. The contracts between the public clients and contractors 
have been based on an agreed target price with incentives linked to the final costs. We were 
involved in order to evaluate the co-operation between the parties. 
The evaluation is based on reports from interviews and discussions with the project 
participants. The results from the evaluation are presented in internal reports, only intended 
for the participants in the projects. Our main impression is that the project participants had a 
share of positive experiences that was predominant to the share of negative experiences. The 
participants chose better and more cost effective technical solutions during both the 
programming and production period, and they considered the partnering models as inspiring. 
At the same time there was a potential for an optimization of the procurement methods and 
project organizations used. 
Our studies confirm the general international understanding of the success-factors for 
partnering in construction projects:   
x Teambuilding - creating an integrated team based on trust and with a common workplace 
x Risk analysis and better planning in the early stages 
x Efficient project management with clear definitions of roles and responsibilities 
combined with good leadership  
x A change from comprehensive formal communication and documentation between the 
project partners to well structured, but more open and informal communication 
Keywords:   
Partnering, Integrated Project Teams, Incentive Contracts, Mutual Trust. 
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INTRODUCTION 
Since the late 1980s we have seen the development and use of different partnering models in 
the construction industry. This has been a primary management strategy for improving 
organizational relations and project performance (Li et al. 2000).  The driving forces for this 
strategy have been studies based on the concepts of total quality management (TQM) and 
business process re-engineering (BPR). These studies of the construction industry have 
documented an industry with low productivity and efficiency at a project portfolio level.
To increase productivity and efficiency in the construction industry, a strong focus has been 
set on better integration of the client, architects, engineers, general contractors, subcontractors 
and suppliers in one integrated project organization. The different parties are normally 
independent firms and organizations, with separate goals and objectives and different 
operation procedures. Typically problems that occur are lack of communications and co-
ordination leading to changes and alterations during the process. This again causes disputes, 
rising costs, reduced performance and reduced quality.
Li et al. (2000) gives a thorough international overview of the background for partnering in 
construction since the late 1980s, different partnering definitions, status and future regarding 
research in this area. Future studies are recommended to emphasize on the identification of 
performance measures and critical success factors, development and test of partnering models 
and processes, and the formation and selection of partnering strategy.
Compared to the international arena, the development of partnering models in Norway started 
in the early 1990s. Our experiences started with the research project “The Integrated Building 
Process 1996 - 1999” (Haugen 1999), where we developed and tested partnering models in 
different small scale building projects. Our basic findings (Bølviken 2000) regarding the 
establishment of a successful integrated organization are: 
x Focus on the process 
x Common goals and objectives 
x Mutual trust - openness  
x Knowledge transfer between the parties 
x Teambuilding  
x Project management – routines 
x Commitment from top management 
x Rules for conflicts and sanctions 
These findings correspond well to the different views on trust in the partnering literature. This 
is discussed by Thomassen (1999) who especially refers to Barlow (1997) giving six elements 
of successful partnering (in order mentioned); a) the need for trust; b) the “right 
personalities”; c) openness in communication d) organizational culture and organizational 
learning e) teambuilding and f) the role of management.  
Our first experiences related to partnering and integrated project organizations has led us into 
a number of other development projects using different elements of partnering models with 
procurement based on negotiations, target pricing and incentives. The first development of 
partnering models was done in the private sector. Today in Norway we see a growing interest 
for partnering models used in the public sector, both for infrastructure projects, in health care 
and education. There are initiatives for using Public-Private-Co-operation (PPC) in a few 
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infrastructure projects, and several public projects are involving various kinds of BOOT-
contracts (Build-Own-Operate-Transfer).  This is not only a trend in Norway, we also see this 
trend in different Scandinavian countries (By & Boligministeriet 2000), (Barok 2000).  
In the first pilot projects we tried out some very simplified and idealistic contract models, 
focusing on the elements and process in creating an integrated project organization.  These 
simplified contract models and procurement methods can only be used in research projects 
where there is a strong focus on success and commitment from all the participants.  
We are therefore in the process of developing new procurement and contract models for 
project partnering in construction, taking into account legal issues, risk, conflict revolution 
etc.   
For the three pilot projects discussed in the following, three new contract models based on 
agreed target prices and incentives has been developed.   
CASE STUDIES OF THE THREE PILOT PROJECTS  
In our recent studies we evaluated two small road projects and one railway crossing point 
project, all involving a tunnel and a roadbed. The projects have some comparable aspects: 
x Key personnel from the clients and the contractors share site offices with canteen, 
telephonist, computer servers, printers and so on.  
x The length of new roadbeds are ranging from 1000 to 2000 meters. 
x The tunnels have lengths ranging from 100 to 300 meters. 
x Contract sums between 30 and 50 mill. NOK.  
x The contractors participated in the programming teams 
x The clients participated in the designing of the contractors` working plans. 
Goals and Objectives for the Pilot Projects 
The goals for the three projects were almost identical. After translation from Norwegian the 
wording would be like:  
The two parties, the public client and the general contractor, have a common interest 
in creating an integrated project organization and a goal of achieving a better total 
project performance. The basis for the work will be a contract with an agreed target 
price and incentives for both parties. 
Objectives for a better total project performance: 
x Produce better technical results/solutions 
x Improve the project economy for both parts 
x Optimize the use of resources in the project 
Objectives for an integrated project organization: 
x Mutual confidence in the relationship between the client and the contractor 
x An inspiring and pleasant working atmosphere 
x Mutual transfer of experiences between all parts in the project 
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The goals for the three projects focus on co-operation and use of resources. We were mainly 
involved in the projects to evaluate the co-operation, but it was not possible to do so without 
regarding the use of resources.   
The Contract Model 
The characteristic of the target price contract used in the three projects is the formula:  
K = F + S + (M-S)/2
Where: K = contract sum 
 F = the contractors preset profit
 S = actual laid-down costs of the contractor (and eventually of the client) 
 M = target price, i.e. pre-assumed laid-down cost 
The proportions of F and M are set after tender competitions and/or negotiations. The target 
price formula offers economical incentives to both the client and the general contractor, and 
basically both parties will benefit from making the S as low as possible. If S also includes the 
laid-down costs of the client, both parties are rewarded when the extent of tasks for the client 
in the project is reduced.  
One of the projects was classified as a research project and based on a negotiated contract 
based on existing standards (NS3430). In the second project a specially designed contract was 
signed after competitive bidding among pre-qualified contractors. In the third project two 
separate units within the same public agency had the role as client and contractor. They 
signed an agreement based on an incomplete and brief project description.
Research Methodology 
We interviewed participants from both the programming and production period of the three 
projects. All the interviews were based on an interview guide, with some slight revisions from 
project to project. The questions were qualitative focusing on the following topics: 
x Individual background and compentence  
x Teambuilding – agreement on common goals and objectives 
x Contractual allocation of responsibility and power 
x Communication and involvement 
x Documentation and written communication 
x Partnering structure and management 
x Feedback and openness 
x Trust and co-operation 
x Learning and knowledge transfer 
x Shared risk 
x Overall results regarding technical and economical performance 
Written reports from the interviews have been sent to each of the respondents for verification. 
This has been the basis for a neutral intermediate reporting back in separate workshops, with 
following discussions that led to clarifications of various disagreements. The respondents 
were very positive to this feedback and the discussions.  
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The feedback was given on a very practical level in order to get a more thorough discussion 
and involvement from the parties. We saw that our findings were used in the ongoing project 
development processes. In this way our work represents action research. The results from the 
studies were finally reported in internal reports the summer of 2001. 
The respondents were allowed to speak free and easy, so the interviews were affected by their 
personal interests. Furthermore, it is not necessarily the procurement methods or integrated 
project organizations that caused the experiences of the respondents.
Quantitative Results 
For a number of the topics the respondents were asked for a quantiative value from 1 – 7,  
(neutral is 4) compared to a traditional construction project. We obtained the following 
histograms: 
Are your expectations regarding the project integration satisfied ?
(Scale 1-7 where 1 is worst, 7 is best and 4 is neutral)
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Co-operation and results in this project compared with earlier projects?
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In what degree are your point of view and professional utterances regarded in this
project compared with other projects?
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How good has the communication and co-operation with the other project
participants been? (n is big because the participants was asked to give a character to
each of the other participants)
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In order to find standard deviation and mean value we used the following formulas: 
Our histograms shows that the characters are mainly normally distributed, with an average 
bigger than 5. The trends indicate that the respondents have experienced a high degree of 
satisfaction compared with other projects as far as expectations, engagement, communication 
and co-operation is concerned.  
                  n x2 – (x)2
      V2 =               
               n (n-1)    
            x   
     x =      
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Qualitative Results    
The Effect of the Partnering Models:
x The effect from the use of partnering models varied in the three projects. In the first 
project the management personnel did not notice any dominating effects, but the foremen 
and their workers at the site really did. In the second project the management personnel 
did notice big effects, while the foremen and their workers did not. In the third the client 
had decided to have a peripheral role, so both parties experienced the effect. 
Positive Experiences:
x Theoretically, all formal project routines were described in the various contracts. 
Practically, the participants had to adjust the project management routines as time went 
by.  
x Both parties tried to find technical solutions that were more cost-effective and better for 
the total project organization, not only for one single party in the project. The target price 
contract was the basis for creating the win-win situation. Focus was moved from the 
project economy of the single parties to the total project economy. 
x The projects benefited from the participation of the contractors in the programming work.  
x The contractors contributed with improved technical solutions, plans adapted to the 
production and communication of the plans throughout the project organization. The 
target price was considerably reduced in the three projects, as the contractors proposed 
technical solutions differing from the ones in the original plans. 
x The participants found the partnering model inspiring, as they used their experience and 
competence regarding technical solutions during the programming and production period.  
x The continuity in the project organizations was high since key personnel from the clients 
and the contractors participated in both the programming and production period.  
x Sharing site office facilities makes it easier for the project participants to communicate 
and to have less formal information and documentation in the project.   
Possible Traps and Moments to Remember:
x The consultants must be involved in the project organization. They have no natural 
incentives in the target price formula, but their participation is necessary when the 
contractors suggest changes of the technical solutions and original programming plans.  
x Good was defined as sufficient quality. Potential expenditure cuts are cashed out, and the 
financial savings were not directly used to improve the product quality. The future owner 
must have the opportunity to participate in the integrated project organization.
x Both parties have to review the program and specifications thoroughly to find any 
disagreements from the initial technical and functional specifications. In all cases they 
reported that more time should have been spent on planning in order to examine risks and 
possible changes during the production period. 
x Even though the right arrangement for a partnering process are made, the co-operation 
will be dependent on the personal skills and former experiences of the project participants. 
The co-operation will benefit from a continued focus on creation and maintenance of 
partnering processes.  
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Summing Up 
Relating the results and findings in the three pilot studies to our previous work on partnering 
issues, we sum up the following success factors (Bølviken, 2000): 
Focus on the process
There is a need for continuous focus on the goals and objectives for the partnering processes. 
Evaluation with interviews and workshops has positive effects, it will always be beneficial to 
make the participants aware of actual improvements.  
Common Goals and Objectives
The economical incentives in the target price formula led to common goals for the parties, 
which encouraged to a co-operation leading to optimization of technical solutions and 
expenditure cuts. The discussions were more focused on technical issues than on economical 
issues. At the same time the parties spent less time on arguing about mistakes that had 
occurred, and more on spotting future problems. 
Mutual Trust and Openness 
The traditional roles of the client and the contractor are not forgotten even though the parties 
are co-operative. Mutual trust and openness makes it easier to discuss both positive and 
negative incidents at the project. The positive potential of the target price contract is 
dependent on the participants’ personal will to show mutual trust and openness.  
Knowledge Transfer Between the Parties
On a long term basis all parties will benefit from knowledge transfer, and get an 
understanding of each other’s aspects. The possibilities of mutual transfer of experiences will 
be best exploited if the necessary arrangements are made. Knowledge of processes connected 
to both programming, production and maintenance will effect the participants` performance. 
Teambuilding 
There are several ways to establish an integrated project organization. Sharing of site offices 
and social gatherings were arrangements that contributed to teambuilding in the projects. The 
feeling of being part of an integrated project organization helped the participants to focus on 
the common goals and objectives. 
Project Management Routines
The client and contractor must not become allies with a front against the future project owner,  
the interests of the future owner must be taken care of. Simultaneously, it must be possible to 
make decisions in situ. Documentation concerning changes and economical development 
must be continuously updated. Successful partnering demands clear definitions of roles and 
responsibilities combined with good leadership. 
Commitment from Top Management
The top management of both the client and the contractor have to show commitment to the 
principles of partnering. At the same time the top management must give the sufficient 
decision-making authority to the participants from the integrated project organization.  
Rules for Conflicts and Sanctions
A target price contract should have clear specifications of technical and functional quality. 
Clear contract specifications will prevent later unpleasant surprises and discussions between 
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the involved parties. Precise specifications of sanction possibilities and rules for managing 
conflicts contribute to clarification of the roles of the project parties.  
With regards to the wording of the agreements, payment routines, risk sharing and 
organization, the three projects we have evaluated are different. At the same time they have 
similarities that have led to co-operation between the parties, and presumably an increase of 
both efficiency and productivity. 
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Background
Which procurement route that is most suitable in a building and
construction project depends on the goals and requirements set for
functionality, cost, time, and quality. This concerns both private
and public funded projects. Seen from a practical point of view, as
well as from a theoretical one, it is important to improve methods
for selection of procurement routes. Turner and Simister 2001
claim that the theory on project organization and contract type
selection is in an embryonic stage.
In practice we have seen examples of overruns on cost, time,
and quality in projects where some of the causes can be traced
back to weaknesses in the methods for selection. We have seen
that such methods are not used the way they are intended to be,
and even that project owners in some cases lack formal methods.
From a research perspective it is interesting to develop such
methods for different types of projects. If we can improve generic
methods for selection of procurement routes, it will be of vital
importance for project owners and all other parties in the project.
We need to understand today’s practice regarding procurement
routes in order to develop better methods, and to see if there
actually are methods to use. In the case where the owners have
such methods but do not use them, we have to ﬁnd out what else
determines the owners’ selections.
These topics and research issues are relevant for a broad range
of projects, both in the private and public sector. We have limited
our studies to public building and construction projects, as the
work is part of the concept research program. This program fo-
cuses on front-end management of major investment projects, and
aims to develop know how on how to make more efﬁcient use of
public resources. Research on procurement routes is one of the
main activities in the program.
Paper Objective
This paper has a special focus on the owner perspective in
Norwegian building and construction projects. Its objective is to
answer the following question: “Do public owners select procure-
ment route according to recommended practice?”
Our main objective leads to three research questions to be
explored in the paper:
1. Is there a recommended practice for selection of procurement
routes?
2. Which procurement route do public owners select in their
projects?
3. Are the reasons for the selections documented?
In our study we have seen the need to ﬁnd the recommended
practice as described in relevant international literature. We also
saw the need to document what procurement routes were selected
in a set of Norwegian building and construction projects, since no
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one has carried out such a study before. Both recommended prac-
tice and actually selected routes are closely related to what factors
inﬂuence the selection of procurement route.
Scope and Methodology
The results presented in this paper are based on a literature sur-
vey, an analysis of the support material for two software tools
developed for selecting procurement routes in front-end planning,
and a study of documentation from 22 major investment projects.
Ritz 1994 states that “. . . the legal basis for contracting in
the United States is founded on centuries-old English Common
Law.”
The same can be said about the foundation for Australian leg-
islation. British legislation has inﬂuenced legislation on procure-
ment routes in Norway Mestad 1991. Therefore the extracts
from the literature study mainly cover literature from Norway, the
United Kingdom, Australia, and the United States. The literature
studied did not just focus on procurement routes for building and
construction projects. Some of the literature looked at other kinds
of investment projects or projects in general, but contained results
and assertions directly applicable to building and construction
projects.
A search for software tools that assist owners in selection of
procurement routes in building and construction projects revealed
an internet based tool and a spreadsheet based tool relevant to
Norwegian building and construction projects. After the tools
were identiﬁed, the most interesting information was to ﬁnd in the
support material. The support material explains the structure and
thoughts behind the tools.
The documentation study includes the project management
plan and the external quality assurance report documentation in
the 22 major projects in Table 1. It is the Norwegian Public Roads
Administration NPRA and the Norwegian Directorate of Public
Construction and Property Statsbygg that carry out the majority
of the nonmilitary public building and construction projects in
Norway. All major investment projects with cost estimates above
United States $80,000,000 are subject to the quality assurance
scheme of the Norwegian Ministry of Finance. This study covers
all the projects of the NPRA and Statsbygg subject to the scheme
from its introduction in June 2000 until December 2003.
Put in a simple way, the quality assurance scheme demands
that the project manager make the project management plan that
contains a detailed execution plan in addition to estimates for
time, cost, quality, and scope with related uncertainty. A descrip-
tion of the planned selection of the procurement route is an
obligatory part of it. The project manager is responsible for fre-
quently updating the project management plan, so that it can be a
tool during both the design phase and the execution phase.
One of four prequaliﬁed consultancy companies that have
frame agreements with the Ministry of Finance performs quality
assurance of the project and writes a report based on an early
version of the project management plan. The report evaluates
whether the project documentation has sufﬁcient quality, so that
the project could be put forward to the Parliament.
Preliminary interviews and ﬁle studies on the premises of the
NPRA and Statsbygg indicated that when information about se-
lection of procurement route was documented, it was documented
in the project management plan or in the external quality assur-
ance report of the project. It revealed a more reﬂected selection of
procurement route in the large projects than in the small projects.
The preliminary interviews led to the impression that the large
projects develop knowledge and experiences that gain the small
projects.
Table 1. Projects
Project Facility Owner Location
Estimated cost
United States dollars Million
1 Road DBFO NPRA Rural 83
2 Road NPRA Rural 116
3 Infrastructure project Statsbygg Suburban 310
4 New opera house Statsbygg Urban 486
5 Road NPRA Rural 108
6 University building Statsbygg Suburban 84
7 Bridge NPRA Rural 117
8 Road DBFO NPRA Rural 133
9 Road NPRA Rural 86
10 Road with subsea tunnel NPRA Urban 170
11 Underwater rock tunnel NPRA Rural 127
12 Bridge NPRA Urban 119
13 Road NPRA Suburban 134
14 Road NPRA Rural 162
15 Road NPRA Rural 181
16 Road NPRA Rural 234
17 Road NPRA Rural 90
18 University building in arctic climate Statsbygg Rural 59
19 Road NPRA Rural 88
20 Road NPRA Suburban 231
21 Road with subsea tunnel NPRA Urban 611
22 University building Statsbygg Urban 123
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Procurement Routes in Norway
The terminology in building and construction projects in Nordic
countries differs from the terminology used in other countries
Kiiras et al. 2002. That makes it difﬁcult to correctly translate
the Norwegian terms for procurement procedures, contract model,
and compensation formats. However it should be possible to rec-
ognize the principles in the following description, since they are
valid in most of the procurement routes used internationally. Even
though the terminologies differ, what is recommended practice for
selection of the procurement route in building and construction
projects do not have to differ similarly.
The United Kingdom Ofﬁce of Government Commerce OGC
2003 states that the procurement route delivers the procurement
strategy. It includes the contract strategy that will best meet the
client’s needs. Hereafter the term owner is used instead of the
client. In order to make the text more understandable, the term
contractor also includes suppliers. In this paper, the combination
of procurement procedure, contract model, and compensation for-
mat constitutes the procurement route see Fig. 1. The selections
of prequaliﬁcation, incentives, and/or nontraditional contract
regulations inﬂuence the procurement route, but for the sake of
simplicity they are not discussed in this paper.
When selecting procurement procedure, public owners have to
follow the Norwegian Act on Public Procurement. The act is
adapted to international agreements, including The European
Economic Area agreement and the World Trade Organization
agreement on public procurement. The main purposes of these
agreements are to assure that the public owners achieve the best
procurements, based on an equal treatment of all bidders. Public
owners have to clearly specify what procurement procedure they
intend to use before starting to procure.
Public owners can apply direct negotiations for procurements
with cost below a threshold at approximately United States
$30,000. Direct negotiations is the procurement procedure where
the owner goes directly to one contractor, but there has to be
some elements of competition between several contractors. The
owner shall of course ensure efﬁciency and compare as many
contractors’ offers as needed to ensure real competition. When
procuring goods and services for less than approximately United
States $270,000 in one project the act allows negotiated bidding.
When procuring construction services the threshold value is ap-
proximately United States $6,100,000 for each project. Negoti-
ated bidding in combination with clear and non-discrimatory
selection criteria allows the owner to negotiate with one or sev-
eral contractors before signing the ﬁnal contract documents. In
most cases the act on public procurement will force public owners
to arrange a bidding competition. In a bidding competition the
owner has to point out a winner and sign the ﬁnal contract docu-
ments before they can negotiate.
When using the contract model Design & Build, one single
contractor is responsible for design, execution, and coordination
of the work. When using multiple prime contracts or a prime
contract the design is undertaken by designers separately ap-
pointed by the owner. Using multiple prime contracts means that
several contractors are competitively appointed to execute the
work. In a prime contract, a single contractor is responsible for
execution and coordination of the work. When using multiple
prime contracts or a prime contract the owner is responsible for
coordinating the designers and contractors.
The concept of Design, Build, Finance, and Operate DBFO
means, similar to Design & Build, that one single contractor is
responsible for design, execution, and coordination of work. In
addition, the owner transfers the responsibility for ﬁnancing and
operating the facilities to the contractor. The concept of DBFO
has many similarities with the concepts of Build-Own-Operate-
Transfer, Private-Finance-Initiative PFI, and Public-Private-
Partnership. If an owner goes for a DBFO contract or a similar
alternative, this includes more dimensions than just selection of
the procurement route.
Cost reimbursable is one compensation format. The owner and
the contractor usually agree upon a cost budget before starting to
work, but the exact cost and fee is not set before the work is
ﬁnished. If the owner and the contractor agree to use unit price,
the owner often come up with an estimated quantity of units and
the contractor comes up with a unit price. The exact quantity is
not set before the work is ﬁnished. Lump sum is another compen-
sation format. Generally, the parties agree upon the lump sum
before starting to work.
Recommended Practice
The literature study did not reveal an internationally recognized
best practice for selection of procurement route in building and
construction projects. We have deﬁned a best practice as a supe-
rior technique, process, or methodology with widespread industry
use that has proven to contribute to an improved result. A recom-
mended practice is near up to a best practice, and some recom-
mended practices exist.
Ritz 1994 says Design & Build is popular with industrial
project owners, because it allows for fast-track scheduling while
still controlling costs. Use of Design & Build or DBFO means
that the contractor will be involved earlier than in a project with a
prime contract or multiple prime contracts. That means the owner
can beneﬁt from the contractor’s knowledge and experience in the
design phase, and implement changes that improve the construc-
tability in that early phase. Such improvements normally reduce
costs. It is worth remembering that the contractor probably will
charge extra because of the transfer of risk. The owner transfers
the responsibility to coordinate between the designer and contrac-
tor and the risk for quality, schedule, and budget to the contractor
when selecting DBFO, Design & Build, or a prime contract.
When selecting multiple prime contracts the owner keeps the
risk related to coordination of the contracts. Owners often use
multiple prime contracts when they want to employ a specialty
design ﬁrm and a construction contractor. The need for a specialty
design ﬁrm will be more apparent in a project with large risk than
in a project with little risk, where the experience and knowledge
Fig. 1. Procurement route elements
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of a Design & Build constellation will be sufﬁcient.
The United Kingdom Ofﬁce of Government Commerce OGC
2003 states: “Since April 2000, government policy has been that
projects should be procured by one of the three recommended
routes PFI, Prime Contracting, and Design & Build. Before con-
cluding the preferred integrated procurement route, Departments
should consider the HMT report “PFI – Meeting the Investment
Challenge.” This suggests that construction projects whose capital
cost does not exceed £20 million are not likely to achieve value
for money under the PFI route. Traditional procurement routes
should only be used if they demonstrably add value in compari-
son to the three recommended routes. . . .”
This report implies that use of PFI is recommended in projects
with costs exceeding £20 million, or the equivalent United States
$35,000,000. Use of Design & Build or prime contracting is ap-
parently the only recommended alternative to PFI. In this case
traditional procurement routes correspond to multiple prime
contracts.
The U.S. Department of Defense, Ofﬁce of the Under Secre-
tary of Defense for Acquisition Technology, and Logistics recom-
mends use of ﬁxed price contracts in projects with little or
moderate risk. In projects with high or very high risk DPAP rec-
ommends use of cost plus a ﬁxed fee contracts. Here ﬁxed price
corresponds to lump sum and cost plus a ﬁxed fee equals cost
reimbursable.
Australian National Audit Ofﬁce ANAO 2001 states that
there is a link between risk in a project and what pricing structure
is suitable. The more important the project is to core business, the
more seriously the owner has to treat the risk. The owner has to
consider that when selecting pricing structure. Lump sum is the
recommended pricing structure in projects not important to core
business. In projects important to core business, cost plus is the
recommended pricing structure. Adapting to ANAO’s terminol-
ogy, pricing structure equals compensation format and cost plus
equals cost reimbursable.
Anderson et al. 2004 conclude that using a structured ap-
proach for developing owner/contractor work structures OCWS
is a critical activity. The OCWS is deﬁned as the “strategic dis-
tribution of roles and responsibilities that are deﬁned in terms of
owner-contractor work relationships for each competency, based
on key project competencies.” Finding the proper OCWS is part
of ﬁnding the proper procurement route.
Lorenz 1980 states the following about transfer of risk with
large consequences in building contracts: “In building contracts
the contractor’s primary obligation to complete cannot be main-
tained without an important qualiﬁcation. In view of the large
sums which are at stake the accidental destruction of an unﬁn-
ished building cannot be the sole risk of the contractor. Since an
accident of this kind would usually ruin the contractor ﬁnancially,
it is legitimate to relieve him of his risk”
What Lorenz said about transfer of risk to contractors in 1980
is still relevant. Implicitly the contractors will often charge extra
if they have to take responsibility for risk, but it will still be the
owner’s problem if they do not complete their work.
When dealing with what is the optimal procurement route, it
can be worth renumbering what possibilities Wallace 1995 gives
an “experienced legal adviser” when about to recommend a pro-
curement route: “Such a legal adviser could not shelter . . . be-
hind the fact that his own professional institution, as one of the
constituent bodies of the standard forms, has either expressly or
impliedly approved or sanctioned the use of the form . . . and
that the vast majority of his own professional colleagues adopt
and use the contract without question.”
The essence from the literature can be summed up as follows:
1. The owner should allocate the responsibility for risk that
cannot be inﬂuenced onto the party best suited to handle
the consequences of its occurrence. Often it is best that
the owner handle the consequences of this risk. The
owner often possesses better ﬁnancial resources than the
contractor, the contractors will charge a high risk pre-
mium, and it is the owner’s problem if the contractors are
unable to fulﬁl their obligations.
2. The owner should allocate the responsibility for risk that
can be inﬂuenced to the party with the best possibility to
inﬂuence it. The contractor often has the best possibility
to inﬂuence risk, since the contractor carries out the work
on behalf of the owner.
Support Material for Two Tools for Selecting
Procurement Routes
The study identiﬁed two different software tools that assist the
owner when selecting procurement route. The Norwegian re-
search programme Byggherren i Fokus BiF has developed an
internet based tool that assists the owner when selecting a pro-
curement route. According to BiF a procurement route describes
selection of procurement procedure, contract model, and compen-
sation format.
The BiF tool recommends a procurement route after the owner
has answered several questions. First, it asks the owner to point
out which factor is most important to control. The owner has to
prioritize one of the following factors:
• Investment cost;
• Life cycle cost;
• Cost risk;
• Progress risk; and
• Quality risk.
Second, the owner has to answer 27 questions concerning speciﬁc
characteristics of the project. Based on the general prioritization
of the owner and the speciﬁc characteristics of the project, the
tool proposes a procurement route.
Construction Industry Institute 2003 has a spreadsheet based
tool for selection of procurement route for projects in all
branches, the Owner’s Tool for Project Delivery, and Contract
Strategy Selection PDCS. It focuses on selection of project de-
livery and contract strategy. To PDCS, the most important ele-
ments in a project delivery and contract strategy are the primary
contractual relationships and the sequence of design, procure-
ment, and construction phase.
PDCS presents 20 different factors. Five are cost related, three
are schedule related factors, and 12 are categorized as other fac-
tors. The owner has to pick the factors that are important, and
give them a relative weight. Thereafter the spreadsheet proposes
three project delivery and contract strategies. The owner must
select the most appropriate of the three strategies.
Both software tools propose a procurement route after owners
have pointed out their prioritizations. They have relatively simple
structures and are easy to use. It is also easy to carry out a sen-
sitivity analysis where the weight of one factor is varied while the
others are constant. Both tools aim to give the owner a clue to the
right choice, and at the same time help them to analyze their
options. None of them claim to give the only correct answer to the
question about what procurement route is best suited for their
project. The tools help owners to focus on what factors should
determine the selection of procurement route.
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Analysis of Project Documentation
The documentation study covers the project management plan
and the quality assurance report in 22 projects. First the actually
selected routes were registered, and then the reasons for the se-
lections. It is necessary to select one procurement route for the
design phase and one for the execution phase, and the selections
in both phases were examined. It is not given that the most suit-
able route in the design phase is the most suitable route in the
execution phase. At the same time it is important to note that
selection of the procurement route for the design phase will re-
strict the number of possible options in the execution phase.
Table 2 shows few obvious trends when studying procurement
routes in the design phase, but the use of multiple prime contracts
is quite extensive. The use of procurement procedures and com-
pensation formats in the design phase seem to vary from project
to project. NPRA has some employees that can participate ac-
tively in the design phase. In some projects they use their own
resources in the design phase in addition to the external designers.
This is expected to inﬂuence their choice of procurement route.
Actual selection of procurement procedure and compensation
format in the design phase is seldom speciﬁed. This is surprising,
at least when considering how these selections inﬂuence on
project effectiveness. The variations in procurement procedure
and compensation format indicate that the project managers can
use different procurement routes in the design phase. Thereby
they have the possibility to select a proper procurement route.
The numbers in Table 2 are widely spread over the matrix,
with few or no numbers in each cell. A statistical analysis of this
material will be very unreliable, so instead we will look at the
facts. We start with the contract models and look for the connec-
tions to the compensation formats and to the procurement proce-
dures, and further look for connections between compensation
formats and procurement procedures.
The numbers alone are too few to draw any conclusion about
correlations between contract models and compensation formats,
but together with what we know about the nature of the DBFO
contracts we state that there is a high correlation almost 100%
between DBFO contracts and long time revenue. If we disregard
the numbers of “not speciﬁed” there are ten projects with multiple
prime contracts as the contract model. Four of these ten contracts
are procured through direct negotiations, and six are procured
through bidding competitions. Table 2 gives no reasons to draw
any conclusions about correlations between compensation for-
mats and procurement procedures.
Table 3 shows obvious trends in the execution phase when
studying the procurement routes. Bidding competition is clearly
the most common procurement procedure, and multiple prime
contracts represent the most common contract model. It is only
the two DBFO projects that use negotiated bidding. The most
used compensation format is unit price. The two DBFO projects
use long term revenue, and two of Statsbygg’s building projects
use lump sum.
For analyzing Table 3 and the execution face we use the same
Table 2. Procurement Procedure, Contract Model, and Compensation Format in Design Phase
Contract model Compensation format
Number of
projects
Multiple prime
contracts
Prime
contract DBFO
Cost
reimbursable
Lump
sum
Long-term
revenue
Not
speciﬁed
Relative
sums
in %
Number of projects 16 4 2 3 4 2 13
Procurement procedure
Direct negotiations 4 4 0 0 0 1 0 3 18
Negotiated bidding 4 0 3 1 0 0 2 2 18
Bidding competition 8 6 1 1 2 3 0 3 36
Not speciﬁed 6 6 0 0 1 0 0 5 27
Contract model
Multiple prime contracts 16 — — — 2 3 0 11 73
Prime contract 4 — — — 1 1 0 2 18
DBFO 2 — — — 0 0 2 0 9
Relative sums in % 73 18 9 14 18 9 59 100
Table 3. Procurement Procedure, Contracts Model, and Compensation Format in Execution Phase
Contract model Compensation format
Number of
contracts
Multiple
prime
contracts DBFO
Unit
price
Lump
sum
Long-term
revenue
Relative
sums
in%
Number of contracts 20 2 18 2 2
Procurement procedure
Bidding competition 20 20 0 18 2 0 91
Negotiated bidding 2 0 2 0 0 2 9
Contract model
Multiple prime contracts 20 — — 18 2 0 91
DBFO 2 — — 0 0 2 9
Relative sums in % 91 9 82 9 9 100
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assumptions as for the design face, and we will also look for the
same connections as described for Table 2. Despite the low num-
bers we see some high correlations in Table 3. There is up to 90%
between multiple prime contracts and unit price. Between DBFO
and long term revenues, between multiple prime contracts and
bidding competition, and ﬁnally between unit prices and bidding
competition there is nearly 100% correlation.
Table 4 shows that the projects seem to have little focus on
selection of the procurement route in the design phase. It is pos-
sible that information not given in the project management plan
or in the quality assurance report is available from other sources.
It is important to observe that if the project management plan or
the external quality assurance report do not specify the selected
procurement route or the reason for selection, then it is registered
as not speciﬁed.
The project management plan does not specify the reason for
selecting the procurement procedure in 13 of the 22 projects. Six
plans base the selection on internal guidelines, 18 of the quality
assurance reports do not recommend a procurement route in the
design phase at all, and three of them recommend the procure-
ment route on the basis of internal guidelines.
The reason for selection of the contract model is not speciﬁed
in 19 project management plans. Six of the quality assurance
reports do not specify the reason, and 14 do not recommend a
contract model for the design phase.
There are 20 plans that do not specify the reason for division
into contracts in the design phase. Three quality assurance reports
do not specify the reason, and in 17 of the reports no division into
contracts is recommended.
The reason for selection of compensation format is not speci-
ﬁed in 20 of the project management plans. Five of the quality
assurance reports do not specify the reason for recommendation
of compensation format, while 14 reports do not recommend any
format.
The plans studied do not specify the reason for selection of
procurement route in the design phase. At the same time many of
the quality assurance reports do not recommend procurement
routes. If the reports recommend a procurement route for the de-
sign phase, they seldom specify the reasons why. One has to ask
why.
Table 5 shows that in 17 of 22 project management plans the
reason for selection of the procurement procedure for the execu-
tion phase is the internal guidelines of NPRA or Statsbygg, re-
spectively. Fifteen of the quality assurance reports recommend
procurement procedure on the basis of the internal guidelines and
six of the reports do not recommend the procurement procedure.
In nine plans the reason for selection of the contract model is
past experiences, and ten do not specify the reason for selection.
In 12 quality assurance reports the reason for selection of the
contract model is past experiences, ﬁve do not specify the reason,
and four do not recommend any contract model.
According to the project management plans, ten projects base
the division into contracts on past experiences and ten do not
specify the division. Eleven of the quality assurance reports rec-
ommend division into contracts based on past experiences. In ﬁve
projects the reports do not specify any reason for the recom-
mended division into contracts, and ﬁve reports do not come up
with recommendations concerning division into contracts.
Past experience is the reason for selection of the compensation
format in seven plans. Thirteen documents do not specify the
reason for the selection of compensation format. Ten quality as-
surance reports recommend compensation format on the basis of
past experiences, ﬁve reports do not specify the reasons for their
Table 4. Reason for Selection of Procurement Route in Design Phase for 22 Projectsa
Reason for selection of
Procurement
procedure
Contract
model
Division into
contracts
Compensation
format
Past experiences 0/0 0/2 0/2 0/2
Front end assessments 0/0 0/0 0/0 0/1
Research and development R&D 2/1 2/0 2/0 2/0
Other reasons 1/0 1/0 0/0 0/0
Internal guidelines 6/3 0/0 0/0 0/0
Not speciﬁed 13/0 19/6 20/3 20/5
Not recommended 0/18 0/14 0/17 0/14
aFirst number is from the steering document and second is from the quality assurance report.
Table 5. Reasons for Selection of Procurement Route in Execution Phase for 22 Projectsb
Reason for selection of
Procurement
procedure
Contract
model
Division into
contracts
Compensation
format
Past experiences 0/0 9/12 10/11 7/10
Front end assessments 1/1 1/1 0/1 0/0
Research and development R&D 2/0 2/0 2/0 2/0
Other reasons 0/0 0/0 0/0 0/0
Internal guidelines 17/15 0/0 0/0 0/0
Not speciﬁed 2/0 10/5 10/5 13/5
Not recommended 0/6 0/4 0/5 0/7
bFirst number is from the steering document and second is from the quality assurance report.
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recommendations, and seven reports do not recommend the com-
pensation format.
The project management plan is supposed to substantiate the
basis for future steering of the project, and that means it should
contain the reason for selection of the procurement route. In half
of the plans selection of procurement routes in the execution
phase is based on past experiences, while the other half contains
no speciﬁcation of the reason for selection. The Ministry of Fi-
nance demands that the quality assurance reports recommend a
procurement route for the execution phase. Almost half of the
reports recommend the route on the basis of past experiences;
approximately one fourth recommend the route without specify-
ing the reason; and another fourth do not recommend the route
at all.
Conclusions
A large majority of the projects studied use bidding competition,
multiple prime contracts, and unit price. Anticipating that most
projects have different characteristics, it is obvious that a certain
procurement route cannot be the best in every project. According
to that, it can be claimed that public owners in Norway do not
select the procurement route for the execution phase according to
recommended practice.
According to the literature and the support material for the two
identiﬁed software tools the answer to what the proper procure-
ment route is will depend on characteristics of each project. The
recommended practices often deal with just selection of the pro-
curement procedure, contract model, or compensation format, and
do not apply a holistic approach. The procurement route has to be
tailored to each project, and there is no route that is suitable to all
kinds of projects. At the same time, it is widely accepted that a
proper selection of the procurement route improves the possibility
for a successful project execution. It is difﬁcult to give a concise
and clear answer to what is recommended practice for selection of
the procurement route, at least for the design phase. Still, it is
possible to point out three main procurement routes for building
and construction projects on the basis of results from the literature
study see Fig. 2.
The Norwegian Act on Public Procurement imposes most of
the projects to use bidding competition. Two projects follow the
DBFO route. The rest of the projects mainly follow the route with
multiple prime contracts combined with the unit price.
The documentation study reveals that owners select procure-
ment routes with large similarities in project after project. When
the owners have experiences from use of a certain combination of
procurement procedure, contract model, and compensation for-
mat, they tend to prefer this combination in their next project.
Some owners seem to have general guidelines that decide selec-
tion of procurement route. The literature does not focus on it, but
an unknown procurement route will introduce new uncertainty. It
is convenient for the owner to select a well known procurement
route.
Public owners have small incentives to be creative when se-
lecting the procurement route. Former budget overruns have led
to focus on just overruns and not on whether the original budgets
were marginal or not. Project success depends on whether the
ﬁnal project cost is lower than budgeted or not. Creative thinking
is seldom rewarded when projects go well, but will be criticized
when projects fail. That makes it convenient for the projects to
follow the beaten tracks.
The reasons for selection of procurement route in the design
phase are seldom speciﬁed, neither in the project management
plans nor in the quality assurance reports. This happens despite
the importance. One reason can be that these documents are pro-
duced too late, so the decisions are already made. In order to
obtain knowledge transfer between the projects and a continuous
learning process both NPRA and Statsbygg have to document the
reasons for these decisions. The reasons for the selections in the
execution phase are better documented, even though half of the
project management plans and the quality assurance reports lack
this vital information. If NPRA and Statsbygg are to improve they
must have more focus on selection of the proper procurement
route, and they have to document the reasons for these selections.
Future Challenges
Both NPRA and Statsbygg need better methods for selection of
procurement routes, so that they do not use the same route in all
their projects. There are indications that they are realizing that it
is important to tailor the procurement route to each project.
NPRA has initiated two DBFO projects. Statsbygg has initiated
two projects with the compensation format lump sum in the ex-
ecution phase. The documentation study revealed signs of inno-
vation, but not very strong.
Apparently, neither NPRA, Statsbygg, nor the Ministry of Fi-
nance demands better descriptions of the selection of procurement
route. They have approved project management plans and exter-
nal quality assurance reports that do not specify the selections or
the reasons for them. That makes it tempting for the projects to
prioritize tasks there are more demand for. The quality of the
project management plans and the external quality assurance re-
ports should be signiﬁcantly improved. For example, just more
focus on selection of the procurement route for the design phase
would imply a considerable improvement.
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Abstract  
Selection of proper procurement route is important for project success. It influences the 
cooperation between the owner and the contractor because it decides who is responsible 
for the project risk. The aim of the research work was to examine whether the owners in 
three examined projects selected procurement routes according to recommended 
practice, and what they attached importance to when making this selection. Selection of 
procurement process, contract model and compensation format decide the main 
characteristics of the procurement route.  
The literature has no best practice for selection of a complete procurement route, but 
contains descriptions of partial selections that are proper in different projects. The 
research is based on three case studies carried out after a literature study. The cases are 
two major road projects and a large building project in Norway with public owners.  
It is possible to establish a recommended practice for selection of procurement route 
based on existing literature. One catch is that literature seems to emphasize other factors 
than the three project organizations when recommending procurement route. One 
conclusion is that improved results due to creative thinking is not rewarded, and that 
there is a mismatch between recommendations in literature and actually selected 
procurement routes. 
Introduction and terminology  
Turner and Simister (2001) claim that the theory about project organization and contract 
type selection is in an embryonic stage. This is a little strange, since it is widely accepted 
that a proper selection of procurement route improves the possibility for a successful 
project execution. Owners find it desirable to select the framework that facilitates 
efficient execution of capital projects (CII, 2003). 
The paper has a special focus on the owner perspective in Norwegian building and 
construction projects. One purpose of the paper is to find out if public owners select 
procurement route according to recommended practice. This requires an identification of 
typical procurement routes. Another purpose is to find out what practitioners attach 
importance to when selecting procurement route.  
The terminology in building and construction projects in Nordic countries differs from 
the terminology used in other countries (see for example Kiiras et al., 2002). This paper 
only gives a superficial presentation of this terminology. Selection of procurement routes 
includes selection of procurement procedure, contract model and compensation format 
(see figure 1). 
A5.1
Procurement Route 
Figure 1 Flow chart for selection of procurement procedure, contract model and 
compensation format.  
Contract model 
Procurement procedure 
Unit PriceLump Sum Cost 
Reimbursable 
Design & Build Multiple Prime 
Contracts 
Prime Contract 
Negotiated Bidding Direct Negotiation Bidding Competition
Compensation formats 
Design, Build, 
Finance, 
Operate (DBFO) 
Long Term 
Revenue 
or or 
Direct negotiation means that the owner goes to just one contractor, without any prior 
competition between several contractors. Using biddings and negotiation allows the 
owner to negotiate with the contractor before signing the final contract documents. 
Bidding competition is a procurement procedure that does not allow negotiations before 
the owner has pointed out a winner and they have signed the final contract documents. It 
is necessary to select one of these procedures.  
The concept of Design, Build, Finance, and Operate (DBFO) means that the contractor 
shall design, build, finance and temporarily operate the facilities. Therefore, selection of 
DBFO involves more than just selection of procurement route. When using the contract 
model Design & Build, one single contractor is responsible for design, execution and 
coordination of the work. Prime contract means that one single contractor is responsible 
for execution and coordination of the work. When using multiple prime contracts the 
owner appoint designers in the design phase and several contractors in the execution 
phase. When using multiple prime contracts the owner is responsible for coordinating 
the designers and contractors, and in most cases for problems in the interfaces between 
the different contracts.  
Lump sum is one compensation format. Generally, the parties agree upon the lump sum 
before starting to work, and both prices and number of units are fixed. If the owner and 
the contractor agree to use unit price, the owner often come up with an estimated 
quantity of units and the contractor comes up with a fixed unit price. Cost reimbursable 
is another compensation format. The owner and the contractor usually agree upon a cost 
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budget before starting to work, but the exact cost and fee is not set before the work is 
finished. The flow chart in Figure 1 illustrate what selections an owner have to make.  
It is necessary to select one procurement route for the design phase and one for the 
execution phase. The selections in the design phase may influence the selections in the 
execution phase. Figure 1 is primarily formed with the execution phase in mind. The 
principles valid in the design phase are partly visible. It is important to note that 
selection of procurement route for the design phase will restrict the number of possible 
options in the execution phase. Construction Industry Institute (CII, 2003) gives, in a 
rather comprehensible way, an overview of alternative combinations of procurement 
procedure, contract model and compensation formats.  
The owner must decide whether to select the lowest bid or the economically most 
preferable bid, and if a pre-qualification of bidders is required when selecting 
procurement procedure. The owner must choose between to use quantity-based or 
functionality based work descriptions, or maybe a combination of these two. When 
selecting compensation format, the owner must decide whether to use incentives or not. 
The compensation format is also interconnected to the selection between traditional and 
untraditional contract regulations. Untraditional contract regulations contain partnering 
elements, such as routines for dispute resolution, cooperation, teambuilding and settling 
common goals. The paper deals with these five choices to a very little extent, but it is 
important to remember that they are part of the selection of procurement route. 
It is relevant to have in mind that there exist different definitions of the terms risk and 
uncertainty. ANDI (2005) looks at risk and uncertainty from an allocation perspective. 
ANDI identifies different expectations towards allocation of a number of risks, and that 
many risks are unclearly apportioned to the contracting parties. 
Three Cases 
A prior study of documentation from 17 road projects and five building projects with 
public owners indicated that reasons for selection of procurement routes seldom were 
documented (Lædre et al., 2006). In the projects with documented reasons, these reasons 
were often former experiences and not the results from thorough front-end assessments 
of each project. The Norwegian Public Roads Administration was owner in the road 
projects, and the Directorate of Public Construction and Property was owner in the 
building projects. This paper examines the reasons for selection of procurement route in 
three of the previously studied projects. Table 1 contains key data from the cases. 
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Table 1 Key data from the cases  
Name of project: Bjørvikaprosjektet Nordre avlastningsvei Operaprosjektet 
Owner (Agency): Norwegian Public 
Roads Administration 
Norwegian Public 
Roads Administration 
The Directorate of 
Public Construction 
and Property 
Final products: Subsea tunnel with 
additional roads 
Feeder roads with 
subsea tunnel Opera house 
Budgets (approx.): USD 610.000.000 USD 160.000.000 USD 440.000.000 
Procurement procedure: Bidding Competition Bidding Competition Bidding Competition 
Number of contracts, 
design phase: 1 7 5 
Number of contracts, 
execution phase: 5 7 35 (originally 17) 
Compensation formats, 
design phase: 
Unit price/cost 
reimbursable with 
guaranteed maximum 
price 
Cost reimbursable with 
guaranteed maximum 
price 
Lump sum 
Compensation formats, 
execution phase: Unit prices Unit prices with target prices in two contracts 
Lump sum with Unit 
prices for 
modifications 
Bidding competition is the common procurement procedure. The project organizations 
have divided the design work in 1 to 7 contracts, and they compensate the designers with 
unit prices, cost reimbursable with guaranteed maximum price or lump sum. They have 
divided the execution work in 5 to 35 contracts, and they compensate the contractors 
with unit prices. The project managers are free to select procurement routes as long as 
they follow laws and internal agency rules. The agencies must approve the selections.  
The results presented in this paper come from interviews with respondents from these 
three cases. Some background information comes from relevant project documentation. 
The feeder road project is picked out as a case because the project organization has 
evaluated the alternative procurement routes thoroughly. The subsea tunnel-project and 
the building project are picked out because they are so large that they probably will set a 
precedent for future projects. A common denominator is that all three project 
organizations have tried to think innovative in relation to traditional procurement routes.  
The 19 respondents are key personnel from the design phase, from the execution phase 
and from the agencies. The respondents were picked in accordance with 
recommendations from the three project managers. The interviews followed the structure 
of a interview guide, and all except from four interviews were taped. The respondents in 
these four interviews received a report for approval. The interviews lasted between one 
and three hours, and they mainly took place on the premises of the respondents.  
Recommended Practice 
As showed in Figure 2, the respondents outlined three typical possible procurement 
routes that can be used in Norwegian building and construction projects with public 
owners. The first possibility is to select design, build, finance and operate along with 
long-term revenues. The second possibility is design & build combined with lump sum. 
The third possibility is multiple prime contracts combined with cost reimbursable in the 
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design phase and unit price in the execution phase. All the three procurement routes use 
bidding competition as procurement procedure.  
Typical Procurement Routes 
Figure 2 Procurement routes that public owners possibly can use.  
Bidding Competition 
Fixed Price Cost Reimbursable 
(design phase) and Unit 
Price (execution phase) 
Design & Build Multiple Prime Contracts Design, Build, Finance 
and Operate (DBFO) 
Long Term Revenue 
Compensation formats 
Procurement Procedure
Contract model 
Public owners have to follow the Norwegian Act on Public Procurement. The act is 
adapted to international agreements, including The European Economic Area (EEA) 
agreement and the World Trade Organization (WTO) agreement on public procurement. 
Public owners have to specify what procurement procedure they intend to use before 
starting to procure. Owners can apply direct negotiation for procurements with cost 
below approximately USD 30.000, but there has to be some competition between several 
contractors. When procuring goods and services for less than approximately USD 
270.000 in one project the act allows negotiated bidding. When procuring construction 
services the threshold value is approximately USD 6.100.000 for each project. When 
making procurements with costs above the threshold values the Public Procurement Act 
force public owners to set up a bidding competition. However, the Act does not demand 
that the bids come with lump sums, since the owner can award the contract to the 
economically most preferable bidder. When selecting the economically most preferable 
bidder, the owner evaluates the bidders on basis of set criteria.  
So far, the Norwegian Public Roads Administration has initiated three genuine DBFO 
projects. In Norway, it is a commonly accepted view that it can be adequate that one 
organization designs, builds and temporarily operates a project, but that private investors 
do not have to lend money to public projects. The Storting (Norwegian Parliament) has 
decided to evaluate the experiences from these three projects thoroughly before it 
considers initiating new DBFO projects. Until now, it is mostly owners from private 
industry that has tended to prefer design & build as contract model. However, the design 
& build model is however used to some extent by public projects as well, despite that the 
Public Procurement Act does not accept negotiated bidding for contracts above the 
threshold level. There are some exceptions to the rules in the act, mainly for projects in 
the utility sector where negotiated bidding is optional. 
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When comparing actual selection of procurement route with recommendations in 
literature, it is important to have in mind that the mechanisms of the route will depend 
on several project characteristics. Pryke (2005), who describes interrelationships in 
projects using social network analysis (SNA), has defined three categories of layers of 
networks between the actors in a project. These three are network of contractual 
relationships, network of performance incentives and network of information exchange. 
The relationships in one network will often depend on the relationships in the other 
networks.
Her Majesty’s Treasury (2003) says: 
”Evidence to date suggests PFI is appropriate where there are major and 
complex capital projects with significant ongoing maintenance requirements. 
Here the private sector can offer project management skills, more innovative 
design and risk management expertise that can bring substantial benefits. Where 
it is effective, PFI helps ensure that desired service standards are maintained, 
that new services start on time and facilities are completed on budget, and that 
the assets built are of sufficient quality to remain of high standard throughout 
their life.”  
Implicitly this report recommends use of Private Finance Initiative (PFI) in major and 
complex projects. In this case, PFI corresponds to DBFO. 
Ritz (1994) says design & build is popular with industrial project owners, because it 
allows for fast track scheduling while still controlling costs. Owners often use multiple 
prime contracts when they want to employ a specialty design firm and a construction 
contractor. Furthermore it can be said that the need for a specialty design firm will be 
more apparent in a project with large risk than in a project with little risk, where the 
experience and knowledge of a design & build constellation will be sufficient. At the 
same time use of multiple prime contracts will involve more risk compared to use of 
design & build, because it is the owner’s responsibility to coordinate between the 
designer and contractor to control quality, schedule and budgets. The difference is 
apparent when considering that the owner will be kept more informed and continually 
approve the extent of the contractors’ activities. 
The US Department of Defense, Office of the Under Secretary of Defense for 
Acquisition Technology and Logistics (DPAP, 2002) recommends use of fixed price 
contract in projects with little or moderate risk. In projects with high or very high risk, 
DPAP recommends use of cost plus a fixed fee contract. Fixed price equals to lump sum, 
while cost plus a fixed fee almost corresponds to cost reimbursable. 
Ward and Chapman (1994) use the risk-management perspective, and put weight on the 
importance of identifying categories of risk when selecting compensation format. The 
risk can be controllable by the contractor, controllable by the client or not controllable 
by either party. In this case, the term client corresponds to the term owner. If risks are 
controllable by the contractor, fixed price will represent the appropriate compensation 
format. When risks are controllable by the owner, cost plus a fixed fee or cost 
reimbursable will be best suited. Incentive-contracts offer a variety of middle-ground 
positions, but do not appear to be as widely used as they might be.  
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Australian National Audit Office (ANAO, 2001) says there is a link between risk in a 
project and what pricing structure that is suitable. The more important the project is to 
core business, the more seriously the owner has to treat the risk. ANAO recommends the 
pricing structure lump sum in projects not important to core business. In projects 
important to core business, ANAO recommends the pricing structure cost plus. Adapting 
to ANAO’s terminology, pricing structure equals to compensation format and cost plus 
equals cost reimbursable. 
Using a transaction cost perspective, Turner (2004) looks on how to use the contract 
type to create a cooperative environment in projects. He means that what contract form 
is appropriate depends on the answer to three questions. The first question is about 
whether the client, the contractor or both control the risk. The second asks if the project 
is of a simple or large/complex/multi-stage nature. The third question is whether the 
uncertainty is located in the product, in the method of delivery or in both. The owner 
uses the answers to these three questions in the strategy for contract selection.  
In his doctoral thesis, Perry (1984) wrote about organizational structures, contract types 
and the tendering process. Based on own experiences, a literature study and case studies 
he accepted that some organizational structures are closely linked with a particular type 
of contract. However, this is not always the case. Perry observed, with frustration over 
many years, a tendency of the industry to entangle the characteristics and attributes 
associated with an organizational structure with those of a particular type of contract. He 
believed that it is preferable to distinguish between them in order to avoid premature and 
possibly unwanted linkages. Perry’s observations from 1984 still seem to be valid. 
According to literature, owners should consider DBFO only on large and extensive 
projects. For small projects it will not pay off to establish an own organization for 
operation of the facilities nor a system for the financing. If the contractor can influence 
on much of the risk in a project, the owner should consider design & build and lump 
sum. Often the contractor has best possibility to influence on the risk related to 
execution. If a project has a large proportion of risk that none of the parties can influence 
on, multiple prime contracts in combination with cost reimbursable and unit price can be 
the solution. The owner should keep responsibility for risk that cannot be influenced on 
since the contractor will often demand a high risk premium. The owner is often best 
suited to handle the consequences of its occurrence, since possessing better financial 
resources than the contractor does.  
Selection of Procurement Procedure, Contract Model and 
Compensation Format 
The Norwegian Act on Public Procurement restricts the possibilities for negotiated 
bidding or direct negotiation, so the three projects use bidding competition. In addition 
to ensure equal treatment of bidders, the purpose of the Public Procurement Act is to 
encourage active competition and efficiency in public operations. Many of the 
respondents gave voice to the opinion that negotiated bidding or direct negotiation 
sometimes gives better procurements than pure bidding competitions. When using 
negotiated bidding, the contractor can come up with solutions that gain project 
efficiency before the parties sign the contract. In design & build, negotiated bidding can 
A5.7
make it easier for the owner to find out what is included in the bid, and what is not. 
Thereby negotiated bidding can give a more fair comparison of the bidders. 
Furthermore, the risk can become more visible for both parties during negotiations, so 
that the owner can transfer controllable risk to the contractor. The owner keeps the rest 
of the risk. Direct negotiation can spare the owner for administration costs and several 
contractors for costs related to bid calculation.
The Norwegian Public Roads Administration considered applying design & build in the 
project with the subsea tunnel and at a short subsea tunnel in the feeder roads project. 
The costs for these tunnels amounted to between one third and one fourth of the 
respective project budgets.  
International contractors have comprehensive knowledge about designing and building 
of subsea tunnels, and the contractors able to build such tunnels often prefer to use their 
self-made solutions. Design & build can be favorable on uncomplicated constructions 
where function is of great importance to the owner. The contractor can adapt the 
technical solutions as long as the owner’s functional demands are satisfied, and the 
owner will have fewer parties and contracts to coordinate. The Public Procurement Act 
does not allow discriminatory technical specifications, and prohibits public owners to 
favor one bidder at the expense of the others. In subsea tunnel projects, it is difficult for 
the owner to carry out detailed design without favoring one or more bidders. This 
indicates that the contractor should be responsible for the detailed design of technical 
solutions in projects with subsea tunnels and similar constructions. 
In the project with a subsea tunnel and additional roads, the Public Roads Administration 
concluded that one design contract for the whole project would reduce coordination 
problems, at least compared to a situation where one contractor is responsible for parts 
of the design and designers employed by the owner are responsible for the rest. On the 
feeder roads project the Administration meant that design & build combined with unit 
prices would introduce too much uncertainty to the project budget. It is risky for owners 
to accept bids to a design & build contract when the Act on Public Procurement 
prohibits negotiations before the parties have signed their contract. The detailing level 
and the negotiation restrictions makes it difficult for the owner to exactly find out which 
technical solutions the contractor intends to use. That are the reasons why the Public 
Roads Administration did not select design & build in these two projects. 
In the Opera House project there was a need for theatre equipment, and few designers 
and contractors work with such kind of equipment. At the same time theatre equipment 
designers often use a more or less self-made design, which is adapted to the technical 
solutions of a particular contractor. When the owner selects designer, he implicitly 
selects contractor. This restricts the competition between the contractors. The directorate 
has divided the theatre equipment design contracts in ten contracts instead of two 
contracts in order to obtain competition between the potential bidders. 
By dividing the projects into multiple prime contracts, it is possible to design the project 
gradually, and follow up with execution in parallel. Use of multiple prime contracts 
makes it easy to pick the best bidders within each trade. In large contracts that cover 
many trades it might happen that bidders lack knowledge or capacity for one or more 
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tasks. This can happen in both design and execution contracts. Another advantage 
mentioned by several of the respondents is that the owners develop their knowledge 
when using multiple prime contracts because of their active involvement. The owner 
also acquires more information about project development, and thereby more control.  
All three project organizations dynamically evaluated the market for designers and 
contractors. They also considered how to divide the projects in order to obtain sufficient 
competition between the bidders. The respondents stressed the importance of such 
dynamic evaluations. When the contracts get too extensive, there will be few bidders, 
especially in prosperous periods. With smaller contracts there can be many bidders, but 
the owner will have more parties and contracts to coordinate. The owner must 
accommodate number of contracts to the capacity of potential contractors and own 
capacity to the number of contracts.  
Except from the design work in the subsea tunnel project, the three project owners 
divide the design and execution work into multiple prime contracts. One reason for this 
is that the owners want a possibility to steer and interfere in the projects during design 
and execution. Another reason for this dividing is that the contractor will calculate a 
lower risk premium, since the dividing means that the owner transfers less risk to each 
contractor. The owner keeps the responsibility for coordination. After they had only one 
bidder at two relatively large contracts on the new Opera house, the Norwegian 
Directorate of Public Construction and Property will divide the next two contracts into 
20. The contractors with sufficient capacity for the whole job are almost fully booked. 
The directorate assumes the contracts will attract more bidders when divided.  
The most used compensation formats for design contracts are cost reimbursable with 
guaranteed maximum price and lump sum. Cost reimbursable with guaranteed maximum 
price gives a positive outcome to the owner both if quantities are smaller or higher than 
anticipated. In some cases this is unfair to the designers. In times with a steady flow of 
orders, the owners probably have to pay a high risk premium when selecting lump sum 
or cost reimbursable with guaranteed maximum price. In a lump sum contract the owner 
has no responsibility for the quantities. The outcome can be positive or negative. If 
quantities are higher than anticipated in the contract, the outcome will be positive to the 
owner compared to a unit price contract. If quantities are less than anticipated, the 
outcome will be negative to the owner. Even though the owner pays contractors to take 
over the risk, the owner will not be on safe grounds. If the contractors for some reasons 
are not able to fulfill their obligations, that will be the problem of the owner.  
The owner had to adjust the limit for cost reimbursable in the design contracts in the 
feeder roads project and the Opera house project, due to alterations. The owners had to 
ask the designers to do more than what appeared from the original contracts between the 
parties.  
The respondents meant that it was important to assure that the designers had a sufficient 
budget to do a proper job. Furthermore, they meant it was important to control that the 
design work kept up with the money consumption. As long as they followed these 
precautions, they considered cost reimbursable with guaranteed maximum price and 
lump sum as proper compensation format for the design phase.  
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All three projects use unit prices in the execution phase. The parties fix the controllable 
quantities in advance of signing the contracts, while the rest of the quantities are 
adjustable. In Norway, it is a widely accepted principle that the owner shall be 
responsible for quantities and the contractor shall be responsible for the unit prices.  
Conclusions
The purpose of the Act on Public Procurement is to contribute to value creation by 
securing effective competition among suppliers in public procurement processes. In fact, 
the act limits the possibilities to select procurement procedure. The act reduces the 
possibilities of public owners to select the procurement procedure they prefer. In many 
cases, public owners have to use bidding competition, which does not always seem to be 
the proper procurement procedure. 
The various types of contract models are best suited for different kinds of projects. Some 
projects, for instance subsea tunnels, are best suited for design & build. The subsea 
tunnel contractors are used to design & build, they use self-made solutions during the 
execution and possibly they possess alternative technical solutions of interest for the 
owners. With this in mind, it seems strange that public owners divide their projects into 
multiple prime contracts and not select design & build for these cases. In the Opera 
house project, the owner seems to be doing right in adapting the procurement route to 
the market situation when splitting large contracts into several smaller contracts in order 
to attract more bidders.  
The owners in the three examined projects compensate the designers with lump sum or 
cost reimbursable with guaranteed maximum price and the contractors with unit prices. 
There is a mismatch between the compensation formats actually selected and the 
recommended practice in literature. The owners have to make choices with large impact 
on future efficiency and effectiveness in the design phase, and therefore it is important 
that the designer has resources to evaluate alternative technical solutions. The design 
cost is also a small part of the total project budget. When the risk is high and controllable 
for the owner, recommended practice from literature indicates that the contractor should 
have the responsibility. It would make sense if the owners kept the risk for quantities in 
the design work, and selected unit price or cost reimbursable.  
When the execution phase starts, the owner should normally have taken the most 
important decisions. The uncertainty in the execution phase is less than the uncertainty 
in the design phase. Building projects have such detailed plans that both parties will 
know the quantity of units. For construction projects there can be some uncertainty 
related to what is hidden in the ground, but many of the quantities will be known. Then 
it should be possible to tie the contractor up to a lump sum without high risk premium 
for the work with known quantities, at least if the order books are not full. 
The design phase will be characterized by a higher degree of risk than the execution 
phase. Recommended practice for selection of procurement route indicates that the 
owner should keep the responsibility for the risk in the design phase, and transfer it to 
the contractors in the execution phase. Apparently, this has not happened in the three 
examined cases, at least not to a full extent. The designers have a relatively large share 
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of the risk in the design phase, and the contractors have a relatively large share of the 
risk in the execution phase. The owners prefer to follow traditional procurement routes, 
with predictable behavior from all parties and where the owner keeps much of the 
responsibility. 
To practitioners, the former experiences with procurement routes of owners, designers 
and contractors have larger importance than what appears from the literature. The owner 
is dependant on knowledge and capacity when selecting multiple prime contracts and 
unit prices. The contractors prefers to follow the beaten track, if not they will calculate 
prices with high risk premiums. There is a development where the contractors obtain 
experiences with other procurement routes than those traditionally used in public 
projects. Public owners can gain from these experiences. What procurement route that 
suits the project best depends on the knowledge and capacity of the parties.  
The practitioners evaluate the market for services from designers and contractors, at 
least when initiating major projects with only few potential bidders. If the large 
contractors have capacity, the owner can divide the project into large projects. However, 
this will limit the competition in the bidding market. If the large contractors are fully 
booked, the owner can divide the project into smaller contracts in order to attract 
potential bidders. It is important with a dynamic evaluation of the procurement route, 
since the market changes continually. Practitioners place emphasis on more factors than 
literature do. 
In addition to the evaluation of project uncertainty, bidder’s market situation, owner’s 
knowledge and owner’s capacity practitioners put weight on cost, time, quality and 
scope. If the owner prioritize predictability for these parameters, that is an argument for 
transferring the corresponding risk and responsibility to the designer or contractor. 
Possible disadvantages for the owners following this route are high prices and limited 
influence on quality, technical solutions and the production process in general. If the 
owner prioritizes to optimize quantity or size, practitioners will recommend the owner to 
keep the risk.  
Even though the public owners see that they sometimes should select more 
unconventional procurement routes, they go for traditional selections. General 
conditions are given high importance, and that happens on the expense of project 
specific characteristics. Public owners only have small incentives to be creative when 
selecting procurement route. Bidding competition, multiple prime contracts, lump sum 
or cost reimbursable with guaranteed maximum price in the design phase and unit price 
in the execution phase represents the beaten track. If project managers select other 
procurement routes and their projects fail, they will be blamed. If they have followed the 
beaten track, they will not be blamed because they have done the same as everybody 
else. Generally, public owners seem to prefer to take the risk as well as the gains by this 
route. They should put less weight on general conditions and more on project specific 
characteristics when selecting procurement route.  
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